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Resolucisn ~Gerencial

N°207 - 2020 - GM - MDY/HVCA

Yauli, 04 de Septiembre del 2020
EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI - HUANCAVELICA

VISTOS:

El INFORME LEGAL N° 189-2020/MDY-HVCA/GAJ con fecha de recepcion 03 de Septiembre del 2020
emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica: INFORME N° 835-2020-MDY-HVCA/GEDUR-FAH de fecha 28 de
Agosto del 2020 emitido por la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural; INFORME N° 081-2020-MDY/SGSyL-
ING-RQC de fecha 27 de Agosto del 2020 emitido por la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacién: CARTA
N® 008-2020/MDY/SUPERVISORIjjrg de fecha 24 de Agosto del 2020 presentado por el Supervisor de Obra;

CARTA N° 009-2020/CH/RRP. de fecha 18 de Agosto del 2020 presentado por la EMPRESA CONSULTORA Y
CONSTRUCTORA HEBA S.A.C y deméas documentos obrantes; y;

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son érganos de Gobierno Local, con personeria juridica de Derecho Publico

}/"’ tienen autonomia Politica, Econémica y Administrativa en los radica en la facultad de ejercer actos de Gobierno,
55;_@,@/ administrativo y de administracién, con sujecién al ordenamiento juridico; asuntos de su competencia de
conformidad con lo establecido en el Articulo 194° de la Constitucion Politica modificado por la Ley de Reforma
/Zonstitucional - Ley N° 27680; y concordante con el Articulo Il del titulo preliminar de la Ley N° 27972 - Ley

\Organica de Municipalidades. La autonomia que la Constitucién Politica del Per(l establece para las
Municipalidades

Que, de conformidad con lo previsto en Ia Ley N° 30225, que aprueba la nueva Ley de Contrataciones

/del Estado y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 344 - 2018 - EF, normas que con sus
” correspondientes modificatorias establecen las disposiciones y lineamientos que deben observar las Entidades
del Estado para todos los actos derivados de la contratacién de bienes, servicios u obras;

Que, mediante RESOLUCION GERENCIAL N° 188 - 2019 - GM - MDY/HVCA de fecha 25 de Octubre
[¥\del 2019, se aprobs el Expediente Técnico del Proyecto: "CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA CON GRASS
SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO DE PANTACHI SUR DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE
HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, con Cédigo Unificado N° 2457851, con un monto
total ascendente a S/ 342,972.86 (TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS
CON 86/100 SOLES), con precios vigentes al mes de Octubre del 2019 y con un plazo de ejecucion de
UARENTA'Y CINCO (45) DIAS CALENDARIOS, bajo la modalidad de CONTRATA A SUMA ALZADA;

Que, mediante CONTRATO de EJECUCION DE OBRA N° 010 - 2019/GM/MDY de fecha 19 de
Diciembre del 2019, la Municipalidad Distrital de Yauli, suscribio contrato de Ejecucion de Obra (como resultado
de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA - SM - N° 018 - 2019 - CS/MDY/HVCA (Primera Convocatoria), con la
EMPRESA “CONSULTORA Y CONSTRUCTORA HEBA S.A.C", para la ejecucién de la obra: “CREACION DE
LA LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO DE PANTACHI SUR DEL
DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, por un
monto ascendente a la suma de S/ 289,628.58 (DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS
VEINTIOCHO CON 58/100 SOLES) y con un plazo de ejecucion de Cuarenta y Cinco (45) dias calendarios el

mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el Articulo 176° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;

Que, mediante RESOLUCION GERENCIAL N° 148-2020-GM-MDY/HVCA de fecha 06 de Julio del 2020
se aprobé la Ampliacion de Plazo Excepcional de la obra: “CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA CON GRASS
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SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO DE PANTACHI! SUR DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE
HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA®, debido a causal de la declaratoria del Estado de

A Emergencia Nacional conforme lo ha establecido el Decreto Supremo N° 044 - 2020 - PCM y sus prerrogativas:
IR
?

: Que, con fecha 12/08/2020, el Residente de Obra anota en el Asiento N° 062 del Cuaderno de Obra lo
Eathrl) siguiente: (... ) que habiéndose realizado una zanja anteriormente en el lado norte para la evacuacién provisional
ﬂ" “Ee solicita la autorizacion para realizar una zanja de drenaje perimetral en el lado norte y oeste debido a que en

L%;q; ¥ l? ~temporada de estiaje sigue discurriendo agua por afforamiento y en temporada de lluvia la intensidad seréd mas

i &?‘ erle provocando la inestabilidad de la estructura del proyecto_por lo que es necesario realizar obras adicionales
NC-Q*\"E -~ de acuerdo a la necesidad para garantizar la estabilidad del proyecto a futuro por lo que se solicita la autorizacién

para ejecutar las obras adicionales, dichas partidas estan contempladas en el expediente técnico para ejecucion

del sistema de drenaje de la cancha deportiva por lo que serén similares para el sistema de drenaje perimetral
proveniente de las laderas hacia el campo deportivo”. A su vez, el Arq. Darwin Dolorier Lizana en su calidad de

Supervisor de Obra, en el Asiento N° 063 del Cuaderno de Obra autoriza la elaboracién del Adicional de Obra N°

01 de la obra: “CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO DE

PANTACHI SUR DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA™;

Que, en este contexto el numeral 34.4 del Articulo 34° del Texto Unico Ordenado de la Ley de
-ontrataciones del Estado, tratandose de obras las “prestaciones adicionales’” pueden ser: hasta por el
quince por ciento (15%) del monto total del contrato original, restandole los presupuestos deductivos
vinculados. Para tal efecto, los pagos correspondientes son aprobados por el Titular de la Entidad:

Que, en esa medida, una Entidad puede ordenar al contratista la ejecucién de prestaciones adicionales
/é obra hasta por el quince por ciento (15%) del monto del contrate original, cuando estas no se encuentren
/" previstas en el expediente técnico ni en el contrato original y siempre que su ejecucion sea indispensable y/o
-\ necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista de la obra principal;

. Que, mediante CARTA N° 008-2020/MDY/SUPERVISORIjjrg de fecha 24/08/2020, el Ing. Juan José
/ / Ramos Goémez en su calidad de Supervisor de Obra remite a la Entidad el Expediente Técnico del Adicional N°
01 de la Obra: “CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO
DE PANTACHI SUR DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA", presentado por la Empresa Ejecutora “CONSULTORA Y CONSTRUCTORA HEBA S.ACY
. \ por lo recomienda su aprobacién y ejecucion, precisando ademas que se ha determinado que el presupuesto de
o\ la prestacion adicional N° 01 asciende a la suma de S/ 5,952.95 (Cinco Mil Novecientos Cincuenta y Dos con
~1/95/100 Soles), incluido IGV, el cual tiene una incidencia de 2.06% con respecto al monto del contrato de Obra;

Que, la Empresa Ejecutora “CONSULTORA Y CONSTRUCTORA HEBA S.A.C", ha elaborado el
Expediente Técnico del Adicional N° 01 de la Obra: “CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA CON GRASS
SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO DE PANTACHI SUR DEL DISTRITO DE YAUL| - PROVINCIA DE
b HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA’, justificando la modificacion de los trabajos
\ destinados para ciertas estructuras advertidas en el cuaderno de obra (anotado en el Asiento N° 62 Cuaderno de

Obra por el Residente de Obra), que comprende una relacién de dificultades en la ejecucion de la obra que se
pasa a detallar:

1. JUSTIFICACION TECNICA DEL ADICIONAL DE OBRA N° 01:

- Durante la partida 02.01.01 CORTE A NIVEL SUBRASANTE CON MAQUINARIA, se pudo observar
que existia afloramiento de aguas filtradas, en el cual, para la ejecucién del cerco perimétrico, se

' A proposito de dicha figura, resulta oportuno precisar que de acuerdo a lo contemplado en el Anexo Unico del Reglamento, Anexo de
Definiciones, una “Prestacion Adicional de Obra® es: *(...) aquella no considerada en el expediente Técnico, ni en el contrato
original, cuya realizacion resulta indispensable y/o necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista de la obra principal y que da a
lugar a un presupuesto adicional”, a diferencia del “Mayor Metrado', que es “(...) elincremento de metrado previsto en el presupuesto

de obra de una determinada partida y que no provenga de una modificacion del expediente técnico. El mayor metrado en contratos
de Obras a precio unitarios no constituye una modificacién del expediente técnico”
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tuvo que realizar una zanja perimetral del lado norte y oeste, para su evaluacion, sin embargo ya

culminando el cerco perimétrico y para proteccion de la infraestructura, es necesario la construccion
del drenaje perimetral del lado norte y oeste.

- Se observo que el afia con ‘presencia de lluvia de las zonas aledafas discurre en cantidad que
afectaria la estabilidad de la obra, por tales motivos se evalué realizar un sistema de drenaje
perimetral que evacue el agua hacia el zanjén adyacente y no perjudicar la obra,

Que, mediante INFORME N° 081-2020-MDY/SGSyL-ING-RQC de fecha 27/08/2020, el Sub Gerente de
upervision y Liquidacion sefiala que con respecto al Expediente Técnico del Adicional N° 01 de la Obra:
CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO DE PANTACHI
SUR DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”,
se debe declarar improcedente en merito a que: i} el Supervisor de Obra incumplié con el numeral 2 del Articulo
205 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (no fue comunicado a la entidad el Asiento N° 062
del Cuaderno de Obra anotado por el Residente de Obra, por lo contrario mediante Asiente N° 063 del Cuaderno
de Obra el Supervisor de Obra autoriza la elaboracion de la prestacion de adicional para la construccion del
sistema de drenaje perimetral del lado norte y oeste); i) el Supervisor de Obra para que pueda solicitar Ia
aprobacion del expediente técnico del Adicional N° 01 tenia como fecha maxima el dia 17/28/2020 por lo que se
deberfa aplicar una penalidad conforme lo establece en la Clausula Primera de su CONTRATO DE
CONSULTORIA N° 047-2019/MDY-HVCA: iii) la modificacion para el sistema de drenaje no coincide con las
ensiones correspondientes de acuerdo al plano que presenta la empresa ejecutante, es por ello que los planos,

memorias, especificaciones y metrados no son concordantes con el monto requerido como adicional conforme se
ha verificado en la CARTA N° 008-2020/MDY/SUPERVISORYjjrg:

Que, mediante INFORME N° 835-2020-MDY-HVCA/GEDUR-FAH de fecha 28/08/2020 el Gerente de
Desarrollo Urbano y Rural teniendo en cuenta el INFORME N° 081-2020-MDY/SGSyL-ING-RQC, concluyé que la
Prestacional Adicional de Obra N° 01, presentado por el Contratista, debe ser declarado improcedente, dado que

% €l mismo no ha sustentado ni demostrado la prestacion de adicional para la construccion del sistema de drenaje
perimetral del lado norte y oeste;

Que, a través del INFORME N° 189-2020/MDY-HVCA/GAJ de fecha de recepcion 03/09/2020, la
Gerencia de Asesoria Juridica, luego de la revision y analisis del expediente, y en aplicacion del Articulo 205° del
Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado, determind que la Prestacion Adicional de Obra N° 01,
presentada por el Contratista, debe declararse improcedente, toda vez que conforme a lo establecido por la
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacién, el mismo no ha cumplido

con presentar el expediente técnico debidamente sustentado, lo cual imposibilita su andlisis para el tramite
correspondiente;

Que, en esa misma linea, el numeral 205.1 del Articulo 205° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, desarrolla la referida “potestad” de la Entidad y precisa que: "(...) sclo procede la ejecucion de
prestaciones adicionales de obra cuando previamente se cuente con la certificacion de crédito presupuestario o
prevision presupuestal, segun las reglas previstas en la normativa del Sistema Nacional de Presupuesto Publico
"\ ¥ con resolucién del Titular de la Entidad o del servidor del siquiente nivel de decisién a quien se hubiera delegado
| \esta atribucién y en los casos en que sus montos, restandole los presupuestos deductivos vinculados, no excedan
el quince por ciento (15%) del monto del contrato original’. Como se aprecia, la normativa ha previsto
* determinados requisitos que deben cumplirse antes de la aprobacion de una prestacién adicional de obra;

Que, el numeral 205.2 del Articulo 205° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
establece que: *(...) la necesidad de ejecutar una prestacion adicional de obra es anotada en el cuaderno de obra,
sea por el contratista, a través de su residente, o por el inspector o supervisor, segiin corresponda. En un plazo
maximo de cinco (5) dias contados a partir del dia siguiente de realizada la anotacion, el inspector o supervisor,
seguin corresponda, ratifica a la Entidad la anotacion realizada, adjuntando un informe técnico que sustente su
posicién respecto a la necesidad de ejecutar la prestacion adicional. Ademés, se requiere el detalle o sustento de
la deficiencia del expediente técnico de obra o del riesgo que haya generado la necesidad de efecutar la prestacion
adicional’. De esta manera, la necesidad de ejecutar una prestacion adicional de obra debe ser anotada en el
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cuaderno de obra por el inspector o supervisor o por el contratista (a través de su residente de obra) para poner
en conocimiento de la otra parte las circunstancias que la originan y, de ser el caso, para que la Entidad determine
la necesidad de elaborar el expediente técnico de la prestacion adicional de obra. Posteriormente, la Entidad, en
gjercicio de su “potestad” legalmente conferida de ordenar la ejecucion de prestaciones adicionales de obra

dispone su ejecucion en caso lo considere conveniente, para lo cual emite y notifica al contratista la resolucion en
la que se consigna su decision:

Que, en el presente caso la Prestacién Adicional de Obra N® 01 presentada por el Contratista es
improcedente, toda vez que el Contratista no ha cumplido con presentar el expediente técnico debidamente
sustentado, lo cual imposibilita su analisis para el tramite correspondiente;

-~ Que, habiendo sido evaluado y revisado el expediente técnico del Adicional N° 01 de la obra:
< “CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO DE PANTACHI
<, SUR DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”,
v‘;//"por la parte técnica y legal competente y estando a las consideraciones expuestas en los puntos pref:edentes y
AN :'5' en uso de las facultades conferidas al Gerente Municipal en mérito de la RESOLUCION DE ALCALDIA N° 100 -
e 2020 - ALC - MDY/HVCA, concordante con el Articulo 20° inciso 20 y Articulo 43° de la Ley Organica de
Municipalidades - Ley N° 27972 y contando con el visto bueno de la Sub Gerencia de Secretaria General, Gerencia

w”de Administracion y Finanzas, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural,
\ V¥ la Gerencia de Asesoria Juridica;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR, IMPROCEDENTE la solicitud de prestacion ADICIONAL N° 01 de
la Obra: “CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO DE
PANTACHI SUR DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE
, HUANCAVELICA", presentada por Ia Empresa “CONSULTORA Y CONSTRUCTORA HEBA SAC" de
conformidad con los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolucion.

ARTICULO SEGUNDO: DESLINDAR, |a responsabilidad administrativa, civil y penal, por los informes
técnicos referidos en la presente, a los suscribientes de dichos documentos, quienes, de acuerdo a su

especialidad, brindaron su opinién sobre los hechos materia de |a presente resolucién y sirvieron de fundamento
para la emision de la Resolucion Gerencial,

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR, la presente resolucién a los Organos Competentes de la
unicipalidad Distrital de Yauli, para los fines pertinentes.

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR, a Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural la notificacién del
presente Acto Administrativo al Ing. Juan José Ramos Gémez - Supervisor de Obra y a la Sra. Rebeca Rojas
Poma - Gerente General de la EMPRESA “CONSULTORA Y CONSTRUCTORA HEBA S.A.C”, en los domicilios

que corresponda, conforme al previsto en el Texto Unico Ordenado de la Ley N® 27444 - Ley del Procedimiento
Administrativo General.

ARTICULO QUINTO: ENCARGUESE, a la Sub Gerencia de Imagen Institucional, la publicacién de la
presente Resolucion en la pagina web oficial de Ia Municipalidad Distrital de Yauli.

REGISTRESE, COMUNIQUE
- MU¥I
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