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Sub Gerencia de Secretaria General Gobie

(Reasolucion Gerencial

N°210 - 2020 - GM - MDY/HVCA

Yauli, 08 de Septiembre del 2020
EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI - HUANCAVELICA
VISTOS:

El INFORME LEGAL N° 193-2020/MDY-HVCA/GAJ de fecha de recepcion 03 de Septiembre del 2020 emitido
por la Gerencia de Asesoria Juridica; INFORME N° 819-2020-MDY-HVCA/GEDUR-FAH de fecha de recepcion 26 de
Agosto del 2020 emitido por la Gerencia Desarrollo Urbano y Rural; INFORME N° 061-2020-MDY/SGSyL-ING-RQC de
fecha 19 de Agosto del 2020 emitido por la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacién; INFORME N° 009-2020/CO-
SUPERVISION/CONSORCIO YAULI de fecha 14 de Agosto del 2020 emitido por la EMPRESA SUPERVISORA
“CONSORCIO YAULI" y demas documentos que escoltan el expediente administrativo, y;

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son érganos de Gobierno Local, con personeria juridica de Derecho Publico tienen

- autonomia Politica, Econdmica y Administrativa en los asuntos de su competencia de conformidad con lo establecido en

\'\’:x el Articulo 194° de la Constitucion Politica modificado por la Ley de Reforma Constitucional - Ley N° 27680; y concordante

A&:“ﬁ"‘”? l;_- con el Articulo Il del titulo preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades. La autonomia que Ia

T Constitucion Politica del Pert establece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de Gobierno,
administrativo y de administracion, con sujecion al ordenamiento juridico;

Que, mediante RESOLUCION GERENCIAL N° 026 - 2019 - GM - MDY/HVCA de fecha 08 de Marzo de 2019,
w, S aprobd el Expediente Técnico del proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE
2 EDUCACION PRIMARIA DE LA L.E. N° 36036 DE LA LOCALIDAD DE YAULI, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA
- HUANCAVELICA", con Cadigo Unificado N° 2316097, con un presupuesto total que asciende a la suma de S/. 3,

063,796.28 (Tres Millones Sesenta y Tres Mil Setecientos Noventa y Seis con 28/100 Soles), con un plazo de ejecucion
de 150 dias calendarios (05 meses) y a ejecutarse por la modalidad de Indirecta;

o
l

Que, mediante Contrato de Ejecucion de Obra N° 001 - MDY - HVCA - 2019 de fecha 17 de Junio del 2019, se
contrata los servicios de la Empresa "CONSORCIO CORNALINA" - Representado por su Representante Legal, la Sra.
Ana Lilia Choque Janampa, para que cumpla con los Servicio de ejecucion de la Obra: "MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA |.E. N° 36036 DE LA LOCALIDAD DE YAULI,
DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA", por un plazo de ejecucion de Ciento Cincuenta (150) dias
calendarios el mismo que se computa desde el dia 02 de Julio del 2019, donde su contrato asciende a la suma de S/

2, 955,911.28 (DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS ONCE CON 28/100
SOLES),

Que, mediante CONTRATO DE CONSULTORIA N° 024-2019/MDY de fecha 14 de Agosto del 2018 se suscribe
el Contrato del Servicio de la Supervision de la Obra; "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE
EDUCACION PRIMARIA DE LA |.E. N° 36036 DE LA LOCALIDAD DE YAULI, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA
- HUANCAVELICA", de una parte la Municipalidad Distrital de Yauli y de la otra parte el CONSORCIO YAULI, por el
monto contractual de S/ 70,096.50 (SETENTA MIL NOVENTA Y SEIS CON 50/100 SOLES), con un plazo de ejecucion
Ciento Cincuenta (150) dias calendario el mismo que se computa desde el dia siguiente de la firma del contrato;

Que, mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM de fecha 15 de marzo del 2020, se declara Estado de
Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) dias calendario, disponiéndose el aislamiento social obligatorio a
consecuencia del brote del Coronavirus COVID-19 (cuarentena), precisado la misma por Decreto Supremo N® 046-2020-
PCM de fecha 18 de marzo del 2020, ampliada y modificada mediante Decreto Supremo N° 051- 2020-PCM, D.S. N°
064-2020-PCM, D.S. N° 075-2020-PCM, D.S. N° 083-2020-PCM, D.S. N® 094-2020-PCM, D.S N°® 116-2020-PCM, D.S
N° 129-2020-PCM, D.S N° 135-2020-PCM, D.S N° 139-2020-PCM y finalmente mediante D.S N°® 146-2020-PCM de

fecha 28 de Agosto del 2020, se amplio el Estado de Emergencia Nacional y la medida de aislamiento social obligatorio
hasta el 30 de Septiembe de 2020;
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Que, mediante Decreto Supremo N° 080-2020-PCM, Decreto Supremo que aprueba la reanudacion de
actividades econdmicas en forma gradual y progresiva dentro del marco de la declaratoria de Emergencia Sanitaria
Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nacién a consecuencia del COVID-18, sefiala que la
reanudacion de actividades econdmicas consta de cuatro (4) fases para su implementacion;

Que a través del Decreto Legislativo N° 1486 de fecha 10/05/2020, se reactivacion las obras publicas

contratadas conforme al régimen general de contrataciones del Estado, paralizadas por la declaratoria de Estado de
Emergencia Nacional producida por el COVID-19, aprobada por el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM. Esta norma es
clara en sefalar que se reactivan no solo los contratos de obra vigentes, sino también, sus respectivos contratos de
7./ supervision; ademas sefiala los documentos que deben de presentarse en su solicitud; requiriendo también al
\\‘s.,qm"c—,i\’(\;_\} Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, que emita la directiva que regule el procedimiento para el
L reconocimiento de gastos generales y/o costos directos relacionados con la ampliacién de plazo;
Que, mediante Decreto Supremo N°101-2020-PCM de fecha 04/06/2020, en su Segunda Disposicién
Complementaria Final, dispone el computo de plazo para inicio de obras publicas en el marco de la Segunda Disposicién
Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N° 1486, siendo el plazo limite para la presentacion de las solicitudes
de ampliacion del plazo el 19-06-20, requisito que cumplio el ejecutor, generandose la Resolucion Gerencial N° 145-
2020-GM-MDY/HVCA donde se aprobo, la Ampliacion de Plazo Excepcional de la obra: ha solicitado a la Entidad
mayores gastos generales por ampliacion de plazo excepcional y costos por implementacion de las medidas de
prevencién y control de covid-19* am debido a causal de la declaratoria del Estado de Emergencia Nacional conforme o
ha establecido el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y sus prerrogativas;

] Que, a través de la Directiva N° 005-2020-OSCE/CD, emitida por el Organismo Supervisor de las
Contrataciones del Estado, se establecen los Alcances y Disposiciones para la Reactivacion de Obras Publicas y

Contratos de Supervision, en el Marco de la Segunda Disposicion Complementaria Transitoria del Decreto Legislativo N°
1486;

Que, mediante Resolucion Ministerial N° 448-2020-MINSA, el Ministerio de Salud aprueba el Documento

Que, mediante INFORME N° 009-2020/CO-SUPERVISION/CONSORCIO YAULI de fecha 14/08/2020, el Ing.
José Antonio Pérez Ramos - Represéntate Legal del “CONSORCIO YAULI" ha solicitado a la Entidad el reconocimiento
de mayores gastos generales por la ampliacion de plazo excepcional, monto que asciende a los S/. 22,420.00 (Veintidos
Mil Cuatrocientos Veinte con 00/100 Soles) por el servicio de consultoria de Obra por la Supervision del proyecto:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA LE. N° 36036 DE LA
LOCALIDAD DE YAULI, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA®, la misma que ha amparado su
pedido en los Articulos 158° y 199° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;

Que, el “CONSORCIO YAULI" - Empresa que viene prestando sus servicio de consultoria de Obra por la
Supervision del proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA
I.LE. N° 36036 DE LA LOCALIDAD DE YAULI, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA", ha
presentado su solicitud de reconocimiento de mayores gastos generales y costo de supervision originado por el estado
de emergencia nacional a raiz del brote del virus COVID-19, conforme a la Directiva N° 05-2020-OSCE/CD por lo que su
pedido debera ser analizado y resuelto en base a los siguientes numerales de la Directiva N°005-2020-OSCE/CD:

7.6.1. Como consecuencia de la aprobacion de la ampliacién excepcional de plazo del contrato de ejecucion de obra
se amplia el plazo de ejecucion del contrato de supervision.

7.6.2. Por la ampliacion excepcional de plazo antes mencionada, el Supervisor podra solicitar el reconocimiento y pago
de gastos generales, y los costos debidamente acreditados, por la implementacion de las medidas de
prevencion y control del COVID-19, dispuestas para su actividad por el sector competente, y que resulten
aplicables a su contrato.

7.6.3. La Entidad debera notificar al Supervisor su pronunciamiento sobre tal solicitud en un plazo no mayor de diez
(10) dias calendario. Si la Entidad acepta la solicitud del Supervisor se tendra por modificado el contrato, sin
necesidad de suscribir algin acuerdo adicional o adenda.
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Que, mediante INFORME N° 061-2020-MDY/SGSyL-ING-RQC de fecha 19/08/2020, la Sub Gerencia de
Supervision y Liquidacion emite pronunciamiento respecto de la solicitud del reconocimiento de mayores gastos
generales y costos de la supervisién originado por el estado de emergencia nacional a raiz del brote del virus COVID-18
llegando a la siguientes conclusiones: i) se debe denegar el reconocimiento de gastos generales por la ampliacién
excepcional del plazo de la obra en mencion, debido a que se presento fuera del plazo establecido y de ser aprobado
se debio aplicarse la penalidad por el retraso: ii) el INFORME N°® 008-2020/CO-SUPERVISION/CONSORCIO YAULI
carece de sustento técnico y legal a razén que no se puede verificar los costos requeridos que estén
debidamente acreditados y no contempla lo requerido en la Directiva N° 05-2020-OSCE/CD, la misma que ha sido

ratificado en todos sus extremos por el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural mediante INFORME N° 819-2020-MDY-
HVCA/GEDUR-FAH;

Que, a través del INFORME N° 193-2020/MDY-HVCA/GAJ de fecha de recepcion 03/09/2020, la Gerencia de
Asesoria Juridica, luego de la revisién y analisis del expediente, y en aplicacién de la Directiva N° 05-2020-OSCE/CD,
determind que el reconocimiento de mayores gastos generales por la ampliacion de plazo excepcional solicitado por
Supervisor de Obra, debe declararse improcedente, toda vez que conforme a lo establecido por la Gerencia de Desarrollo
Urbano y Rural y la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion, el mismo no ha cumplido con presentar el expediente
técnico debidamente sustentado. Io cual imposibilita su andlisis para el tramite correspondiente;

Que, analizando legalmente el pedido y el tramite legal establecido especificamente en los incisos 7.6.2 y7.6.4
de la Directiva se tiene que la cuantificacion de los gastos generales que puede solicitar el consultor deben estar
 ACREDITADOS, es decir demostrados, comprobados, situacién legal que no se presenta en el presente caso; ya que

el consultor solo presente un cuadro presupuestal con precision de actividades y datos numericos, pero no adjunta
-/ documentacién que la demuestre o compruebe; en tal sentido no retine esta condicién legal y no puede ser aprobado
~/ porla Entidad, presentandose la figura legal de la discrepancia, regulada en el inciso 7.6.4:

Que, habiendo sido evaluado y revisado la solicitud de reconocimiento de mayores gastos generales y costo
de supervision originado por el estado de emergencia nacional a raiz del brote del virus COVID-19, por la parte técnica
y legal competente y estando a las consideraciones expuestas en los puntos precedentes y en uso de las facultades
conferidas al Gerente Municipal en mérito de la RESOLUCION DE ALCALDIA N° 100 - 2020 - ALC - MDY/HVCA,
concordante con el Articulo 20° inciso 20 y Articulo 43° de 1a Ley Organica de Municipalidades - Ley N° 27972 y contando
con el visto bueno de la Sub Gerencia de Secretaria General, Gerencia de Administracién y Finanzas, Gerencia de
Planeamiento y Presupuesto, Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, y la Gerencia de Asesoria Juridica:

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR, IMPROCEDENTE el reconocimiento de mayores gastos generales y
costo de supervision de la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA
DE LA LE. N° 36036 DE LA LOCALIDAD DE YAULI, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”,

originado por la ampliacién excepcional de plazo de conformidad con los fundamentos expuestos en la parte considerativa
de la presente Resolucion.

ARTICULO SEGUNDOQ: DESLINDAR, la responsabilidad administrativa, civil y penal, por los informes técnicos
referidos en la presente, a los suscribientes de dichos documentos, quienes, de acuerdo a su especialidad, brindaron su

opinion sobre los hechos materia de la presente resolucion y sirvieron de fundamento para la emisién de la Resolucién
Gerencial.

ARTICULO TERCEROQ: NOTIFICAR, la presente resolucion a los Organos Competentes de la Municipalidad
Distrital de Yauli, para los fines pertinentes.

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR, a Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural la notificacién del presente Acto
Administrativo al Ing. José Antonio Pérez Ramos - Representante Legal del “CONSORCIO YAULI” en el domicilio que

corresponda, conforme al previsto en el Texto Unico Ordenado de laLey N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo
General.

ARTICULO QUINTO: ENCARGUESE, a la Sub Gerencia de Imagen Institucional, la publicacion de la presente
Resolucion en la pagina web oficial de la Municipalidad Distrital de Yauli.
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