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“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”

/

Resolrtción Gererrciírl
JW 210-2023- GJvi-JUDY/iive.'i

Yauli, 29 de mayo de 2023

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI - HUANCAVELICA

VISTOS:

El INFORME LEGAL N' 155-2023-GAJ/MDY/HVCA, de fecha de recepción 23 de mayo de 2023; INFORME

N'556-2023-MDY/GEDUFR-RAGS, de fecha de recepción 17 de mayo de 2023, INFORME N'’088-2023-MDY/SGSyL-

RVQ, de fecha de recepción 16 de mayo de 2023, CARTA N'027-2023/JATS-RS-EKAMAT, de fecha de recepción 09

de mayo de 2023, y;

CONSIDERANDO:

Que, en concordancIa al Articulo 194' de la Constitución Politica del Perú, modificado por la Ley de Reforma

Constitucional Nc> 27680 y los Articulos 1 y II del Titulo Preliminar de la Ley Nc> 27972 - Ley OrgánIca de Municipalidades;

establecen que los Gobiernos Locales son entidades básicas de la organización territorial del Estado y canales

inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos, que institucionaIÉzan y gestionan con autonomía los

intereses propios de las correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del Gobierno Local; además,

las Municipalidades son Órganos de Gobierno promotores del Desarrollo Local, con personería juridica de Derecho

Público y con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Gozan de Autonomía Política, Económica y

Administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomia que la Constitución Politica del Perú establecida para

Éas Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de Gobierno, Administrativo y de Administración, con

sujeción al ordenamiento Jurídico,

Que, de conformidad con lo previsto en la Ley N'’ 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento

aprobado por el Decreto Supremo N' 344-2018 - EF, modificado por el Decreto Supremo N'377-2019-EF, establecen

las disposiciones y lineamientos que deben observar las Entidades del Estado para todos los acfos derivados de la

contratación de bienes, servicios u obras;

Que, en ese sentido, el articulo 142' de la norma precitada, respecto al plazo contractual, establece: “142.7.

Cuando se produzcan eventos no atribuibles a las partes que originen la paralización de la ejecución de las

prestaciones, estas pueden acordar por escrito la suspensión del plazo de ejecución contractual, hasta la culminación

de dicho evento, sin que ello suponga el reconocimiento de mayores gastos generales y/o costos directos, según

corresponda al objeto de la contratación; salvo aquellos que resulten necesarios para viabilizar la suspensión. 142.8.

Reíni(.iado el plazo de ejecuciÓn corTesponde a la Entidad comunicar al contratÉsta la modificación de las fechas de

ejecución, respetando los térrninos en los que se acordó la suspensión";

Que, asi mismo, el artIculo 178', señala: “178.1. Cuando se produzca la suspensión del contrato de

obra según lo previsto en el numeral 142.7 del articulo 142, corresponde también la suspensión del contrato de
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supervisión. Esta disposición tambIén se aplica en caso la suspensión de la ejecución de la obra se produzca como
consecuencia del sometimiento a arbitraje de una controversia. 178.2. El contratista puede suspender la ejecución de
la prestación en caso la Entidad no cumpla con el pago de tres (3) valorizaciones consecutivas; para tal efecto, el

contratista requiere mediante comunicación escrita que la Entidad pague por lo menos una (1) de las valorizaciones

pendientes en un plazo no mayor de diez (10) dias. Si vencido el plazo el incumplimiento continúa, el residente anota
en el cuaderno de obra la decisión de suspensión, que se produce al dia siguiente de la referida anotación. 178.3. La

suspensión del plazo regulado en el numeral anterior da lugar al pago de mayores gastos generales variables,
directamente vinculados, debidamente acreditados. En este caso también corresponde la suspensión del contrato de
supervisión, apticándose la regla contenida en la presente numeral.”:

Que, el inciso 17.1 del Articulo 17' del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo

General, aprobado por Decreto Supremo Nc’ 004-2019-JUS, establece que la autoridad podrá disponer en el mismo

acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emisión, sólo si fuera más favorable a los administrados, y

siempre que no tesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y que

existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justtficativo para su

adopción,

Que, conforme el Acuerdo de Suspendió de Plazo de Ejecución de Obra N'03, de fecha 08 de mayo de

2023, se reunieron por parte de la Municipalidad Distrital de Yauli, la Ing. VERONICA LLOCCLLA LANAZCA (Jefe de

Supervisión de Obra) y por parte del contratista CONSORCIO MERCURIO, representado legalmente por el Sr.

EDISON RIVEROS ESPLANA y el Ing, EDSON TOVAR CHOCCELAHUA (Residente de Obra), con el fin de acordar

la suspensión de plazo de ejecución de obra a partir del 05 de mayo del 2023 hasta la finalización del evento no

atribuible, ello en consecuencia a los eventos climatológicos tales como precipitaciones pluviales;

DIS

8) q Que, mediante Carta N'027-2023/JATS-RS-EKAM AT EL, el Ing. José Torres Sueldo, comunica la

suspensión de plazo de ejecución de obra N'’03, de la obra: “CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL

SECTOR DE NEGRO PUQUIO DEL DISTRITO DE YAULI- PROVINCIA DE HUANCAVELICA- DEPARTAMENTO

DE HU ANCAVEUC/V'; asi mismo, en atención al documento antes citado, la Sub Gerencia de Supervisión y

Liquidación, vistos los antecedentes aprueba la Suspensión de plazo de ejecución de obra N'C)3, a partir del día 08

de mayo de 2023;

Que, con INFORME N'’ 556-2023-MDY/GEDUR-RAGS, el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, solicita la

aprobacIón de suspensión de plazo de ejecución de obra N'03 mediante acto resolutivo, de la obra denominada.

“CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL SECTOR DE NEGRO PUQUIO DEL DISTRITO DE YAULI-

PROVINCIA DE HUANCAVELICA- DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA", a partir del 08 de mayo del 2023,

Que, mediante el INFORME LEGAL N'155-2023-GAJ/MDY/HVCA, el Gerente de Asesoria Juridica, se

pronuncia respecto a la solicitud de aprobación de suspensión de plazo de Ejecución de Obra N'03 y de conformidad

at articulo 142' del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, OPINA a fin de que se declare procedente la

suspensión de plazo de ejecución de obra N'’03 de la obra: “CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL

SECTOR DE NEGRO PUQUiO DEL DiSTRITO DE YAULI- PROVINCIA DE HUANCAVELiCA- DEPARTAMENTO

DE HUANCAVELICA"; además, recomienda al contratista y al supervisor de obra, ejerciten las acciones técnicas
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correspondientes para fijar el reinicio de obra, debiéndose sujetarse estrictamente a las formalidades y términos

legales establecidos en la Ley de Contrataciones de Estado N'’30225 y su reglamento;

Que, por los fundamentos expuesto. de conformidad a las facultades c,onferidas al (,erente Munic.,ipal en

mérito de la Resolución de Alcaldía N' 041-A-2023-AL(_FMDY/HVCA1 yen cont.ordanch c,on el numeral 20 del Añiculo

20' de la Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N' 27972; y, con la visación de la Sub Gerencia de Secretaria

General, Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y la Gerencia de Asesoria Jurídica;

SE RESUELVE:

Artículo Primero: APROBAR, con EFiCACIA ANTICIPADA al 08 de mayo de 2023, la Suspensión del plazo de

ejecución de Obra N'’03, de la obra: “CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL SECTOR DE NEGRO

PUQU IO DEL DISTRITO DE YAULI- PROVINCIA DE HUANCAVELICA- DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”,

conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución, según el siguiente detalle.

Fecha de de terreno
Fecha de inicio de obra
Fecha de termino inicial

Plaza de EiI

ón de olazo N'’01

Fecha de reinicio N'01
N'02

Fecha de reinicio N'’02

pensión de plazo N'03
Fecha de Reinicio de plazo N'’03

Fecha de termino real tras la
Fecha de termino real tras la

Artículo Segundo: PRECISAR, que la aprobación de la suspensión del plazo de ejecución, no supone el

reconocimiento de mayores gastos generales y costos directos.

Articulo Tercero: ENCARGAR, a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y a la Sub Gerencia de Supervisión y

Liquidación que dentro de sus funciones y competencias deben tomar las acciones administrativas respecto a la

aprobación de la suspensión el plazo de ejecución de la obra aprobado en el Articulo Primero de la presente

Resolución.

Articulo Cuarto: NOTIFICAR, el presente Acto Resolutivo al Ing. Jose Torres Sueldo- Representante Común del

CONSORCIO EKAM AT y a los órganos competentes de la Municipalidad Distrital de Yauli, conforme a Ley para su

cumplimento

Artículo Quinto: ENCARGAR, a la Unidad de Imagen Institucional y Unidad de Estadística e Informática la

publicación de la presente Resolución en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Yauli.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.
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