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N°211 -2020 - GM - MDY/HVCA

Yauli, 09 de Septiembre del 2020
EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI - HUANCAVELICA

VISTOS:

El INFORME LEGAL N° 170-2020/MDY-HVCA/GAJ de fecha 09 de Septiembre del 2020 emitido por la
Gerencia de Asesoria Juridica; INFORME N° 924-2020-MDY-HVCA/GEDUR-FAH de fecha de recepcién 09 de
Septiembre del 2020 emitido por la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural; INFORME N® 079-2020-JLBM/SGOP-

GEDUR/MDY-HVCA de fecha 08 de Septiembre del 2020 emitido por la Sub Gerencia de Obras Publicas; CARTA
S/ N° 005-2020/MDY/SO/AVE de fecha de recepcion 02 de Septiembre del 2020 presentado por el Arq. Alvaro
Vicente Vivanco Escobar en su calidad de Supervisor de Obra; INFORME N°® 042-2020/MDY/RO/LADQ de fecha

25 de Agosto del 2020 presentado por el Ing. Luis Angel De la Cruz Quispe en su calidad de Residente de Obra
y demas documentos que escoltan el expediente administrativo, y;

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son érganos de Gobierno Local, con personeria juridica de Derecho Publico
tienen autonomia Politica, Economica y Administrativa en los asuntos de su competencia de conformidad con lo
establecido en el Articulo 194° de la Constitucion Politica modificado por la Ley de Reforma Constitucional - Ley
L N° 27680; y concordante con el Articulo Il del titulo preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Organica de

S Municipalidades. La autonomia que la Constitucion Politica del Perl establece para las Municipalidades radica en

DEPORTIVO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE YAULI, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA -
HUANCAVELICA” - PRIMERA ETAPA con Codigo Unificado N° 2288338, con un presupuesto total que asciende
alasumade S/ 1, 315,108.93 (UN MILLON TRESCIENTOS QUINCE MIL CIENTO OCHO CON 93/100 SOLES),

con un plazo de ejecucion de 105 dias calendarios (3.5 meses) y a ejecutarse por la modalidad Administracion
Directa;

Que, medlante RESOLUCION GERENCIAL N° 175 - 2019 GM MDY/HVCA de fecha 24 de Agosto de

SERVICIO DEPORTIVO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE YAULI. DISTRITO DE YAULI -

HUANCAVELICA - HUANCAVELICA” - PRIMERA ETAPA, computandose desde el dia 31 de Enero del 2020
hasta que el dia que se extinga la causa que originé la suspension (presencia de fuertes precipitaciones pluviales
durante la época de invierno), en virtud al ACTA DE SUSPENSION DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA de
fecha 31 de Enero del 2020, sin reconocimiento de mayores gastos generales dafios y perjwcms y otros de

Que, mediante RESOLUCION GERENCIAL N° 181 - 2020 - GM - MDY/HVCA de fecha 24/08/2020 se
aprobd con EFICACIA ANTICIPADA la Ampliacion de Plazo N° 01 de la Obra denominado:; *“MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE YAULI, DISTRITO DE YAULI -
HUANCAVELICA - HUANCAVELICA” - PRIMERA ETAPA, por el periodo de 20 dias calendario, la misma que se
computara desde el reinicio de los trabajos en la obra, teniéndose en cuenta los lineamientos establecidos en la
OPINION LEGAL N° 170 - 2020/MDY - HVCA/GAJ de la Gerencia de Asesoria Juridica y el INFORME N° 746 -

2020 - MDY - HVCA/GEDUR - FAH de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de
Yauli;
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Que, la ejecucién de las Obras Publicas por Administracién Directa se encuentra regulado por la
Resolucion de Contraloria N° 195 - 88 - CG, asi en el numeral 1 del Articulo 1° establece que: *(...) las entidades
que programen la ejecucién de obras bajo esta modalidad deben de contar con la asignacién presupuestal
correspondiente, el personal técnico - administrativo y de equipos necesarios y el numeral 8) establece en su
numeral 8 que el Ingeniero Residente y/o Inspector presentara mensualmente un informe detallado a nivel
\{ correspondiente sobre el avance fisico valorizado de la obra, precisando los aspectos limitantes y las

Que, no existe norma especifica que regule los adicionales de obra y ampliaciones de plazos en las
obras por administracién directa. Tal como se ha mencionado la Resolucion de Contraloria N° 195 - 88 - CG que
regula de manera general las obras por administracion directa no mencionando nada especifico respecto a
adicionales de obra y ampliaciones de plazo;

Que, mediante RESOLUCION GERENCIAL N° 155-2020-GM-MDY/HVCA de fecha 17/07/2020 se
aprob6 el ADICIONAL N° 01 de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL ESTADIO
MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE YAULI, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA” - PRIMERA
ETAPA, por el monto S/ 181,675.52 (CIENTO OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON
52/100 SOLES) el mismo que se encuentra detallado en el expediente técnico;

Que, con fecha 25/08/2020, el Residente de Obra anota en el Asiento N° 087 del Cuaderno de Obra
sefalando lo siguiente: “(...) se deja constancia que se ha informado a la Supervision que el Adicional N° 01
aprobado mediante Resolucion Gerencial N° 155-2020-GM-MDY/HVCA ha afectado las partidas que se
encuentran en la ruta critica de la programacioén de obra, tales como: suministro, instalacién, colocacién y pintado
de la pista atlética con base de caucho y sellado con poliuretano. La ejecucién de esta partida se ha visto
postergada en razon que estan relacionadas con las partidas de prestacion adicional, por lo que la residencia

~\ calendarios de la obra”. A su vez el Supervisor de la Obra aprueba la Ampliacién de Plazo N° 02 conforme lo

) solicitado por el Residente de Obra en el Asiento N° 049 del Cuaderno de Obra y mediante CARTA N° 005-
/| 2020/MDY/SO/AVE de fecha de recepcion 02/09/2020 el Arq. Alvaro Vicente Vivanco Escobar en su condicion de
/ Supervisor de Obra, solicita la Ampliacién de Plazo N°® 02 de la Obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DEPORTIVO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE YAULI, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA -
HUANCAVELICA" - PRIMERA ETAPA, por un espacio de 30 dias calendario por la causal de gjecucion de obras
complementarias y/o adicionales previa autorizacion de sus Jefe inmediato superior,

R Que, el Literal f, Sub Numeral 5.2.2 del Numeral 5.2 de la V - Disposiciones Generales de la DIRECTIVA
"\ PARA LA EJECUCION DE OBRAS, POR LA MODALIDAD DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
DIRECTA/ADMINISTRACION DIRECTA), POR ENCARGO Y/O CONVENIO aprobado mediante la
RESOLUCION DE ALCALDIA N° 516 - ALC - MDY/HVCA - 2015 sefiala que: “el plazo de ejecucion de las obras
por administracién directa, se contara desde el dia siguiente de suscrito el acta de inicio de obra y culmina el
ultimo dia de ejecticion de acuerdo al cronograma. En las obras por administracion directa se presentaran algunos
’ inconvenientes referidos a las demoras de los plazos. Por lo que se justifica una ampliacion de plazo de ejecucion
de _obra previa_anotacion en el Cuaderno de Obra por las siquientes razones: (...) ejecucién de obras
complementarias y/o adicionales previa autorizacion de su jefe inmediato superiot”,

Que, mediante INFORME N° 079-2020-JLBM/SGOP-GEDUR/MDY-HVCA de fecha 08/09/2020, el Sub
Gerencia de Obras Publicas remite al Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, los Informes emitidos por el
Residente de Obra y el Supervisor de Obra, sefialando que conforme a los antecedentes y justificacion informada
por los mismos, resulta procedente invocar la causal "ejecucion de obras complementarias y/o adicionales previa
autorizacion de su Jefe inmediato superior”, para lo cual emite la opinion favorable para la aprobacién de la
Ampliacién de Plazo N° 02 de la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL ESTADIO
MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE YAULI, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA” - PRIMERA
ETAPA, concluyendo en la cuantificacion de la ampliacion de plazo, que la obra necesita 30 dias calendario para
su culminacién, la misma que ha sido ratificado en todos sus extremos por el Gerente de Desarrollo Urbano y
Rural mediante INFORME N° 924-2020-MDY-HVCA/GEDUR-FAH;
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Que, la Gerencia de Asesorfa Juridica mediante INFORME LEGAL N° 207-2020/MDY-HVCA/GAJ de
fecha 09/09/2020, luego de la revision del expediente y de acuerdo con lo informado técnicamente por el Residente
de Obra, Supervisor de Obra, la Sub Gerencia de Obras PUblicas y la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
concluye que de acuerdo a lo establecido en Resolucién de Contraloria N° 195 - 88 - CG y en la DIRECTIVA

< PARA LA EJECUCION DE OBRAS, POR LA MODALIDAD DE EJECUCION PRESUPUESTARIA
* DIRECTA/ADMINISTRACION DIRECTA), POR ENCARGO Y/O CONVENIO, corresponde aprobar la ampliacion
: /> de Plazo N° 02 de la Obra: ‘MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LA
*AL ez Uy CIUDAD DE YAULI, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA” - PRIMERA ETAPA, por un
T UUAaiFRe espacio de 23 dias calendario, la misma que se computara desde el reinicio de los trabajos en la obra:

Que, considerando lo expuesto, se advierte la existencia de informes técnicos e informe legal que
otorgan la conformidad a la solicitud de ampliacién de plazo N° 02, asimismo se encuentra anotado en el cuaderno
de obra la necesidad de realizar la ampliacion de ejecucion de obra por un plazo de 30 dias calendario, por la
ausal de ejecucion de obras complementarias y/o adicionales previa autorizacién de su jefe inmediato superior”
(la aprobacién del Adicional N° 01 aprobado mediante Resolucion Gerencial N° 155-2020-GM-MDY/HVCA la cual
afecta las partidas que se encuentran en la ruta critica de la programacién de obra, tales como: suministro,
instalacién, colocacion y pintado de la pista atlética con base de caucho y sellado con poliuretano), para tal fin de
que exista continuidad en al ejecucion de plazo de la referida obra, es pertinente disponer el acto administrativo
con eficacia anticipada, de acuerdo al Articulo 17° del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del
Procedimiento Administrativo General, con el fin de que dicho acto administrativo revista la formalidad del caso;

Que, habiendo sido evaluado y revisado el expediente de Ampliacion de Plazo N° 02 de la Obra:
‘MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE YAULI,
DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA” - PRIMERA ETAPA, por la parte técnica y legal

competente y estando a las consideraciones expuestas en los puntos precedentes y en uso de las facultades
, conferidas al Gerente Municipal en mérito de la RESOLUCION DE ALCALDIA N° 100 - 2020 - ALC - MDY/HVCA,
\ concordante con el Articulo 20° inciso 20 y Articulo 43° de la Ley Organica de Municipalidades - Ley N° 27972 y
J;-"“.. /| contando con el visto bueno de la Sub Gerencia de Secretaria General, Gerencia de Administracién y Finanzas,

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y la Gerencia de Asesoria
Juridica;

SE RESUELVE:

“J ARTICULO PRIMERO: APROBAR, con EFICACIA ANTICIPADA la Ampliacion de Plazo N° 02 de la
_-/[Obra denominado: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD
DE YAULI, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA” - PRIMERA ETAPA, por el periodo de
30 dias calendario, teniéndose en cuenta los criterios establecidos en el INFORME LEGAL N° 207-2020/MDY-
HVCA/GAJ de la Gerencia de Asesoria Juridica y en el INFORME N° 924-2020-MDY-HVCA/GEDUR-FAH de la
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Yauli y en mérito a los fundamentos
expuestos en la parte considerativa de la presente Resolucion.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR, 2 la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y a la Sub Gerencia
/| de Obras Publicas el cumplimiento de lo plasmado en el Articulo primero de la presente resolucion.

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR, el presente Acto Resolutivo a los érganos competentes de la
Municipalidad Distrital de Yauli, conforme a Ley para su cumplimento

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR, a Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural la notificacién del
presente Acto Administrative al Arg. Alvaro Vivanco Escobar - Supervisor de Obra y al Ing. Luis Angel De la Cruz

Quispe - Residente de Obra, en los domicilios que corresponda, conforme al previsto en el Texto Unico Ordenado
de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

ARTICULO QUINTO: CONFORME, al PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD, debe advertirse en caso
de negligencia u otro anélogo, sera de RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, CIVIL Y PENAL, de la Gerencia
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de Desarrollo Urbano y Rural, Sub Gerencia de Obras Publicas, Supervisor de Obra, Residente de Obra y demas
que intervienen en la evaluacién de la aprobacion de la Ampliacién de Plazo N° 02 de la Obra denominado:
‘MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL ESTADIO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE YAULLI,

DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA” - PRIMERA ETAPA, sobre posibles hechos e
indicios desvirtuados a futuro.

ARTICULO SEXTO: DESLINDAR, la responsabilidad administrativa, civil y penal, por los informes
tecnicos referidos en la presente, a los suscribientes de dichos documentos, quienes, de acuerdo a su

especialidad, brindaron su opinion sobre los hechos materia de la presente resolucion y sirvieron de fundamento
para la emision de la Resolucién Gerencial,

ARTICULO SEPTIMO: ENCARGUESE, a la Oficina de Imagen Institucional, la publicacién de la
presente Resolucién en la pagina web oficial de la Municipalidad Distrital de Yauli.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

DISTRITAL DE
R ANGAVELIGA

" Prof, luterio GAVILAN
GERENTE MUNI <

Craada ai 23 dﬁ Junio de 1962
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