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Resolucion ~Gerencial

N°212 - 2020 - GM - MDY/HVCA

Yauli, 10 de Septiembre del 2020
EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI - HUANCAVELICA
VISTOS:

El INFORME LEGAL N° 203-2020/MDY-HVCA/GAJ de fecha de recepcion 09 de Septiembre del 2020
emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica; INFORME N° 834-2020-MDY-HVCA/GEDUR-FAH de fecha 28 de
Agosto del 2020 emitido por la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural: INFORME N° 080-2020-MDY/SGSyL-RQC
de fecha de recepcion 27 de Agosto del 2020 emitido por la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacién; INFORME
N° 015-2020-MUN.DIST.-YAULI/GDUR/SO-RCR de fecha de recepcion 21 de Agosto del 2020 presentado por el
Ing. Ralil Curasma Ramos en su calidad de Supervisor de Obras; CARTA N° 014-2020/CLDVA-JAMECH-EO de
fecha 08 de Agosto del 2020 presentado por la EMPRESA “JAMECH S.C.R.L." y demas documentos obrantes; y;

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son érganos de Gobierno Local, con personeria juridica de Derecho Publico
ienen autonomia Politica, Econémica y Administrativa en los asuntos de su competencia de conformidad con lo
establecido en el Articulo 194° de la Constitucién Politica modificado por la Ley de Reforma Constitucional - Ley
N°® 27680; y concordante con el Articulo Il del titulo preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgénica de
Municipalidades. La autonomia que la Constitucion Politica del Perti establece para las Municipalidades radica en
la facultad de ejercer actos de Gobierno, administrativo y de administracion, con sujecion al ordenamiento juridico;

Que, de conformidad con lo previsto en la Ley N° 30225, que aprueba la nueva Ley de Contrataciones
del Estado y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 344 - 2018 - EF, normas que con sus
correspondientes modificatorias establecen las disposiciones y lineamientos que deben observar las Entidades
del Estado para todos los actos derivados de la contratacion de bienes, servicios u obras;

Que, mediante RESOLUCION GERENCIAL N° 189 - 2019 - GM - MDY/HVCA de fecha 25/10(2019 se
aprob6 el Expediente Técnico del Proyecto: “CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO
EN EL CENTRO POBLADO VISTA ALEGRE DE SACHAPITE DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE
HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA®, con Cédigo Unificado N° 2450803, con un monto
total ascendente a S/. 346,182.78 (TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS CON
78/100 SOLES), con precios vigentes al mes de Octubre del 2019 y con un plazo de ejecucion de CUARENTA Y
CINCO (45) DIAS CALENDARIOS, bajo la modalidad de CONTRATA A SUMA ALZADA;

Que, mediante el CONTRATO de EJECUCION DE OBRA N° 009 - 2019/GM/MDY de fecha 13

de Diciembre del 2019, la Municipalidad Distrital de Yauli, suscribié contrato de Ejecucion de obra (como resultado

de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA - SM - N° 017 - 2019 - CS/MDY/HVCA (Primera Convocatoria), con la

|| EMPRESA "JAMECH S.C.R.L.", para la ejecucion de la obra: “CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA CON

GRASS SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO VISTA ALEGRE DE SACHAPITE DEL DISTRITO DE YAULI -

PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, por un monto ascendente a la

suma de S/ 292,419.81 (DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE CON 81/100
SOLES) y con un plazo de ejecucién de Cuarenta y Cinco (45) dias calendarios:

Que, mediante Resolucion Gerencial N° 146-2020-GM-MDY/GVCA de fecha 06/07/2020 se aprobd la
Ampliacion de Plazo Excepcional de la obra: “CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO
EN EL CENTRO POBLADO VISTA ALEGRE DE SACHAPITE DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE
HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA", debido a causal de la declaratoria del Estado de
Emergencia Nacional conforme lo ha establecido el Decreto Supremo N° 044 - 2020 - PCM y sus prerrogativas;
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Que, a través del INFORME N° 015-2020-MUN.DIST. -YAULI/GDUR/SO-RCR de fecha de recepcién
21/08/2020, el Supervisor de Obra informa a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, respecto al Acta de
. Suspensién de Plazo de Ejecucion de Obra de fecha 08/08/2020 suscrito por el Supervisor de Obra y el Residente
Q'p DISTMde Obra donde sefiala que: (...) desde el dia 08 de Agosto del 2020, se procedié a suspender el plazo de
,;) : gejecucion de la obra: “CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRO

3‘ TEOBLADO VISTA ALEGRE DE SACHAPITE DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA -
;4[% @.@EPARTAMENTO DE HUANCAVELICA’", en merito a la imposibilidad de continuar con los trabajos de ejecucion
"‘?* fqﬁ obra, ya que se solicitd a través del INFORME N° 011-2020-MUN.DIST.-YAULI/GDUR/SO-RCR presentado

\

. "‘ ‘por mesa de partes virtual de fecha 04/08/2020, el expediente de partida adicionales con deductivos vinculantes
“ " de obra para su aprobacion y en vista que no se nos ha comunicado a la fecha sobre la aprobacion o no de la
misma no se ha podido continuar con la ejecucion de la obra por lo que se procedié a la suspensién...”

Que, mediante INFORME N° 080-2020- MDY/SGSyL-ING-RQC de fecha de recepcion 27/08/2020, la

YAULI/GDUR/SO-RCR comunica a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, que de acuerdo al Articulo 178° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado sobre suspension de plazo de ejecucién, se tiene que:
“Cuando se produzcan eventos no atribuibles a las partes que originen la paralizacién de la obra, estas pueden
acordar la_suspension del plazo de ejecucion de la misma, hasta la culminacion de dicho evento, sin que ello
w0 D'ST’? suponga el reconocimiento de mayores gastos generales y costos, salvo aquellos que resulten necesarios para
(o viabilizar la suspension (...)". Sin embargo, si bien es cierto, se suscribio el Acta de Suspension de Plazo de

| Ejecucion de Obra entre las partes, es preciso recomendar que con eficacia anticipada, de acuerdo al Articulo 17°
del Texto Unico Ordenado de la Ley N® 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, se emita el acto

resolutivo de suspension de plazo de ejecucion contractual, con el fin de que dicho acto administrativo revista la
formalidad del caso;

Que, en tal sentido, en atencién a la normativa de Contrataciones del Estado, se tiene que las partes
(Entidad y Contratista) puedan acordar otras modificaciones al contrato siempre que las misma deriven de hechos
N\ sobrevinientes al perfeccionamiento del contrato que no sean imputables de alguna de las partes: asi como
\\ también, prevé la posibilidad de que las partes (Entidad y Contratista) acuerden la suspension del plazo de
| ejecucion de la obra, lasta la culminacion de eventos no atribuibles a la misma;

Que, segtin Opinion N° 053 - 2018/DTN de fecha 23/04/2018 emitido por la Direccién Técnico Normativa
de la OSCE sefiala que: i) Sobre este punto, es importante sefialar que por regla general los eventos no atribuibles
a las partes son hechos ajenos a su voluntad; en ese contexto, tal como lo describe la doctrina, el hecho ajeno es
"el acontecimiento ajeno a la voluntad del deudor, que debe originarse en una causa extrafia a su libre voluntad.
Se trata pues de un hecho que no proviene directamente de su persona, ni tampoco de un acto que &l no realice
~Il en use de su libertad, discernimiento, conciencia, voluntad, intencién". ii) En relacién con lo anterior, cabe anotar

que la doctrina reconoce que dentro de estos eventos ajenos a la voluntad de las partes se encuentran entre otros
los supuestos de "caso fortuito o fuerza mayor";

Que, en relacién con lo anterior, cabe anotar que la doctrina reconoce que dentro de estos eventos
ajenos a la voluntad de las partes se encuentran entre otros los supuestos de “caso fortuito o fuerza mayor”. Al
respecto, resulta pertinente sefalar que el Articulo 1315° del Cédigo Civil, de aplicacién supletoria a los contratos
que se ejecutan bajo el ambito de la normativa de contrataciones del Estado, establece que “Caso fortuito o fuerza
mayor es la causa no imputable, consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible, que impide la
ejecucion de la obligacion o determina su cumplimiento parcial, tardio o defectuoso”;

Que, mediante INFORME N° 834-2020-MDY-HVCA/GEDUR-FAH de fecha 28/08/2020, el Gerente de
Desarrollo Urbane y Rural pone en conocimiento al Gerente Municipal, que en virtud a lo informado por la Sub
Gerencia de Supervision y Liguidacion y el Supervisor de Obras concardante con lo estipulado en el Articulo 178°
del Reglamento de la ley de Contrataciones del Estado y tratdndose de causas no atribuibles a ninguna de las
partes contractuales intervinientes, otorga su conformidad y solicita se proceda a emitir el acto administrativo de

aprobacion de suspension de plazo de ejecucion contractual de la obra en mencién que debera regir a partir del
08 de Agosto del 2020;
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Que, mediante INFORME LEGAL N° 203-2020/MDY-HVCA/GAJ de fecha de recepcion 09/08/2020 el

Gerente de Asesoria Legal manifiesta que del analisis, evaluacion y revision de la documentacién obrante en el

F”msn}j'\ expediente, se verifica que la suspension de plazo de ejecucién de obra N° 02 de la obra: “CREACION DE LA

SR "%(, 'LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO VISTA ALEGRE DE SACHAPITE DEL

?‘,qISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA", debe ser

grpcedente en merito a la falta de un pronunciamiento respecto a la solicitud del adicional con deductivo N° 01 de

@}@Tra citada por parte de la Entidad hecho que escapa a la voluntad de las partes en merito a que existid una
*

vﬁﬁspensic’:n de labores presenciales en la entidad (Decreto de Alcaldia N° 005-2020-ALC-MDY/HVCA);

Que, segtin se tiene a lo informado por la parte del Area técnica y del Acta de Suspensién de Obra de
fecha 08/08/2020, se tiene que la causal de la suspension del plazo de ejecucion, por lo que corresponde la
suspension del plazo de ejecucion de la obra: “CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO
EN EL CENTRO POBLADO VISTA ALEGRE DE SACHAPITE DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE
HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, que debera regir a partir del 08 de Agosto del 2020:

Que, elinciso 17.1 del Articulo 17° del Texto Unico Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo
General, aprobado por Decreto Supremo N° 004 - 2019 - JUS, establece que la autoridad podra disponer en el
mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emisién, sélo si fuera mas favorable a los
administrados, y siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos

a terceros y que existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho
justificativo para su adopcion:

Que, habiendo sido evaluado y revisado la suspension de plazo de la ejecucion de obra N° 02 de la obra:
“CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO VISTA ALEGRE
DE SACHAPITE DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA", por la parte técnica y legal competente y estando a las consideraciones expuestas en los
'-\ puntos pr"ecedemes y en uso de las facultades conferidas al Gerente Municipal en mérito de la RESOLUCION DE

] ALCALDIA N° 100 - 2020 - ALC - MDY/HVCA, concordante con el Articulo 20° inciso 20 y Articulo 43° de la Ley
/ Organicade Municipalidades - Ley N° 27972 y contando con la visacion de la Sub Gerencia de Secretaria General,

Gerencia de Administracion y Finanzas, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Gerencia de Desarrollo Urbano
y Rural y la Gerencia de Asesoria Juridica;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, con EFICACIA ANTICIPADA, la SUSPENSION DEL PLAZO DE
EJECUCION N° 02 de la obra: “CREACION DE LA LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO EN EL
'ZJICENTRO POBLADO VISTA ALEGRE DE SACHAPITE DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE
./ HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA” desde el 08 de Agosto del 2020, conforme a los
INCAVELS fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolucion, PRECISANDO, que la aprobacién de

5 la suspension de plazo no supone el reconocimiento de mayores gastos generales y costos directos salvo aquellos
incurridos que resultaron necesarios para su viabilizacién los cuales deben ser inequivocamente por el contratista.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y a la Sub Gerencia
Supervisiéon y Liquidacion que dentro de sus funciones vy competencias deben tomar las acciones

administrativas respecto a la aprobacién de la suspension el plazo de ejecucion de la obra aprobado en el Articulo
Primera de la Presente Resolucion

ARTICULO TERCERO: CONFORME, al PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD, debe advertirse en
caso de negligencia u otro analogo, sera de RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, CIVIL Y PENAL, de Ia
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion, Supervisor de Obra y deméas

que intervienen en la suspension el plazo de ejecucién de la obra respectivamente, sobre posibles hechos e
indicios desvirtuados a futuro.
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ARTICULO GUARTO: DESLINDAR, la responsabilidad administrativa, civil y penal, por los informes
técnicos referidos en la presente, a los suscribientes de dichos documentos, quienes, de acuerdo a su
especialidad, brindaron su opinién sobre los hechos materia de la presente resolucién y sirvieron de fundamento
para la emisién de la Resolucion Gerencial.

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR, el presente Acto Resolutivo a los érganos competentes de |a
Municipalidad Distrital de Yauli, conforme a Ley para su cumplimento

ARTICULO SEXTO: ENCARGAR, a Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural la notificacién del
presente Acto Administrativo al Ing. Ratl Curasma Ramos - Supervisor de Obra y al Sr. Javier Rubén Meza
Chuco - Gerente General de la EMPRESA “JAMECH S.C.R.L”, en los domicilios que corresponda,
conforme al previsto en el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - ey del Procedimiento Administrativo
eral.
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ARTICULO SEPTIMO: ENCARGUESE, a la Oficina de Imagen Institucional, la publicacién de la

[ =
' <, presente Resolucién en la pagina web oficial de Ia Municipalidad Distrital de Yauli.
&/ : > M‘(—\
\Ai\/ REGISTRESE, COMUNIQUESE, cU : Y ARCHIVESE.

Wl

Prof. Eleuterio GAVILAN ESC
| GERENTE MUNICIPAL

www.muniyaull.gob.pe
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