Resolucion Gerencial
JNV°242-2023- GM- MDY/ HV'C.A

Yauli, 03 de julio de 2023

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUL/ - HUANCAVELICA

VISTOS:

EI INFORME LEGAL N°184-2023-GAJ/MDY/HVCA, de fecha de recepcion 28 de mayo de 2023; INFORME
N°701-2023-MDY/GEDUR-RAGS de fecha de recepcion 26 de junio de 2023; INFORME N°018-2023-

MDY/SGSyL/ET-IAS 16 de mayo de 2023; INFORME N°022-2023-MDY/SGSyL/EF-SCC, de fecha de recepcion 16
de mayo de 2023; CARTA N°010-MDY-HVCA/CyC-R/R-DHP, de fecha de recepcion 07 de febrero de 2023, %

CONSIDERANDO:

Que, en concordancia al Articulo 194° de fa Constitucion Politica del Peru, modificado por la Ley de Reforma
Constitucional N° 27680 y los Articulos | y Il del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgénica de Municipalidades;
establecen que Jos Gobiernos Locales son enfidades basicas de la organizacion territorial del Estado y canales
inmediatos de participacion vecinal en los asuntos publicos, que institucionalizan y gestionan con autonomia fos
infereses propios de las correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del Gobierno Local: ademas,
las Municipalidades son Organos de Gobierno promotores del Desarrollo Local, con personeria juridica de Derecho
Publico y con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Gozan de Autonomia Politica, Economica y
Administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomia que la Constitucion Politica del Pert establecida para
las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de Gobierno, Administrativo y de Administracion, con

sujecion al ordenamiento Juridico;

Que, el articulo 209° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante el Decreto
Supremo N° 344-2018-EF, dispone: 209.1. El contratista presenta la liquidacion debidamente sustentada con la

.i documentacion y célculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10) del
"%@, : plazo vigente de ejecucion de la obra, el que resulte mayor, contado desde el dia siguiente de la recepcion de la obra

o de que la ultima controversia haya sido resuelta y consentida. Dentro de los sesenta (60) dias o el equivalente a un
decimo (1/10) del plazo vigente de ejecucion de la obra, el que resulte mayor, contado desde el dia siguiente de la
recepcion de la obra, el supervisor o inspector presenta a la Entidad sus propios calculos, excluyendo aquellos que
se encuentran sometidos a un medio de solucion de controversias. (...) 209.8. La liquidacion de obra contratada bajo
cualquier sistema de contratacion se practica con los precios unitarios, gastos generales y utilidad ofertados y, de ser
el caso, los aprobados durante la ejecucion del contrato. 209.9. No se procede a la liquidacion mientras existan

controversias pendientes de resolver;

Que, del mismo modo el articulo 210° dispone: 210.1. Luego de consentida la liquidacion y efectuado el pago
que corresponda, culmina definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo. 210.2. Las discrepancias

en relacion a defectos o vicios oculfos son sometidas a conciliacion y/o arbitraje. En dicho caso el plazo de caducidad
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se computa a partir de la recepcion de la obra por la Entidad hasta treinta (30) dias habiles posteriores al vencimiento -
del plazo de responsabilidad del contratista previsto en el contrato;

Que, los numerales 149.1 y 149.2 del articulo 149° de la norma antes citada, establece en referencia a la
Garantia de Fiel Cumplimiento que: “ 149.1 Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor
ganador entrega a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta la conformidad de la recepcion de la prestacion
a cargo del contratista, en el caso de bienes, servicios en general y consultorias en general, o hasta el consentimiento
de la liquidacion final, en el caso de ejecucion y consultoria de obras; 149.2. En caso se haya practicado la liquidacion
final y se determine un saldo a favor del contratista y este someta a controversia la cuantia de ese saido a favor, Ia

Entidad devuelve la garantia de fiel cumplimiento”

Que, el Articulo 78° del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo
General, prescribe que la titularidad y el ejercicio de competencia asignada a los Grganos administrativos se
desconcentra a oltros jerarquicamente dependiente de aquellos; de igual forma menciona que se les transfiere
competencia para emitir resoluciones, con el objeto de otorgar a los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Yauli
las facultades administrativas que conciernen a sus funciones, bajo estas premisas y conforme al alcance de los

documentos de gestion, los gerentes se encuentran facultados para emitir actos administrativos;

Que, mediante Contrato N°08/OBRA/MDY/HVCA/2021, de fecha 18 de agosto de 2023, la Municipalidad Distrital
de Yauli y el Consorcio SOTOPAMPA, integrade por la empresa TRESC COMPANY SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA y la empresa ESPINOZA CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA; suscriben
contrato de ejecucion de la obra: “CREACION DEL CAMINO VECINAL DEL SECTOR TOTORAPAMPA HACIA EL
SECTOR DOS DE MAYQ DEL CENTRO POBLADO DE SOTOPAMPA, DISTRITO DE YAULI- HUANCAVELICA-
HUANCAVELICA”, por el monto de S/ 894,148.72 (Ochocientos Noventa y Cuatro Mil Ciento Cuarenta y Ocho con
72/100 soles);

Que, mediante CARTA N°010-MDY-HVCA/CyC-R/R-DHP, la Sra. Delia Huaracha Panoca en su calidad de
Gerente General de la Constructora Consultoria RIMAT EIRL, presenta ante la Entidad la aprobacion de liquidacion
de Contrato de Ejecucion de Obra, de la obra denominada: “CREACION DEL CAMINO VECINAL DEL SECTOR
TOTORAPAMPA HACIA EL SECTOR DOS DE MAYO DEL CENTRO POBLADO DE SOTOPAMPA, DISTRITO DE
YAULI- HUANCAVELICA- HUANCAVELICA": eomunica que el Supervisor de Obra aprobé la liquidacién de Contrato

de Obra; en tanto, remite para su aprobacion mediante acto resolutivo,

Que, a través de INFORME N°022-2023-MDY/SGSyL/EF-SCC, el especialista en liquidaciones de obra
Parte Financiera, comunica la aprobacién de la Liquidacion Financiera de Contrato de Ejecucion de Obra (CONTRATO
N°08/0BRA/MDY/HVCA/2021) de la obra CREACION DEL CAMINO VECINAL DEL SECTOR TOTORAPAMPA
HACIA EL SECTOR DOS DE MAYO DEL CENTRO POBLADO DE SOTOPAMPA, DISTRITO DE YAULI-
HUANCAVELICA- HUANCAVELICA; afirma que, se ha revisado el expediente y se encuentra CONFORME pues, se

ha elaborado en base a la Directiva para el procedimiento de liquidacion de contrato de obras consultorias; en tanto,
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se aprueba la Liquidacion Financiera del Contrato de Ejecucion de obra; por lo que existe un saldo a favor de la
Entidad por un total de S/ 7,034.76 (Siete Mil Treinta y Cuatro con 76/100 soles), ya que, dicho monto no se llegé a

ejecutar financieramente por la rebaja en la etapa de cotizacion;

Que, mediante INFORME N°018-2023-MDY/SGSyL/ET-IAS, el especialista en liquidaciones de obra parte
Técnica, comunica la aprobacion de la Liquidacion de Contrato de Ejecucién de Obra- Parte Técnica del CONTRATO
N°08/0BRA/MDY/HVCA/2021 de la obra CREACION DEL CAMINO VECINAL DEL SECTOR TOTORAPAMPA
HACIA EL SECTOR DOS DE MAYO DEL CENTRO POBLADO DE SOTOPAMPA, DISTRITO DE YAULI-
HUANCAVELICA- HUANCAVELICA; senala que, habiendo revisado el expediente de caracter técnico, se concluye
que este se encuentra conforme, pues esta elaborado en base a la Directiva para el procedimiento de liquidacion de
contrato de obras consultorias ejecutadas por modalidad de contrato y en cumplimiento de la Ley N°30225, Ley de
Contrataciones del Estado y su reglamento; en tanto, se aprueba la Liquidacion de la Parte Técnica de Contrato de
Ejecucion de Obra segun el CONTRATO N° 08/OBRA/MDY/HVCA/2021, teniendo un presupuesto contratado segtin
el CONTRATO N° 08/0BRA/MDY/HVCA/2021, por un monto que asciende a un total de S/ 894,148.72 (Ochocientos
Noventa y Cuatro Mil Ciento Cuarenta y Ocho con 00/100 soles), del cual se ejecuto un presupuesto total de S/
834,730.41 (Ochocientos Treinta y Cuatro Mil Setecientos Treinta con 41/100 soles); el cual, tiene un avance fisico
gjecutada de un 93.35% y un Adicional de Obra de S/ 165,181.06 (Ciento Sesenta y Cinco Mil Ciento Ochenta y Uno
con 06/100 soles), cuyo avance fisico ejecutado de este adicional es de un 18.47%, de esta manera, se tiene un fotal
de presupuesto ejecutado por el monte de S/ 999,911.47 (Novecientos Noventa y Nueve Mil Novecientos Once con
47/100 soles) y un avance fisico ejecutado acumulado de un 111.83%. Por otro lado, la Municipalidad Distrital de
Yaul, debera realizar la devolucion de la Retencion del 10% de Garantia de Fiel Cumplimiento por el servicio de
Ejecucion de Obra, que asciende a la suma de S/ 99,991.15 (Noventa y Nueve Mil Novecientos Noventa y Uno con
15/100 soles); asi mismo, se debera reconocer el pago por el reajuste de precios por la Suma que asciende a S/
53,969.75 (Cincuenta y Tres Mil Novecientos Sesenta y Nueve con 75/100 soles), una vez aprobada la liquidacion de
Ejecucion de Contrato de Obra via acto resolutivo; finalmente, se verifico que la obra fue ejecutada segun las partidas
presentadas en el Expediente Técnico Inicial y Adicional que alcanza un avance fisico ejecutado de un 111.83%, el

cual se encuentra culminada y recepcionada;

Que, a través del INFORME N°701-2023-MDY/GEDUR-RAGS, el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, remite
la aprobacion de la Liquidacion Técnica y Financiera del Contrato de Ejecucion de obra (CONTRATO
N°N°08/0BRA/MDY/HVCA/2021); en tanto, solicita su aprobacion mediante acto resolufivo;

Que, al respecto, mediante INFORME LEGAL N°184-2023-GAJ/MDY/HVCA, el Gerente de Asesoria Juridica,
se pronuncia respecto a la solicitud de aprobacion de la Liquidacion Técnica y Financiera del Contrato de Ejecucion
de obra (CONTRATO N°008/0BRA/MDY/HVCA/2021), quien previo andlisis del expediente y de la normativa
correspondiente, refiere lo siguiente en el punto 3.8. del Capitulo Il del presente informe que, segun a los informes
emitidos por los especialistas de la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion y de conformidad al numeral 209.2 del
articulo 209 del Decreto Supremo N°344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la Gerencia

de Asesoria Juridica se excluye en su evaluacion por no ser area especializada ni contar con un técnico especialista
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para tal fin, asi mimo, se excluye de la evaluacion técnica sobre el pago de reajuste de precios, advirtiéndose que este
pronunciamiento se ha formulado excediendo los plazos que determina la normativa. Por tanto, la gerencia de asesoria
juridica, Opina a fin de que se emita la liquidacion técnica y financiera del Contrato de Ejecucion de Obra, segun
CONTRATO N°08/0BRA/MDY/HVCA/2021, de la obra: “CREACION DEL CAMINO VECINAL DEL SECTOR
TOTORAPAMPA HACIA EL SECTOR DOS DE MAYQ DEL CENTRO POBLADO DE SOTOPAMPA, DISTRITO DE
YAULJ- HUANCAVELICA- HUANCAVELICA", de acuerdo a las conclusiones y cuadros que contienen los informes

def area correspondiente, correspondiendo la devolucion de la garantia de fiel cumplimiento;

Que, estando a las consideraciones expuestas en los puntos precedentes y en uso de las facultades conferidas
al Gerente Municipal en mérito de la RESOLUCION DE ALCALDIA N° 041-A-2023 - ALC - MDY/HVCA, concordante
con el numeral 20 del Articulo 20° de la Ley Organica de Municipalidades - Ley N° 27972 y contando con el visto
bueno de la Sub Gerencia Secretaria General; Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural: y, Gerencia de Asesoria
Juridica;

SE RESUELVE:

Articulo Primero: APROBAR, la Liquidacion Técnica y Financiera del Contrato de Ejecucion de Obra (CONTRATO
N°08/OBRA/MDY/HVCA/2021), de la obra; “CREACION DEL CAMINO VECINAL DEL SECTOR TOTORAPAMPA
HACIA EL SECTOR DOS DE MAYO DEL CENTRO POBLADO DE SOTOPAMPA, DISTRITO DE YAULI-
HUANCAVELICA- HUANCAVELICA’, por el costo total que asciende a S/. 999,911.47 (Novecientos Noventa y Nueve
Mil Novecientos Once con 47/100 soles), con un avance fisico ejecutado acumulado de un 111.83%, por las

consideraciones expuestas, de acuerdo al siguiente detalle:

I. DESCRIPCION DE LA OBRA CONTRATADA Y COSTO TOTAL DEL PROYECTO:
Las metas y/o componentes ejecutadas y costo total del proyecto, se detalla a continuacion:

.,

% Sequn Expediente Técnico:

DESCRIPCION DE SUB-PRESUPUESTO PRECIO CALCULADO

N°
1 | INFRAESTRUCTURA VIAL S/ 606,657.85
2 | SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL S/11,751.92
3 | CAPACITACION Y SENSIBILIZACION $/4,237.29
4 | MITIGACION AMBIENTAL 5/19,130.09
A | COSTODIRECTO SI. 641,777.15
B | GASTOS GENERALES S/ 64,177.72
C | UTILIDAD (8.00 %) S/57,759.94
D | SUBTOTAL SI.763,714.81
E | LGV.18% S/ 137,468.67
F | PRESUPUESTO BASE DE OBRA S$1.901,183.48

*,

% Sequn el Contrato Ofertado:
N° DESCRIPCION DE SUB-PRESUPUESTO PRECIO CALCULADO

1 | INFRAESTRUCTURA VIAL S/ 601,765.34
2 | SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL 8/11,751.92
3 | CAPACITACION Y SENSIBILIZACION S/4,120.00
4 | MITIGACION AMBIENTAL 5/19,130.09
A | COSTO DIRECTO SI. 636,767.35

& WWW.MUNIYAUL! GOB.PE
@ AV.23 DE JUNIO S/N - YAULL
£ 067 - 750005

LEY N° 14164

|
“Afio de la unidad, la paz y el desarrollo” Va u li

MUMICIPALIDAD DIS

S HE

GESTION EDIL
2023 - 2026




“Afio de la unidad, la paz y el desarrollo”

B | GASTOS GENERALES 5163,676.74
C | UTILIDAD (9.00 %) S/ 57,309.06
D | SUBTOTAL SI. 757,753.15
E | 1L.G.V.18% $/136,395.57
F | PRESUPUESTO BASE DE OBRA 51, 894,148.72
% Segun Contrato de Ejecucion de obra (Deductivo):
N° DESCRIPCION DE SUB-PRESUPUESTO PRECIO CALCULADO
1 | INFRAESTRUCTURA VIAL S/559,450.63
2 | SENALIZACION Y SEGURIDAD VIAL S/11,751.92
3 | CAPACITACION Y SENSIBILIZACION S/4,120.00
4 | MITIGACION AMBIENTAL $/19,130.09
A | COSTO DIRECTO S, 594,452.65
B | GASTOS GENERALES S/ 59,445.27
G | UTILIDAD (9.00 %) S/53,500.74
D | SUBTOTAL S/.707,398.65
E | LGV.18% 5/127,331.76
F | PRESUPUESTO BASE DE OBRA S1.834,730.41
%+ Sequn Contrato de Ejecucion de obra (Adicional):
Ne DESCRIPCION DE SUB-PRESUPUESTO PRECIO CALCULADO
1 | OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
1.1 | ALCANTARILLADE TMCTIPO II S/8,780.13
1.2 | ALCANTARILLA DE TMC TIPO Ill §/24,515.66
1.3 | ALCANTARILLA DE TMC TIPO IV S/ 57,508.55
14 | ALCANTARILLA DE TMC TIPO V $/15,894.77
2 | FLETE DE MATERIALES S/10,934.46
A | COSTO DIRECTO S1, 117,633.57
B | GASTOS GENERALES $/11,763.36
C | UTILIDAD (9.00 %) $/10,587.02
D | SUBTOTAL S/.139,983.95
E | LGV.18% $/25,197.11
F | PRESUPUESTO BASE DE OBRA Sl. 165,181.06

Il. RESUMEN DE VALORIZACIONES PAGADAS A LA EMPRESA EJECUTORA DE OBRA:

El resumen de las valorizaciones pagadas (contrato principal y adicional deductivo), se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro 02.
RETENCION DE ADELAN
" iR GARANTIA DE VAL, ADELAN  TODE NETQRAGALO
gL PERIODO 17 FIEL CUMP. BRUTA TO  MATERIA DETRAGCION TOTAL
10% (A-B)=C DIRECTO LES NEC.I-O DEL 4% FACTURADO
® il € (A
VALN® 01 -
1 AGOS - S/178.47208 §144,707.44 113376464 000 000  S/3T6464  SI713900 /17847208
2021
¢ | SENET | sizsnosses §144,707.43 $/192,331.39 §/19233139 /948200  §/237,03882
3 Ny 5126359503 $1263,595.03 /26359503 S/1054400  §/263,505.03
VAL N° 04 -
4 NOV - 2021 S/121,591.37 §/121,591.37 $/121,591.37 S/ 4,864.00 S/121,591.37
VAL N° 05 -
: i S/34,033.1
| el | e $/34,033,11 /3403311 §1,361.00 34,033
VALORIZACIONES DEL ADICIONAL DEDUCTIVO N° 01
VALN® 01 -
: ,666. §1141,660.99
1 ey 5166099 $10,576.28 $/131,084.71 S/13108471  §/5666.00
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VAL N°02 -
2 NOV - 2022 S/ 23.520.07 - 7 S/ 23.520.0? - - 8/ 23,520.07 §/941.00 §/23,520.07
TOTAL 5/999,911.47 $/99,991.15 S1/899,920.32 $/0.00 0.00 $/899,920.32 S/39,997.00 S/90,290.44

. RESUMEN DE LA LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
El resumen de la liquidacion final del contrato de la ejecucion de obra (CONTRATO N° 08/OBRA/MDY/HVCA/2021 ), se detalla
en el Cuadro 03.

DIFERENCIA
CONCEPTO A | Mo aan0S | pomAgR
s DETRACION
A. AVANCE EJECUTADO:
A.L. DEL CONTRATO PRINCIPAL:
Valorizacion N° 01 - Agosto - 2021 $/178,472.08 §/133,764.64 S/ 44,707 44
Valorizacion N° 02 — Setiembre - 2021 S/ 237,038.82 $/192,331.39 S/ 44,707 43
Valorizacion N° 03 - Octubre - 2021 S/ 263,595.03 S/263,595.03
Valorizacion N° 04 — Noviembre - 2021 $/121,591.37 $/121,691.37
Valorizacion N° 05 - Diciembre - 2021 S/ 34,033.11 S/34,033.11
SUB TOTAL A1: S/ S/834,730.41 S/ 745,315.54 S/89,414.87
A.2. DEL CONTRATO
Valorizacion de Adicional Deductivo Vinculante N° 01 S/ 141,660.99 S/131,084.71 $/10,576.28
Valorizacion de Adicional Deductivo Vinculante N° 02 S/ 23,520.07 §/23,520.07 §/0.00
SUB TOTAL A2: S/ S/165,181.06 S/154,604.78 S/10,576.28
A.3. DE LOS MAYORES
Valorizacion de Mayores Metrados S/0.00 S/0.00 $/0.00
Deductivo de Mayores Metrados S/0.00 $/0.00 $/0.00
SUB TOTAL A3: s/ S/0.00 §10.00 S/ 0.00
TOTAL A: SI S1999,911.47 S/ 899,920.32 $/99,991.15
B. REAJUSTE DE PRECIOS:
Reintegro presupuesto principal S/53,969.75 S/0.00 S/0.00
Reintegro Mayores Metrados $/0.00 S/0.00 §/0.00
Reintegro de Adicional Deductivo Vinculante N° 01 S/0.00 S/0.00 §/0.00
TOTAL B: 8/ S/ 53,969.75 §10.00 $§/0.00
C. ADELANTOS OTORGADOS:
C.l. Adelanto en efectivo $/0.00 §/0.00 §/0.00
Amortizacion del adelanto en efectivo $/0.00 $§10.00 §/0.00
C.2 Adelanto de materiales S/0.00 S/0.00 $/0.00
Amortizacion del adelanto de materiales S/0.00 S/0.00 $/0.00
TOTAL C: S/ S/ 0.00 S/0.00 $/0.00
D. DEDUCCION DE REINTEGROS :
Deduccién de reajuste Adelanto directo en efectivo $/0.00 S/0.00 $/0.00
Deduccion de reajuste de Adelanto para materiales S/0.00 $/0.00 S/0.00
TOTAL D: S/ S/0.00 5/ 0.00 S/0.00
E.OTROS:
Mayores gastos generales S/0.00 S/0.00 $/0.00
Interés legal por retraso de pago de valorizacion N° 01 de S/0.00 $/0.00 S/0.00
obra, correspondiente al mes de marzo.
TOTAL E: S/ $10.00 S/ 0.00 $/0.00
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TOTAL: A+B+C+D+E S/1,053,881.22 S/899,920.32 S/ 99,937.85
IGV 18% S/0.00 $/0.00 S/0.00
COSTO TOTAL DE LA OBRA: S/ S/1,053,881.22 S/899,920.32 §/99,991.15
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA S/ S/0.00

F. PENALIDADES Y DESCUENTOS:

CONCEPTO POR DESCONTADO SALDO POR
DESCONTAR DESCONTAR

Por penalidad $/0.00 §/0.00 S/0.00

TOTALF: 8/ §/0.00 $/0.00 §/0.00

G. RETENCIONES:
MONTO DE MONTO DEVUELTO SALDO POR
CONCEPTO GARANTIA DEVOLVER (CARTA
FIANZA)

Monto de retencion de garantia de fiel cumplimiento del S/89,414.87 $/0.00 S/89,414.87

10% de la ejecucion de la obra. SE DEVOLVERA A LA
APROBACION VIA ACTO RESOLUTIVO DE LA
LIQUIDACION ~ TECNICA Y FINANCIERA DEL
CONTRATO DE LA EJECUCION DE LA OBRA en
mencion, todo ello en cumplimiento del RLCE. Articulo 149.

Monto de retencion de garantia de fiel cumplimiento del 5/10,576.28 S/0.00 S/10,576.28
10% del adicional de obra. SE DEVOLVERA A LA
APROBACION VIA ACTO RESOLUTIVO DE LA
LIQUIDACION ~ TECNICA Y FINANCIERA DEL
CONTRATO DE LA EJECUCION DE LA OBRA en

mencion, todo ello en cumplimiento del RLCE. Articulo 149.
TOTALE: 8/ $/99,991.15 $/0.00 $/99,991.15

Articulo Sequndo: DISPONER la devolucion de la retencion del 10% de Garantia de Fiel Cumplimiento por el servicio
de Ejecucion de Obra del Contrato, por la suma de S/. 99,991.15 (Noventa y Nueve Mil Novecientos Noventa y Uno
con 15/100 soles).

Articulo Tercero: RECONOCER, ef pago por el reajuste de precios, por la suma que asciende a S/. 53,969.75
(Cincuenta y Tres Mil Novecientos Sesenta y Nueve con 75/100 soles).

Articulo Cuarto: NOTIFICAR, el presente Acto Resolutivo a los 6rganos competentes de la Municipalidad Distrital de
Yauli, conforme a Ley para su cumplimento.

Articulo Quinto: ENCARGAR, a la Unidad de Imagen Institucional y la Unidad de Estadistica e Informética la
publicacion de la presente Resolucion en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Yauli.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

-

Bcobar Reymundo
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