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MUNICIPALIDAD DISTRITAL

Resolucién Gerencial m 8l

N° 244-2023- GM-MDY/HVCA

Yauli, 06 de julio de 2023

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE-YAULI - HUANCAVELICA

VISTOS: &
El Informe N® 462-2023/GAF-MDY/HVCA;-Informe Legal N° 188-2023-GAJMDY/HVCA=Informe N° 217-

v 2023-SGA- GAF-MDY-HVCAWSIV y Carta S/N de fecha 20 de junio del 2023, (Exp:-"Adm. N° 3411-2023), sobre
,,- 1: amphacmn de plazo; y,

CONSIDERANDO;
Que, de conformldad con-lo dlspuesto en el articu[o 194° de_ Ia Constitucion 'Politica del Estado, en

concordancia con el articulo Tl del Titulo Prellmlnar dela Ley N° 27972, Orgamca de Mummpahdades, los.gobiernos
locales, gozan“de autonomia politica, econdmica y, administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomia
que la Constitucion establece para las-municipalidades radica en la facultad de ejercer-los actos de gobierno,
administrativos o de administracion con sujecion al ordenamiento juridico; -

Que, con Contrato N° 01-2023-MDY/HVCA de fecha 24 de a_bril del 2023, la Mi.lnicipal'idad Distrital de Yauli

suscrfbié con la Empresa Nutricion e Ingenieria Alimentaria SAC, 2 adquisicién de Leche Evaporada Entera X 410 gr,
para el Programa de Vaso de-Leche, por el Monto de 434,322.00 Soles, con un plazo de. ejecucion’ de manera
periddica; con la programamon de latercera entrega para el dia 23 de junio del 2023;"

Que, mediante Carta S/N de fecha 20.de junio del 2023, (Exp. Adm. N° 341 1-2023) la Empresa Nutricion e

Ingenieria Alimentaria SAC., solicita la amipliacion del plazo de entrega por-el periodo de.15:dias habiles, por.causal
de atraso yfo paralizaciones no imputables-al contratista;

Que, con Informe'N® 217-2023-SGA-GAF-MDY-HVCA/WSIV de fecha 03 de julio del 2023, la Sub Gerencia

Que, respecto.a la ampliacion de plazo petfcmnada se evalia bajo los alcances de las disposiciones del

TUO de la Ley N*.30225 Ley de Contrataciones con el Estado y'su Reglamento enconlrandose regulada enel articulo
34° del TUO de laLey, que ala letra dispone: \ § fo - ,

Articulo 34. Modificaciones al contrato: 34.1 El contrato puede mochf carse en;los supuestos contemplados
en la Leyy el reglamento, por orden dela Entidado a sohcnud del contratista;.para alcanzar la finalidad del contrato,de
manera oportuna y eficiente. En, este ultlmo caso, Ja modificacion debe ser aprobada por la Entidad. Dichas
modificaciones no deben afectar-el’ equilibrio; eoonémma financiero del contrato en caso contrario, la parte beneficiada
debe compensar econémicamente’a la parte parjudlcada para restablecer dicho equilibrio, en atencién al principio de
equidad. 34.2 El contrato puede ser modificado en losisiguientes supuestos: i) ejecucion de prestaciones adicionales, i)
reduccion de prestaciones, iii) autorizacion de ampliaciones de plazo, y (iv) otros contemplados en'la Ley.y el reglamento.
(...) 34.9 El contratista puede solicitarla ampliacién del plazo pactado por afrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad
debidamente comprobados y que modifiquen el plazo contractual de acuerdo a lo que establezca el reglamento.

Asimismo, el articulo 158 del Reglamento de laLey de Contrataciones del Estado, indica:

Articulo 158. Ampliacién del plazo contractual: 158.1, Procede la amhliacién del plazo en los siguientes casos:
a) Cuando se aprueba el adicional, siempre y cuando afecte el plazo. En este caso, el contratista amplia el plazo de las
garantias que hubiere otorgado. b) Por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista. 158.2. El contratista
solicita la ampliacion dentro de los siete (7) dias habiles siguientes a la notificacion de la aprobacion del adicional o de
finalizado el hecho generador del atraso o paralizacion. 158.3. La Entidad resuelve dicha solicitud y notifica su decision
al contratista en el plazo de diez (10) dias habiles, computado desde el dia siguiente de su presentacion. De no existir
pronunciamiento expreso, se tiene por aprobada la solicitud del contratista, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad.
158.4. En virtud de la ampliacién otorgada, la Entidad amplia el plazo de los contratos directamente vinculados al
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de Abastecimiento, informa que el contratista en su solicitud no acredita y/o justiﬂca documentadamente la causal “por
retraso ylo paralizacion no imputables al contratista, asimismo no- mdtca el'inicio y fin del diadel hecho generador
por lo que, opina en,declarar improcedente la sohcntud de amphacién de plazo sollcltado
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contrato principal. 158.5. Las ampliaciones de plazo en contratos de bienes o para la prestacion de servicios en general
y consultoria en general dan lugar al pago de los gastos generales debidamente acreditados. En el caso de la consultoria
de obras, se paga al contratista el gasto general y el'costo directo, este, (ltimo debidamente acreditado, ademas de la
utilidad. 158.6. Cualquier controversia relacionada gon la ampliacion, del plazo; puede ser-sometida a conciliacién ylo
arbitraje dentro de los treinta (30) dias habiles posteriores a la notificacin de esta decision,

AT Que, asi, de las dlsposwlones sefialadas en los parrafos precédentes, se desprende que+la ampliacion de
Lé{ i Plazo contractual debe ser solicitada por el contratista y solo resulta procedente cuando-dicha solicitud es motivada
or una situacion o circunstancia ajena a la voluntad de este y que cause'Una modificacion del plazo contractual,
""-'; conforme a lo‘previsto en el Reglamento;

Que, con relacién alo hasta ahorarsefialado, corresponde. premsar que el.procedimiento para la ampliacion
de plazo.y'su aprobacion - 0.denegatoria -, se encuentra regulado en el.artictilo 158° del Reglamento:de ‘esta forma,
se tiene que, el.inc2'del citado articulo establece'que, el.contratista debe solicitar la ampliacion ;_lentro d_e los siete
(7) diashabiles siguientes a la notificacion de la.aprobacion del adicional o de finalizado el hecho generador del atraso
o paralizacion; luego de ello; la entidad tiene un plazo de diez (10) dias habiles para pronunciarse respecto a la
ampliacion de plazo.y.notificar su decision al contratista, precisandose que de no existirpronunciamiento por parte de
la entldad se.tendra por aprobada la ampliacion, bajo responsabilidad.del tltular de la entidad;

Que; de ello se desprende-que.el hecho o la circunstancia mvocada como causal de amphacuon de pEazo
debe estar adecuadamente acreditada y sustentada por el contratista y en la solicitud este debe cuantificar el plazo
adicional que resulte necesario-para culminar.su prestacion; y en funcion de ello, la entidad evalia la pertinencia de
otorgar una ampliacion de plazo; A

Que, la Op:nlén N°-195-2017/DNT del- OSCE, senala lo siguiente:

“2.4 Anora bien; en atencion al tenor de la consulta planteada, resulta propicio tomar en consnderamén Ios congeptos de
caso fortuito o fuerza mayor que-contempla el articulo 1315° delCodigo Civil (de apllcamén supletoria a los contratos _
que se ejecutan bajo-el4mbito de la.normativa de contrataclones del.Estado, conforme a lo establecido en la Primera &
Dispasicion Complementaria Final del Reglamento), “el. cual establece que “Caso fortuito 0.fuerza mayor es|la causa no
imputable, consistente en un evento extraordmano Jimprevisible e |rre5|sl|ble que.impide la ejecucion de la obligacién o
determine su cumplimiento parcial, tardio:o defectuoso

Al respecto, es fiecesario precisar que un hecho o evento extraordinano se configura cuando, tal como/lo mdtca lamisma
palabra, sucede algo fuera de o ordinario, es decir, fuera del orden natural o comun de |as cosas. -

Asimismo, un hecho o evento es imprevisible’cUando supera o excede la aptitud razonable de prewsmn del deudor en
la relacion obligatoria, puesto que-el'deudor tiene el deber de prever lo normalmente previsible,-no-asf lo. Imprewsmle
Por su parte, el que un.hecho o evento sea |rre315t|ble significa que e! deudor no llene posibilidad de evitarlo, es decir,

no puede impedir, por mas que lo desee 0 intente, su acaecimiento. :
De esta manera, se advierte que |a confi guracifm de un caso fortuito'o fuerza mayor exime de responsabilidad a;las

partes, especificamente, a la parte que se ve imposibilitada de ejecutar las prestaciones a su cargo.
2.5 Por tanto, la normativa de contrataciones del Estado ha regulado la causal.de ampliacién de plazo por atrasos y/o
paralizaciones no imputables al contratista”;

De acuerdo a lo indicado en la citada opinién, en caso la solicitud de ampliacion de plazo hubiera sido
presentada en la oportunidad debida, correspondia evaluar si el hecho generador del atraso invocado por la Empresa
reline 0 no las caracteristicas de un evento extraordinario, imprevisible e irresistible de orden humano (fuerza mayor);
por lo que, se ha emitido el Informe N° 217-2023-SGA-GAF-MDY-HVCA/WSIV; la Sub Gerencia de Abastecimiento,
concluyd que, la solicitud del contratista no acredita y/o justifica. documentadamente la causal “por retraso y/o
paralizacion no imputables”, asimismo no indica el inicio y fin del dia del hecho generador; opinando en declarar

improcedente la solicitud;

Que, el articulo 158° numeral 158.3 del RLCE indica que: “La entidad resuelve dicha solicitud y notifica su
decision al contratista en el plazo de diez (10) dias habiles, computado desde el dia siguiente de su presentacion. De
no exustlr pronunmamlento expreso, se tiene por aprobada la solicitud del contratista, bajo responsabilidad del titular
" En el caso de autos, el contratista ha solicitado la ampliacién de plazo el 21 de junio del 2023, siendo
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que los diez (10) dias habiles vencen mdefecﬂblemente el 07 de julio del 2023, debléndose notificar al contratista
hasta dicha fecha;

Que, con Informe Legal N° 188- 2023-GAJIMDYIHVCA de fecha 06 de JUIIO del 2023, la Gerencia de Asesoria
Juridica, precisa del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, lo dispuesto en el articulo 162° numeral
162.5, que dispone: “162.5. El refraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en.consecuencia no se aplica penalidad, cuando el contratista acredite, de
modo objetivamente. sustentado; que el mayor tiempo transcurridol no le resulta imputable. En-ese Gltimo caso, la calificacion del
refraso como justificado por-parte de la Entidad no da lugar al pago de gastos-generales ni costos directos de ningun fipo.;
Opinando: a-finide que se Declare' Improcedente la Ampliacién de Plazo solicitado por la Empresa Nutricion e
Ingenieria..Alimentaria SAC; Respecto al Contrato"N° 01-2023:MDY/HVCA, 'para el abastecimiento de Leche
Evaporada para el Programa Vaso.de Léche, debiéndose aplicar la penalidad.respectiva de manera automatica por
concepto de mora por.cada‘dia de retraso conforme:al articulo, 162* numeral 162.1 del Reglamento de la Ley de

Contrataciones'del Estado;

Que, por las razones expuestas contenidas en el Informe Legal N° 188-2023-GAJ/MDY/HVCA, el Informe
N° 217-2023-SGA-GAF-MDY-HVCA/WSIV, emitido por el Subgerente de Abastecimiento y el Informe N° 462-
2023/GAF-MDY/HVCA de la Gerencia de Administracion y Finanzas dela Municipalidad Distrital de Yauli, y en amparo
alo establecido en la Ley y Reglamento de Contrataciones del Estado, se 'réoomiénda que se pfoceda con la emision
del Acto Resolutivo en el que.se le informa'que no resulta procedente su ampliacion de plazo;

" Que, por los fundamentos expuestos y de conformidad a las facultades conferidas al Gerente Municipal
mediante la Resolucion de Alcaldia N°® 041-A-2023-ALC-MDY/HVCA; asi mismo, en concordancia con el numeral 20
/ del Articulo 20° de la/Ley Organica de Municipalidades - Ley N° 27972;.y;"con la visaciénide la, Sub Gerencia de
Secretaria General, Gerencia de'Administracion y Finanzas y.Gerencia de Asesoria Juridica.

S i SE RESUELVE: /

Articulo Primero.- Declarar IMPROCEDENTE, la_Solicitud de Ampliacion de Plazo presentado“por la Empresa |
Nutricion e Ingenieria’Alimentaria SAC., respectoa la tercera entrega del bien denominado “Adquisicion.de Leche
Evaporada Entera X410 gr, para el Programa de Vaso de Leche de la Municipalidad Distrital de Yauli”, proveniente
del Contrato N°101-2023-MDY/HVCA de fecha 24 de abril del 2023 -por los fundamentos expuestos en la presente
Resolucion. - ¢

Articulo Segundo.- ORDENAR, que la Gerencia de Administracién y Einanzas‘y la Sub gaérencia de Abasteciimi_ento
realicen los procedimiento para la-aplicacion del articulo 162° nun"@eral \162.1:del Reglamento,de la‘Ley de
Contrataciones del Estado,-a'la Empresa Nutricion e-Ingenieria Alimentaria SAG-+ |\ pusnt i

Articulo Tercero.—- NOTIFICAR, la presehte Resolucidn a las Instancias correspondientes de la Municipalidad Distrital
de Yauli y a la Empresa Nutricion e Ingemeria Alimentaria SAC., de acuerdo a Ley.

Articulo Cuarto.- ENCARGAR, a la Unidad.de lmagen Institucional y la Unidad de Estadistica e Informétlca la
publicacion de la presente Resolucion en el portal msﬂ!uclonal dela Munlmpahdad Distrital de Yauh | L

REGISTRESE, COMUNIQUESE CUMPLASE Y ARCHIVESE

ICIPALIDAD DI?%TM D
UQ‘IAULI HUANCAVELICA
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