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Resoluciéon Gerencial ' e
N° 245-2023-GM-MDY/HVCA

Yauli, 06 de julio de 2023
EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUL| - HUANCAVELICA

VISTOS:

' El Informe N° 463-2023/GAF-MDY/HVCA, Informe Legal N° 189-2023-GAJ/MDY/HVCA,Informe N° 220-
“#2023-SGA-GAF-MDY-HVCA/WSIV y Carta S/N.EPAF-EIRL:2023.HYO, sobre ampliacién de plazo; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 194° de la Constitucion. Politica del Estado, en
concardancia con el articulo Il del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Orgénica de Municipalidades, los gobiernos
locales, gozan de autonomia politica, econémica y administrativa.en‘los asuntos de su competencia. La autonomia
que la Constitiicion establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer los actos de gobierno,
administrativos o de administracion con sujecién al ordenamiento juridico; \

Que, con Contrato N° 02-2023-MDY/HVCA de fecha 15 de mayo del 2023, la Municipalidad Distrital de Yauli
suscribié con la Empresa Procesadora de Alimentos Fortaleza EIRL., para la adquisicion de Hojuela de Avena, Quinua
y Kiwicha x 680 gr. precocida fortificada con vitaminas y minerales para el Programa de Vaso de Leche, por el Monto
de 434,322.00 Soles, con un-plazo de ejecucién de manera periédica; con la programacion de la segunda entrega
para el dia 23 de'junio del 2023;

Que, mediante Carta S/N.EPAF-EIRL.2023.HYO, de fecha de recepcion 26.de junio de 2023, la-Empresa
Procesadora de Alimentos Fortaleza EIRL,, solicita la ampliacion del plazo de entrega por el periodo de 03 dias habiles,
por causal de que la Municipalidad Distrital de Yauli de encontraba conmemorando el aniversario del distrito de Yauli,
motivo por el que no se entregd los productos; atraso y/o paralizaciones no imputables al contratista;

Que, con Informe N° 920-2023-SGA-GAF-MDY-HVCA/WSIV de fecha 04 de julio del 2023, la Sub Gerencia
de Abastecimiento, informa que el contratista en su solicitud no acredita y/o justifica documentadamente la causal “por
retraso ylo paralizacion no imputables al contratista, asimismo no indica el inicio.y fin del dia del hecho generador,
asimismo, el hecho generador del atraso o paralizacion debe ocurrir con anterioridad al término del plazo de ejecucion
contractual”; por lo que, opina en declarar improcedente la solicitud de ampliacion de plazo solicitado;

Que, respecto a la ampliacion de plazo peticionada se evaliia bajo los alcances de las disposiciones del
TUO de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones con el Estado y su Reglamento, encontrandose regulada en el articulo
34° del TUO de la Ley, que a la letra dispone; 4

Articulo 34. Modificaciones al contrato; 34.1 El contrato puede modificarse en los supuestos contemplados
en la Ley y el reglamento, por orden de la Entidad o a solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del contrato de
manera oportuna y eficiente.-En este (ltimo caso la modificacion debe ser aprobada por la Entidad. Dichas
modificaciones no deben afectar el equilibrio econdmico financiero del contrato; en caso contrario, a parte beneficiada
debe compensar economicamente a la parte perjudicada para restablecer dicho equilibrio, en atencion al principio de
equidad. 34.2 El contrato puede ser modificado en los siguientes supuestos: i) ejecucion de prestaciones adicionales, i)
reduccion de prestaciones, iii) autorizacion de ampliaciones de plazo, y (iv) otros contemplados enla Ley y el reglamento.
(...) 34.9 El contratista puede solicitar la ampliacion del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad
debidamente comprobados y que modifiquen el plazo contractual de acuerdo'a lo que establezca el reglamento.

Asimismo, el articulo 158 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, indica:

Articulo 158. Ampliacion del plazo contractual: 158.1. Procede la ampliacion del plazo en los siguientes casos:
a) Cuando se aprueba el adicional, siempre y cuando afecte el plazo. En este caso, el contratista amplia el plazo de las
garantias que hubiere otorgado. b) Por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista. 158.2. El contratista
solicita la ampliacion dentro de los siete (7) dias habiles siguientes a la notificacion de la aprobacion del adicional o de
finalizado el hecho generador del atraso o paralizacion. 158.3. La Entidad resuelve dicha solicitud y notifica su decision
al contratista en el plazo de diez (10) dias habiles, computado desde el dia siguiente de su presentacion. De no existir
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pronunciamiento expreso, se tiene por aprobada la solicitud del contratista, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad.
158.4. En virtud de la ampliacion otorgada, la-Entidad amplia el plazo de los contratos directamente vinculados al
contrato principal. 158.5. Las ampliaciones de plazo en contratos de bienes o para la prestacion de servicios en general
y consultoria en general dan lugar al pago de los gastos generales debidamente acreditados. En el caso de la consultoria
de obras, se paga al contratista el gasto general y el costo directo, este (ltimo debidamente acreditado, ademas de la
utilidad. 158.6. Cualquier controversia relacionada con la ampliacién del plazo puede ser sometida a conciliacién y/o
arbitraje dentro de los treinta (30) dias habiles posteriores a la notificacién de esta decision,

Que, asi, de las disposiciones sefialadas en los parrafos precedentes, se desprende que la ampliacién de

plazo contractual debe ser solicitada por el contratista y solo resulta procedente cuando dicha solicitud es motivada
por una situacién o circunstancia ajena a la voluntad de este y que cause una madificacion del plazo contractual,

conforme a lo previsto en el Reglamento;

Que, con relacion a lo hasta ahora sefialado, corresponde precisar que el procedimiento para la ampliacion

\ de plazo'y su aprobacion - 0 denegatoria’-, se encuentra regulado en el articulo 158° del Reglamento de esta forma,
se tiene que, el inc. 2 del citado articulo establece que, el contratista debe solicitar la ampliacion dentro de los siete
/ (7) dias habiles siguientes-a la notificacion de la aprobacion del adicional o de finalizado el hecho generador del atraso
o paralizacion; Iuego de ello, la entidad tiene un plazo de diez (10).dias habiles para pronunciarse respecto a la
ampliacion de plazo y notificar su decision al contratista, precisandose que de no existir pronunciamiento por parte de
la entidad, se tendra por aprobada la ampliacién, bajo responsabilidad del titular de la entidad;

Que, de ello se desprende que el hecho o la circunstancia invocada como causal de ampliacion de plazo

debe estar adecuadamente acreditada y sustentada por el contratista y en la solicitud este debe cuantificar el plazo
adicional que resulte necesario para culminar su prestacion; y en funcion de ello, la entidad evalla la pertinencia de

otorgar una ampliacién de plazo;

Que, la Opinién N* 195-2017/DNT del OSCE, sefiala lo siguiente:

“2.4 Ahora bien, en atencién al tenor.de la consulta planteada, resulta propicio tomar en consideracion los conceptos de
caso fortuito o fuerza mayor que contempla el articulo 1315° del Cédigo Civil (de aplicacién supletoria a los confratos
que se ejecutan bajo el ambito de la normativa de contrataciones del Estado, conforme a lo establecido en la Primera
Disposicion Complementaria Final del Reglamento), el cual establece que “Caso fortuito o fuerza mayor es la causa no
imputable, consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible, que impide la ejecucion de la obligacion o
determing su cumplimiento parcial, tardio o defectuoso.”

Al respecto, es necesario precisar que un hecho o evento extraordinario se configura cuando, tal como lo indica la misma
palabra, sucede algo fuera de lo.ordinario, es decir, fuera del orden natural o com(n de las cosas.

Asimismo, un hecho o evento esimprevisible cuando supera o excede la aptitud razonable de prevision del deudor en
la relacion obligatofia, puesto que'el deudor tiene el deber de prever lo normalmente previsible, no asi lo imprevisible.
Por su parte, el que un hecho o evento sea irresistible significa que el deudor:no tiene posibilidad de evitarlo, es decir,
no puede impedir, por mas que lo desee o intente, su acaecimiento.

De esta manera, se advierte que la configuracion de un caso fortuito o fuerza mayor exime de responsabilidad a las
partes, especificamente, a la parte que se ve imposibilitada de ejecutar las prestaciones a su cargo.

2.5 Por tanto, la normativa de contrataciones del Estado ha regulado la causal de ampliacién de plazo por atrasos y/o
paralizacicnes no imputables al contratista’;

De acuerdo a lo indicado en la citada opinion, en caso la solicitud de ampliacién de plazo hubiera sido

presentada en la oportunidad debida, correspondia evaluar si el hecho generador del atraso invocado por la Empresa
reline o no las caracteristicas de un evento extraordinario, imprevisible e irresistible de orden humano (fuerza mayor);
por lo que, se ha emitido el Informe N° 220-2023-SGA-GAF-MDY-HVCA/WSIV, la Sub Gerencia de Abastecimiento,
concluy6 que, la solicitud del contratista no acredita y/o justifica documentadamente la causal “por retraso y/o
paralizacion no imputables”, asimismo no indica el inicio y fin del dia del hecho generador; opinando en declarar

improcedente la solicitud;
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Que, el articulo 158° numeral 158,3 del RLCE indica que: “La entidad resuelve dicha solicitud y notifica su
decision al contratista en el plazo de diez (10) dias habiles, computado desde el dia siguiente de su presentacion. De
no existir pronunciamiento expreso, se tiene por aprobadala solicitud del contratista, bajo responsabilidad del titular

N\ de la entidad.” En el caso de autos, el contratista ha solicitado la-ampliacién de plazo el 26 de junio del 2023, siendo
w\que los diez (10) dias habiles vencen indefectiblemente el 12 de julio del 2023, debiéndose notificar al contratista

hasta dicha fecha;

Que, con Informe Legal N° 189-2023-GAJ/MDY/HVCA de fecha 06 de julio del 2023, la Gerencia de Asesoria
Juridica, precisa del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, lo-dispuesto en el articulo 162° numeral
162.5, que dispone: “162.5. El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando el contratista acredite, de
modo objetivamente sustentado, que el mayortiempo transcurrido no le resulta imputable. En-ese Ultimo caso; la calificacion del
retraso_como justificado por parte-de la Entidad:no. da lugar al pago de gastos generales ni costos directos:de ning(n tipo.";
Opinando: a fin de que se Declare Improcedente la Ampliacién de Plazo solicitado por la Empresa Procesadora de
Alimentos Fortaleza EIRL. Respecto al Contrato N® 02-2023-MDY/HVCA - Adjudicacion Simplificada N® 002-2023-
MDY-HVCA/CS, para la adquisicion de Hojuela de Avena, Quinua y Kiwicha x 680 gr. precocida fortificada con
vitaminas y minerales para el Programa Vaso de Leche, debiéndose aplicar la penalidad respectiva de manera
automatica por concepto de mora por cada dia de retraso conforme al articulo 162° numeral 162.1 del Reglamento

de la Ley de Contrataciones del Estado;

Que, por las razones expuestas contenidas en el Informe Legal N° 189-2023-GAJ/MDY/HVCA, el Informe
N° 220-2023-SGA-GAF-MDY-HVCA/WSIV, emitido por el Subgerente de Abastecimiento y el Informe N° 463-
2023/GAF-MDY/HVCA de la Gerencia de Administracion y Finanzas de la Municipalidad Distrital de Yauli, y en amparo
a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, se recomienda que se proceda con la
emision del Acto Resolutivo en el que se le informa que no resulta procedente su:ampliacion de plazo;

Que, por los fundamentos expuestos 'y de conformidad a las facultades conferidas al Gerente Municipal
mediante la Resolucidn de Alcaldia N° 041-A-2023-ALC-MDY/HVCA:; asi mismo, en concordancia con-el numeral 20
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del Articulo 20° de la Ley Organica'de Municipalidades - Ley N° 27972; y, con la visacion-de la Sub Gerencia de |

Secretaria General, Gerencia de Administracion y Finanzas'y Gerencia de Asesoria-Juridica.
SE RESUELVE:

Articulo Primero.- Declarar IMPROCEDENTE, la Solicitud de Ampliacién de Plazo presentado por la
Empresa Procesadora de Alimentos Fortaleza EIRL., respecto a la Segunda entrega del bien denominado “Adquisicion
de Hojuela de Avena, Quinua y Kiwicha x 680 gr. precocida fortificada con vitaminas y minerales para el Programa de
Vaso de Leche de la Municipalidad Distrital de Yauli", proveniente del Contrato N*02-2023-MDY/HVCA - Adjudicacion
Simplificada N® 002-2023-MDY-HVCA/CS, por los fundamentos expuestos en'la presente Resolucion.

Articulo Segundo.- ORDENAR, que la Gerencia de Administracion-y Finanzas y la Sub Gerencia de
Abastecimiento realicen los procedimiento para la aplicacién del articulo 162° numeral 162.1 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, a la Empresa Procesadora de Alimentos Fortaleza EIRL.

Articulo_Tercero.~ NOTIFICAR, la presente Resolucién a las Instancias correspondientes de la
Municipalidad Distrital de Yauli y a la Empresa Procesadora de Alimentos Fortaleza EIRL., de acuerdo a Ley.

Articulo Cuarto.- ENCARGAR, a la Unidad de Imagen Institucional y la Unidad de Estadistica e Informatica
la publicacion de la presente Resolucion en el portal institucional.de la Municipalidad Distrital de Yauli.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE
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