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Resolucion Gerencial
N° 246-2023- GM-MDY/HVCA

Yauli, 04 de julio de 2023
EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI - HUANCAVELICA
VISTOS:

EI INFORME LEGAL N° 185-2023-GAJ/MDY/HVCA, de fecha de recepcion 04 de julio de 2023; INFORME

N°750-2023-MDY/GEDUR-RAGS, de fecha de recepcion 27 de junio de 2023; INFORME N°149-2023-MDY/SGSyL-
RVQ, de fecha de recepcion 26 de junio de 2023; CARTA N° 014-2023/MDY-SC/SO-VSS, de fecha de recepcion 19
de junio de 2023, y;

CONSIDERANDO:

Que, en concordancia al Articulo 194° de la Constitucién Politica del Pert, modificado por la Ley de Reforma

Constitucional N° 27680 y los Articulos | y Il del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades;
establecen que los Gobiemos Locales son entidades basicas de la organizacion territorial del Estado y canales
inmediatos de participacion vecinal en los asuntos piblicos, que institucionalizan y gestionan con autonomia los
intereses propios de las correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del Gobierno Local; ademas,

las Municipalidades son Organos de Gobiemo promotores del Desarrollo Local, con personeria juridica de Derecho

Piblico y con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Gozan de Autonomia Politica, Economica y

Administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomia que la Constitucion Politica del Pert establecida para
las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de Gobierno, Administrativo y de Administracion, con

sujecion al ordenamiento Juridico;

Que, de conformidad con lo previsto en la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento

aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018 - EF, modificado por el Decreto Supremo N°377-2019-EF, establecen

las disposiciones y lineamientos que deben observar las Entidades del Estado para todos los actos derivados de la

contratacion de bienes, servicios u obras;

Que, en ese sentido, el articulo 142° de la norma precitada, respecto al plazo contractual, establece: *142.7.

Cuando se produzcan eventos no atribuibles a las partes que originen la paralizacion de la ejecucion de las

prestaciones, estas pueden acordar por escrito la suspension del plazo de ejecucion contractual, hasta la culminacion

de dicho evento, sin que ello suponga el reconocimiento de mayores gastos generales y/o costos directos, segun

corresponda al objeto de la contratacion; salvo aquellos que resulten necesarios para viabilizar la suspension. 142.8.

Reiniciado el plazo de ejecucion corresponde a la Entidad comunicar al contratista la modificacion de las fechas de

gjecucion, respetando los términos en los que se acordé la suspension”;
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Que, asi mismo, el articulo 178°, sefiala: “178.1. Cuando se produzca la suspension del contrato de
obra segun lo previsto en el numeral 142.7 del articulo 142, corresponde tambien la suspension del contrato de
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£ {;’\‘ supervision. Esta disposicion también se aplica en caso la suspension de la ejecucion de la obra se produzca como
( 551 consecuencia del sometimiento a arbitraje de una confroversia. 178.2. El contratista puede suspender la ejecucion de
1= o o G ;
A la prestacion en caso la Entidad no cumpla con el pago de tres (3) valorizaciones consecutivas; para tal efecto, el

contratista requiere mediante comunicacion escrita que la Entidad pague por lo menos una (1) de las valorizaciones
pendientes en un plazo no mayor de diez (10) dias. Si vencido el plazo el incumplimiento continla, el residente anota
en el cuaderno de obra la decision de suspension, que se preduce al dia siguiente de la referida anotacién. 178.3. La
suspension del plazo regulado en el numeral anterior da lugar al pago de mayores gastos generales variables,
directamente vinculados, debidamente acreditados. En este caso también corresponde la suspension del contrato de

supervision, aplicandose la regla contenida en la presente numeral.”;

Que, el inciso 17.1 del Articulo 17° del Texto Unico Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo
General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, establece que la autoridad podra disponer en el mismo
acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emision, solo si fuera mas favorable a los administrados, y

siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y que

existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su

adopcion;

Que, conforme el Acta de Suspension de plazo de ejecucion de obra N°03, de fecha 17 de junio de 2023,
se reunieron por parte de la Supervision el Ing. Valeriano Salazar Sotacuro; y, por parte del Contratista la Sra. Karina

Pilar Velasquez Carhuamaca y el Ing. Wilber Valderrama Torre; ello con la finalidad de acordar la suspension de plazo

de ejecucion de obra a partir del 17 de junio del 2023 hasta que las causas que generaron la suspension sean
superadas;

Que, mediante Carta N°014-2023/MDY-SC/SO-VSS, el Ing. Valeriane Salazar Sotacuro, comunica la
suspension de plazo de ejecucion de obra N°03, de la obra; “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD
CIUDADANA DE LA LOCALIDAD DE YAULI DEL DISTRITO DE YAULI- PROVINCIA DE HUANCAVELICA-
HUANCAVELICA”: pues, refiere que se dio por la demora de la respuesta por parte de la Empresa Regional de Servicio

Plblico de Electricidad de Centro S.A. (Electrocentro- Huancavelica), sobre el suministro e instalacion de medidor
monofésico aéreo completo para las camaras de videovigilancia y centro de operaciones de seguridad ciudadana
perjudica el avance normal de la ejecucion de la obra; por tanto, se acordo entre las partes suspender el plazo de
gjecucion de obra N°03 a partir del 17 de junio de 2023 hasta la culminacion del evento con el fin de salvaguardar los
intereses de la obra, entidad y contratista;

Que, con bajo el mismo sustento del parrafo anterior el encargado de la Sub Gerencia de Supervisién y
Liquidacion, comunica al Gerente de Desarrollo Urbano y Rural la suspension del plazo de ejecucion de obra N°03,
a través del INFORME N° 149-2023-MDY/SGSyL-RVQ; es asi que, mediante INFORME N° 750-2023-MDY/GEDUR-
RAGS, el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, solicita la aprobacion de suspension de plazo de ejecucion de obra
N°03 mediante acto resolutivo, de la obra denominada: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD
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CIUDADANA DE LA LOCALIDAD DE YAULI DEL DISTRITO DE YAULI- PROVINCIA DE HUANCAVELICA-
DEPARTAMENTO HUANCAVELICA", a partir del 17 de junio del 2023,

Que, mediante el INFORME LEGAL N° 185-2023-GAJ/MDY/HVCA, el Gerente de Asesoria Juridica, se
1 pronuncia respecto a la solicitud suspension de plazo de Ejecucion de Obra N°03 y de conformidad al articulo 142°
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, OPINA a fin de que se emita acto resolutivo de aprabacion
de la suspension del plazo de ejecucion de obra N°03 de la obra denominada: “MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA LOCALIDAD DE YAULI DEL DISTRITO DE YAULI- PROVINCIA
DE HUANCAVELICA- HUANCAVELICA”™, a partir del 17 de junio de 2023, debiendop sujetarse estrictamente a las
formalidades y términos legales establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado N°30225 y su reglamento;
ademas, recomienda al contratista y al supervisor de obra, ejerciten las acciones técnicas correspondientes para fijar
el reinicio de obra, debiéndose sujetarse estrictamente a las formalidades y términos legales establecidos en la Ley

de Contrataciones de Estado N° 30225 y su reglamento;

Que, por los fundamentos expuesto, de conformidad a las facultades conferidas al Gerente Municipal en
mérito de la Resolucion de Alcaldia N° 041-A-2023-ALC-MDY/HVCA, y en concordancia con el numeral 20 del Articulo
20° de la Ley Organica de Municipalidades - Ley N° 27972; y, con la visacion de la Sub Gerencia de Secretaria

General, Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y la Gerencia de Asesoria Juridica;
SE RESUELVE:

Articulo Primero: APROBAR, con EFICACIA ANTICIPADA al 17 de junio de 2023, la Suspension del Plazo de
Ejecucion de Obra N°03, de la obra denominada: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD
CIUDADANA DE LA LOCALIDAD DE YAULI DEL DISTRITO DE YAULI- PROVINCIA DE HUANCAVELICA-
HUANCAVELICA", conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolucion, segun

el siguiente detalle:

Fecha de entrega de terreno . | 21 DE DICIEMBRE DEL 2022
Fecha de inicio de cbra : | 23 DE DICIEMBRE DEL 2022
Fecha de termino inicial . | 21 DE ABRIL DEL 2023
Plazo de Ejecucion - | 120 DIAS CALENDARIOS
Suspension de plazo N°01 . | 28 DE DICIEMBRE DEL 2022
Fecha de reinicio N°01 : | 05 DE ENERO DEL 2023
Fecha de Termino Reprogramado N°01 : | 29 DE ABRIL DEL 2023
Suspensién de plazo N°02 : | 31 DE ENERO DEL 2023
Fecha de Reinicio N°02 . | 10 DE ABRIL DEL 2023
Fecha de termino Reprogramado N°02 : | 07 DE JULIO DEL 2023
Suspension de plazo N°03 . | 17 DE JUNIO DEL 2023
Fecha de Reinicio N°03 : | NO ESTABLECIDA (HASTA LA CULMINACION DE DICHO
EVENTO)

Articulo_Segundo: PRECISAR, que la aprobacion de la suspension del plazo de ejecucion, no supone el

reconocimiento de mayores gastos generales y costos directos.

Articulo Tercero: ENCARGAR, a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y a la Sub Gerencia de Supervision y

Liquidacion que dentro de sus funciones y competencias deben tomar las acciones administrativas respecto a la
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aprobacion de la suspension el plazo de ejecucion de la obra aprobado en el Articulo Primero de la presente

Resolucion.

Articulo Cuarto: NOTIFICAR, el presente Acto Resolutivo a la Sra. Karina Pilar Velasquez Carhuamaca- Gerente
General de la Constructora y Servicios Generales MAVECA E.LR.L y a los deméas drganos competentes de la

Municipalidad Distrital de Yauli, conforme a Ley para su cumplimento.

Articulo Quinto: ENCARGAR, a la Unidad de Imagen Institucional y Unidad de Estadistica e Informatica la

publicacion de la presente Resolucion en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Yauli.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

edo Escobar Reymundo

GERENTE MUNICIPAL
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