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Yauli, 20 de julio de 2023
EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI - HUANCAVELICA

VISTOS:
El Informe Legal N° 197-2023-GAJ/MDY/HVCA, Informe N° 268-2023/ESGA/MDY/HVCA y Carta Notarial

bre ampliacion de plazo; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 194° de la Constitucién Politica del Estado, en

concordancia con el articulo Il del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972, Organica de Municipalidades, los gobiernos
locales, gozan de autonomia politica, economica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomia
| que la Constitucion establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer los actos de gobierno,
administrativos o de administracion con sujecion al ordenamiento juridico;

Que, con Contrato N° 008-2023/MDY/HVCA de fecha 07 de julio del 2023, la Municipalidad Distrital de Yauli

suscribié con la Empresa GATT PERU SRL. - Subasta Inversa Electrénica N° 03-2023-OEC-MDY/HVCA - Primera
Convocatoria, para la Adquisicion de Cemento Portland Tipo | (42.5 Kilogramos) para la ejecucion de la obra: “Creacion
de Losa deportiva con Grass sintético de la comunidad campesina de Parccacancha del Distrito de Yauli - Provincia
de Huancavelica - Departamento de Huancavelica, por el monto de S/ 73,750.00 soles, y por la cantidad de 2500

Que, mediante Carta Notarial de fecha de recepcion 18 de julio de 2023, la Empresa GATT PERU SRL.,

solicita se tenga a bien dejar sin efecto los requerimientos ajenos al contrato, en un plazo de 1 dia luego de recibida
la carta, caso contrario resolveran el contrato por incumplimiento; asimismo solicita la ampliacion de plazo de entrega
y ejecucion contractual en 10 dias hébiles;

Que, con Informe N° 268-2023/ESGA/MDY/HVCA de fecha 20 de julio del 2023, la Sub Gerencia de

Abastecimiento, informa que el contratista en su solicitud no acredita y/o justifica documentadamente la causal “por
retraso y/o paralizacion no imputables al contratista, asimismo no indica el inicio y fin del dia del hecho generador,
asimismo, el hecho generador del atraso o paralizacion debe ocurrir con anterioridad al término del plazo de ejecucion
contractual”; por lo que, opina en declarar improcedente la solicitud de ampliacion de plazo solicitado;

Que, respecto a la ampliacién de plazo peticionada se evalta bajo los alcances de las disposiciones del

TUO de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones con el Estado y su Reglamento, encontrandose regulada en el articulo
34° del TUO de la Ley, que a la letra dispone:
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Articulo 34. Modificaciones al contrato: 34.1 El contrato puede modificarse en los supuestos contemplados
en la Ley y el reglamento, por orden de la Entidad o a solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del contrato de
manera oportuna y eficiente. En este (ltimo caso la modificacion debe ser aprobada por la Entidad. Dichas
modificaciones no deben afectar el equilibrio econdmico financiero del contrato; en caso contrario, la parte beneficiada
debe compensar econémicamente a la parte perjudicada para restablecer dicho equilibrio, en atencién al principio de
equidad, 34.2 El contrato puede ser modificado en los siguientes supuestos: i) ejecucién de prestaciones adicionales, ii)
reduccion de prestaciones, iii) autorizacion de ampliaciones de plazo, y {iv) otros contemplados en la Ley y el reglamento.
(...) 34.9 El contratista puede solicitar la ampliacion del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad
debidamente comprobados y que modifiquen el plazo contractual de acuerdo a lo que establezca el reglamento.

Asimismo, el articulo 158 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, indica:

Articulo 158. Ampliacion del plazo contractual: 158.1. Procede la ampliacion del plazo en los siguientes casos:
a) Cuando se aprueba el adicional, siempre y cuando afecte el plazo. En este caso, el contratista amplia el plazo de las
garantias que hubiere otorgado. b) Por atrasos y/o paralizaciones no imputables al contratista. 158.2. El contratista
solicita la ampliacion dentro de los siete (7) dias habiles siguientes a la notificacion de la aprobacion del adicional o de
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finalizado el hecho generador del atraso o paralizacion. 158.3. La Entidad resuelve dicha solicitud y notifica su decision
al contratista en el plazo de diez (10) dias héabiles, computado desde el dia siguiente de su presentacion. De no existir
pronunciamiento expreso, se tiene por aprobada la solicitud del contratista, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad.
158.4. En virtud de la ampliacion otorgada, la Entidad amplia el plazo de los contratos directamente vinculados al
contrato principal. 158.5. Las ampliaciones de plazo en contratos de bienes o para la prestacion de servicios en general
y consultoria en general dan lugar al pago de los gastos generales debidamente acreditados. En el caso de la consultoria
de obras, se paga al contratista el gasto general y el costo directo, este ultimo debidamente acreditado, ademas de la
utilidad. 158.6. Cualquier controversia relacionada con la ampliacion del plazo puede ser sometida a conciliacion yfo
arbitraje dentro de los treinta (30) dias habiles posteriores a la notificacion de esta decision.

Que, asi, de las disposiciones sefialadas en los parrafos precedentes, se desprende que la ampliacion de
plazo contractual debe ser solicitada por el contratista y solo resulta procedente cuando dicha solicitud es motivada
por una situacion o circunstancia ajena a la voluntad de este y que cause una modificacion del plazo contractual,
conforme a lo previsto en el Reglamento;

Que, con relacion a lo hasta ahora sefialado, corresponde precisar que el procedimiento para la ampliacion
de plazo y su aprobacién - o denegatoria -, se encuentra regulado en el articulo 158° del Reglamento de esta forma,
se tiene que, el inc. 2 del citado articulo establece que, el contratista debe solicitar la ampliacion dentro de los siete
(7) dias habiles siguientes a la notificacion de la aprobacion del adicional o de finalizado el hecho generador del atraso
o paralizacion; luego de ello, la entidad tiene un plazo de diez (10) dias hébiles para pronunciarse respecto a la
ampliacion de plazo y nofificar su decisién al contratista, precisandose que de no existir pronunciamiento por parte de
|a entidad, se tendra por aprobada la ampliacion, bajo responsabilidad del titular de la entidad;

Que, de ello se desprende que el hecho o la circunstancia invocada como causal de ampliacion de plazo
debe estar adecuadamente acreditada y sustentada por el contratista y en la solicitud este debe cuantificar el plazo
adicional que resulte necesario para culminar su prestacion; y en funcién de ello, la entidad evalia la pertinencia de
otorgar una ampliacion de plazo;

Que, la Opinion N° 195-2017/DNT del OSCE, sefiala lo siguiente:

“2.4 Ahora bien, en atencion al tenor de la consulta planteada, resulta propicio tomar en consideracion los conceptos de
caso fortuito o fuerza mayor que contempla el articulo 1315° del Cédigo Civil (de aplicacion supletoria a los contratos
que se ejecutan bajo el ambito de la normativa de contrataciones del Estado, conforme a lo establecido en la Primera
Disposicion Complementaria Final del Reglamento), el cual establece que “Caso fortuito o fuerza mayor es la causa no
imputable, consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible, que impide la ejecucion de la obligacin o
determine su cumplimiento parcial, tardio o defectuoso.”

Al respecto, es necesario precisar que un hecho o evento extraordinario se configura cuando, tal como lo indica la misma
palabra, sucede algo fuera de lo ordinario, es decir, fuera del orden natural o comtin de las cosas.

Asimismo, un hecho o evento es imprevisible cuando supera o excede la aptitud razonable de prevision del deudor en
la relacion obligatoria, puesto que el deudor tiene el deber de prever lo normalmente previsible, no asi lo imprevisible.
Por su parte, el que un hecho o evento sea irresistible significa que el deudor no tiene posibilidad de evitarlo, es declr,
no puede impedir, por mas que lo desee o intente, su acaecimiento.

De esta manera, se advierte que la configuracion de un caso fortuito o fuerza mayor exime de responsabilidad a las
partes, especificamente, a la parte que se ve imposibilitada de ejecutar las prestaciones a su cargo.

2.5 Por tanto, la normativa de contrataciones del Estado ha regulado la causal de ampliacién de plazo por atrasos y/o
paralizaciones no imputables al contratista’;

De acuerdo a lo indicado en la citada opinion, en caso la solicitud de ampliacion de plazo hubiera sido
presentada en la oportunidad debida, correspondia evaluar si el hecho generador del atraso invocado por la Empresa
reline o no las caracteristicas de un evento extraordinario, imprevisible e irresistible de orden humano (fuerza mayor);
por lo que, se ha emitido el Informe N° 268-2023/ESGA/MDY/HVCA, la Sub Gerencia de Abastecimiento, concluyo
que, la solicitud del contratista no acredita y/o justifica documentadamente la causal “por retraso y/o paralizacion no
imputables”, asimismo no indica el inicio y fin del dia del hecho generador; opinando en declarar improcedente la

solicitud;
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Que, el articulo 158° numeral 158.3 del RLCE indica que: “La entidad resuelve dicha solicitud y notifica su
decision al contratista en el plazo de diez (10) dias habiles, computado desde el dia siguiente de su presentacion. De
no existir pronunciamiento expreso, se tiene por aprobada la solicitud del contratista, bajo responsabilidad del titular
de la entidad.” En el caso de autos, el contratista ha solicitado la ampliacion de plazo el 18 de julio del 2023, siendo
que los diez (10) dias habiles vencen indefectiblemente el 03 de agosto del 2023, debiéndose notificar al contratista
; /=) hasta dicha fecha;

Que, con Informe Legal N° 197-2023-GAJ/MDY/HVCA de fecha 20 de julio del 2023, la Gerencia de Asesoria
Juridica, precisa del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, lo dispuesto en el articulo 162° numeral
162.5, que dispone: “162.5. El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando el contratista acredite, de
%% modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En ese Gltimo caso, la calificacion del
retraso como justificado por parte de la Entidad no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln tipo.”;
| Opinando: a fin de que se Declare Improcedente la Ampliacion de Plazo solicitado por la Empresa GATT PERU SRL.
Respecto al Contrato N° 008-2023/MDY/HVCA — Subasta Inversa Electronica N° 03-2023-OEC-MDY/HVCA - Primera
Convocatoria, para la ejecucion de la obra: “Creacion de Losa deportiva con Grass sintético de la comunidad
campesina de Parccacancha del Distrito de Yauli - Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancavelica, por
el monto de S/ 73,750.00 soles, y por la cantidad de 2500 bolsas, debiéndose aplicar la penalidad respectiva de
manera automatica por concepto de mora por cada dia de retraso conforme al articulo 162° numeral 162.1 del
| Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado;

Que, por las razones expuestas contenidas en el Informe Legal N° 197-2023-GAJ/MDY/HVCA y el Informe
Jo N° 268-2023/ESGA/MDY/HVCA, emitido por el Subgerente de Abastecimiento de la Municipalidad Distrital de Yauli,
Sl y en amparo a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, se recomienda que se proceda
con la emision del Acto Resolutivo en el que se le informa que no resulta procedente su ampliacion de plazo;

Que, por los fundamentos expuestos y de conformidad a las facultades conferidas al Gerente Municipal
mediante la Resolucion de Alcaldia N° 041-A-2023-ALC-MDY/HVCA; asi mismo, en concordancia con €l numeral 20
del Articulo 20° de la Ley Orgénica de Municipalidades - Ley N° 27972; y, con la visacion de la Sub Gerencia de
Secretaria General, Gerencia de Administracion y Finanzas y Gerencia de Asesoria Juridica.

SE RESUELVE:

Articulo Primero.- Declarar IMPROCEDENTE, la Solicitud de Ampliacién de Plazo presentado por la
Empresa GATT PERU SRL., respecto a la entrega de 1900 bolsas de Cemento marca CEMEX, proveniente del
Contrato N° 008-2023/MDY/HVCA - Subasta Inversa Electronica N° 03-2023-OEC-MDY/HVCA - Primera
Convocatoria, por los fundamentos expuestos en la presente Resolucion,

Articulo Segundo.- ORDENAR, que la Gerencia de Administracion y Finanzas y la Sub Gerencia de
Abastecimiento realicen los procedimiento para la aplicacion del articulo 162° numeral 162.1 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, a la Empresa GATT PERU SRL.

Articulo Tercero.- NOTIFICAR, la presente Resolucion a las Instancias correspondientes de la
Municipalidad Distrital de Yauli y a la Empresa Procesadora de Alimentos Fortaleza EIRL., de acuerdo a Ley.

Articulo Cuarto.- ENCARGAR, a la Unidad de Imagen Institucional y la Unidad de Estadistica e Informatica
|la publicacién de la presente Resolucion en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Yauli.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE

MUNICIPALIDAD DIST
YAL IANCAVE
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