-\r
“Alio de fa Unidad, Ta Paz y of Desarrollo™ l

hrm m'w -

Resolucion Gerencial - BRI REI
N°273-2023-GM-MDY/IIVCA

Yauli, 26 de julio de 2023
EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI - HUANCAVELICA
VISTO:

El INFORME N°461-2023/GAF/MDY/HVCA, de fecha de recepcion 06 de julio de 2023; INFORME N°201-
2023-SG.RR.HH/MDY/HVCA, de fecha de recepcion 05 de julio de 2023; y,

CONSIDERANDO:

Que, en concordancia al Articulo 194° de la Constitucion Politica del Pert, modificado por la Ley de Reforma
Constitucional N° 27680 y los Articulos | y Il del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgénica de Municipalidades:
establecen que los Gobiernos Locales son entidades basicas de la organizacion territorial del Estado y canales
inmediatos de participacién vecinal en los asuntos plblicos, que institucionalizan y gestionan con autonomia los
intereses propios de las correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del Gobierno Local; ademas, las
Municipalidades son Organos de Gobierno promotores del Desarrollo Local, con personeria juridica de Derecho Publico
y con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Gozan de Autonomia Politica, Econdmica y Administrativa en
los asuntos de su competencia. Laautonomia que la Constitucion Politica del Pert establecida para las Municipalidades
radica en la facultad de ejercer actos de Gobierno, Administrativo y de Administracion, con sujecién al ordenamiento
Juridico;

Que, de conformidad con lo previsto en la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento
aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018 - EF, modificado por el Decreto Supremo N° 377-2019-EF, establecen
las disposiciones y lineamientos que deben observar las Entidades del Estado para todos los actos derivados de la
contratacion de bienes, servicios u obras;

Que, en ese sentido, el articulo 142° de la norma precitada, respecto al plazo contractual, establece: “142.7.
Cuando se produzcan eventos no atribuibles a las partes que originen la paralizacion de la ejecucion de las prestaciones,
estas pueden acordar por escrito la suspension del plazo de ejecucion contractual, hasta la culminacién de dicho evento,
sin que ello suponga el reconocimiento de mayores gastos generales y/o costos directos, segun corresponda al objeto
de la contratacion; salvo aquellos que resulten necesarios para viabilizar la suspension. 142.8. Reiniciado el plazo de
ejecucion corresponde a la Entidad comunicar al contratista la modificacion de las fechas de ejecucion, respetando los
terminos en los que se acordo la suspension”;

Que, asi mismo, el articulo 178°, sefiala: “178.1. Cuando se produzca la suspension del contrato de
obra segun lo previsto en el numeral 142.7 del articulo 142, corresponde también la suspension del contrato de
supervision. Esta disposicion también se aplica en caso la suspension de la ejecucion de la obra se produzca como
consecuencia del sometimiento a arbitraje de una controversia. 178.2. El contratista puede suspender la ejecucion de
la prestacion en caso la Entidad no cumpla con el pago de tres (3) valorizaciones consecutivas; para tal efecto, el
contratista requiere mediante comunicacion escrita que la Entidad pague por lo menos una (1) de las valorizaciones
pendientes en un plazo no mayor de diez (10) dias. Si vencido el plazo el incumplimiento contintia, el residente anota
en el cuaderno de obra la decision de suspension, que se produce al dia siguiente de la referida anotacion. 178.3. La
suspension del plazo regulado en el numeral anterior da lugar al pago de mayores gastos generales variables,
directamente vinculados, debidamente acreditados. En este caso también corresponde la suspension del contrato de
supervision, aplicandose |a regla contenida en la presente numeral.”,

Que, el inciso 17.1 del Articulo 17° del Texto Unico Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo
General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2018-JUS, establece que la autoridad podra disponer en el mismo acto
administrativo que tenga eficacia anticipada a su emision, sélo si fuera mas favorable a los administrados, y siempre
que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en la
fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopeion;
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Que, conforme el Acuerdo de Suspendio de Plazo de Ejecucion de Obra N° 02, de fecha 03 de Julio de 2023,
el Ing. Rubén Vargas Quichca (Jefe de Supervision de Obra) y el contratista CONSORCIO YANAHUISCA,
representante legal Sr. Alejo Apumayta Sullca y el Ing. Rogers Enrique Romero Melgar (Residente de Obra), acordaron
la suspension de plazo de ejecucion de obra “RENOVACION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA; EN EL (LA)
SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD YANAHUISCA DEL DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA
HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA™;

Que, con Informe N° 001- RERM/RO-2023/YAULI, de fecha 10 de julio del 2023, el Residente de Obra Ing.
Romero Melgar Rogers Enrique; remite suspension de plazo de ejecucion de N° 02; al representante Legal
CONSORCIO YANAHUISCA Sr. Alejo Apumayta Sullca.

Que, mediante Carta N°002-2023/CY/AAS/RC de fecha 10 de julio de 2023, el Representante Comun Sr. Alejo
Apumayta Sullca, comunica suspension de plazo de ejecucion de obra N° 02 al inspector de obra, Ing. Rubén Vargas
Quichca, y con Carta N°002-2023-MDY/SGSyL-10-RVQ de fecha 10 de junio de 2023, el inspector de obra Ing. Rubén
Vargas Quichca; comunica suspensién de plazo de ejecucion de obra N°02. Alcalde de la Municipalidad Distrital de
Yauli,

Que, mediante el Informe N°184-2023-MDY/SGSyL-RVQ, de fecha 18 de julio del 2023, el Ing. Rubén Vargas
Quichca, (e) Sub Gerente de Supervision y Liquidacion de Obras; emite la Aprobacion de la Suspension del Plazo de
Ejecucion de Obra N° 02, y solicita su aprobacién mediante Actos Resolutivos, “RENOVACION DE CAPTACION
SUPERFICIAL DE AGUA; EN EL (LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD YANAHUISCA DEL
DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" y remite al Arq. Ronald
Aristides Gamarra Solano — Gerente de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Yauli.

Que, mediante el Informe N° 8§70-2023 MDY/GEDUR-RAGS de fecha 18 de julio del 2023; el Gerente de
Desarrollo Urbano Rural; solicita aprobacion de suspension de plazo de ejecucion de obra N° 02; al Gerente Municipal;

Que, mediante el Informe Legal N° 199-2023-GAJ/IMDY/HVCA, de fecha 03 de julio del 2023, |la Gerencia de
Asesoria Juridica, opina que se emita acto resolutivo para la procedencia de suspensién de plazos de la Obra N° 2 de
la Obra: RENOVACION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA; EN EL (LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA
LOCALIDAD YANAHUISCA DEL DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA”; asimismo se aplique lo dispuesto en el articulo 178° del Reglamento de la ley de Contrataciones
del Estado, y que el area usuaria remita informe detallado y documentado del estado situacional del deductivo vinculante
N® 01, sin perjuicio de identificar las presuntas responsabilidades por su atraso;

Por los fundamentos expuesto, de conformidad a las facultades conferidas al Gerente Municipal en mérito de
la Resolucion de Alcaldia N° 041-A-2023-ALC-MDY/HVCA, y en concordancia con el numeral 20 del Articulo 20° de Ia
Ley Organica de Municipalidades - Ley N° 27972; y, con la visacion de la Sub Gerencia de Secretaria General, Gerencia
de Desarrollo Urbano y Rural y la Gerencia de Asesoria Juridica.

SE RESUELVE:

Articulo Primero: APROBAR, la Suspension de Plazo de Ejecucion de Obra N° 02 de la Obra: “RENOVACION DE
CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA; EN EL (LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD YANAHUISCA
DEL DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA", a partir del 03 de
julio del 2023, conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolucion, segun el
siguiente detalle:

Fecha de entrega de terreno : | 13 DE DICIEMBRE DEL 2021
Fecha de inicio de obra : | 14 DE DICIEMBRE DEL 2022
Fecha de termino inicial : | 11 DE FEBRERO DE 2022
Plazo de Ejecucion . | 60 DIAS CALENDARIOS

Suspension de plazo N°01 . | 01 DE FEBRERO DE 2022

& WWW MUNIYAULLGOB.PE

Q AV.23 DEJUNIO S/N - YAUL v GESTION EDIL
4, 067 - 750005 CREADA EL 23 DE JUNIO DE 1962, SEGUN LEY N° 14164 2023 - 2026




“iio dle L Unidad, la Paz y el Desarrollo™

UNICIPALIDAD DISTRIT ~:
Resolucion Gerencial BRI PR i3RI <
N°273-2023-GM-MDY/IIVCA

Fecha de reinicio N°01 : | 03 DE JULIO DE 2023

Fecha de Termino Reprogramado N°01 : | 13 DE JULIO DE 2023

Suspension de plazo N°02 : | 03 DE JULIO DE 2023

Fecha de Reinicio de plazo N°03 : | NO ESTABLECIDA (HASTA LA CULMINACION DE DICHO
EVENTO)

Articulo Segundo: PRECISAR, que la aprobacion de la suspension del plazo de ejecucion, no supone el
reconocimiento de mayores gastos generales y costos directos.

Articulo Tercero: ENCARGAR, a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural v a la Sub Gerencia de Supervision y
Liquidacion que dentro de sus funciones y competencias deben tomar las acciones administrativas respecto a la
aprabacion de la suspension el plazo de ejecucion de la obra aprobado en el Articulo Primero de la presente Resolucion.

Articulo Cuarto: NOTIFICAR, el presente Acto Resolutivo al Sr. Alejo Apumayta Sullca - Gerente General de la
Constructora y Servicios Generales CONSORCIO YANAHUISCA y a los demas 6rganos competentes de la
Municipalidad Distrital de Yauli, conforme a Ley para su cumplimento.

Articulo Quinto: ENCARGAR, a la Unidad de Imagen Institucional y Unidad de Estadistica e Informatica la publicacion
de la presente Resclucion en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Yauli.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
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