“Afio de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”

RESOLUCION GERENCLAL

N° 281-2023-GM-MDY/HYCA

CQue, mediante Informe N°® 026-2023MDY/SGSyL/EF-SCC, dei Especialista en Liquidaciones de Obra Parte
Financiera de la Subgerencia de Supervision y Liquidacion; informa que de revisado los documentos de caracter
financiero, concluye que del presupuesto asignado y aprebado segun el Expediente Técnico y Confrato N°
\\ 4/OBRAMDY/HVCA/2022, ascendiente a la suma de 5/.791,823.01.Soles, (i) no existiendo saldo a favor de la Entidad,
vll;que indica que se ejecuto financieramente en un.100.00%, (ii) se debera realizar |z devolucién de |z retencion del
Eﬁé% de la Garantia de Fiel Cumplimiento por el servicio de ejecucion de obra, ascendente a la suma de S/ 79,182.30
4? les, una vez aprobadaladiguidacion de ejE.‘CU"IOﬂ de obra, (i } reconocer el reajuste de precms porlasurna ascendente

‘,,.,\_\L " S/ 2,249.62 soles;

Gue, mediante informe N° 151-2023-MDY/SGSyL-RVQ, la Gerencia de Supervisién y Liquidacién de Obra,
remite a la Gerenicia de Desarrollo Urbanio v Rural el informe de Aprobacion de iz Liguidacion Técnica y Financiera de
Contrato de Ejecucitn.de Qbra {Contrato. M2 14/0bra/MDY/HVCA2022). concerniente a la.Obra: ‘Creacion de.la Losa
Deportiva con Grass Sintético del Centro Poblado de Ccolipaccasa del Distrito de Yauli; Provincia de Huancavelica,
Departamento de Huancavelica” con CUI N° 2485449 y con un presupuests total de 'S/ 791,823.01 Soles, concluyendo.
en Aprobar el Expediente de Liquidacién Técnica y Financiera de Ejecucion de Obra mediante acto resolutivo;

Que, el articulo 208° del Reglamento de fa Ley de Contrataciones del Estado, dispone: 208.1, El contratista
presenta la liguidacion debidamente-sustentada con la documentacion y calculos detallados, dentro de un plazo de
sesenta (60) dias ¢ el equivalente a un décimo {1/10) del plazo vigente de ejecucion de la cbra, el.que 'resuite mayor,
contadio desde el dia siguierte de la recepeion de la'obra o de que la Gltima contraversia haya sido resuelta y consentida.
Dentro de fos sesenta (60) dias o & equivalente & un décimo (1/10) del plazo vigente. de ejecucion de fa obra, el que
7 resulte mayor, contado desde el dia s:guiente dela recepcucn de la obra, el supervisor 0 mspentor pres,enta alaEntidad

' }\sus propios e:éfculos, excluyendo aquellos que se encugniran sometidos a un medio de sn%ucién de controversias. 209.2.

=/ Dentro del plazo de sesenta (60) diasde recibida la Ilqmdamon formulada por el contrafista fa Fm‘idad S€ prontircia con

7 calculos detallados,ya.sea.aprobandoe, cbservando,.o.elaborando. ofra;. notificando. alconfratisia parga que este se '
pronuncie dentro de 16§ quinge (15) dias sighiientes. 209.3. En césq_gfﬁbntréijsta no presentea liquidacion en el plazo.
previsto, la Entidad ordena al supervisor o inspector la elaboracidn de la fiquidacion debidamente sustentada en el plazo.
previsto en el numeral 209.1, siendo fus gasins a cargo del confratista, La Fnﬂdad notifica Ia liquidacién al contratista
para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) dias sngurentes 209.4. Lz liquidacionqueda consentida o aprobada,
= segin eorresponda cuando, practicada por una-de fas partes, no es observada por la otra dentro del plazo establecido. {
<3\ 209.5. Cuando una de las’ partes cbserve la liquidacidn presentada par. la otra, ésta se pronuncia dentro de los quince
i\ (15) digs de haber recibido la observacion: de no hacerlo, se considera apmbada 0 conspntlda segun corresponda, fa .
liquidacion con las observationes formulades~209.8. En el caso qu9 una de Ias partes no acoja las observaciones
formuiadas por la otra; aqueha lo manifi asta por esr‘rtto dentro del prdzo prewsto en el numeral anierior. En tal supuesto,
la'parte gue no acoge tas obsemc=ones sc:!ncr(a dentra del plazo prewsto enlaley, el sometimignto de esta controversia
a coficiliacion y/o arbitraje, vencido @l plaza se considera consentida o aprobada, seglin corresponds, la liguidacién con
las observaciones formuladas. 209.7. Toda discrepancia respecto.a |2 liquidacion, incluso las controversias relativas a
su consentimiento o al mwmpflm!enm de-los pagos que resulten de la misma, se resuelve segun 1as disposicicnes
pravistas para la solucion de controversias .establomdas en la Ley y en el Reglamento, sin perjuicio del cobro de la parte
no contravertida. 209.8. La liquidagion de obra contratada bajo cualquier sistema de contratacin se practica con los
precios unitarios, gastos ge'lerales y utilidad ofertados v, de ser el caso, los aprobados durante Iz ejscucion del cuntrafo
209.9. Nc se procede ala hqurdau:on rmentrds axistarrcontroversias pendientes de reaolver,

Que, el artlculo 149" d;spone 149 1. Como reqms;to indispensable para perfeccionar el contraln, el postor
ganador entrega a la Entidad |a garan’ua de fiel currplmentc del mismo-porung suma’ equivaiente @ d;az por ciento
(10%) del monto del.contrate onqanal Esta se manhene wgenie hasta la conformidad de 1a racepoidr de |a prestacién a
cargo del contratista, en el caso de bisnes, servicios-en general y ‘consultorfas en general, o hasta el consentimiento de
Iz liquidacién final, en el caso de ejecucion y consuitoria de obras. 148.2. En caso se haya practicado la liguidacién final
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Que, mediante Informe N° 026-2023MDY/SGSyL/EF-SCC, del Especialista en Liguidaciones de Obra Parte

Financiera de la Subgerencia de Supervisién y Liquidacién; informa que de revisado los documentos de carédcter

mar&__’ financiero, concluye que del presupueste asignado y aprobado segin el Expediente Técnico y Contrato N°
Aa g 14/0BRAMDY/HVCA/2022, ascendiente a la suma de S/791,823.01.Soles, (i) no existiendlo saldo a favor de la Entidad,
&/ A \-.Io que indica que se ejecuto financieramente en un: 100 00%, (if) se debera realizar la devolucion de Iz retencion del
P 10% de la Garantia de Fiel Cumpumlento por el serwuo de ejecbc=én de obra, ascendnnte a la suma de 81 79,182.30

a S 2 249 62 soles;”

Gue, mediante Informe N° 151-2023-MDY/SGSyL- FEVQ ta Gerencia de Supervisién y qualdamon de Cbra,
remite a la Gerencia de Desarrollo Urbario'y Rural &l informe de Aprobacion de fa Liquidacion Técnica y Fingnciera de
Contrato.de Ejecucién.de.OQbra (Contrato.N°.14/0bra/MDY/HVCA/2022). congemiente a la Obra:-“Creacién. de Ja Losa,
Deportiva con Grass Sintético del Centro Poblado de Ceolipaccasa del Distrito de Yauliy Provincia de Huancavelica,
Departamento de Huancavelica” con. CUEN° 2485449 y con tin prestpuestn total de S/ 791,823.01 Soles, concluyendo.
\ en Aprobar el Expediente del. iquidacion Tecnlr;a y Financiera de Ejecucion de QObra mediante acto_resoiutivo; '

Que, el arhcuio 209° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, dispone: 209.1. El contratista
presenta la liquidacion debidamente sustentada con la documentacién y célculos detallados, dentro de un plazo de.
sesenta (60) dias ¢ el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecucion de la obra, el que resulte mayor,
contado desde el dia siguiente de la recepcion de la obra o de que la Gltima contraversia haya sido resuelta y consentida.
Dentro de los sesenta (60) dfas o ef equivalente & un décimo (1/10) del plazo vigente de giecucion de la obra, &l que.
resulie mayor, contado desde el dia siguiente de la recepcién de la obra, el superjgfigor 0 inspactor presenta a laEntidad
sus propios célculos, excluyendo aquellos que se encugniran sometidos a un medio de soicién da controversias, 209.2.
<)l Dentro del plazo de sesenta (60) dias de recibida la liquidgcion formulada por el contratista lé_:E_ntidad se pronuncia con
7 calculos detallados,-ya.sea.aprobando;-observando,.o é!aborando otray-notificando.ak.contratista.para que este se.
pronuicie dentro de log qumw (15) dias siglientes. 209.3, En caso el contratista no preseriteda liguidacion en el plazo:
previsto, l# Entidad ordana al supemsoro mspec‘tor i elabcsracmn de Ial:qu:dacmn debidamente sustentada efnelplazo :
previsto en el numeral 209.1, siendo los gastas a cargo del confratista. L& Eniidad notifica fa liquidacion al contratista
para Gue éste se pronunue dentrodelos quince (1 5) digs sngmentes 209.4. La liquidacion queda consentida o aprobada,
. segin corresponda cuatido, pla.ctucada poruna-delas partes; no es observada por la ofra dentro del plazo establecido.
f? \209 5. Cuando una de las partes ebserve fa liquidacion presentada par [ otra, ésta se pronuncia dentrode-los quince
5//(15) dias de haber recibido la observacion; de no hacerlo, se considera apmbada 0 consentida, segun corresponda, fa
I:qu;damén con las obser\racnoneq formuladas: 2086, En el caso que una de la§’ partes no acn;a las observaciongs
formuladas por la otra, aqueha lo manifiesta por eSf‘rlto dentro del pld.{() previsto eh el numeral anterior. En tal supuesto, :
l2'parte gue no acoge l_m_observwones salicita, dentro del plazo prévisto enla Le:\ , el sometimiento de asta controversia
a coficiliacién y/o arbitraje, vencido &l piaza se considera consentidan aprobada  segun-corresponda, la liguidacién con ;
lag observaciones formuladas. 209.7. Toda discrepancia respecto.a la fiquidacion, incluso |as controversias relativas a-
su consentimiento o al ingumpiimiento de los pagos que resulten.de fa misma, se resuelve segtn ias disposicicnes
pravistas para la solucion de controversias establecidas en fa Ley y en el Reglamento, sin periuicio del cobro de l& parte
no contravertida. 209.8. La liquidagion de obra contratada bajo cualquier sistema de contratacion se practica con fos
precios unitarios, gastos genera!es y utilidad ofertades v, de ser el caso, los aprobados durante |z ejecucion del contrato.
209.9. No se procede a la I;qu:daum mieritras existan ‘controversias pendientes de resolver,

Que, el articulo 149" dispone: 149.1. Lomo requisito indispensable para perfeccionar el contratn, el postor
ganador entreg a la Entidad |a garantia de fiel cun‘phm:ento del mismo por una suma equwarente &l disz por ciento
(10%] del montc'del contratcs onqma[ Esta se mantiene wgenie hac;ta la conformidad 46 4 racepcion de'la prestacién a
cargo del confratista, en el 'caso de baeneb ‘servicios en gen.eral ¥y consultorias en general, o hasta el consentimiento de
|z liquidacion final, en el caso de ejecucién y consuitoria de obras. 149.2. En caso se haya practicado la liquidacion final
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y se determine un saido a favor del confratista y este someta & controversia la cuantia de ese saldo a favor, |a Entidad
devuelve la garantia de fiel cumplimiento (...).

3\ Que, asimismo el articulo 210° dispone: 210.1. La_jégd de consentida la fiquidacion y efectuado el pago que
=41 corresponda, culmina definiivamente el contrato y se'cierra el expediente respectivo. 210.2. Las discrepancias en
J relacion a defectos o vicios ocultos, son sometidasa conciliacion y/o arbitra{e. En dicho caso el plazo de caducidad se
computa a partir de la recepcién de la obra por'ia Enfidad hasta treinta (30) dias habiles posteriores al vencimiento del
piazo de responsabllidad del contratista previsto en el contrato.

Que, la Gerencia de Asesoria Juridica con €l Informe Legal N° 202-2023-GAJ/MDY/HVCA, Opina, sa emita el
acto resclutive.de aprobacion de la Liguidacién Técnica y Financiera del Contrato de Ejecucion de Obra (Contrato N°
14/0bra/MDY/HVCA/2022) de la Obra: “Creacion de la Losa Deportiva con Grass Sintético del Centro Poblado de
Ceolipaccasa del Distrito'de Yauli, Provincia ‘de Huancavelica, Departamento de Huancavelica®, por Un monto total de’
. 8/ 791,823.01 Scles, con’avance fisico ejecutado del 100.00%; asintismo, de canformidad & log informes técnicos
=) corresponde devolver la ratencion del 10% de Ja Garantia de.Fiel. Cumplimiento por el servicio de gjecucion de obra ,.
ascendiente @ la stma‘de S/'79,182.30 goles, “asi como el redjuste de precios del morido ascenderte'a S/ 2,249.62
soles; porfo que, mediante el proveido de visto el Gerente Municipal autoriza fa emisién del presente acto resolistivo.

Por los fundamentos expuesto, de conformidad a las facultades conferidas.ai Gerente Municipal en mixito de-
la Res oluc:uon de Aicaldla N° 041-A- 2023~ALC—MDYIHV"A y en cor*cordanma con el numeral 20 del Articulo 20‘ de Ia '

Huanc,awifca" con GU! N° 249544‘.’-3 'y con tn presupuesto tota¥ da S! ?91 823.@1 (;‘:etaclentos Noventa y Un Ml
Ochagientos Veintitrés gon o1 iOO Soies}, por las canmdemc iones expuestas v ccnforme al siguiente detalle: ;

- ek e o s FABADDS: silks ¥
i B’,]“FE"“J_' e i VALORIZADDS '|N¥f|ﬂ¥lllsue*iﬁnuciﬁu 25;';&’;?2 |
L KUANGE EECUTAD: ' i %
| AL'EL CONTRATD PRINCIPAL: | ,
“Walgrizacion N° 01 - Noviembre “ 2022 " L y/seepAmn | GS/584%835 | S/78iez00
Valorizacidn N° 02 - Digigmbia - 2022 : S/ |25,545,3u- _"'.S/Iﬂﬁ;iﬂﬂ,ﬁﬁ - 8/ 0.8
“Nalerizacion N° 03 - Enara - 2023  S/TON3E | ¢ S/7PON38 §/ 0.0
,. SUB TOTAL Ak &/ S7EEZAN | SATREALT | S/798230
{7 DEL CONTRATO ADICIONAL
. SUBTOTALAZS/ /080 §/0.00 8/ 1.00
/A3 DELDS MAYORES METRADDS
Valorizacin de Mayores Metrados i §/0.00 §/ 100 §/000
Deductiva de Mayores Metrados §/0.00 8/ DL /000 o
' SUB TOTAL A%: S/ 8/0.00 8/u00 S/080
TOTALA: 5/ §/0080 CTUUSR00 - 3/
| B. REAJUSTE DE PRECIDS: il
Reintegro prasupuesto principal S/ 2403 54 §/040 8/ 240384 §
Reintegra Mayores Metrados 8/ 0.00 87040 8/0.00
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Reintegra de Adicional Deductiva Vinculante N? DI §/10.00 §/ 0.0 §/10.00
TOTALB: 8/ 8/ 2,4603.64 5/ 040 8/ 26lE3.64
C.ADELANTOS OTORBADDS: P
L. Adelanto en efectivo §/74482.30 /000 §/0.00
gAmurtizani[’ln del adelanto en efective §/79.482, 3!] §/080 | s/oop |
EE.I.{. Valorizacion N° 01 §/0.00 “, 8/ 58.826.48 §/0.00
£.1.2. Valorizacitn N° 2 5000 8/20,355.82+ S[ﬂ.ﬂl]
[.2 Melant de materialedy $/ 000 s/ 0.00 /000 |
Amortizacicn del adelanto de materiales - s/040 $/0.00 $oon
JOVALG: S/ 8/ 008 - 8/ 74,182.30 S/008
T A A SO S O OB e
Deduccitn de reajuste Adelanto diresta en efectiv 80400 8/ 040 8/ 0.00
Deduccitn de reajuste de Adzlanto para materiales = 84000 S/0.00 5/ 0.00 '
| TOTALD:S/ B 74111 R R 7 1) s/000 |
E. OTROS: |
Mayores gasios genzrales 8/ 0.00 8/ 0.00 &/ 000
[ntarés |sgal por retraso de pagn de valorizacign N2 01 de uhra. S/ 000 res S M/u[l_[l{{ ) 'S"r’l]l][l - i
carrespondiente al mes de marz. [ e R |
- TOVALE: S/ 5/ L 8 [E EIE‘ EI’ oon- I
TOTAL: A+B+C+D+E §/T84,07253 S! 791823, i}I'T‘; - 8/ B1585, El& 5
T ne%. §/ 0.0 Yy wom
. COSTO TOTAL DE LA OBRA:S/ S/ 79407253 “S/TAIBB0L | S/BISBSEE
SALDD A FAYOR DEL B[INTRMIBTA 8t @ g g g SGIO0 e #'
F. PENALIBADES ¥ BBSLHEHTBS L e h iy
: ) SALDD |
| oougER iR nescnmm | DESCONTADD_ nssigmm |
. Porpenfided 0 S/ UU{! 8/ 0.00 §/0.00
2N\ TOTALF: Sf 8/ E,HE‘ 5/0.00 AT
| ¢ | B RETENCIONES: - -~ ' g
i ey Eggggﬂx } | MBNILDRLELTD ) al:usnmlr]a ?Efm 1
g «Manto de retencidn d-a""ﬁ'ar"a_ntm de fﬁzf;ija_:ssr_r!pf‘i;'ﬁijéntu _riglf 1% de ls 4 | ;
. [ejecuzicn de la obra. 'SE OEYCLVERA A LA APROBACION i ACTO “E
REBLUTIVO DE LA LIDUIDAZIIN TERNIEA.Y FINANGIERA DEL CONTRATD &/ 70.182:30 §/0.00 8§/ 79.182.30
HF LA EJECUCION DE LA DBRA en m!lnmi‘n tedn E‘ﬁn an sumplimiento del ‘ ;
RLLE Articulo 149.
EI\‘lnnttl de. retencidn de garantig de fiel num;]llmlentn deli 10% del -
adicionel e obra. SE DEVHLVH{A B EaAPRURACION ‘;"m #CT0 Fag
RESHLLIHVI] LA LIOUIDATION TECRICA Y FINANDIERA-DEL CONTRATO §/0.00 §/080 S/ AN 4
l]E LA EJECUCIGN DELA OBRA en mennmn tudu al!u en numpllmlentn del) L oot
RL[JE Articulo $48. . T i W
, TOTALE: S/ LsATRmIIE S/ ﬂ_ﬂ!] | §/78,82.30

| RESUMEN DE SALDO A FAVOIR BEL CENTRATISTA |
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' COKEEPTH MONTD
0
ﬁg:lﬁ OF LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL 10% DE LA EJECUCION DE S/ 7918230
PENDIENTE DE RECONOCIMIENTE DE PAGD DE REAJUSTE BE FRECIDS 8/ 2243 82
TOTAL SALDD A FAVOR BEL EONTRATISTA 5/ 8143132

Articulo Segundo.- Autorizar la devolucion de la Garantia de Fiel Cumplimiento def 10%, por el servicio de ejecucién
de obra, por la suma que asciende a $/.78,182.30 (Setenta y Nueve Mil Ciento Ochenta y Res con 30/100 soles).

Articulo Tercere: Reconocer, el pago por el regjuste de precios a favor def contratista, por la suma gue asciende a 8f
£,248.62 (Dos Mil Doscientos Cuarenta v Nueve con 62/100 Soles).

Articulo Cuarto- Notificar, ta presente Resolucidn al Contratista y-a los 6rganos competentes de este Municipio para
su conocimiento y fines pertinentes. :

Articulo Quinto.- Encargar, a la Unidad de Imagen Institucional y Unidad de Estadistica e Informétlca la publicacién
de la presénte Resolucién en el portal instituciorial de la Municipalidad Distrital de Yaul.

REGISTRESE, {;OMUNIQUEE;E, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

F— YA
MUNICIPA!.!R«: o B

-------




