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MUNICIPAL

Resolucion Gerencial
N°287-2023-GM-MDY/HHVCA

Yauli, 08 de agosto de 2023
EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI - HUANCAVELICA

El Informe Legal N° 205-2023-GAJ/MDY/HVCA, Informe N° 985-2023-MDY/GEDUR-RAGS, Informe N° 266-

£ §023-MDY/SGO/RLL, Proveido GMIMDY-2023, ; y,
// CONSIDERANDO:

Que, en concordancia al Articulo 194° de la Constitucion Politica del Pert, modificado por la Ley de Reforma
Constitucional N° 27680 y los Articulos | y Il del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades;
establecen que los Gobiernos Locales son entidades basicas de la organizacion territorial del Estado y canales
inmediatos de participacién vecinal en los asuntos piblicos, que institucionalizan y gestionan con autonomia los
intereses propios de las correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del Gobierno Local; ademas, las
Municipalidades son Organos de Gobierno promotores del Desarrollo Local, con personeria juridica de Derecho Publico
y con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Gozan de Autonomia Politica, Econdmica y Administrativa en
los asuntos de su competencia. La autonomia que la Constitucion Politica del Per( establecida para las Municipalidades
radica en la facultad de ejercer actos de Gobierno, Administrativo y de Administracion, con sujecion al ordenamiento
Juridico;

Que, el articulo 26 de la Ley Organica de Municipalidades, sefiala que “La administracion municipal adopta
una estructura gerencial sustentandose en principios de programacion, direccion, ejecucion, supervision, control
concurrente y posterior. Se rige por los principios de legalidad, economia, transparencia, simplicidad, eficacia, eficiencia,
participacion y seguridad ciudadana, y por los contenidos en la Ley N° 27444, Las facultades y funciones se establecen
en los instrumentos de gestion y la presente ley”, por su parte el tercer parrafo del articulo 39° de la misma ley dispone
que, “Las Gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo a través de resoluciones y directivas”;

Que, mediante Informe N° 039-2023/MDY/RO-AIH, de fecha 21 de julio del 2023, el Residente de Obra, solicita
la autorizacion de Ampliacién de Plazo Adicional N° 01 del proyecto, “Creacion de Losa Deportiva con Grass Sintético
en el Centro Poblado Pucaccasa Chopcca del Distrito de Yauli — Provincia de Huancavelica — Departamento de
Huancavelica” con CUI N° 2453396 y un presupuesto total de S/ 667,335.43 Soles:

Que, mediante Informe N° 034-2023/MDY/SUP-SNS, de fecha 21 de julio del 2023, el Supervisor de Obra,
solicita la autorizacion de la ampliacion de plazo N° 01 via acto resolutivo; siendo que hay bajo rendimiento de mano de
obra, bajo rendimiento de maquinaria y desabastecimiento de materiales, lo que es necesario la ampliacion del plazo,
asimismo que la ampliacion no generara ningun gasto adicional; por tanto solicita la ampliacion del plazo por el periodo
de 45 dias calendarios, a fin de continuar la ejecucion de las partidas del expediente técnico y cumplir con las metas
establecidas;

Que con Informe N° N® 266-2023-MDY/SGO/RLL, la Sub Gerencia de Obras Publicas, concluye se apruebe
el Plazo Adicional de Ejecucion de Obra via acto resolutivo por 45 dias calendarios, quedando como fecha de termino
de obra con Ampliacion de Plazo N° 01 el dia 13 de septiembre del 2023, dicha ampliacion de plazo se ampliara al
contrato vigente del residente de obra y también se debe ampliar el plazo del contrato del supervisor de obra por el
mismo plazo;

Que, con Informe N° 985-2023-MDY/GEDUR-RAGS, la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, solicita a la
Gerencia Municipal se apruebe mediante acto resolutivo la Ampliacion de Plazo Adicional de la Ejecucion de Obra N°
01 de la Obra: “Creacion de Losa Deportiva con Grass Sintético en el Centro Poblado Pucaccasa Chopcca del Distrito
de Yauli — Provincia de Huancavelica — Departamento de Huancavelica”, por el plazo de 45 dias calendarios, guedando
como fecha de término de obra el dia 13 de septiembre del 2023, ampliandose de la misma forma el contrato del
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residente de obra y del supervisor de obra por el mismo periodo; y que el periodo ampliatorio sera desde el 31 de julio
del 2023;

Que, de conformidad con lo previsto en la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento

N

'\ probado por el Decreto Supremo N° 344-2018 - EF, modificado por el Decreto Supremo N° 377-2019-EF, establecen
1 fgs disposiciones y lineamientos que deben observar las Entidades del Estado para todos los actos derivados de la
_, ontratacion de bienes, servicios u obras;

Que, sobre la Causal de la ampliacién de plazo, se debe sefialar el Articulo 197° Causales de ampliacion, del
Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, probado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-
EF, el cual sefiala que el contratista puede solicitar la ampliacion de plazo pactado por cualquier de las siguientes
causales jenas a su voluntad, siempre que modifiquen la ruta critica del Programa de Ejecucion de obra vigente al
momento de la solicitud de ampliacion: a) atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuible al contratista. b) Cuando
es necesario un plazo adicional para la ejecucion de la prestacion adicional de obra. En este caso, el contratista amplia
el plazo de las garantias que hubiere otorgado. ¢) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucién de los
mayores metrados, en contratos a precios unitarios;

Que, el procedimiento para aprobar una ampliacion de plazo, de conformidad con Articulo 198° el
procedimiento que se debe cumplir para una ampliacion de plazo es el siguiente: “El contratista, por intermedio de su
residente anota en el cuaderno de obra, el inicio y el final de las circunstancias que a su criterio determinen ampliacion
de plazo y de ser el caso, el detalle del riesgo no previsto, sefialando su efecto y los hitos afectados o no cumplidos”.
Tratandose de mayores metrados en contratos a precios unitarios, el residente anota en el cuaderno de obra el inicio
de la causal, luego de la conformidad emitida por el supervisor, y el final de esta a la culminacion de los trabajos. Dentro
de los quince (15) dias siguientes de concluida la circunstancia invocada, el contratista o su representante legal solicita,
cuantifica y sustenta su solicitud de ampliacion de plazo ante el inspector o supervisor, seglin corresponda, con copia a
la Entidad, siempre que la demora afecte la ruta critica del programa de ejecucion de obra vigente. 198.2. El inspector
0 supervisor emite un informe que sustenta técnicamente su opinion sobre la solicitud de ampliacion de plazo y lo remite
a la Entidad y al contratista en un plazo no mayor de cinco (5) dias habiles, contados desde el dia siguiente de
presentada la solicitud. Lo Entidad resuelve sobre dicha ampliacion y notifica su decision al contratista en un plazo
maximo de 15 dias habiles, contados desde el dia siguiente de la recepcion del indicado informe o del vencimiento del
plazo, bajo responsabilidad;

Que, asimismo las solicitudes de ampliacion de plazo y procedimiento se encuentran establecidas en el
Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, en el articulo 85° que dispone:

85.1 El contratista puede solicitar la ampliacién de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a su

voluntad, siempre que modifiguen la ruta critica del programa de ejecucion de obra vigente al momento de la solicitud de

ampliacion:

a) Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.

b) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucion de la prestacion adicional de obra. En este caso, el contratista

amplia el plazo de las garantias que hubiere otorgado.

¢) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecucién de los mayores metrados que no provengan de variaciones

del expediente técnico de obra, en contratos a precios unitarios.

85.2 Para que proceda una ampliacion de plazo de conformidad con lo establecido en el numeral precedente, el contratista,

por intermedio de su residente debe anotar en el cuademo de obra, el inicio y &l final de las circunstancias que a su criterio

determinen ampliacion de plazo y de ser el caso, el detalle del riesgo no previsto, sefialando su efecto y los hitos afectados

o no cumplidos. Dentro de los quince (15) dias siguientes de concluida la circunstancia invocada, el contratista o su

representante legal solicita, cuzntifica y sustenta su solicitud de ampliacion de plazo ante el inspector o supervisor, seg(in

corresponda, siempre que la demora afecte la ruta critica del programa de ejecucion de obra vigente.

El inspector o supervisor emite un informe que sustenta técnicamente su opinion sobre Ia solicitud de ampliacion de plazo

y lo remite a la Entidad y al contratista en un plazo no mayor de cinco (5) dias habiles, contados desde el dia siguiente de

presentada la solicitud. La Entidad resuelve sobre dicha ampliacion y notifica su decision al contratista en un plazo méaximo

de diez (10) dias habiles, contados desde e! dia siguiente de la recepcion del indicado informe o del vencimiento del plazo,
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bajo responsabilidad. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo sefialado, se tiene por aprobado lo indicado
por el inspector o supervisor en su informe.

Si dentro del plazo de quince (15) dias habiles de presentada la solicitud, la entidad no se pronuncia y no existe opinion
del supervisor o inspector, se considera ampliado el plazo solicitado por el contratista.

Cuando las ampliaciones se sustenten en causales que no correspondan a un mismo periodo de tiempo, sea este parcial
0 total, cada solicitud de ampliacion de plazo debe tramitarse y resolverse independientemente.

En tanto se trate de circunstancias que no tengan fecha prevista de conclusion, hecho que debe ser debidamente
acreditado y sustentado por el contratista de obra, y no se haya suspendido el plazo de ejecucion contractual, el contratista
puede solicitar y la Entidad otorgar ampliaciones de plazo parciales, a fin de permitir que el contratista valorice los gastos
generales por dicha ampliacion parcial, para cuyo efecto se sigue el procedimiento antes sefialado.

La ampliacion de plazo obliga al contratista, como condicion para el pago de los mayores gastos generales, a presentar al
inspector o supervisor un calendario de avance de obra valorizado actualizado y la programacion CPM correspondiente,
la lista de hitos no cumplidos, el detalle del riesgo acaecido, su asignacion asi como su impacto considerando para ello
solo las partidas que se han visto afectadas y en armonia con la ampliacion de plazo concedida, en un plazo que no puede
exceder de siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de la fecha de notificacion al contratista de la aprobacion de
la ampliacion de plazo. El inspector o supervisor debe elevarlos a la Entidad, con los reajustes que puedan concordarse
con el contratista, en un plazo maximo de siete (7) dias, contados a partir del dia siguiente de la recepcion del nuevo
calendario presentado por el contratista. En un plazo no mayor de siete (7) dias, contados a partir del dia siguiente de la
recepcion del informe del inspector o supervisor, la Entidad debe pronunciarse sobre dicho calendario, el mismo que, una
vez aprobado, reemplaza en todos sus efectos al anterior. De no pronunciarse la Entidad en el plazo sefialado, se fiene
por aprobado el calendario elevado por el inspector o supervisor.

Cualquier controversia relacionada con las solicitudes de ampliacion de plazo puede ser sometida al respective medio de
solucion de controversias dentro de los treinta (30) dias habiles posteriores a la fecha en que la Entidad debio notificar su
decision o de la notificacion de la denegatoria, total o parcial, de Ia solicitud formulada.

Las ampliaciones de plazo que se aprueben durante la sjecucion de proyectos de inversion plblica deben ser comunicadas
por la Entidad a la autoridad competente del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones.

Que, mediante el Informe Legal N° 205-2023-GAJ/MDY/HVCA, la Gerencia de Asesoria Juridica, sefiala que
segun la “Directiva para la Ejecucién de Obras, por la Modalidad de Ejecucion Presupuestaria Directa (Administracion
Direct, por encargo y/o Convenio)’, el punto 5.2. numeral 5.2.2 (f) se establece el plazo de ejecucion de las obras por
Administracion Directa, se contrata, desde el dia siguiente de suscrito el Acta de inicio de obra y culmina el dltimo dia
de ejecucion de acuerdo al cronograma.

En las obras por Administracion Directa, se presentan algunos inconvenientes referidos a demoras en los plazos. De lo
que, se justifica una ampliacion en el plazo de ejecucion de obras previa anotacion en el Cuaderno de obra, por las
siguientes razones: a) Limitaciones o demoras en el otorgamiento de los recursos financieros. b) Demoras por
desabastecimiento de materiales y/o insumos. ¢) Casos Fortuitos o de fuerza mayor, debidamente sustentados (aspectos
climaticos). d) Demoras en la absolucion y aprobacion de medicaciones por parte del inspector o la que haga las veces,
que afecten al plazo de ejecucion de obras. e) Ejecucion de Obras Complementarias ylo adicionales autorizacion de su
jefe inmediato superior.

Coligiéndose que la ampliacion de plazo solicitada se debe al bajo rendimiento de mano de obra, de maquinarias y

desabastecimiento de materiales; la misma que retrasaron la ejecucion de las actividades de acuerdo al cronograma de

ejecucion de obra programado por 60 dias calendarios del 01 de junio de 2023 al 20 de julio del 2023.

Asimismo, segln asiento N° 077 el Residente de obra, de fecha 21 d julio del 2023 se presenta la solicitud de ampliacion

de plazo por causales de bajo rendimiento de mano de obra, bajo rendimiento de maquina y desabastecimiento de

contratacion de bienes y servicios. Asi mismo, las demoras se producen también en la atencion a los requerimiento de los

materiales por parte de abastecimiento en materiales esenciales, refiere a la adquisicion de suministros e instalacion a

todo costo de cerco perimétrico segin disefio para la obra en mencion que se realizo el dia 19 de junio de 2023, dicho

suministro no fue entregado por el proveedor el dia 10 de julio de 2023, y con el plazo de suministro e instalacion de 15

dias calendarios a partir del dia siguiente de su orden de servicio, y a consecuencia de ello se genera el retraso en

suministro e instalacion de 08 dias de retraso.

Por tanto, segun la Directiva que RIGEN LAS FUNCIONES DEL RESIDENTE DE OBRAS sefiala en el punto
8. numeral 9.6. sefiala sobre la ampliacion de plazo, donde refiere que las ampliaciones de plazo se otorgan por causales
plenamente justificadas y cuando esta altere realmente la duracion de las actividades que gobiernan la ejecucion de Ia
obra, se tendra en cuenta las siguientes. a). Atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad. b). Atrasos en el cumplimiento
de sus prestaciones por causas atribuibles a la entidad c). Caso fortuito y de fuerza mayor debidamente comprobado.
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d). En obras por administracién directa cuando existe demora en la entrega de materiales. ). Por modificaciones de
obra: reduccion, ampliaciones, obras adicionales, reformulacion, previamente reconocida por la Sub Gerencia de obras
Publicas, Supervision y Liquidacion siempre que aquella afecte el plazo contractual. Opinando, se declare procedente
la Ampliacion del Plazo Adicional de la Obra de Ejecucion de Obra N° 01 de la obra denominada: “Creacién de Losa
Deportiva con Grass Sintético en el Centro Poblado Pucaccasa Chopcca del Distrito de Yauli — Provincia de
Huancavelica — Departamento de Huancavelica”, por el plazo de 45 dias calendarios, quedando como fecha de término
de obra el dia 13 de septiembre del 2023.

Por los fundamentos expuesto, de conformidad a las facultades conferidas al Gerente Municipal en mérito de
la Resolucion de Alcaldia N° 041-A-2023-ALC-MDY/HVCA, y en concordancia con el numeral 20 del Articulo 20° de Ia
Ley Organica de Municipalidades - Ley N° 27972; y, con la visacion de la Sub Gerencia de Secretaria General, Gerencia
de Desarrollo Urbano y Rural y la Gerencia de Asesoria Juridica.

SE RESUELVE:

Articulo Primero: APROBAR, la Ampliacion del Plazo Adicional de la Ejecucion de Obra N° 01 de la Obra: “Creacion
de Losa Deportiva con Grass Sintético en el Centro Poblado Pucaccasa Chopcca del Distrito de Yauli — Provincia de
Huancavelica - Departamento de Huancavelica’, a partir del 31 de julio del 2023, por 45 dias calendarios, conforme a
los fundamentos expuestos de la presente Resolucion, segun el siguiente detalle:

FECHA DE INICID . DIDEJUNID DEL 2023
PLAZD INICIAL : GODIAS CALENDARIDS
FECHA DE TERMIND - 30DEJULID DEL 2023
AMPLIACION DE PLAZD ADICIONAL N° DI : 45DIAS CALENDARIDS
FECHA DE INICID DE AMPLIACION DE PLAZD N° DI : 3IDEJULID DEL 2023
NUEVA FECHA DE TERMIND POR AMPLIACION DE PLAZD N° 01 : I3 0E SETIEMBRE DEL 2023

Articulo Segundo: PRECISAR, que la presente ampliacion de plazo es aprobada sin reconocimiento de mayores
gastos generales a favor del contratista, de conformidad al numeral 199.3 del articulo 199° del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado.

Articulo Tercero: ENCARGAR, a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y ala Sub Gerencia de Obras Publicas,
realicen las acciones administrativas que correspondan para el cumplimiento de la presente Resolucién.

Articulo Cuarto: DISPONER, a la Sub Gerencia de Abastecimiento que proceda a elaborar la Adenda al contrato del
Supervisor de Obra, como consecusncia del presente acto resolutivo.

Articulo Quinto: NOTIFICAR, el presente Acto Resolutivo al Contratista y a los demas organos competentes de la
Municipalidad Distrital de Yauli para su conocimiento y demés fines, conforme a Ley.

Articulo Sexto: ENCARGAR, a la Unidad de Imagen Institucional y Unidad de Estadistica e Informatica la publicacion
de la presente Resolucion en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Yauli.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
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