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MUNICIPALIDAD DISTRITAL
Resolucion Gerencial = IBEhesi P iaasel -
N° 288.2023-GM-MDY/IIVCA

Yauli, 09 de agosto de 2023
EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI - HUANCAVELICA
&5 VISTO:

El Informe Legal N° 206-2023-GAJ/MDY/HVCA, Informe N° 978-2023-MDY/GEDUR-RAGS, Informe N° 201-
2023-MDY/SGSyL-RVQ, Proveido GM/MDY-2023 y deméas documentos adjuntos, sobre Aprobacion de Cronograma; y,

CONSIDERANDO:

Que, en concordancia al Articulo 194° de la Constitucion Politica del Perti, modificado por la Ley de Reforma
Constitucional N° 27680 y los Articulos | y Il del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades;
establecen que los Gobiernos Locales son entidades basicas de la organizacion territorial del Estado y canales
inmediatos de participacion vecinal en los asuntos publicos, que institucionalizan y gestionan con autonomia los
intereses propios de las correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del Gobierno Local: ademas, las
Municipalidades son Organos de Gobierno promotores del Desarrollo Local, con personeria juridica de Derecho Publico
y con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Gozan de Autonomia Politica, Econémica y Administrativa en
los asuntos de su competencia. La autonomia que la Constitucion Politica del Perd establecida para las Municipalidades
radica en la facultad de ejercer actos de Gobierno, Administrativo y de Administracin, con sujecion al ordenamiento
Juridico;

Que, el articulo 26° de la Ley Organica de Municipalidades, sefiala que “La administracion municipal adopta
una estructura gerencial sustentandose en principics de programacion, direccion, ejecucion, supervision, contral
concurrente y posterior. Se rige por los principios de legalidad, economia, transparencia, simplicidad, eficacia, eficiencia,
participacion y seguridad ciudadana, y por los contenidos en la Ley N° 27444, Las facultades y funciones se establecen
en los instrumentos de gestion y la presente ley”, por su parte el tercer parrafo del articulo 39° de la misma ley dispone
que, “Las Gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo a través de resoluciones y directivas”;

Que, mediante Informe N° 025-2023-ETCH/RO/CM de fecha 15 de julio de 2023, el Residente de Obra,
informa la reprogramacion de cronograma de avance de Obra N° 04 de cronograma PERT CPM, valorizado de Obra y
Cronograma de Adicional de Obra N°® 01 de la Obra: “Creacion de los Servicios Deportivos en el Sector de Negro Puguio
del Distrito de Yauli, Provincia de Huancavelica, Departamento de Huancavelica”, por haber superado las causales de
|a paralizacion; asi como el reinicio de labores en obra y la reprogramacion del cronograma de avance de obra N° 04 y
la entrega del cronograma de avance de ejecucion de las partidas adicionales; informe remitido mediante la Carta N°
029-2023/E0-CONSORCIO-MERCURIO/RC-ERE,

Que, con Informe N° 028-2023/VLLL-SO de fecha 17 de julio de 2023, el Supervisor de Obra, presenta y
solicita la aprobacion del Cronograma Contractual Reprogramado N° 04 y Cronograma Programado de Adicional de
Obra N° 01 de la Obra: “Creacion de los Servicios Deportivos en el Sector de Negro Puquio del Distrito de Yauli,
Provincia de Huancavelica, Departamento de Huancavelica”, para el cumplimiento de las partidas del adicional de obra,
teniendo como fecha de culminacion el 01 de agosto del 2023; asimismo informa que se ha efectuado la valorizacion
N° 07 correspondiente al periodo ejecutado, del mes de mayo del 2023, el cual da un indicativo de avance fisico de la

obra:
Descripcion Avance Programado Avance Ejecutado
Avance al mes de septiembre 2022 13.99% 13.99%
Avance al mes de octubre 2022 19.01% 19.01%
Avance al mes de noviembre 2022 13.33% 13.33%
Avance al mes de diciembre 2022 4.28% 4.28%
Avance al mes de enero 2023 21.89% 21.89%
Avance al mes de febrero 2023 2.45% 2.45%
Avance al mes de mayo 2023 25.05% 19.37%
Con la Ampliacion de plazo de ejecucian se cuenta con la siguiente reprogramacion:

Fecha de reinicio de plazo de ejecucion N° 04 : 15 de julio del 2023
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Dias contractuales para culminacion : 03 dias contractuales
Inicio de Ampliacion de plazo de ejecucion N° 01 : 18 de julio del 2023
Dias aprobados bajo resolucion para de adicional de obra N° 01 : 15 dias calendarios
Fecha de culminacion de obra : 01 de agosto del 2023

Informe remitido mediante la Carta N° 039-2023/JATS-RS-EKAMAT de fecha 18 de julio del 2023.

Que, con Informe N°® 201-2023-MDY/SGSyL-RVQ, la Subgerencia de Supervisién y Liquidacion, informa que
de conformidad al articulo segundo de la Resolucion Gerencial N° 237-2023-GM-MDY/HVCA, y revisado los
documentos de cronograma actualizado PERT-CPM, cronograma valorizado actualizado, aprueba el Cronograma
Reprogramado de Ejecucion Contractual N° 04 y Cronograma Programado de Adicional de Obra N° 01 con fecha de
reinicio de obra N° 04, recomendando la emision del acto resolutivo de aprobacion; y con Informe N° 978-2023-
MDY/GEDUR-RAGS, la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, solicita a la Gerencia Municipal la Aprobacién mediante

acto resolutivo del Cronograma Actualizado de Obra Contractual y Cronograma Programado del Adicional de Obra N°
01;

Que, el articulo 175° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, dispone: literal b) Entregar el
Programa de Ejecucion de Obra (CPM), el cual presenta la ruta critica y el calendario de avance de obra valorizado yc)
Entregar el calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra, en concordancia
con el calendario de avance de obra valorizado, Este calendario se actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente (...);

Que, del mismo cuerpo legal el articulo 198, numeral 198.7. dispone: La ampliacién de plazo obliga al
contratista, como condicién para el pago de los mayores gastos generales, a presentar al inspector o supervisor la
programacion CPM que corresponda y su respectivo calendario de avance de obra valorizado actualizado y la
programacion CPM correspondiente, la lista de hitos no cumplidos, el detalle del riesgo acaecido, su asignacion asi
como su impacto considerando para ello solo las partidas que se han visto afectadas y en armonia con la ampliacion de
plazo concedida, en un plazo que no puede exceder de siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de la fecha de
notificacion al contratista de la aprobacion de la ampliacion de plazo. El inspector o supervisor los eleva a la Entidad,
con los reajustes que puedan concordarse con el contratista, en un plazo maximo de siete (7) dias, contados a partir del
dia siguiente de la recepcion del nuevo calendario presentado por el contratista. En un plazo no mayor de siete (7) dias,
contados a partir del dia siguiente de la recepcion del informe del inspector o supervisor, la Entidad se pronuncia sobre
dicho calendario, el mismo que, una vez aprobado, reemplaza en todos sus efectos al anterior. De no pronunciarse la
Entidad en el plazo sefialado, se tiene por aprobado el calendario elevado por el inspector o supervisor. (i)

Que, la Gerencia de Asesoria Juridica con el Informe Legal N° 206-2023-GAJ/MDY/HVCA, Opina, favorable
la aprobacion del Cronograma Reprogramado de Ejecucion Contractual N° 04 y Cronograma Programado de Adicional
de Obra N° 01 de la Obra: “Creacion de los Servicios Deportivos en el Sector de Negro Puquio del Distrito de Yauli,
Provincia de Huancavelica, Departamento de Huancavelica’; por lo que mediante el proveido de visto la Gerencia
Municipal autoriza la emision del presente acto resolutivo.

Por los fundamentos expuesto, de conformidad a las facultades conferidas al Gerente Municipal en mérito de
la Resolucién de Alcaldia N° 041-A-2023-ALC~-MDY/HVCA, y en concordancia con el numeral 20 del Articulo 20° de la
Ley Organica de Municipalidades - Ley N° 27972; y, con la visacion de la Sub Gerencia de Secretaria General, Gerencia
de Desarrollo Urbano y Rural y la Gerencia de Asesoria Juridica.

SE RESUELVE:

Articulo Primero: APROBAR el Cronograma Reprogramado de Ejecucion Contractual N° 04 y Cronograma
Programado de Adicional de Obra N° 01 de la Obra: “Creacion de los Servicios Deportivos en el Sector de Negro
Puguio del Distrito de Yauli, Provincia de Huancavelica, Departamento de Huancavelica’, por las consideraciones
expuestas y conforme al siguiente detalle:

& WWW MUNIYAULL.GOB.PE

© |AV.23 DE JUNIO S/N - YAULI ' : ' GESTION EDIL
L. 067-750005 CREADA EL 23 DE JUNIC DE 1962, SEGUN LEY N° 14164 2023 - 2026




“Aito de Ta Unidad, la Paz y ol Desarrollo™

Resolucion Gerencial
N° 288-2023-GM-MDY/IVCA

Cronograma Actualizado Contractual:
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CONTRATADD 245318340
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Cronograma Programado del Adicional de Obra N° 01:

12 MES-SETIEMBRE PRESUPUESTD
RESUMEN COSTO TOTAL (15 AL 30) - 7022 TOTAL
COSTO DIRECTD 8/ 36.590.77 S/ 36.590.77 §/36.590.77
COSTO DBRA ADJUDICADD
CONTRATADD S/ 51184.82 5/ 4116482 8/ 51164.82
AVANCE REPROGRAMADD MENSUAL (%) 100.00 %
¥ia! AVANCE REPROGRAMADO ACUMULADD (%) 100.00 %

- Articulo Segundo: Ordenar, a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural realice las acciones administrativas para
requerir al Contratista Consorcio Mercurio, la ampliacion de Vigencia de su Carta de Fiel Cumplimiento, conforme a Ley.

Articulo Tercero: Precisar, la aprobacion del Cronograma Reprogramado de Ejecucion Contractual N° 04 y
Cronograma Programado de Adicional de Obra N° 01, no genera reconacimiento de mayores gastos generales ni el
pago de estos directos respecto a la Municipalidad Distrital de Yauli.

Articulo Cuarto: Encargar, a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y a la Subgerencia de Supervision y Liquidacion,
que dentro de sus funciones y competencias tomar las acciones administrativas respecto a la aprobacion de
programacion de ejecucion de obra (CPM) y cronograma programado de adicional de obra N° 01 aprobado en el Articulo
Primero de la Presente Resolucian, para su cumplimiento.

Articulo Quinto: Notificar, la presente Resolucion al Contratista (Supervisor de Obra) y a los 6rganos competentes de
este Municipio para su conocimiento y fines pertinentes.

Articulo Sexto: Encargar, a la Unidad de Imagen Institucional y Unidad de Estadistica e Informatica la publicacién de
la presente Resolucion en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Yauli,

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
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