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Resolucion Gerencial
N° 291-2023-GM-MDY/IHVCA

Yauli, 11 de agosto de 2023

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI - HUANCAVELICA
VISTO:

El Informe Legal N® 211-2023-GAJ/MDY/HVCA, Informe N° 997-2023-MDY/GEDUR-RAGS, Informe N° 269-
2023-MDY/SGO-RAGS, Proveido GM/MDY-2023, sabre Aprobacion de Cronograma; y,

CONSIDERANDO:

Que, en concordancia al Articulo 194° de la Constitucion Politica del Perti, modificado por la Ley de Reforma
Constitucional N° 27680 y los Articulos | y Il del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades;
establecen que los Gobiernos Locales son entidades béasicas de la organizacion territorial del Estado y canales
inmediatos de participacién vecinal en los asuntos publicos, que institucionalizan y gestionan con autonomia los
intereses propios de las correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del Gobierno Local, ademas, las
Municipalidades son Organos de Gobierno promotores del Desarrollo Local, con personeria juridica de Derecho Publico
y con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Gozan de Autonomia Politica, Econémica y Administrativa en
los asuntos de su competencia. La autonomia que la Constitucian Politica del Perd establecida para las Municipalidades
radica en la facultad de ejercer actos de Gobierno, Administrativo y de Administracion, con sujecion al ordenamiento
Juridico;

Que, el articulo 26 de la Ley Organica de Municipalidades, sefiala que “La administracion municipal adopta
una estructura gerencial sustentandose en principios de programacion, direccion, ejecucion, supervision, control
concurrente y posterior. Se rige por los principios de legalidad, economia, transparencia, simplicidad, eficacia, eficiencia,
participacion y seguridad ciudadana, y por los contenidos en la Ley N° 27444, Las facultades y funciones se establecen
en los instrumentos de gestion y la presente ley”, por su parte el tercer parrafo del articulo 39° de la misma ley dispone
que, “Las Gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo a través de resoluciones y directivas”;

Que, mediante Informe N° 038-2023/MDY/RO-AIH de fecha 21 de julio de 2023, el Residente de Obra, informa
que se presento la valorizacion N° 01 correspondiente al mes de junio del 2023, con un avance fisico del 29.10% y con
el avance programado acumulado de 43.51% al 30 de junio del 2023, se evidencia que la obra se encuentra refrasada
en un 14.41%; concluyendo que el retraso de la obra al 30 de junio del 2023 (valorizacion N° 01) es menor al 80% del
monto de la valorizacién acumulada programada a la referida fecha; recomendando la aprobacion del cronograma
acelerado de la Obra: *Creacion de Losa Deportiva con Grass Sintético en el Centro Poblado Pucaccasa Chopcca del
Distrito de Yauli, Provincia de Huancavelica, Departamento de Huancavelica”;

Que, con Informe N° 033-2023/MDY/SUP-SNS de fecha 21 de julio de 2023, el Supervisor de Obra, presenta
el Cronograma Acelerado de Obra N° 01 de la Obra: “Creacion de Losa Deportiva con Grass Sintético en el Centro

Poblado Pucaccasa Chopcca del Distrito de Yauli, Provincia de Huancavelica, Departamento de Huancavelica”, a la
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, para su aprobacion mediante acto resolutivo, con el fin de terminar la ejecucion
de las partidas en el tiempo indicado:
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JULIO 2 297,835.83 527,264.27 56.49% ;
TOTAL COSTO 5
DIRECTO 527,264.27 527,264.27 153,415.81 153,415.81 29.10%
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Que, con Informe N° 269-2023-MDY/SGO-RAGS, la Subgerencia de Obras Plblicas, sugiere se apruebe
mediante acto resolutivo el Cronograma Acelerado de Obra N° 01 de la Obra: “Creacion de Losa Deportiva con Grass
Sintético en el Centro Poblado Pucaccasa Chopcca del Distrito de Yauli, Provincia de Huancavelica, Departamento de
Huancavelica”, de conformidad al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; asimismo con Informe N° 997-
2023-MDY/GEDUR-RAGS, la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, solicita a la Gerencia Municipal la Aprobacion del
Cronograma Acelerado de la Obra referida;

Que, el articulo 175° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, dispone: literal b) Entregar el
Programa de Ejecucion de Obra (CPM), el cual presenta la ruta critica y el calendario de avance de obra valorizado y c)
Entregar el calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra, en concordancia
con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente (...);

Que, del mismo cuerpo legal el articulo 203° (demoras injustificadas en la ejecucion de la Obra), dispone:
203.1. Durante la ejecucién de la obra, el contratista esta obligado a cumplir los avances parciales establecidos en el
calendario de avance de obra vigente. En caso de retraso injustificado, cuando el monto de la valorizacion acumulada
ejecutada a una fecha determinada sea menor al ochenta por ciento (80%) del monto de la valorizacion acumulada
programada a dicha fecha, el inspector o supervisor ordena al contratista que presente, dentro de los siete (7) dias
siguientes, un nuevo calendario que contemple la aceleracion de los trabajos, de modo que se garantice el cumplimiento
de la obra dentro del plazo previsto, anotando tal hecho en el cuademno de obra. 203.2. El calendario acelerado es
revisado por el supervisor o inspector de obra, quién a su vez en un plazo de tres (3) dias otorga conformidad y lo eleva
a la Entidad para su aprobacion en un plazo de siete (7) dias, contados a partir del dia siguiente de la recepcion del
informe del inspector o supervisor. De no pronunciarse la Entidad en el plazo sefialado, se tiene por aprobado el
calendario elevado por el inspector o supervisor. 203.3. Dicho calendario se toma en cuenta solo con fines del control
de los avances fisicos reprogramados de la obra y no para el analisis de afectacion de la ruta critica con fines de tramite
de ampliaciones de plazo, para cuyo caso se considera el Gltimo calendario actualizado vigente. 203.4. La falta de
presentacion de este calendario dentro del plazo sefialado en el numeral precedente puede ser causal para que opere
la intervencion economica de la obra o |a resolucion del contrato. El nuevo calendario no exime al contratista de la
responsabilidad por demoras injustificadas, ni es aplicable para el calculo y control de reajustes ni para sustentar las
solicitudes de ampliaciones de plazo. 203.5. Cuando el monto de la valorizacion acumulada ejecutada es menor al
ochenta por ciento (80%) del monto acumulado programado del nuevo calendario, el inspector o el supervisor anota el
hecho en el cuaderno de obra e informar a la Entidad. Dicho retraso puede ser considerado como causal de resolucion
del contrato o de intervencion econémica de la obra, no siendo necesario apercibimiento alguno al contratista de obra.

Que, la Gerencia de Asesoria Juridica con el Informe Legal N° 211-2023-GAJ/MDY/HVCA, Opina, favorable
la aprobacion del Cronograma Acelerado de Obra N° 01 de la Obra: “Creacion de Losa Deportiva con Grass Sintético
en el Centro Poblado Pucaccasa Chopcca del Distrito de Yauli, Provincia de Huancavelica, Departamento de

Huancavelica”; por lo que mediante el proveido de visto la Gerencia Municipal autoriza la emision del presente acto
resolutivo.

Por los fundamentos expuesto, de conformidad a las facultades conferidas al Gerente Municipal en mérito de
la Resolucion de Alcaldia N° 041-A-2023-ALC-MDY/HVCA, y en concordancia con el numeral 20 del Articulo 20° de la
Ley Organica de Municipalidades - Ley N® 27972; y, con la visacion de la Sub Gerencia de Secretaria General, Gerencia
de Desarrollo Urbano y Rural y la Gerencia de Asesoria Juridica.

SE RESUELVE:

Articulo Primero: APROBAR el Cronograma Acelerado de Obra N° 01 de la Obra: “Creacion de Losa Deportiva con
Grass Sintético en el Centro Poblado Pucaccasa Chopcca del Distrito de Yauli, Provincia de Huancavelica,
Departamento de Huancavelica”, por las consideraciones expuestas y conforme al siguiente detalle:
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Articulo Segundo: Encargar, a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y a la Sub Gerencia de Obras Publicas, que

dentro de sus funciones y competencias tomar las acciones administrativas respecto a la aprobacion del Cronograma
Acelerado N° 01 aprobado en el Articulo Primero de la Presente Resolucion, para su cumplimiento.

Articulo Tercero: Notificar, la presente Resolucion al Contratista y a los érganos competentes de este Municipio para
su conocimiento y fines pertinentes.

Articulo Cuarto: Encargar, ala Unidad de Imagen Institucional y Unidad de Estadistica e Informatica la publicacion de
la presente Resolucion en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Yauli.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
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& l-iEA}fmdu Escobar Reymundo

GERENTE MUNICIPAL
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