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MUNICIPALIDAD DISTRITAL

RESOLUCION GERENCILAL S IBEDeBIRK 13K -
N° 299-2023-GM-MDY/HVCA

Yauli, 15 de agosto de 2023
EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI - HUANCAVELICA
VISTO:

El Informe Legal N® 216-2023-GAJ/MDY/HVCA, Informe N° 988-2023-MDY/GEDUR-RAGS, Informe N° 212-
2023-MDY/SGSyL-RVQ, Proveido N° 3279-2023/GM-MDY y demas documentos adjuntos, sobre Aprobacion de
Cronograma; y,

CONSIDERANDO:

Que, en concordancia al Articulo 194° de la Constitucion Politica del Per(i, modificado por la Ley de Reforma
Constitucional N° 27680 y los Articulos | y Il del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgénica de Municipalidades;
establecen gue los Gobiernos Locales son entidades basicas de la organizacién territorial del Estado y canales
inmediatos de participacion vecinal en los asuntos publicos, que institucionalizan y gestionan con autonomia los
intereses propios de las correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del Gobierno Local; ademas, las
Municipalidades son Organos de Gobierno promotores del Desarrollo Local, con personeria juridica de Derecho Piiblico
y con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Gozan de Autonomia Politica, Economica y Administrativa en
los asuntos de su competencia. La autonomia que la Constitucion Politica del Perl establecida para las Municipalidades
radica en la facultad de ejercer actos de Gobierno, Administrativo y de Administracion, con sujecion al ordenamiento
Juridico;

Que, el articulo 26° de la Ley Organica de Municipalidades, sefiala que “La administracion municipal adopta
una estructura gerencial sustentandose en principios de programacion, direccion, ejecucion, supervision, control
concurrente y posterior. Se rige por los principios de legalidad, economia, transparencia, simplicidad, eficacia, eficiencia,
participacion y seguridad ciudadana, y por los contenidos en la Ley N° 27444, Las facultades y funciones se establecen
en los instrumentos de gestion y la presente ley”, por su parte el tercer parrafo del articulo 39° de la misma ley dispone
que, “Las Gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo a través de resoluciones y directivas”;

Que, mediante Informe N° 002-2023-CM/RO-FMDL de fecha 25 de julio de 2023, el Residente de Obra,
presenta la Programacion de Obra Actualizado de la Obra: “Creacion de la Losa Deportiva con Grass Sintético del
Centro Poblado de Mosocc-Cancha del Distrito de Yauli, Provincia de Huancavelica, Departamento de Huancavelica”,
por el monto de S/ 1,115,129.85 soles, con plazo de ejecucion de 120 dias calendarios; para que sea revidado y
aprobado, el mismo que tiene como fecha de inicio de obra el 24 de julio del 2023; informe remitide mediante la Carta
N°® 07-CM-YAULI-HVCA-2023/MTOS.

Que, mediante Informe N°® 002-2023-IAS-SO/YAULI-HVCA, de fecha 27 de julio del 2023, el Supervisor de
Obra aprueba los respectivos cronogramas actualizados (calendario de avance fisico, calendario de obra y el calendario
de adquisicion de materiales e insumos), recomendando la viabilidad al tramite para su aprobacion, siendo que el dia
24 de julio del 2023 se inicio la ejecucion de la Obra: Creacion de la Losa Deportiva con Grass sintético del Centro
Poblado de Mosocc-Cancha del Distrito de Yauli, Provincia de Huancavelica, Departamento de Huancavelica”;

Que, con Informe N°® 212-2023-MDY/SGSyL-RVQ, la Subgerencia de Supervisién y Liquidacion, del analisis
y conforme al Contrato N° 006-2023/MDY/HVCA, y conforme al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
que el plazo de ejecucion contractual de la obra es de 120 dias calendarios, teniendo como fecha inicio del 24 de julio
del 2023 y fecha programada de culminacién el 20 de noviembre del 2023, recomendando la emision del acto resolutivo
de aprobacion; y con Informe N° 988-2023-MDY/GEDUR-RAGS, la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, solicita a la
Gerencia Municipal la Aprobacion mediante acto resolutivo del Cronograma Actualizado de Ejecucion de Obra - CPM y
Calendario Valorizado; b
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Que, el articulo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, dispone: 176.1. El inicio del
plazo de ejecucion de obra rige desde el dia siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones: a) Que la Entidad
nofifique al contratista quién es el inspector o el supervisor, seguin corresponda; b) Que la Entidad haya hecho entrega
total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la obra, seglin corresponda; ¢) Que la Entidad provea el calendario
de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo con las bases, hubiera asumido como obligacion; d) Que la
Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso este haya sido modificado con ocasion
de la absolucién de consultas y observaciones; e) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en
las condiciones y oportunidad establecidas en el articulo 181. 176.2. Para iniciar la ejecucién de una obra que requiera
supervision, puede designarse un inspector de obra o un equipo de inspectores siempre que se encuentre convocado
el procedimiento de seleccion para contratar al supervisor. En dicho caso, solo puede mantenerse la participacion del
inspector o equipo de inspectores en tanto el monto de la valorizacion acumulada de la obra no supere el limite
establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Publico para el afio correspondiente. 176.3. Cuando las bases
establezcan la obligacion de constituir un fideicomiso para la entrega de los adelantos, esta no es una condicion para el
inicio del plazo de ejecucion de obra. 176.4. Para efectos de la aprobacion de los documentos indicados en los literales
b), ¢} y d) del numeral 175.1 del articulo 175, el supervisor o inspector dentro de los siete (7) dias de suscrito del contrato
de obra, emite su conformidad sobre dichos documentos e informa a la Entidad. En caso se encuentren observaciones,
las hace de conocimiento del contratista, quien dentro de los ocho (8) dias siguientes las absuelve y, de ser el caso,
concuerda la versidn definitiva de los mismos. En caso de falta de acuerdo, se considera como vélidas las observaciones
del supervisor o inspector que no hubieran sido levantadas o concordadas debiendo remitir a la Entidad la version final
de dichos documentos como méaximo dentro de los quince (15) dias de suscrito el contrato. (...)

Que, el articulo 175° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, dispone: literal b) Eniregar el
Programa de Ejecucion de Obra (CPM), el cual presenta la ruta critica y el calendario de avance de obra valorizado y c)
Entregar el calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra, en concordancia
con el calendario de avance de obra valorizade. Este calendario se actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente (...);

Que, del mismo cuerpo legal el articulo 198°, numeral 198.7. dispone: La ampliacion de plazo obliga al
contratista, como condicion para el pago de los mayores gastos generales, a presentar al inspector o supervisor la
programacién CPM que corresponda y su respectivo calendario de avance de obra valorizado actualizado y la
programacion CPM correspondiente, la lista de hitos no cumplidos, el detalle del riesgo acaecido, su asignacion asi
como su impacto considerando para ello solo las partidas que se han visto afectadas y en armonia con la ampliacion de
plazo concedida, en un plazo que no puede exceder de siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de la fecha de
notificacion al contratista de la aprobacion de la ampliacion de plazo. El inspector o supervisor los eleva a la Entidad,
con los reajustes que puedan concordarse con el confratista, en un plazo maximo de siete (7) dias, contados a partir del
dia siguiente de la recepcion del nuevo calendario presentada por el contratista. En un plazo no mayor de siete (7) dias,
contados a partir del dia siguiente de la recepcion del informe del inspector o supervisor, la Entidad se pronuncia sobre
dicho calendario, el mismo que, una vez aprobado, reemplaza en todos sus efectos al anterior. De no pronunciarse la
Entidad en el plazo sefialado, se tiene por aprobado el calendario elevado por el inspector o supervisor. (...).

Que, la Gerencia de Asesoria Juridica con el Informe Legal N° 221-2023-GAJ/MDY/HVCA, Opina, favorable
la aprobacion del Cronograma Actualizado de Ejecucién de Obra CPM y Calendario Valorizado; “Creacion de la Losa
Deportiva con Grass Sintetico del centro Poblado de Mosoce-Cancha del Distrito de Yauli, Provincia de Huancavelica,
Departamento de Huancavelica”; por lo que, mediante el proveido de visto el Gerente Municipal autoriza la emision del
presente acto resolutivo.

Por los fundamentos expuesto, de conformidad a las facultades conferidas al Gerente Municipal en mérito de
la Resolucion de Alcaldia N° 041-A-2023-ALC-MDY/HVCA, y en concordancia con el numeral 20 del Articulo 20° de la
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Ley Organica de Municipalidades - Ley N° 27972; y, con la visacién de la Sub Gerencia de Secretaria General, Gerencia
de Desarrollo Urbano y Rural y la Gerencia de Asesoria Juridica.

SE RESUELVE:

Articulo Primero.- APROBAR el Cronograma Actualizado de Ejecucion de Obra - CPM y Calendario Valorizado
de la Obra: “Creacion de la Losa Deportiva con Grass Sintético del Centro Poblado de Mosoce-Cancha del Distrito de
Yauli, Provincia de Huancavelica, Departamento de Huancavelica’, por las consideraciones expuestas y conforme al
siguiente detalle:

eMESaD | ZME | GNE- | e STNES-
AGOSTO (01 | SETIEMBRE | OCTUBRE (DI | NOVIEMBRE (01
RESINER ERSTOAGIS S|P UFay AL3Y) | (DIAL3D) AL AL 70) TaTAL
2073 2073 2023 2023 7023
COSTO DIRECTO S/80086880 | §/8087043 | /17374323 | /19587217 | $/19403366 | $/15639835 | S/ 8ONGRS
PRESUPUESTO TOTAL S/LISI7885 | S/ 10253445 | &/ 2082007 | s/ 2mzen | ssmomaw | ssonmuas | s uisizmss
AVANCE RERROGRAMADD MENSUAL (%) 009% ABI% | 246% B % 1953 % 10000 %
AVANCE REPROGRAMADD ACUMULADD (%) 1005 % A% | 4% B04T% 10000%

Articulo Segundo.- Precisar, la aprobacion del Cronograma Actualizado de Ejecucion de Obra CPM, no genera
reconocimiento de mayores gastos generales ni el pago de estos directos respecto a la Municipalidad Distrital de Yauli.

Articulo Tercero.- Encargar, a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y a la Subgerencia de Supervision y
Liquidacion, que dentro de sus funciones y competencias tomar las acciones administrativas respecto a la aprobacion
del “Cronograma Actualizado de Ejecucién de Obra CPM y Calendario Valorizado” aprobado en el Articulo Primero de
la Presente Resolucion, para su cumplimiento.

Articulo Cuarto - Notificar, la presente Resolucion al Contratista, Residente de Obra y 6rganos competentes de este
Municipio para su conacimiento y fines pertinentes, conforme a Ley.

Articulo Quinto.- Encargar, a la Unidad de Imagen Institucional y Unidad de Estadistica e Informatica la publicacion
de la presente Resolucion en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Yauli.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

Alfredo Escobar Reymundo
GERENTE MUNICIPAL
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