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PUNICIPALIDAD DISTRITAL

RESOLUCION GERENCI.11, Bl SRI@ s -
N° 304-2023-GM-MDY/HV CA
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Yauli, 16 de agosto de 2023

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI - HUANCAVELICA
VISTO:

ElInforme Legal N° 221-2023-GAJIMDY/HVCA, Informe N° 1029-2023-MDY/GEDUR-RAGS, Informe N° 225-
2023-MDY/SGSyL-RVQ, Proveido N° 3319-2023/GM-MDY y demas documentos adjuntos, sobre Aprobacion de
Cronograma; y,

CONSIDERANDO:

Que, en concordancia 2l Articulo 194° de la Constitucién Politica del Pert, modificado por la Ley de Reforma
Constitucional N° 27680 y los Articulos | y Il del Titulo Preliminar delaLey N° 27972- Ley Organica de Municipalidades;
establecen que los Gobiernos Locales son entidades basicas de |a organizacion territorial del Estado y canales
inmediatos de participacion vecinal en los asuntos piblicos, que institucionalizan ¥ gestionan con autonomia [os
intereses propios de las correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del Gobierno Local; ademas, las
Municipalidades son Organos de Gobierno promotores del Desarrollo Local, con personeria juridica de Derecho Publico
y con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Gozan de Autonomia Politica, Econdmica y Administrativa en
los asuntos de su competencia. La autonomia que la Constitucion Politica del Per( establecida paralas Municipalidades
radica en la facultad de ejercer actos de Gobierno, Administrativo y de Administracion, con sujecion al ordenamiento
Juridico;

una estructura gerencial sustentandose en principios de programacion, direccion, ejecucion, supervision, control
concurrente y posterior. Se rige por los principios de legalidad, economia, transparencia, simplicidad, eficacia, eficiencia,
participacion y seguridad ciudadana, y por los contenidos en la Ley N° 27444, Las facultades y funciones se establecen
en los instrumentos de gestion y la presente ley”, por su parte el tercer parrafo del articulo 39° de |a misma ley dispane
que, "Las Gerencias resuelven los aspectos administrativos a sy cargo a traves de resoluciones y directivas”;

Que, mediante Informe Técnico N° 004-2023-ING.F.H.H/RO de fecha 21 de julio de 2023, el Residente de
Obra, informa Ia programacion de Cronograma Valorizado y Diagrama GANTT N° 01 de |a Obra: “Creacion del Centro
Promoacion y Vigilancia Comunal para el Cuidado Integral de la Madre y el Nifio en la Localidad de Chopccapampa del
Distrito de Yauli, Provincia de Huancavelica, Departamento de Huancavelica”, para Que sea revidado y aprobado, a fin
de continuar con el normal avance de la obra y se pueda llevar el control del avance de obra mensual; informe remitido
mediante la Carta N° 007-2023/CM/JDCR/RC.

Que, con Informe N° 225-2023-MDY.’SGSyL-RVQ, la Subgerencia de Supervisian y Liquidacion, del analisis
y conforme al Contrato N° 009-2023/MDY/HVCA, y conforme al Reglamento de |a Ley de Contrataciones del Estado,
que el plazo de ejecucion contractual de la obra es de 90 dias calendarios, teniendo como fecha inicio del 18 de julio
del 2023 y fecha programada de culminacion el 15 de octubre del 2023, recomendando la emision del acto resolutivo
de aprobacién; y con Informe N° 1028-2023-MDY/GEDUR-RAGS, Ia Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, solicita a
la Gerencia Municipal la Aprobacién mediante acto resolutivo del Cronograma Actualizado de Ejecucion de Obra CPM
y Calendario Valorizado:

Que, el articulo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, dispone: 176.1. El inicio del
plazo de ejecucion de obra rige desde el dia siguiente de que se cumplan Ias siguientes condiciones: a) Que la Entidad
notifique al contratista quién es el inspector o el supervisor, segun corresponda; b) Que la Entidad haya hecho entrega
total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la obra, seglin corresponda: ¢) Que la Entidad provea el calendario
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las condiciones y oportunidad establecidas en el articulo 181, 176.2. Para iniciar |a ejecucion de una obra que requiera
supervision, puede designarse un inspector de obra o un equipo de inspectores siempre que se encuentre convocado
el procedimiento de seleccién para contratar al supervisor. En dicho caso, solo puede mantenerse la participacion del
inspector o equipo de inspectores en tanto el monto de la valorizacion acumulada de la obra no supere el limite
establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Plblico para el afio correspondiente. 176.3. Cuando las bases
establezcan la obligacion de constituir un fideicomiso para la entrega de los adelantos, esta no es una condician para el
inicio del plazo de ejecucion de obra. 176.4. Para efectos de la aprobacion de los documentos indicados en los literales
b), ¢) y d) del numeral 175.1 del articulo 175, el supervisor o inspector dentro de los siete (7) dias de suscrito del contrato
de obra, emite su conformidad sobre dichos documentos e informa a la Entidad, En caso se encuentren observaciones,
las hace de conocimiento del contratista, quien dentro de los ocho (8) dias siguientes las absuelve y, de ser el caso,
concuerda la version definitiva de los mismos. En caso de falta de acuerdo, se considera como validas las observaciones
del supervisor o inspector que no hubieran sido levantadas o concordadas debiendo remitir a la Entidad la version final
de dichos documentos como maximo dentro de los quince (15) dias de suscrito el contrato. {...)

Que, el articulo 175° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, dispone: literal b) Entregar el
Programa de Ejecucion de Obra (CPM), el cual presenta la ruta critica y el calendario de avance de obra valorizado y c)
Entregar el calendario de adquisicion de materiales o insumas necesarios para la ejecucion de obra, en concordancia
con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente (...);

Que, del mismo cuerpo legal el articulo 198°, numeral 198.7. dispone: La ampliacion de plazo obliga al
contratista, como condicion para el pago de los mayores gastos generales, a presentar al inspector o supervisor la
programacion CPM que corresponda y su respectivo calendario de avance de obra valorizado actualizado y la
programacion CPM correspondiente, la lista de hitos no cumplidos, el detalle del riesgo acaecido, su asignacion asi
como su impacto considerando para ello solo las partidas que se han visto afectadas y en armonia con la ampliacion de
plazo concedida, en un plazo que no puede exceder de siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de la fecha de
notificacion al contratista de la aprobacion de la ampliacion de plazo. El inspector o supervisor los eleva a la Entidad,
con los reajustes que puedan concordarse con el contratista, en un plazo méximo de siete (7) dias, contados a partir del
dia siguiente de la recepcion del nuevo calendario presentado por el contratista. En un plazo no mayor de siete (7) dias,
contados a partir del dia siguiente de la recepcion del informe del inspector o supervisor, la Entidad se pronuncia sobre
dicho calendario, el mismo que, una vez aprobado, reemplaza en todos sus efectos al anterior. De no pronunciarse la
Entidad en el plazo sefialado, se tiene por aprobado el calendario elevado por el inspector o supervisor. (...).

Que, la Gerencia de Asesoria Juridica con el Informe Legal N° 221 -2023-GAJIMDY/HVCA, Opina, favorable
la aprobacién del Cronograma Actualizado de Ejecucién de Obra CPM y Calendario Valorizado: “Creacion del Centro
Promocion y Vigilancia Comunal para el Cuidado Integral de la Madre y el Nifio en la Localidad de Chopccapampa del
Distrito de Yauli, Provincia de Huancavelica, Departamento de Huancavelica”; por lo que, mediante el proveido de visto
el Gerente Municipal autoriza la emision del presente acto resolutivo.

Por los fundamentos expuesto, de conformidad a las facultades conferidas al Gerente Municipal en mérito de
la Resolucion de Alcaldia N° 041-A-2023-ALC-MDY/HVCA, y en concordancia con el numeral 20 del Articulo 20° de la
Ley Orgénica de Municipalidades - Ley N° 27972; y, con la visacién de la Sub Gerencia de Secretaria General, Gerencia
de Desarrollo Urbano y Rural y la Gerencia de Asesoria Juridica.

SE RESUELVE:

Articulo Primero.- APROBAR el Cronograma Actualizado de Ejecucién de Obra CPM y Calendario Valorizado de
la Obra: “Creacion del Centro Promocion y Vigilancia Comunal para el Cuidado Integral de la Madre y el Nifio en la
Localidad de Chopccapampa del Distrito de Yauli, Provincia de Huancavelica, Departamento de Huancavelica’, por las
consideraciones expuestas y conforme al siguiente detalle;
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Articulo Segundo.- Precisar, la aprobacion del Cronograma Actualizado de Ejecucion de Obra CPM, no genera
reconocimiento de mayores gastos generales ni el pago de estos directos respecto a la Municipalidad Distrital de Yauli.

Articulo Tercero.- Encargar, a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y a la Subgerencia de Supervision y
Liquidacion, que dentro de sus funciones y competencias tomar las acciones administrativas respecto a la aprobacion
del “Cronograma Actualizado de Ejecucion de Obra CPM y Calendario Valorizado” aprobado en el Articulo Primero de
|la Presente Resolucion, para su cumplimiento.

Articulo Cuarto.- Notificar, la presente Resolucién al Contratista, Residente de Obra y 6rganos competentes de este
Municipio para su conocimiento y fines pertinentes, conforme a Ley.

Articulo Quinto.- Encargar, a la Unidad de Imagen Institucional y Unidad de Estadistica e Informatica la publicacion
de la presente Resolucion en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Yauli,

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE,
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