“Adio de 1a Unidad, la Paz y el Desarrolle”

RESOLUCION GERENCEAL

N° 312-2023-GM-MDY/HVCA

Yauli, 18 de agosto de 2023
EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI - HUANCAVELICA

CONSIDERANDQ:

Que, en.concordancia al Articulo 194° de la Constitucién Politica del Pert, modificado por fa Ley de Reforma
Constitucicnal N° 27680 y los Articulos |y I del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades;
establecen que los Gobiernos Locales son entidades basicas de lz organizacion terriforial del Estado ¥ canales
)\ inmediatos de participacion vecinal en los asuntos publicos, que ‘institucionalizan y geatlonan con autonomia los

!l intereses propios de las correspondiertes colectividades; siendo elementos esenciales del Gobierno Local; ademas, las
Muricipalidades son Organos de Gobierno prom'otoreq del Desarrollo Local, cont personeria juridica de Derecho Publico
y con plena cagacidad para el cumplimiento de sus fines. Gozan de Autoniomia Polftica, Econdmica'y Administrativa en
los asuntos de su competencia. La autonomia que la Constitucion Politica del Pert establecida para las Municipalidades
radica en fa facultad de ejercer actos de Gobierno, Administrativo y de Administracion, con sujecidn al ordenamiento
Juridico;

Que, & articulo 26° de la Ley Orgénica de Municipalidades, sefigla que “La administracion municipal adopta
una estructura gerencial sustentdndose en principios de programacion, direceion, ejecucion, supetvision, conirol
concurrente y posterior. Se rige por los principics de fegalidad, economia, fransparencia, simplicidad, eficacia, eficiencia,
participacion y seguridad ciudadana, y por los.contenidos en la Ley N° 27444, Las facultades ¥ funsiones se establecen
en los instrumentos de gestion y ia presente ley”, por su parte ei tercer parrafo del articulo 397 de la misma ley dispone
que, "Las Gerencias resuelven los aspectbs administrativos a su.cargo:a través de rescluciones y directivas”;

Que, el Articuto 78° del Texto Unico Ordenado de la Ley NY 27444 - Ley del Pracedimiento Administrativo
General, prescribe que la tifularidad y el ejercicio de competencia asignada a los 6rganos administrativos se
desconcentra a offos [erarquicamenis dependiente de aquel[os de igual forma.menciona gue e les transfiere -
_ r;ompetam:!a para emitir resoluciones;.con-el-objeto de o.orgar a los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Yauli
las facullades administrativas que conciemen a sus funciones, bajo estas premisas y conforme ai alcance-de los
documentos de gestion, los gerentea. se erzcuentran facultados para r.mmr actos administrativos;

Que, Mediante Acta de Parahzacmn de P!azo de Ejecucmn de Dbra N2 01, de fecha 22 de iulio del 2023, s
llego al‘acuerdo de formalizar la paralizacién de la Obra desde el 22 de julio del- 2023 hasta fa culminacion del hecho
generador (errores del expedients técniva y vicios ocultos posteriores a la suscripeion del contrato), siendo la
paralizagidn ajeno a la voiuntad del coniratista, lo cual es un hecho de fuerza mayor, que la paralizecitn no genei‘a' el
reconocimiento de mayores gastos generales ni costos directos, salva aguellos que resulteri necesarios para viabilizar
la parafizacion (...}, de ia Obra “Creatitin del Centro Promocion y Vigilancia Comunal para el Cuidado Integral de ia
Madre v el Nifio en |z loczlidad dg (‘honcmpampa del Distrito de Yauli — Huancavelica — Huancavelica’,

Cue, mediante Carta N° 005-2023 ARBA de fecha 26 de julic del 2023, el Supervisor de Obra, en atencidn a
la Carta N° 008-2023/CMIJDCRIRC,-de fecha-22-de-julio del 2023, referente a la Paralizacion de obra; concluye y
recomienda, que conforme a ta aprobacion. de la paralizacion del plazo de ejecuciin de obra se proceda con fa sofitud
del contratista, que'los documentos acompafiados af informe cumplen los requisitos para ser revisados por ia entidad,
en conformidad al articulo 142.8 del Reglamento de'laLey de Contrataciones del Estado;

Que, con Informe N® 04-2023-MDWSGSyL‘VHC de fecha 14 de agoste del 2023, del Ingeniero | de la Sub
Gerencia de Supervisidn y Liguidacion, Concluye gue, se ha Aprobado la Paralizacion de Plazo de Ejecucién de Obra
N° 01, conforme al articulo 153° dei Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, desde el 22 de julio def 2023,
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y que {as partes tiene conocimiento al derecho de resarcimiente de dafios, perjuicios v penalidades {...); por lo que,
solicita la aprobacion mediante Acto resolutivo de la Paraizacién de Plazo de Ejecucién de Obra N° 01 desde ei 22 de
jL.fIO del 2023, mediante acto resoiutivo;

Cue, con Informe N° 243-2023-MDY/SGSYLRVQ de fecha 15 de agesto del 2023, la Sub Gerencia de
uupewsmn y Liguidacion, recomienda la emisidn del Acto Resolutivo de Ia Paralizacién de Plazo de Ejecucién de Obr:
"N° 01 desde el 22 de julio del 2023; y con Informe N 1065-2023-MDY/GEDUR-RAGS, la Gerencia de Desarrollo Urbano
y Rural, solicita la Gerencia Municipal la aprobacién de la Paralizacion de Plazo de Ejecucidn de Obra N° {1 de la Obra
“Craacion del Centro Prornocién y Vigilancia Comunal para ef Cuidado Integral de la Madre y el Nific en la localidad de
Chopccapampa del Distrito de Yauli — Huancavelica — Huancavelica”, desde &i 22 de julio del 2023, sin'que contratista
y supervisor se stiponga mayores gastos generales y costos directos.

Clue, de conformidad con lo previsto en fa Ley N® 30225, Ley de Contrataciones def Estado'y su Reglamento
aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018 - EF, madificado por ef Decreto Supremo N° 377-2019-EF, establecen
las disposiciones y lineamiantos que deben observar las Entidades del Eﬁtado para todos los actos derivados de fa
contratacién de biengs, servicios u obras: .

Que, en ese sentido, i articulo 142° de la norma precitada, respecto al plazo contractual, establece: "142.7.
Cuando se produzcan eventos no atribuibles a las partes que originen la paralizacion de la ejecucion de las prestaciones,
estas pueden acordar por escrito la suspension del plazo de ejecucién contractual, hasta fa culminacion de dicho evento,
sin que efio suponga el reconocimiento de mayores gastos generales yic costos directos, seGUN corresponda al objeto
de la contratacion; salvo aguellos que resulten nacesarios para viabilizar la suspensidn. 142.8. Reiniciado el plazo de
sjecucion corresponde a ia Entidad comunicar al contratista la modificacion de las fechas de sjenucion, respntando los
términos en los que se acordd fa suspension”;

Que, asi mismo, el articulo 178°, sefiala; “178.1, Cuando. se.produzes la suspension del confrato de
obra segln fo previsto en &l numeral 142.7 del articuls 142, correspondi también la suspinsién del contrato de
supervision. Esta disposicidn también se aplica en caso 13 suspension de ia ejecucion de Ia obra e produzea como
consecuencia del sometimienic a arbitraje de una controversia, 178.2. Ficonfratisia puede suspender la ejecucién de.
la prestacion en caso fa Entidad no cumpla con el pago de tres (3) valorizaciones. consecutivas; para tal efecto, el
contratista requiere mediante comunicacion. eserita-que 18 Entidad pague por lo menos una (1) de las valorizaciones
. pendientes en un piazo no mayor de diez (10) dias. Si vencido el plazo el incumplimiento contindia, el residente anota

: ,3'\ en el ciaderno de obra la decision de suspensidn, gue se produce al dia siguiente de la referida anotacion. 178.3. La
T \su spension del plazo regulade en el numeral-anterior da lugar &l gago de mavores gastos generales variables,
g i:dsrec'amente vinculados, debidarente acreditados. En este caso también corresponde la suspension dal contrato de
/' supervision, aplicandase 1a regla contenida en la pre‘seme numeral.”;

Que, el inciso 17.1 del Artioulo 17° del Texto Unico Ordanado de la'l.ey del Procedimiento Administrative
General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, establece gue ta autoridad podré disponer en el mismo asto
administrativo que tenga eficacia anficipada a su emision, sélo si.fuera més favorable a los adminisiradas, y siempre
que no lesione derechos fundamentales « interases de buena fe legalmente protegidos a terceras v que existiera en fa
fecha a la que pretenda refrotraerse la-eficacia del acto el supuesto de hecho justificative para su adopcion;

Ciwe, Informe kegal N2 224-2023-GAJMDY/HVCA, la Gerencia de Asesoria Juridica, por la considerationes
expuestas, Opina se apruebe la Paralizacion de Plazo de Ejecucion de Qbra N° 01 de la Obra "Creacion da! Cantro
Promocién y Vigilancia Comunal para el Cuidado Integral de la Madre y el Nifio en fa localidad de Chopetapampa del
Distrito de Yauli ~ Huancavelica - Huancavelica’,-desde el 22 de julio del 2023, y que ia paralizacion no genera el
reconocimiento de mayores gastos generales v costos directos. de conformidad al Acta suscrita ef 22 de julio del 2023;
por fo que mediante el proveido de visto el Gerente Municipal autoriza ia emisién del presente acto.
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Por los fundamentos expuesto, de conformidad a las facultades conferidas ai Gerente Municipal en mérito de

SE RESUELVE:

Articulo Primero.- APROBAR la Paralizacién de Plazo de Ejecucién de Qbra N° 01 de Iz obra denominada:
“Creacion del Centro Promocion y Vigilancia Comunal para el Cuidado Integral de la Madre y &l Nifio en Ja localidad de
Chopccapampa del Distnio de Yauli - Huancavelica - Huancavelica”, a Partir del 22 de Jutio del 2023; conforme & los
fundamentos expuestes v al siguiente detalle:

Fecha de entrega de terreno .17 DE JULIO DEL 2023
Fecha de inicio de obra G g DEJULIODEL 2023 ¢
Fecha de terming inicial 15 DE CCTUBRE DEL 2023
Plazo de Ejecucion 90 DIAS CALENDARIOS
Paralizacién de Plazo de Ejecucidn N° 01 ;22 DE JULIO DEL 2023
Fecha de Reinisio N* 01 : ’ T NG ESTABLECIDA

Articulo Sequnde.- PRECISAR, que la aprobacion de la suspension del plazo de ejecucién, no supone el
reconocimiento de mayores gastos generales y costos directos.

Articule Tergero.- ENCARGAR, a la Gerencia de Desarrollo Urbano v Rural ¥ a la Sub Gerencia de Supervision y
Liquidacien que dentro de sus funciones y competencias deben fomar las acciones administrativas respecto a la
aprobzcitn de la suspension el plazo de ejecucién de la obra aprobado en el Articule Primero de la presenie Resolucion.

rticulo Cuarto.- Notificar, la presente Resoiucion ah Contratista y a los érganos compatenies de este Municipio
onforme a Ley, para su-conocimiento y fines pertinentes.. : :

Articulo Quinto.- Encargar, & la Unidad de imagen instii_:uciona! y'Unidad de Estadistica e Informéatica la publicacion
de la presente Resolucion en i portaf institucional de la Municipalidad Distital de Yaull, E E




