“Adio de fa Unidad, la Paz y ¢l Desarzolle”

RESQLUCION GERENCIAL
N° 322-2023-GM-MDY/HVCA
Yauli, 01 de septiembre de 2023
EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUL! - HUANCAVELICA
VISTO:

] El Informe Legal N° 244-2023-GAJMBY/HVCA, Informe N°®4164-2023-MDY/GEDUR-RAGS, Informe N° 282-
2023-MDY/SGSYL-RVQ, Proveido N° 3738-2023-GMMDY y demés documentos adjuntos; y,

CONSIDERANDO:

Que; enconcordancia al Articulo 194° de la Constitucién Politica det Perd, modificado por la Ley de Reforma
Constitucionzai N°© 27680 v los Artizulos | v i del Titulo Preliminar de la Ley N® 27472 - Ley Organica de Municipalidades;
establecen que los Goblernos Locales son entidades basicas de la. organizacion territorial del Estado y canales
inmediatos de participacidn vecinal en los asuntos pablicos, que institucionalizan y gestionan con autonomia los
intereaes propios de las correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del Gobierno Local; ademés, las.
Municipalidades son Organos de Gobierno promotores del Desarollo Local, con personeria juridica de Derecho Publico
y con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Gozan de Autonomia Politica, Econdmica y Administrativa en
los astintos de su competencia. La autonomia que la Constitucion Pelitica del Perl establecida para las Municipalidades
radica en fa facultad de ejercer actos de Gobierno, Administrativo y de Administracin, con su;ecm al ordenamiento
Juridico;

CQue, el articulo 28 de la Ley Organica de Municipalidades, sefiala que “La administracion municipal adopta
una estrustura gerencial sustentandose en principios de programacion, direccion, ejecucion, supsrvision, control
concurente y posterior. Se rige por los principios de legalidad, economia, transparencia, simplicidad, eficacia, eficiencia,
participacion y seguridad ciudadana, y por los'contenidos en la Ley N° 27444, Las facultades yfuncinnes se establecen
en los instrumentos de gestion v ia presente ley”, por su paria el tercer parrafo del articulo 39° de la misma ley dispone
que, “Las Gerencias resuslvenlos aspecio\; administrativos a su cargy a través de resoluciones y diractivas”;

Que, mediante Infoame Tpﬂmco N® 0Dg-2023- ING FH. HJRO g fecha 21 de agosta del 2023, &l Residente de
Obra soliciia la aprobacion de Adicional v Deductive-Vinculante N 01 de Obra: “Creacion del centro Promacion v
vigancia Comunal pasa el Cuidado Integral de la madre y &l Nifio en.la Localidad-de Chopccapampa del Distrito de
Yauli -~ Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancavelica”, a fin de que sea evaluado y aprobado mediante
acto resolutivo; remitido mediante Carta N? 012-2023/CMIUDCRIRT; :

Cue, mediante Carta N° D08-2023-ARBA de fecha 21 de agosti del 2023, el Supervisor de Obra ratifica y
solicita fa aprobacion via acto resolutivo. del Adicional'y Deductivo Vinculante de ObraN° 01 “Creacion del centro
Promocién y vigilancia- Comunal para et Cuidade Integral de la madre y el Nifio #n [z Localidad-de Chopcecapampa del
Distritc de Yauli - Provincia de Huancavalica - Departamento de Huancavelica”; concluyendo i) & existencia de
necesidades para la prestacién y buen funcionamiento del proyecto integral, ii) el-adicional resulta indispensable para
el cumplimiento de las mefas programadas en el expediente técnico y componentes adyacentes; por tants, luego de
haber realizado la verificacion in situ, y la gvaluacian realizada. es favorable y ratifica la necesidad de ejecucion de obras
adicionaies en e cuai no supera sl 15%.

Que, con Informe N° 008-2023-MDY/EEYAET-MTA, el Evaluador de Expedientes Técnicos de la Sub Gr‘renma
de Estudios y Formulecién de Proyectos, informa que el Adicional Deductivo Vinculante de Obra N° 01, i) el mento final
establecido del Adicionai de Obra asciehde-a 8/-65,347.88 soles, un Deductivo N° 01 de S/ 44,697.79 soles, oot una
diferencia de S/.44,697.79 soles, generando una incidencia de 6.59% respesto.al contrato original de sjbra iiyel plazo
para la ejecucitn dei adicional deductivo vinculante de obra N° 01 es de treinta v cinean {35) dias salendarios, debido a
que las partidas afectan la ruta critics, i) se atribuye la responsabilidad al contratista y supervisor de obra tomar las
consideraciones y accicnes necesarias para la correcta ejecucion del Adicional, Deductivo Vinculante de Obra N° 01;
por lo que, se Aprueba ef Expediente Técnico del Adicional Deductivo Vinculante de Obra N° 01, el cual concluye con
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un monte final adicional N° 01 de S/ 44,697.79 soles, con una ampliacion de plazo de ejecucién de 35 dias calendarios;
con informe N° 256-2023-GEDUR-SGEYFP-FIL, el Subgerente de Estudios y Formulacion de Proyectos, ratifica el
informe y solicita la aprobacién mediante acto resolutive del Expediente Técnico Adicional y Deductive Vinculante N° 01
de la Obra: “Creacion del centro Promocién y vigilancia Gerunal para el Cuidade Integrai de la madre y &l Nifio en fa
g pocalidad de Chopecaparpa de! Distrito de Yauli - Provincia de Huancavelica - Departamento de ruancavelica”; y con
“Anforme N° 1140-2023-MDY/GEDUR-RAGS fa Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, solicita a la Gerencia Municipal
Es isponga la disponibilidad de recursos paraia ejecticion de adicional deductivo vincutante de Obra N° {01, por el monto
/7 8¢S/ 44,697.79 soles, de la obra con CUI N° 2430227:

CQue, mediante Informe N° 198-2023-SGPIGPPMIMDY/HVCA 13 Sub Gerencia de Presupuesio, concluye
que, Si cuenta con disponibilidad presupuestal por ef monto de S/ 44,697.79 soles, en la F.F. {5 - Recursos
Peterminados) para el Proyecto con CUI N° 2430227 v con Informe N° 0318-2023/GPPYMI/MDY, la Gerencia de
Planeamiento, Presupuesto ¥ Modernizacion institucional, ratifica y remite el informe de disponibilidad presupuestal
para &l Adicional y Deductiva Vincuiante N° 01 e la Obra “Creacion del centro Promocién y vigilancia Comunal para el
Cuidado Integral de la madre y &l Nifio en la Localidad de Chopccapampa del Distrito de Yauli — Provincia de
Huangavelica — Departamento de Huancavelica”, '

Que, el numerai 205.1 del articulo 205° del Reglamento de la Ley N° 30225- Ley de Contrataciones dei Estado,

aprobado mediante ef Decreto Supremo N° J44-2018-EF, establece que, “Solo procede la ejecucion de prestaciones

adicionales de obra cuande previamente ‘se cuente con ia certificacién. de crédito presupuestario o pravisién

presupuestal, seglin las reglas previstas en'fa normatividad del Sisterna Nacicnal de Presupuesto Piblica y con la

resolucion del Titular de la Entidad o del servidor del siguiente nivel de decision a guisn se hubiera delegado esta

atribucion y enios tasos en que sus montos, restandole jos presupuestos deductivos vinculados, no excedan el quince

por ciento (15%) del monto del contrato original”; asi mismo, el numeral 205.2 dispone: ‘La neceéidad de ejecutar una

prestacion adicionai de obra es anotada en &l cuademo de obra. sea por. el contrafista, a traviés de su residente, o por.
ef inspector 0 supervisar, seqéin corresponda; En un plazg méximo de tinco (5) dias contados & pariir del dia siguiente

e realizada la anotacion, el inspector o supenvisor, seglin: corresponda, ratifica a 2 Entidad la anotacion realizada,

djuntando un informe técnico que sustente su posicion raspecto a la necesidad de efecutar ia prestacion adicional,

Ademas, se requiers el detalle ¢ sustento deta deficiencia del Expediente técnico de obra o del riesgoaue haya genarado
la necesidad de ejecutar la prestacion adicional’:

Que, siguiendo esta linea normativa el numeral 205.4 del artictiio 205°, dispone: “El contratista presenta sl
expediente técnico del adicional de obra, dentro de los quinge (15} dias siguientes a-la-anotacion en el cuaderno de
\ obra, siempre que el inspecior o supervisor, segun corresponila, haya ratificado Ja necesidad de ejacutar ia prestacitn
\ adicional. De ser el caso, el inspector o stpervisor remite a fa Entidad |3 conformidad sobre el expediente técnica de
/] obra formulade por el cantratista sn el plaze de diez (10) dias de presentado este Gitimo”™; el numeral 205.7. dispone: “A
efectos de aprobar la gjecucion def adicional de obra la Entidad cuentz con el informe de viabilidad presupuestal y la.
opinion favorable sobre fa solucion técnica propussta en el expediente técnico presentade porel contratisia, Para emitic
una opinién téenica sobre fa salusion téonica propuesta, la Enfidad sulicita el pronunciamiento de! proyectista, de no
contarse con dicho pronuncigmients o siendo negativo este, el drgano de la entidad responsatle de la aprobacitn de
los estudios emite la opinion corresgondiente”; numeral 205.15, sefiata: “Cuando se apruebe la prestacién adicional de
obra,-¢l contratista estd obligado a ampliar el manto de fa garantia de fi el cumplimiento, debiendo entregar fa
actualizacian del valor de la garantia correspondients en el plazo maximo de acho (8) dias habiles de ordenada la
prestacion adicional. Igualmente, cuando se-apruebe Iz reduccion de prestacicnes, el contratistz puede reducir ef monto
de dicha garantia” :

Que, con informe. N 282-2023-MDY/SGSyL-RVQ, la Sub Gerencia de Supervisién y Liquidacion de Obras,
concluye que revisado y teniendo los informes por parte del Supervisor de Obra, del Evaluador de Expedientes técnicos
y de la Sub Gerencia de Estudios y Formulacion de Proyectos, quienes aprobaron el Expediente Técnico de Adicional
y Deductive Vinculante N° 01, la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion de Obras, opina en favorable para su
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aprobacién via acto resolutivo; y con Informe N° 1164-2023-MDY/GEDUR-RAGS, la Gerencia de Desarrollo Urbano y

Rurel, solicita a la Gerencia Municipal la aprobacion del Expediente Tacnico de Adicional y Deductivo Vinculante N° 01
%4, de la Obra: “Creacion del centro Promocion v vigilancia Comunal para el Cuidado Integra de la madre y el Nifio en ia
~ Pcalidad de Chopecapampa del Distrito de Yauli — Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancavelica”;

N

—

b
| el

Que, con informe Legal N° 244-2023-GAJMDY/HVCA, la. Gerencia de Asesoria Juridica, por los
/considerandos expuesto, Opina se emita &l acto resciutivo aprobande el Expediente Técnico de Adicional Deductivo
A “Minculante N° 0% dal Proyecto con CUI N® 2430227, debisndo reducir los gastos generales y cosios directos, previo

+" caleulo o reformulacion del cuadro téenico formulado por &l 4rea Usuaria; recomendandd que i) considerando que la
obra actualmerite solo cuenta con un avance dei 11.97% desde su inicic el 18 de julio del 2023, no dehe corresponder
&l reconocimiento de gastos generales, na costos directos, por o cual estos moritos deben ser deducidos antes del acte
resolutivo, previo acuerde o renuncia expresa del contratista, respecto a los montos, i) se disponga que el contratista
cumpia con ampliar el monto de la garantia de fiel cumplimiento, en un plaze méximo de (08) dias habiles de ordenado
la prestacion adicional; por fo que, i3 gerencia mediante el proveido de visio autoriza la emision del presente acto
resolutive;

S

Por los fundamentos expuesto, de conformidad a las facultadss conferidas ai Gerente Municipal en mérito de
la Resolucién de Alcaldia N° 041-A-2023-ALC-MDY/HVCA, y en concordancia con el numeral 20 del Articulo 20 de la
Ley Crgénica de Municipalidades - Ley N° 27972;y, con la visacion de la Sub Gerencia de Secretaria General, Garencia.
de Desarrolio Urbano y Ruraly la Gerencia de Asesoria Juridica.

SE RESUELVE:

Artieulo Primero: APROBAR el Adicional-Deductivo Vinculante N° 01 de fa Obra: “Creacion del centro
Promacion y vigilaticia Comunal para el Cuidado intagral de la madre y el Nifio &n la Localidad de Chopecapampa del
Distrito de Yaull - Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancavelica” con CUI N° 2480227, con un Adicional
N® 01 por un monte de 8/, 55,34?.88A(Cﬁncﬁen‘ta Y Cinco Trescienins Cuarenta Y Siete Con £8/100 Soles) v un Dedustivo
N® 01 por un monto de S/, 16,650.09 (Diez Mil Seiscientos Cincuenta Con 68/100 Soles), y con una Diferencia de 8/,
44,887.79 (Cuarenta Y Cuatrs Mil Seiscientos Noventa Y Siete Can 79/100 Scles), para fa ejecucion del Adicional
Deductivo Vinculante de Obra N” 01, por las sonsideraciones expuestas'y conforme el siguiente detalle:

- AGIGHINAL N° 0t
hem ' Descripeitn Had. betrado Precio 8/, | Parcizl 8/,
i} CORTE MASIVR IR
[0 EXCAVALION CON EQUIPD EN SUELD MACIZ0 RECOSD Com3 s 2074 78.08 RN
GLOZ E%FT’QI}I‘A&EI{'IN DEMATERIAL EXTEDENTE CON FR. A UNA BISTANEIA | - m3d | 30357 ILO8 3.308.04
DE i L :
[IY4 MURE DE BINTENGITN DE CONCRETO CICLOPED : 15,292.95
1] MOVIMIENTT BE TIERRAS : LE2LET
G201 CORTES y i L8267
B2.E.0L EXCAVACICN DF ZAKIA PARA MiRD BF CONTENCION m3 26.45 25.88 GalB7
02 0:.01.02 RELLEND Y COMPALTADD CCR MATERIAL PROPID EN MURD DE m3 3740 .72 &4419
CONTENCION 4
GZE 083 ACARRED DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA UNA DISTANEIA ma 3308 {288 47581
PROMEDIC DE. '
30 M
207 {IBRAS BE CONGRETH 13.205.30
020201 [BHAS DE CINCRETD SIMPLE -, : ' 1256714
020Z0L00 4 COMCRETOVE L= {75 KG/CM2 » 30% GE PR 8" ma a2 all4.03 9.82017
[(2.02.01.07 ENCOFRADD Y DESENCIFRADD EN MURL BE CONTENGICN m? o748 4778 2.746.87
[12.02.02 JUHTAS
02.02.03 JUNTA DE DILATACION EN MURD DE CONTENCION C/TEEKNDPORT m 12.00 737 8844
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00200 | vames 54872
L0200 | UORONES BE 7 n | BE | % 54377
203 ARGTECTURA 765,98
U030 | REVOULES, ENLUCIDGS Y NOLDIRAS 26598
U208.007 | SOLAUEAD EN MURO OF CONTENCIN 7 I I85.98
3 MURED SECA DE CONTENCION 374620
a0 MOVIMIENT DE TIERRAS 3.7
TEIIK] EXCAVAGIDN PARA HURD SECO m & i 814
BS0I0Z [ ACARRED O MATERIAL EXGEDENTE FASTA UNA DISTANGIE md | S | 8 i)
PROMEDID 0 30
URDLGS 1 ELIMINACION OE WATERIAL EXCEDENTE CON LA DA ORTARGA |3 | 080Tl T
DE K
i DBRAS OF CONCHETE 335848
GR0Z01 | DHRAS BE CONCRETG SHRLE 335l
CR020000 | CONCRETD - 0= 175 G/ + S0% BE PR S T N
] VEREDAS D CONCRETD 744,58
] JURTAS 74438
CADUN " JONTA O DICKTAGIE e o/ SELLE AEALTEN N VEREDAS I 7448
05 CUNETAS BE CONCRETD W8]
5 JUNTAS ]
CS.0L00 " JONTA OE DICRTAGION e o/ SELLE ASEALTI R CONETES O N iy
8 ERADERIAS 45128
0 GBRAS DF CONCRETE SHPLE 48028
CEOLE | CONCRETD = 17 K/ G- GRADERAG m T 05| g 38837
CE0LG7 | ENCOFRADD'Y GESENCFRADD EA RADERIIS n2 09 4140 31g
[ RANPA 3848
01 DERAS DE CONGRETD SIMPLE 13848 |
T, CONERETE F G= 75 KG/2 - FAVPIS mi 0| kg 47
070107 ENGOFRADT DESENCAFRADE EN RANPRG N T 7]
] JARDINERIS 568
1l PLARTAS ORNAMERTALES , | 2550
T} PLATAS DRVAMENTALES I T T 750
807 GRASS MATURAL . 140,18
(8027 GRASS NATUFRAL I T EE 1019
DECUCTIVE VINCULANTE N° 0.
- PRESUPLIESTO DEDUETIVD
PARTIDA DESCRIPLIS
i
_ DD wereagn | pu g7, | ERESEP
i DERAS BRAVISITNALES YTRABAJIS PRELIMIRARES
ml CONSTRUCEINES BROVISITNALES |
UL CARTEL F 038 G062 40 e SEGi WODELDGEANTGHRAF) urd R T
DL0LDZ | OFICINA PARA RESIDENCIA ING/LLZ ¥ AGUA s 285|000
CDIGE | AUUILER O LEGAL PARA ALTACEN Y GUARDIANA /ALY AGTA mes R T
L0064 | CERCO DF PROTECCION PROVSIONAL i 18] 100
DLOGS | FLETE TERWESTRE B8 B3 | om
CLOLGE | WOVILZATION Y OESNOVILZALION O WABUARIS ¥ GG B8 W3] T
mo2 INSTALACIONES, PROVISIDNALES .
OLOZ0T | ABUA PARA LA CORSRUGCIDY Bl &0 000
010207 | ENERGIA ELECTRICA PROVEONAL b8 5000 000
0103 TRABAJS PRELIMINARES
DLO3ET | LIMPIEZA DE TERREND MANOAL Z 133 000
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0104 DEMOLICIORES |
A DESMONTAJE DE CORERTURAS m? 148 000
00407 DESMENTAJE DE PUERTAS Y VENTANAS METALICAS und 127 0.00
01.04.03 DESMENTAJE DE TIJERALES DE MADERA und 7578 000
B1.04.04 DESMCNTAE DE CORREAS DF MADERA DE 4" x 37 ml 0.34 0.00
* | L0405 DESMINTAJE DE CIEEORRAST EXISTENTE m? 388 0.00
¢ | 0l0408 DEMOLIGICN DE VEREDAS DF CONCRETD m? 9.3 0.00

00407 OEMDLICION DE MURDS DE ADOBE iR | I5dp 0.00
D048 | ELIMINACION DE WATERIAL EXSEDERTE CoN FRUFD DT < T m3 | Iims 0.00

7 SEGURIDAD ¥ SALLD |

B2l ELASURACION, IMPLEMENTACIDN Y ADMINISTRAGION GEL LAN O J ;‘

SEGURIDAD by o

020101 CAPALITACION EN SEGURIDAD ¥ SALLD |G | 423778 0.00

| B3 HITIGACIIN DE IMBACTE BMBIENTAL i '] ]
[ B30l MITIGACION BF IMPACTE AMBIENTAL T | 473778 0.00 W
K7 PLAN DE MUNITORED ARDUEOLOGIED i l

4.0 ( PLAN DE MONITORED ARDUECLCEICE GLE BATLST 000

i ESTRUETURAS

5.1 MOVIMIENTD DE TIERRAS

5015 CORTES Y EXPLANACIINES

GoOLOLDL | GORTE MASIVEA MAGUINA EN TERREND NORWAL 3 153,48 ¥ 43414
D500 | EXCAVACIONES

G5.0L02.0 | EXCAVACIGN DE ZAKJA PARA CUNETAS i B84 0.00
Bo102.7 | NVELACION Y APISONADD DE TERREND GO EQUIAG P | “an 0|
US0L02.03 | FLIMINACIN DF MATERIAL EXGEDENTE CONERUIPD BIST =Tk | m [ W6 | omg
f5.07 | UBRAS O CONCRETD SINPLE 1 |

05.02.04 CONCRETT EN CUNETAS !

B5.02.0000 [ CONGRETO EN CUNETAS =140 KE/CHZ ma 340,98 0.00
B.020187 | ENCOFRADD Y DEDESENGIFRADD.EN CUNETIS m? 4757 0.00
05.0207 | CIRGHLACION BE CONGRETE ER VEREA

| 05020201 | CONGRETI EN VEREDA F'8-0 KE/Cuz 3 4504 0.00
05.02.02.07 | 'ENCIFRADD Y BESENCGERADD EN VEREDAS m? 4140 0.00
B5.02.03 | RONCRETOEN MURD BE CONTERCION :

Ua.020301 | SOLAGD DE CONGRETD G 112, E=4". PARA ZAPATAS m? 2083 B0 | 4897
(2.02.03.82 | CONGRETD CICLOPEG, H0+30% P g, ma 873 2226 | 3875463
BS020303 | ENCOFRADD Y DESENENFRADE EN MURDS OF CONTENGIEN m3 5855 e 780288
5 AROUITECTURA 1
G REVOOUES, ENLUEITES ¥ MOLDURAS -

B8.0L0i TARRAJED ¥ FRITACHADD ENVEREDA CON 70 CA. 16 E=L5 O m? 27H 000
DE.0107 TARRAED BON IMEERMERRILIZARTES m? 25,08 0.00

a7 | INSTALALIGNES FLECTRICAS

tﬁu | SUMIISTRD £ INSTALAGION ELEETRICA OF RED PUBLICA A TAGLERD BENERAL oL 154737 0.00
08 | INSTALAEATNES SARITARIAS

oa SISTEMA DE ARUA Fgm =
| oRLm LINER DE CONDUETION

DROLOLD1 | TRABAJDS PRELIMINARES

OB0I0LOLG! | (IMPIEZA DE TERREND MARUAL i 4 000
CEOLGLOL0Z | TRAZOY REPLANTED PRELIMINAR LINEA DE CONDUCCION il | T4g 0.00
BEOLALOZ | MOVIMIENTE DE TIERRAS B
CB.OLELOZ.01 | EXCAVACION DE ZANJA EN WATERIAL SUELTS FAR TUGERIA m T T
7 VPR REENE Y HNELATION Z0NOAEN TERRA NORNAL PARA 1B il 83 i
SEDDLOZD 1 oo v KooV /1UBER OF BUIA(e={0zm preparacich y colocacion) i L3t 000
EE-”"E"'UZ” RELLEN DF ZAN.AS APISCNADD CON MATERIAL PROPID EN CAPAS DF 0 201 m3 187 000
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GEOLGLIZ0 | ACARRED Y ELIMINACION DE MATERIAL EXEDENTE HASTA UNA DISTANCIA PROMEDID )
: F 30.00 ML mé 1254 .00
DBJL0I03 | SUMINSTRD £ INSTALACION DE TUBERIAS
DB.0L0LO3.) | TUBERIA B=1/7" PVC SAP L1 i T 000
BBOLONG | ACCESGRICS -
GEOLDLOG0T | SUMINISTR £ INST. ACCESURIGS FVC SA7 i 7000 | 000
BBOLOLOS | PRUFBAS HIDRALLICAS
08.0L0.05.01 | PRUEGA HIDRAULICA Y DESINFECCIGN N REGES DE AGIA ml 54 000
DROLDZ | VALVIILA DE CONTRUL {01RD)
REOLEZ0I | TRARAIDS PRELINARES
[8.01032.01.07 | LINPIEZA DE TERREND MANLAL o7 0 i
DEOLDLON0 | - o 3 ) .
! TRAZE Y REPLANTED PRELMINAR m2 70 000
RROLOZ0Z | MOVIMIENTD BE TIERRAS
F”-”'-“m-” EXCAVACIEN MASIYA NANUAL PARA ESTRUCTURAS e 188 0.0
gg'u'ﬂz'ﬁz” REFINE Y NIVELAZION.DE LA ESTRUCTURA : m2 . 078 040
UBOIGZUZ | ACARRED Y ELIVINACION DE MATERIAL EXEDENTE FHASTA UNA DISTACIA PROVEDID F 1
m3 1754 000

: 0F 30,00 ML
BEOLG704 | DARAS DE CONGHETD ARMADD
PRBEOSE | ooyceern po-ns ke/gne = Br | 0w
53-“'-5233'” ENCOFRADD ¥ DESENCOFRADD NORMAL 0 98,57 041
SCOZIE | 4 epg o RekueRzn Fr=4ann Ke/cuz b 588 000
DB.0LGZ04 | SUMNISTROE INSTALACION DEVALVULAS ¥ ACCESORIES
PRDLEZIA | cupsiSTRD EINSTALAGION Y ACGESORIDS /4 T | 72271 000
ABOLOZ0E | TAPAMETALEA . :
BILEZOSD | oisTRD  ISTALACION O TARK METALIEA 0ATHD SO-MAREI B8 HETAL b8 1158 010
GEUL0Z08 | BINTURA _ '
ES'{'"ME-” PINTLIRA AATICORROSIVA ESMALTE PARA METALES | m2 1243 001
BR.0Z SISTEMA CF DESAGUE
BROZOI | TRABAJDS PRELMINARES ‘
CRO20L07 | TRAZD, NIVELACION Y REPLANTEDLOF ZANUAS 7 5 000
[8.02.01.02 TRAZD Y REPLANTED RURANTE EL BEOCESH rril 158 ] 0.00
DBOZ07 | WOVMIENTE DE TERRAS
DB0Z07.00__| EXCAVALITH MANUAL EN TERREND NORWAL o Tk 00
DEO20207 | REFINE Y RUELACION DEZANIAS o 17 000
UBO20205 | GAVA O APDVEPARA TUBERA CORIATERAL GRANDLAR (RENA GROESH) E-000 | i1 E T a—

m il )
GENZ0204 | RELLENG Y COMBALTALION BN MATERIAL SELECLIONALD o 73 000
08070205 | RELLEND Y CONPACTARD GON MATERIAL PROPID i [T 000
OBJZ0208 | ACARRED Y ELLANACION DE MATERIAL EXEGENTE FASTA VA DSTANGI PROVEDTG |~ 7 i

DF 30.00 ML e -
BEGZ09 | SUMINISTRO & INSTALACION B TURERIAS FVC P/BESAGUE
OB203.07 | SUMINISTRD E WSTALAGIEN OE TUBERIA PVE UF NTP-ISE 4435, 5.8 M o 55 00
BROZGG | CAJAS BE INSPECCION
DE.0Z0407 |_CAJA DE RECITAD OF DESABDE 175 24" i 078 i
DR020407 | SUMINISTRD F INGTALAGION F LONEAIGNA LA RED EKSTENTE i 500 0.1
BBOZ05 | PRUEBAS HIDRAULICAS
GR02050] | PRUEBA HIORAULICA FVE TUB/PARA DEGARLE il 05 0
o ESTRUCTURAS
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PRIMCIPAL

g9.0t TRABAJDS PRELIMINARES
C5.00n LIMP{EZA DE TERREND MANLIAL mZ 0.48 0.00
08.00.02 TRAZL KIVELACION Y REPLANTED PRELIMINAR mZ i 0.00
03.01.03 TRAZ0 NIVELACION Y REPLANTED DURANTE EL PROGESE m2 .56 0.00
ag.47 MOVIMIENTII BE TIERRAS
ca.n2o EXCAVACION PARA CIMIENTDOS HASTA LOC MOF PROFUNDIDAD EN TERREND .

NORMAL . ma 2208 0.00
(8.02.02 EXCAVACION PARA ZAPATAS DE LBEM A ZBD M DE PROFUNDIDAD md .22 0.00
£8.02.03 RELLENG Y EOMPACTADD CCN MATERIAL PROPID md 203 0.00
(5.02.04 NIVELACION INTERIOR Y APISCNADD CCN EQUIPD ml 195 [.00
08.02.06 AGARRED DE MATERIAL EXCEDENTE HASTA LINA DISTANCIA PROMEDID DE 20.0M m3 1288 [.0o
08.02.08 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEOENTE GON ERUIPD DIST = | Km ma 137 0.00
ga.03 CBRAS O CONCRETD SIMPLE
O3 SOLADD DE EBNERETE C:H-1Z, E=4" PARA ZAPATAS imZ 2620 0.00
f3.03.02 CONCRETD PARA CIMIEHTOS GORRIDCS C:H-:1D+ 30% PG, md 212.26 .00
[5.03.03 ENCOFRADD Y DESENCOFRADD EN CIMIENTES; H=50 CM g 42.20 0.0
115.08.04 CONCRET( PARA SOERECIMIENTUS EH-1:8 + 25% P.M. DE [.25M DE ANCH m3 266.80 0.0
£3.03.85 ENCOFRADD Y DESENCOFRADL DE SCERECIMIENTD m 0262 0.00
(i8.03.05 GONCRETO PARA SOBRECIMIENTOS S:H-1:8 + 25% F.M. DE C.I5M DE ANCHD m3 266.30 [.08
[3.08.37 ENCOFRAQD Y DESENCOFRADG. OE SOBRECIMIENTO m2 SEE2 0.0
[4.05.08 CONCRETO CISLOPED PARA POCILIM C:H- 110 + 20% P.G. 8" MAX ma 1228 0.0
L5036 ENCOFRADD Y-DEDESENCOFRADD EN PODILIM w2 4026 0.00
Ea.03.40 LONCRETO PARA FALSD PISO C:H+.B,E = 4' i 26.06 0.00
Ha.54 HBRAS € CONCRETT ARMADID
A9.04.00 ZAPATAS :
£8.04.008] LONCRETI EN ZAFATAS FC=210 KB/CM2 s 443,95 0.09
[8.0400.02 | ACERD BE REFUERZD FY=A200 KB/EM2 kg .88 0.00
09.04.02 LHOLEMNAS '
[8.04020: | CONCRETD EN GOLUMNAS F'E=210 KG/CMZ md 487.70 0.00
(9.0402.02 | ACERFE DE REFIIERTO FY=4200 KG/EMZ kg .88 (.00
BR.O4NZ0S | ERCHERADDY BESENCOFRADD DE EDLUMNAS e 46.89 0.00
ff.04.08 EOLUMNETAS BE AMARRE
H5.0403.00 | CONGRETIEN DELUMNERAS FO=175 KB/CMZ w3 4088 0.00
[50403.07 | ACER( DE REFUERZO FY=4200 KB/EM2 kg a.88 0.00
(8.04.03.08 | ENCOFRABD Y DESENBOFRADE DE COLUMNETAS mZ 43.74 .00
9.04.04 PLACAS : )
03040400 | CONCRETOPARA PLAGAS FL=70 KG/CM2 ma 467235 0.0n
(8040402 | ACERC DE REFUERZO F¥=4200 KB/EMZ kg aA8 0.00
(5.04.0403 | ENCOFRADO Y DEDESENCOFRADIEH PLACAS mZ 4374 0.00
63.04.85 VIGAS :

B8.04.05.01 | CONGRETI)PARA ViBAS F'C=2i Kb/OMZ md 3B8.7Z 0.0
08.04.05.02 | ACERD DE REFUERZO FY=4200 K5/CMZ ky .08 (.09
02.0400.08 | ENCOFRADDY DESENCOFRADD DE VIGAR 2 5847 0.00
{34.04.08 VIGUETAS (I AMARRE
[30406.01 | CONCRETOEN VIGHETAS DE AMARRE F'L=I75 KG/CM2 m3 37012 0.00
08.0406.07 | ACERD DE REFUERER £¥=4200 £5/0M2 ky 488 0.00
(8.04.06.08 | ENGOFRADD Y DESENCOFRADD DE VIGLIETAS DE AMARRE m? 43.87 0.0
.04 07 IREREEE PRINGIPAL e
GE.040¢00 | CONCRETOEN PUERTA PRINCIPAL FC=210 KE/CM2 i 40038 0.00
05.0407.02 | ENCOFRADO Y BEDESENCOFRADD EN FUERTA PRINCIPAL m2 48.23 0.09
C8.0407.03 | ACERD.OEREFUERZO FY=4201 K5/CMZ kg o.88 0.0
04.04.08 LEOSAS ALIBERABAR
[9.040800 | CONGRETDER LOEAS ALIGERADAS FL=210 KE/EMZ md 289.8 0.00
08.04.08.02 | ACERC DE REFUERZD FY=4200 K&/EM2 kg a.88 .01
08.0408.03 | ENCOFRADD Y DESENCOFRADD DE LOSA ALIGERADA m2 4225 0.0
05.040804 | LADRILLO HUECO OE ARCILLA 15X30X30 EM PARA TECHD ALISERADD und 4.48 0.00
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05.040805 | LADRILLD HUECD DE ARCILLA {ZX30X30 CM PARA TECHD ALIGERADD und 3.34 0.00

{19.84.869 ESCALERAS

(9.0408.01 | CONCRETO EN ESCALERAS F'G=210 KG/CMZ ma 444.28 0.00
-BER4.08.07 | ACERD DE REFUERZO FY=4200 KB/CM2 kg 0.8 0.00

08.0403.03 | ENCOFRADD Y DESENCOFRADD DE ESCALERAS m2 G200 0.00

09.45 PRUERA BE LABDRATIORIC

05.00.0¢ DISEND DE MEZCLA Ko/cm? und Z96 6l [.oo

08.0a.02 PRUERA DE CALIDAD DEL CONCRETD (FRLIERA A LA COMPRESIIN) und 1694 0.00

i AROUITECTURA

0.0 MURES ¥ TABIGUES DE ALBARILERIA

(00101 MUK OF LADRILLD TiPC KK DE SOGA £-A 1:5 X .50 M. m2 7430 0.0

[0.0.02 MURD DE LADRILLE TiPG KK OE CABEZA C:A-1:D X 1.50 GF m2 17272 (.00

.02 REVETHES, ERLLCIDOS ¥ MOLDURAS

{0z TARRAJEC PRIMARIC RAYADD CON B-A - 1.5 E=L5 OM me 1435 0.00

i.02.02 TARRAJED EN MURDS INTERIGRES CON £:A-4 £=1.5 CM INCLUIDE COLUMNETAS - m? 1220 0.0d

{0.02.08 TARRAJED EN MURDS EXTERIGRES GO D:A-EG E=L5 CM INCLUIBE COLUMBETAS iz E.72 0.00

10.02.04 TARRAJED EN COLLIMNAS CON C:A- b, E=1.50CM mZ 2247 0.00

1.02.09 TARRAJED EN VIGAS CON C:A-I:5, E=|.50CH m? 26.46 [.o0

100208 {ARRAJED EN INGRESD PRINCIPAL CON C:A-1:5; E=.50CM, m2 151 0.90

10.02.97 YESTIDURA DE DERRAMES CON G:A-L:5, E=|.500M ml .88 0.00

10.02.08 BRURAS DE I" (E=1.50CM) ml 482 01 0og

{0.02.09 JARRAJED EN ESCALERA CON MESCLA [:A-L3, E=L.50CH pi 2648 0.9

103 GIELORRASOS :

fn.035 TARRAJED EN CIELORRASD CON C:A - 1:3 E=1.0 CM i 3378 0.00

.04 FISHS Y PAVIMERTOS ‘

{0.04.0 LONTRAPESD DE 40 mm BASE 3 Ch MEZC. 1:5 ACAB. [CM PASTA 12 il 77.34 0.oa

i0.04.02 PISO DE PORCELANATO ANTIDESLIZANTE DE G.BO X 0.BO M - ALTD TRANSITD mZ .83 000

.05 CONTRAZOCALDS .

10.050. LONTRAZOCALD DE CEMENTE SIN COLOREAR PULIDG. £=7CM. H=200M MZC 15 il 1023 0.00

11.05.07 LOKTRAZOCALE DE PORGELANATE B = 10 [H, m} o140 0.00

{008 HICALOS '

10.06.0f LGCALG DE PORGELANATE 0.30* .60 H=]. 804 mZ H4JE .00

n.a7 ENEHAFES '

{00701 ENCHAHE CON PIEDRA LAJA TRAVERTING 820 30 T, ' m2 18.70 0.00

LR ERHERTURA : . :

fI.08.0! CUBIERTA fIE POLICARBONATO TRASLUCIDD ‘ m2 87,55 0.00

.08 CARPINTERIA DE MABERA Y MILAMINE : ;

i0.0a.0 PUERTAS APANELATIAY BE MADERA TORNILLO SEGUN DISEND INCL. INSTALATION mZ 33287 0.00

i0:09.02 PLERTAS MELAMINA/ MARCE DE MAGERA SEGUM DISENE InclINSTRLACHIN m2 34.35 0.00

1010 CARFINTERIA METALICA V HERRERIA

13i0.01 PUERTA DE ALUMINI DEBLE HiJA CON YIORID LAMINADD ARENADC DE MM INGL.

INSTALACICH mZ 36747 (.00
[0:40.02 PUERTA METALIGA CON MARCD DE 27418 MY CON VIDRID DOBLE TI#0 CATEDRAL BE n? 33«1,2'; 000
SMM INGL. DISERD £ INSEALATIONINSTALASION i B i '

f1.11.08 CANTONERA GE SLERSINID EN ERGALERA / ml 73,64 0.0d

10.10.04 BARANDA DE F2G* GIRELILAR BE 1" ¥ 2" SEGUN DISERD ml 8443 0.00

1010.85 BARANDA DE F2G? CIRCULAR DE 1 1/2" SEGUN DISERD ml G446 | 000

00.E8 TUBD RECTANGULAR OE " X 2 DE COBERRTURA POLICARBONATO ral Sk 0.9

10167 TUUBD RECTANGULAR DE 3" X 2" DE COBERRTLIRA POLICARBONATD il 138.58 0.00

LR} CERRAJERIA : '

I BISAGRA ALUMINADA CAPUCHINA 3 /2" X 4" ugd 1458 0.0

0UL02 | CHAPA DE PARGHE & GELPES : o g 1 84.39 0.00

104103 CERROJD HERRH GALVANIZADD PLANADE 3" XI" X3/16" und uig .90

102 VIDRIOS, ERISTALES ¥ SIMILARES

101200 VENTANA SISTEMA TEMPLADO SEGUIN DISEND INCL. INSTALACICN m2 430.48 (.00

[LRR] PINTURA
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[0.13.01 PINTURA EN MURDS INTERICRES C/LATEX LAVABLE mZ 7187 0.00
10.13.02 PINTURA EN MURDS EXTERIORES C/LATEX LAVABLE m? 905 0.00
10.13.03 PINTURA EN COLUMNAS C/LATEX LAVABLE m? 6.5 0.00
10.13.04 PINTURA EN VIGAS C/LATEX LAVABLE m? 748 0.00
= (013,05 PINTURA EN INGRESD FRINCIPAL /LATEY LAVABLE m? 7187 000
=il 1013.08 PINFURA EN DERRAMES C/LATEX LAVABLE ml 207 0.00
; 10.13.07 PINTURA EN BRURAS EXTERIDR CON ESMALTE LAVABLE ml L 0.00
1013.08 PINTIIRA LATEX EN CIELD RASO mZ T47 0.00
10.13.09 PINTURA ESMALTE SINTETIGA £N CONTRAZOGALDS m? 6.37 0.00
10430 PINTURA BARNIZ EN CARFINTERIA BF MADERA m? 14.18 0.00
[IREA] PINTURA EN BARANDA GF FOG2 CIRCULAR BEI"Y 2" ml 1043 0.00
0.13.12 PINTURA EN BARANDA DE FR2 CIRGULAR DE " ml B8 0.00
fi.i4 VARIOS
{401 LIMPIEZA FINAL DE DBRA GLE 47373 0.00
] INSTALACIONES ELECTRICAR
.ol CONEXION A RED EXTERNA BE MEDIDORES
L0101 ACOMETIDA DE REC - ELECTROCENTRO A MEGIDOR TRIFASICO GLA 127119 0.00
.02 SALITEA DE TECHT (CENTRA LUZ)
i1.0Z.0 SALIDA BE TECKD C/CAJA BLTAGDNAL BVC ota 3284 000
.03 SALIDA PARA INTERRUPTHRES
H.03.01 SALIDA DE PARED PARA INTERRLUPTOR SIMPLE (2S) CON CAJA RECTANGULAR DE 4"
§ 7 | 2/ 7 pta 401 0.00
{1.03.02 E%II]A PARA INTERRUPTERES DOBLES (°Z8) EON CAJA RECTANGULAR 4"« o 400 0.00
[1L03.03 SALIDA DE PARED P/ INTERRUPTOR TRIPLE §235) CON CAJA RECTANGULAR 4"x2% : B :
/4 oo 3.4 0.00
i
A57 78 SALIDA PARA TOMATORRIENTES
11.04.0f SALITIA GE PARED P/ TOMACORRIENTES TRIPLE CON LINEA A TIERRA pto 3187 0.00
11.04.02 SALEDA DE PARED PARA TOMACORRIENTES RIPOLARER DDRLE GON LINIA-A FIERRA ota 3114 0.00
11.04.03 SALIDA DEPARED PARA TOMACORTENTES BEBLE A PRUEBA DE AGLA sta 3483 0.0
1.05 CANALIZACIGRES, CONBULTOS B TUBERIAR
1.05.01 TUBERIAS PYE SEL PARA INTERRUETIRES D=20MM (3/4") i 384 0.00
1.85.02 TUBERIAS PVC BEL PARA TOMACORRIENTES [1=20MM {3/4") ml 3.84 0.00
[ DOMBUCTORES Y LABLES BF ENERGIA EN TUBERIAS
JLAg.0l CABLE ELECTRICD PARA ALUMBRADD PUBLICO DF 2.5MN2 - LSOH - B 21IMi ml [BR 0.00
11.05.02 CABLE ELECTRICD PARS TOMALDRRIENTE DE 4MM2 - LSEH + 1X 4432 LSTK - B 1
20 _ ) : mi a8 0.00
{1.95.03 ALIMENTADORES DE 7 X B MMZ.~ L5 - B 75MY GLB 225.99 0.00
#.07 TABLERTE ¥ THERMOMABKETILHS AHTOMATICOS |
I1.87.01 TABLERE BE DISTRIBUGION O 12 BOLOS und ari7 0.00
11.07.02 TABLERD BENERAL DE IR PRLES ued 6743 0.00
11.07.03 INTERRUFTIR THERMOMAGNETICD DE Z¢30 AMP. urid 474 .01
L.og SITEMA BF PO A TIERRA Y PARARRAVIS .
iLag.0l PUESTA A TIERRS BTN VARILLAS S/DISERD und 92824 0.00
1.08.02 SISTEMA DE PARARRAYDS urd B./84.0 0.00
.08 GAJAS DE PASE
HEE CAJA DE PASE [IF FoG2 LIVIANA DE 4"X4"X2" ued 0.8 .80
[ ARTEFACTIS BE ILUMINAGION .
(IR ARTEFACTE EE1Y PANTALLA GE SLUMINID-P/ABOSAR DE 9.50 X D.5OM INC/EGUIPD und (54 0.0
FLUDRESCENTE 4xiBW b : :
I110.02 ARTEFACTO AGRILICE PRISMATICE TRANSPARENTE INC./ EQUIPD MAUDRESENFE o B710 0.00
CIRCULAR 324 v ) )
1140.03 SONUETS BASE und ail 0.00
[140.04 LAMPARA DE EMERGENCIA und 18.87 0.00
i2 IKSTALACIONES SANITARIAS
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120 APARATIS SANITARIDS Y ACLESORICS
/2010 | INODGRD ONE PIECE LARA PLUS BLARC und w3 00
2007 | LAVATORIO MARANTIAL BLANC ING./ACCESORES und RS | 000
120103 | PORTA PAPEL OF CERAMICD INGL ACCESORIDS und 1835 1]
120106 | URINARID DE LOSA DE PISO BLANCI TIPD BAMA] und 3674|000

&\ SISTEMA BF DESAGLE Y VENTILAGION

“ 020 | SAUDADE DESAGUEDEPVC SAL” i W6 00

7 120207 | SALIDADE DESAGUE DE FYE SALY" oto 303 10

120208 | SALIDA OF VENTILAGION OE PVE SALE" oo 303 10
28206 | REDES D DERIACION
[Z0Z0501 | RE OF DERWALICH PV SN PARA DESHGUE DEZ" P | 4l 000
[202.0407 | RED OF DERIVACICN PV SATPARA DESARUE D€ 7 m B3 000
20205 | ACCESORICS PARA REDES DE DERIVAGION
000507 | VEE FYC-SALDE4° % s i
0020507 | Ve PVC-SALDET" @ 2 10
(2020503 | CO00 PYC-BILZ 800 _ o 53 10
12020504 | G000 PYL-SAL 4 4300 s 5] 10
2023505 | EODDPVESALZ s &5° e T4 000
(2020505 | £000 PVC-SAL 4" dS° e TR 000
2028507 | EE PVG SALA sza HE 10
020508 | TEESPVCSALDE " - D 11
12020503 | SUMIDERD DE BRONCE CROMABO B 2 _ i i) 01
/20208 | CAMARADE INSPECCICH
(20708101 _| CAJA DE REGISTRO OF DESAGUE 12X 24" GO TAPA e 24 000
0 SISTEMA BE AGUA FRIA
I203.01 | ‘SALIDA D AGUA FRIA CON TUBERIA BE PV SAP U D=1/ . | mE 001
120387 | REDES D DISTRIBUCIEN
\Z03.02.01__| RED CF TUBERIA PVE DED=1/7".C0 ' ml 753 0
12.08.02.07_| ACCESTRIGS PARA REDES DE AGUA |
POSIEIEE | v gy sapie - . | ' 520 | 0@
o EREE ) oo pyc sup iz o - - 758 00
2030203 | VALVULAS ¥ LUAVES | ' '
POBEION yeooR pama acty. | e o M2 | 000
o PSII80 1 yu0yuLA DE COMPLERTA D BRONEE DE/2° A 4870 000
(20303 | SISTEWADE GRENAJE PLUVIAL
12.03.03.01 TLBERIA BE BAJA BIGTRIBEDION mi i .00
(2020807 | ACCESUIGRIE PARA TUBERIAS,. m 0 00
i EUPAMENTD Y MOBILIARIE
(a1 REGISTR) EVIL (IER FISD) _
80101 | ESRITGRI OF MADERATORNILLD 140 170m. H=0.7om nd 5787 | 000
30107 | SILLA FLoA ESTAMBUL NEGiA und AT 100
/30103 | EUIPD OF COMAI GORE 5 i 2860|000
/3004 SILLA GERENCIAL CON HALLA it 5085 | 000
130 SESIEN EDUCARTIVA EN SALUD (R FISE)
18,0201 | SILLA FLJA ESTAMBLL NEGRA i 5T 00
20 ALCALDIA (700 FIST)
13036 | ESCRITIRID OF MADERA TORMILLO 140 x 00, H=075m i i8r | oa
303,07 | SILLA FLIk ESTANBUL NEGRA._ - i 5508 00
30303 | EOUPD DECOMFTOLORE S il 2856 |00
(30304 | SILLA GERENCIAL CON HALLA and 55085 | 000
304 SECRETARIA (200 PISE)
8040 | ESCAITORID DE MADERA TORNLLD 140 x 070, =0 7o ) B8 |00
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120402 | SILLA FLIA ESTAMBUL NEGRA und 5308 000
130403 | SILLA GERENCIAL LN MALLA und 55085 | a0
1305 JUE UE FAZ (200 PISE)
130501 | ESCRITORID DF MADERA TORNILLD 140 x 0.70m. A=07Gm. und B77.07 00
18.05.07___| SILLA FLIA ESTAMBUL NEGRA und 55,08 00
30503 | E0UIPD OF COMPUT CORE I5 und ZIBEi | 000
30504 | SILLA GERENCIAL CON MALLA : und 550185 000
1305 ATENCIIN A LA MUJER (200 PISE)
0601 | ESCRITCRIO DF MADERA TORMIELD 140 x 0.70m. A=0.7a, uni 57747 00
13.06.67 SILLA FL.ih ESTAMBUL NEGRA und 35.08 0.00
130605 | SILLA GERENGIAL CON MALLA urd S085 | 040
f3.07 VASD DE LECHE (200 FIS) |
(3070 | ESCRITORIC GE MADERA TORNILLD 140 x 0.70m. A=0.75m und ] 00
[BTHZ " | SILAFIIN ESTABUL REGRA ™~~~ mo— i 5508 0.00
[R.0703 | SILLA GERENGIAL DN MALLK \ : us 550185 000
(2.08 SESION JUEGD BE NIRGS (200 ISD) |
2080 | ESCRITORE DE MADERA TORNILLD 140 x 010, =0 Tom, und 57797 000
[2.0887 | LA FlUA ESTAMBUL NEGRA und 5508 000
2083 | SILLA GERENCIAL CON MALLA und 55085 000
i EAPATITAEICN
1A EAPACITACICH EN GENTRD OF PROMGCIGN ELE T T
(407 CAPACITAGION EN DPERACIEN-Y MANTENMIENT el | B B38| oo
EESHMEN OELA PREST&EIﬁN [ ADICIONAL ¥° 81 Y BEDUCTIVO VINCULA NTE U§ OERA N o
DESERIPLIGH DEL SUB PRESUPLESTD “MONTD ABICIONAL (5/) ”“’”“(”gjg"“ "5”5 | )
COSTR DECTD TaiAL S/ 300R T AT SR T
' ASTS BENERALES (B35 oo S BRI oo SLBARTS | 8/ 2 TRE7
ULDADCIT8)] o S/3MDSS| . /BABR]. . S/26410
SUB 1AL | S/4EBIGIE|B/usSn| S 9148
7 O T N A V1 ]
PRESUPLESTE TUTAL OFERTADD . S/5534788 | S/BSMOA | 5/ 4458179
INGIDENCIA RESPEED AL CEIRATD.. . ‘ BIE% 157% E58%

Articulo_Segundo.- DISPONER,-que-el-Piazo para Ejecucién del Adicional Deductivo Vinculants N® 01,
apmhadn en el Articulo Primero de la preeente resolucion, es de treinta v ginco {35) dias calendarios, de-conformidad

al Informe N° 1164-2023-MDY/GEDUR-RAGS.

- Articulo Tercero.. DISPONER atd Garenma de Dasarro!lo U;bdno ' Rural y Gerenma de Admm:stracmn ¥

Finanzas, realicen las acciones respectivas para que el Confratista :‘ump[a con {a.ampliacion de la Garantia de Fie!
Cumpirmnento en un Plazo Méaximu de (08) dias habites, luego de riofifi cado la presente al Contratista.

Articulo Cuarto.- ENCARGAR a fa Gerencia de Desarralio Urbano y Rural la ejecucion del proyecto, con Ia-.
previsicnes presupuestalas correspondientes. y demas procedimientos: pertinentes que-conllevan a gjecucion del
Adicions! Der‘uctwo Vincutante N° 01,dde conformidad a las normas legales respectivas, bajo responsabilidad.

ArticuloQuinto.- REMETASE Coplas de los actuados a’la Secretaria Técnica de Procedimiento
Admmzstratwos Disciplinarios — PAD;-a*fin de determinar las presuntas responsabiiidades administrativas en el
desempefio.de sus funciones yfo faltas por accion y/o ommnon de los servidores y/o funcionarios inmersos que resulen
respongabies, que ocasicnarcn la aprcbacnén del Proyecto mediante Rescluctn Gerencial N° 396 20225 GM-
MDY/HVCA, y d& conformidad al Informe L&gal N 244:2023- GAJMDY/HVCA. -

Articilo Sexto.- NOT!F!CAR, ¢l presente Acto Resolutivo al Confrafista y a los érganos ccxmpetentes de la
Municipalidad Distrital de Yauli para su conommiento y demds f nm conforme a Ley. oo

Articulo Segtlm - ENCARGAR, 413 Unidad de lmagen Institucional y Unidad de Estadistica e Informatica la
publicacion de la presente Resolucidn en el porial institucional de la Municipalidad Distrital de Yauli.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

IPALIDAD DISTRITAL D¥:
MUN}‘\CJLI {TUANCAVELIC




