“Afio de la Unidad, la Paz y el Desarrolle”

MUMCIPALIDAD DISY
Z L

RESOLUCION GERENCILAL
N°327-2023-GM-MIDY/HVCA

3 Yauli, 01 de septiembre de 2023
' ,,‘3 EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUL! - HUANCAVELICA

A isTo:
el El Informe Legal N° 235-2023-GAJMDY/HVCA, Informe N° 1082-2023-MDY/GEDUR-RAGS, Informe N° 255-
2023-MDY/SGSyL-RVQ, Proveido N° 3514-2023/GM-MDY y demés documentos adiuntos, sobre Aprobacion de

Cronograma; ,

CONSIDERAMD:

Que, an concordancia al Articulo 194° de la Constitucién Politica del Perti, medificado por la Ley de Reforma
Constitucional N© 27680 y los Articulos Ly l del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades;
establecen que los Gobiernos Locales son enfidades bésicas de la organizacion tersitorial del Estado y canales
inmediatos de participacién vecinal en los asuntos piblices, que institucionalizan y gesticnan con autonomia los
intereses propics de las correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del Gobierne Local; ademas, las
Municipalidades son Organos de Gobierno promoteres del Desarrollo Local, con personeria juridica de Derecho Plblico
y con plena capacidad para el curnplimiento de sus fines. Gozan de Autonomia Politica, Econdmica y Administrativa en
los asuntos de st compatencia. La autonomia que la Constitucién Politica del Pert establecida para las Municipalidades
radica en a facultad de ejercer actos de Gebierno, Administrativo y de Adminisiracion, con SUJemon al ordenamiento
i Juridico;

T

Clue, &l articulo 26" de la Ley Organica de Municipalidades, sefiala que “La administracion municipal adopta
una estructura gerencial sustentandose en principicsde programacion, direccion, efecucitn, supervision, control
concurrente y posterior, Se rige por os principios de legalidad, economia, fransparencia, simplicidad, eficacia, eficiencia,
participacion y sequridad ciudadana, y por los contenidos en la Ley N° 27444. Las facultades y funciones se establecen
en log instrumentos de gestién y ia presente fey”, por su parte el tercer parrafo del articule 38° de fa misma ley dispone
que, “Las Gerencias resusiven los aspectos administrativos a su cargo & través de reseluciones y directivas”;

Que, mediante Informe N° 004-2023/CEP&A SAC-HVCARO- MAER de fecha 25 de julio de 2023, el Residente
de Obra, presenta ¢f Cronograma de valorizacidn de Obra Actualizado dela Obra: “Instalacion del Estadio Francisco
Bolognesi del Centro-Poblado de Cearfwace del Distrito de Yauli, Provincia de Huancavelica, Departamento de
Huancavelica”, programacién actualizada al 24 de julio del 2023 (fecha de inicio), para que sea revisado y aprobado;
informe: remitido mediante la Carta N° 002-2023-G.G/ICEMP8A.SAC;

Que, mediante Informe Técnico N° 002-2023/MDY- HVLAAIF\ADLIIO de fecha 26 de iulio del 2023, «af
Supervisor de Obra aprusba el Cronograma de Ejecucién de Obra actualizado, recomendando la viabilidad al tramite
para su aprobacion, siendo gue el dia 24 de julic del 2023 se inicid 13 ejecucidn de fa Obra: Instalacién def Estadio
Francisco Bolognesi del Ceniro Poblada de Cearhuacc del Distrito de Yauli, Provincia.de Huancavelica, Departamento
de Huancavelica”;

Que, con Informe N° 255-2023-MDY/SGSyL-RVQ, fa Subgerencia de Supervision v Liguidacion, del analisis
y conforme al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, que como fecha inicic es ef 24 de julio del 2023 y
fecha programada de culminacion el 20 de diciembre del 2023, recomendando iz emisién del acto resolutivo de
aprobacién; v con Informe N° 1082-2023-MDY/GEDUR-RAGS, la Gerencia de Desarrolic Urbano y Rural, solicita 4 fa
Gerenciz Municipal la Aprobacion medianite 4cto resolutivo del Cronograma Actualizado de Ejecucion de Ohra CPMy
Calendario Valorizado,

Que, el articulo 1767 del Reglarento de la Ley de Corrataciones del Estado, dispone: 176.1. £l inicio del
plazo de ejecucion de obra rige desde el dia siguiente de que se cumplan las siguientes condiciones: a) Que la Entided
notifique al contratista quién es el inspector o el supervisor, segun corresponda; b) Que la Entidad haya hecho entrega
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al ge entrega de los n‘aterlalns g insumos que, de acuordn con las bases, nub|e-ra asumido como obl igacién; d) Que la
: = Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso este haya sido modificado con ocasion
7, e la absolucién de consulias y observaciones; e) Que ia Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en
“las condiciones y oportunidad establecidas en el articulo 181. 176.2. Para inicier ia ejecucion de ura obra que requiera
supervisién, puede designarse un inspector de obra o un equipo de inspectores siempre que se encuentre convocado
et procedimiento de seleccion para contratar al supervisor. En dicho caso, solo puede mantenerse ia participacion del
inspector 0 eguipo de inspectores entanto et mento de la valorizacidn acumulada de la obra o supere el limite

establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Plblico para el afio correspondiente. 176.3. Cuando las bases
establezcan ia obligacion de constituir un fideicomiso para la entrega de los adelantos, esta no es una condicidn para el
inicio del plazo de ejecucion de obra. 176.4. Para efecios de la aprobacién de los documentos indicados en las literales
b), ¢) y d) del numeral 175.1 del articulo 175, el supervisor o inspector dentro de fos siete (7) dias de suscrito def contrato
de obra, emite su conformidad sobre dichos documentos e informa a |z Entidad. En caso s& encuertiren observaciones,
las hace de conocimiento del contrafista, quien dentro de los ocho (8) dias siguientes lag absueive y, de ser el caso,
concuerda fa versidén definitiva’de fos mismos. En'case de faita de acuerdo, se considera como vélidas las observaciones
del supervisor o ingpector que no hubieran sido levantadas o concordadas debiende remitir a la Entidad fa versién final
de dichos documentos como maximo dentro de los quince (15) dias de suscrito el contrato. (...)

Guie, ¢l articulo 175° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, dispone: literal b) Entregar el
Programa de Ejecucion de Obra (CPM), e cual presenta la ruta critica y el calendario de avance de obra valorizade y c)
Entregar &l calendario de adquisicion de materiales 0 insumos necesarios para la ejecucion de obra, &n concerdancia
con el calendario de avance de obra valerizado. Este calendario se actuahza con cada ampiiaczon de p!azc otorgada,
en concordaricia con el calendario de avance de obra valorizado vigente (...

Que, del mismo.cuerpo.legal el articulo. 198°, numeral 198.7. dispone: La ampliacidn de plazo obliga al
contratista, como condicion para el pago de los mayores gastos generalés, a presentar alinspector ¢ supervisor la
\\ programacién CP4-que - corrasponda 'y su respectivo calundano dee avance de obra velorizade actualizade y la
programacion CPM correspondiente, fa lista de hitas no cumplides; el detalie del riesgo acaecido, su asignacion asi
como su impacto considerando para eff solo fas partidas que se han visto afectadas y en.armonia con la ampliacion de
plaza concedida, en un plazo que no pusde exceder de siete {7) dias contados a partir del dia siguiente de la fecha de
notificacion al contratista de la apribacion de la ampliacion de plazd. El inspector o supervisor los eleva a ta-Entidad,
con o reajustes que puedan concordarse con el contratista, en un pigza mximo de siete (7) dias, contados a partir del
dia siguiente de Ia recepcion del nuevo calendario presentado por el contraista. B un plazo no mayor de siete (7) dias,
contados & partir del dfa siguiente de la recepicion del informe del inspector o supervisor, la Entidad se prenuncia sobre
diche calendario, el mismo que, una vez aprobada, reei’nplaza en todos sus efectos al anterior: De no pronunciarse fa
Entidad.en el plazo sefialado, se tigne por aprobado e calendario elevado por el inspector o supervisor. (...).

Que, |z Gerenicla de Asesoria Juridica ¢on &l Informe Legal N° 235-2023-GAJMDY/HVCA, Opina, favarable
la aprobacion del Cronograma Actualizado de Ejecucion de Obra CPM y Calendario Valorizado: “Instaiacion del Estadio
Frangisco Bolognesi del Centro Poblado de Cearnuacce del Distrito de Yauli, Provincia de Huancavelica, Departamento
de Huancavelica”; por le que, madiante i proveido de visto el Gerente Municipal autoriza la emision del presenie acto
resolutive.

Porlos fundameritos expuesto, de conformidad a las facultades conferidas al Gerente Municipal n mérito de
la Resolucion de Alcaidia N° 041-A-2023-ALC-MDY/HVCA, y en concordancia con el numeral 20 del Artictile 20° de la
Ley Orgénica de Municipalidades - Ley N° 27972; y, con la visacion de fa Sub Gerencia de Secretaria General, Gerencia
de Desarrollo Urbano y Rural v fa Gerencia de Asesoria Juridica.
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SE RESUELVE:

N° 327-2023-GM-MDY/HVCA

Articulo Primero.- APROBAR el Cronograma Actualizado de Ejecucion de Obra - CPM y Calendario Valorizado
de la Obra: “Instalacion del Estadio Francisco Bolognssi del Centro Poblado de Cearhuace del Distrito de Yauli, Provincia
de Huancavelica, Departamento de Huancavelica”, por tas consideraciones expuestas y conforme al siguiente detalle:
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Articulo Sequnde.- Precisar, la aprobacién del Cronograma Actualizado de Ejecucidn de Chra CPM, no genera
reconocimiento de mayores gastos generales ni el pago de estos directos respecto 2 la Municipalidad Distrital de Yauli.

Articulo Tercero.- Encargar, a la Gerencia de Dasarrollo Urbano y Rural v a la Subgerencia de Superyision y
Liquidacién, que dentro de sus funciones y competencias tomar las acciones administrativas respecto a la aprobacion
del “Cronograma Actualizado de Ejeciicion de Obra GPM y Calendario Valirizado” aprobado en el Articulo Primero de
la Presente Resolugion, para su cumplimiento. '

Articulo Cuarte.- Notificar, la presente Resclucién al Contratista, Residente da Obra y frganos competentes de este
Municipio para su conocimignto v fines pertinentes, conforme a Ley.

Articulo Quinto.- Encargar, 2 la Unidad de Imagen Institucional y Unidad de Estadistica e Informética la publicacion
de la presente Resolucion en e portal institugional de la Municipalidad Distrilal de Yauli,

REGISTRESE, COMUKIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

; »7 Lic Adm. Alfredo Escob ReymuaﬂE
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