“Afio de la Unidad, la Paz y el Desarrolle”

RESOLUCION GERENCELAL
N° 328-2023-GM-MDY/HVCA
Yauli, 05 de septiembre de 2023
EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNECIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI - HUANCAVELICA
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El Informe Legal N° 238-2023- GAJ."MDYIhVCA Informe \ 1‘!27~?023 MDY/GEDUR-RAGS, Informe N°® 321-

1\ y ‘r‘-.urfEL /) 2023-MDY/SGO-RLL, Prove:do N® 3548-2023-GMIMDY y demés documeritosadjuntos; y,
W, !‘bfhn.,l '*f :

\ _*! CONSIDERANDO:

Que;ericoncordancia al Articulo 194° de la Constitucion Politica del Perd, modificado por la Ley de'Reforma
Constituciorial N%.27680 y los Articulos | y If del Titulo Preliminar de la Ley N® 27472 - Ley Organica de Municipalidades;
establecen que los Gobiernos Locales son enfidades basicas de la organizacién territorial del Estado v, canales,
inmediatos de patticipacion vecinal_en.los asuntos pubhuos, que.institucionalizan y qpshonan con autcnomia los
intereses propios de las correspondnente& colectivi dades, siendo elementos esenciales del Goblema Local; ademés, las
Muricipalidades son Organos de Gobierno prcmotores del Desarrolla Lacal, con personena juridica de Derecho PUblico
y con plena canamdad para el cumpllmlento de sus fines. Gozan de Autonomia Politica, Econdmica y Administrativa en_
los asuntos de'su competencia. La autonomia que la Constitucion Politica del Perti establecida para las Mun=0|pal|dades"
radma en ia facultad de ejerceractos’de (sohlerno Administrativo y de Admlmstracmn con SUJemén al ordenamsento
Juridigo; :

Que, el articulo 26-de la Ley Organca de Mumcspalldades sena?a qua ‘La admmlstrauon mumcmal adopta:
una estrustura gerencial austentando.,e en principios de programacion, dirercién, e;ecucaén sup&msnbn control
concurrenteyposterlor Se'rige por fos principios de légalidad, economia, +ranspar#nc;a ~.u'nphc‘:sﬁjad eficacia, eficiencia,
participacion y seguridad ciudadana, y por los contenidos en la Ley N° 27444. Las facultades ¥; funciones se establecen:
en los instrumentos de gestion y la presente ley”, por su parte ef tercer parrafo del articulo,39° de la misma ley dispone.
que, "Las Gerencias resuelveftfos aspectov adminlwtrahvos asu cargn a trave-s de resaluciones Y directavas '

Que, con Infc:rme Ne t153 23,’&’2 MD‘V‘ ROIAIH de ﬁacha 18 de agoste del 2025 el Resadente de Dbra solicita la.
anrobamon de Adlmonai y Dedlictivo N° 01 ds Obra ! Creariéﬁ de fa Losa Deportiva con Grass Sintético en el Ceniro.
Pcblado Pucaccasd Chopecd'dal Distrito de ‘r’auh - Provmc'a de Huancavehca <Departamento de Huancavehra . para
que sea evaluado ¥ aprobado mediante Acto resolutivo;

~ Que, mediante Informe N’ 048- 2023.'MDYISUP-SNS de fecha 21 te agosto del 2023, el Supelwsor de {Jbra
rahfr‘a y solicita la aprobacion via acto rasolutwc del Adicional y Dedhctwo de-Obra N° 01 Creacién de Ia Losa .
Depmwa con Grass-Sintéticd “en el Centm Poblado F’ucaccasa Cthcca del Distrito de Yauli ~ Provincia de
Huancavelica — Departamento de Hmncavellca mncluyendo iy el presupue to total” consohdadc del Adicicnal y
Deductivo de Obra N° 01 asciende & S/ 19,135.37 soles con una incidericia de 2.89%, y una incldencia del Adicianal y
Deductivo de Obra N° 01 respecto al Expedlente Técnico de £.00%, ii}la aprobacmn del Adicioral y Deductivo de Obra
N° 01;s para lograr las mﬂtaw puestas en correcto funcnonamlento d? ia obra, iii) la inclusion del adicional y dedurtwo g
de obra N° 01 no requiere una ampllauén p;asupuestal (8/0.00 soles}, iv) la ampliacion de plazo sustentada es de baete'
(7) dias calendarios teniendo Vo, cronbgrama de plazo de ejecumén {Fecha termino de plazo de ejecucion 20 de
septiembre del 2023' — Ampliacion dé Plazo N° 02 '09 dias calendarios' — Fecha de Inicio de Plazo N° 02 14 de
septiemire del 2023’ —Fecha de.terming.de ampli'écién de plazo N° 02 20 de septiembre def 2023"); por fanta del
andlisis ¥ sustento se cumple-el-Adicionat y Deductivo de Cbra N° 01, siendo el plazo total de ejecucion de ia Obid de
(112) dias: calendanos ] :

Que con informe e 32[ 2023-MDW€1<;0—RLL la: uub Gerencsa de Obmu, infoama que 8l Adicmnal de Obra
N° 01, es por encontrase deficigncias del'expediente técnico ¥ partidas no consideradas en el proyecto, requiriéndose
componentes necesarios para el funcionamiento del proyecto como son: i) debido que en el Expediente Técnico no
existe la partida para realizar trabajos de acceso desde la carretera hasta la obra, con una distancia aproximada de 300
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metros, ii) en el expediente técnico no se considerd la partida de apertura de accese de una distancia de 0+219.42 Km,
para realizar el traslado del material, iii) existencia de deductivos de obra no se considero partida de eliminacién de
\- material excedente con equipo a una distancia de <2Km; per tanto, solicita la aprobacion de un plazo de 07 dias
* walendarios para la ejecucion del adicional de Obra N° 04, con: un total de ejecucion da obra (112) dias calendarios;
B requmendose su aprobacion mediante acto reso'ut'vo

‘ E ) Yy,

S .f!ﬁi"fd-/ *_ f Que, con Informe N° 1127-2023- ’\ADY!GEDUR RAGS la Gerencla de.Desarrollo Urbano y Rural, solicita a la
757 =2 _-’*-‘.' Gerencia Municipal |& aprasacion del adicional y deductivo vmm.lanle de Obra N o, ratrf' cando’el informe de la Sub
Gerencia de Obras Publicas;

2
oftmtos dae s

,,,,,,,,,

Czue, el numeral 205.1 delarticulo 205° del Regiamento de la Ley N7 30225- Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado mediarite ef Decreto Supremo N° 344-2018-EF, establece que, “Solo procede la ejecucion de prestaciones
adicionaley deobra” cuande - previamente s cuente “con’ la certificacion - de  crédito” presupuestario o prevision
N\ Presupuestal, segln las reglas previstas en la normatividad del Sistema Nacional de Presupuesto Pdblico y con la
resolucion del Titular de la Entidad o def servidor del siguiente nivel de decision a quien se hublera delegado esta
| atribucion y.en los casosen que sus:montosyresténdole-los:presupuesios-deductivos vinculades;no-excedan el quince:
por cignto (15%) del monto del contrato original”; asi mismo, el numeral 205.2 dispone: “La necesidad de ejecutaruna.
prestacion adlcuonaﬁ de obra es anotada en el cuaderno de obra, sea por el contratista, a través de su readente o por:
el inspector o supewlsor segun corresponda. Eh un plazo méximo de cinco (5) dias tontados a partir del dia s‘sgmente ;
de redlizada la anatacién, el inspector-o SUpervisor;,seglin corresponda; ratmc;a ala Entidad |a anotation realizada,
adjuntando un.informe técnico que sustente'su poqmmn respecto a la n&ﬁesidad de gjecutar la prestacnon adicional.:
N Ademis, se reqwere eldetalle o sustento de I3 defi iciencia dei expediente técnico d? obra 0 del npsgo que> haya qenerado ‘

' la necesidad.de ejecu arla presmcmn adncnonai' i i :

Que, mgu;endo esla linea nnrmatwa el numerai 205.4 del articulo 205 diprﬂe tmmratle.ta presenta el
expedlentt, 1ecnico uel adicional de ubra dentro delosguince {15) dias siguientes a 1a dnotauan en el cuaderno de.
obra, s:empre que ¢l inspecter 0 suparwsor, segun mrrespanda haya ratificado la. nesesmad da ejacutar fa prestamon':
adicionat. De ser el caso, el mspectcr 0 supervusor remlte ala Entidad la ccnformxdad qobrs el expedaente técnico de
obra formulade por el contratista en ef plazo t'fE diez {10) dias de preseniado este Gimo®; el numeral 205 7. dispone: ‘A
efectos de aprobar la a;ea:uclc)n del adlcmnai de obra'la Entidad cuenta, con.ehinforme de’ Vigbilidad prasupuesial yia
opmlén Tavorable sobre fa solucion técnica propuesta enel expedlente téanico presentado por el contratista. Para emiir
una opinion técnica sobre fa solugitin técnica propuesta, la Entidad solzmta el pronunciamiento del proyectrsta de no
contarse con dicho pronunuamenta o siehdo negatwo este, &l orgarlu de Ia entidad.responsable de la aprobacién de
los estudios emite la opinidn comresgondiente”; numeral 205.15, sefiala: “Cuanda se: apruebe la prestamon adicional ge
obra, e}, contratista esta obligado. & ampliar @l monta de la garantla de fi el cum;}!umlento debiendo entregar ia
actualizacién del valor de 1a garanﬂa correspond;enw en el plazo masimo de’ocho (8) dias habiles de ordenada la
prastacnon adicional. Igualmente cuando 56 aprus,be la reduct,son de prestamones el contratlsta puede raducir el monto

de dscha garantia”;

. Que, con Informe Lega! M2 23& 2023 GAJ/MDWHVCA Ia ‘Gerencia de Asesoria Juridica, por fos
consid er’andos expuesto, Opma s& emita E'E acto resolutivo aprobando gl Deductive Vinculante N° 01 del Proyecto de Sf
19,136.37 soles y un Adicional de Obra de S/ 19,135.37 soles, del proyecte denominado “Creagion de la Losa Ds»pnmva
con Grass Sintético en-et-Centro Poblado. Pucaccasa Chopeea del Distrito de Yauli — Provincia de Huancave,hua -
Departamento de Huancavelica'-con.CU| N" 2453396 con presupuesto Total de S/ 657,335.43 soles; :

Por los fundamentos expuesto, de conformzdad a Ias facultades conferidas.al. Gerante Munaetpat e miérito de
la Resolucion de Alcaldia N° 04 1-A:2023-AL f«MDYIHVGA y en goricordangia ¢ con el numeral 20:dal Articulo 20° de la
Ley Organica de Mumcrpahdad@s Ley N227872y, cont la visacion de la Sub Gerencia de Secretaria General, Gerencia
de Desarrollo Urbano y Rural y la Gerencia de Asesoria Juridica.

SE RESUELVE:
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Articulo Primero: APROBAR el Deductive Vinculante de S/ 19,135.37 soles y e Adicional de Obra N° 01
por el Monto de S/ 19,135.37 soles, con un presupuesto Total del Proyecto de S/ 667,335.43 soles, del proyecte
=, denominado: “Creacion de la Losa Deportiva con Grass Sintético en el Centro Poblado Pucaccasa Chopeea del Distrito
de Yauii - Provincia de Huancavelica - Departamenio de Huancavahca" con CUI N° 2453398, por las consideraciones

" expuestas y conforme &l siguiente detalle:

f ADICIINAL K° 01

T i O TUNIDADE METRADO | I T o0STOT0TAL
(i ACCESG DE VIA 5 16,134,38
01.01 TRABAJOS PRELIMINARES : : 3,500.0
01.01.01 MCVILIZACION Y DESMCGVILIZACION DE EQUIPO G 1.00] 9,500.00 53000
01.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS 16,634.38
b R OO S S O R R e e RIS ! Lrhganr.aep
01.02.01.01 CORTE q I M3 :614.36 1.77 4,772.86
01.02.01.02 RELLENO ; K3 13.57 8.47 114,84
4:02.02 EXPLANACICHES ) ke Eio| Az SO 1,746.58
04.02.02.0% PERFU-ADQDESUBRASANT Brssormmsn e s s oS s s s s P o bonrnnnn BTT BB s 388 1,746.56

TOTAL ] 16,134.33|

TG COSTE oL

MR hESCRIFe:IC‘vN
% CANCH aepsm:-v,x
G ] JOVIBIENTO BE TERRAS
- - Etlﬂ::monaEmr:amsxcenmmconEaumoAbNAulsmncmcE W ‘2:'16{5;59 . 1643638
TOTAL T o
FLAZBE;EJ_EL’HEIM DE ADIZIONAL E}EBUEWH] ‘J!H[:HLANTE BE HERA N" F.ll ]
FECHA DF TERMINT DE PLAZE DE EJf PUEIEIH . BFSWHEMB{‘E TEL70
AMPLIAGIN DE PLAZD N 2. e L U OTOAS CALENDARIDS
FECRRDEINCIDDE PLAZDME D2 0 oo o DESEPTIEMBRE DEL 2073
: FEEHADE1£RMINMEAMFLIALIUNUE FATON 02 | DESEFTLMEREBLLEM

527, 264 27} 16,1‘34.38 S qe434.38]) 527,964.27

COSTO LHRECHY i et T R 16,134.38) . 527,264.27
24 98,071. 16! ©3,000.98] .. 3,000.93] 98,071.16 g
7 &msdewmén ylo Rﬁs!danda 81,198.70 ¢ 248469 248469  §1,18870 '

16,872.48 516.30y 16872406

T

PR T u@_@g@m&‘fﬂnﬂm T 500000 153.000 45300l 5,000.00
|

5 37,000.00] 0,000 g.ooe 000

g _{867,335.43 | 19.288.38 | 19.288.38 | 667,33543

7 TINODENGA (% T T qo0i00% | 2.89% | 2.8% | 100.00%




“Afio de la Unidad, la Paz y el Desarrolle™

RESOLUCION GERENCLAL
N° 328-2023-GM-MDY/HVCA

Articulo Segundo: DISPONER, que ef Plazo para Ejecucion del Adicional Deductivo Vinculante N° 01,
aprobado en el Articulo Primero de ia presente resolucién, es de siete {07) dias calendarios, de conformidad al informe
N°® 1127-2023-MDY/GEDUR-RAGS; asi mismo, PRECISAR que la aprobacién del Expediente Técnico del Adicional
Deductivo Vinculante N° 01, no supone &l reconocimiento de mayores gastos generales ni otros pagos al contratista.

Articulo Tercero: ENCARGAR a la Gerencia de Desarrollo Urbano vy Rural fa ejecucion del proyecto, con las
previsiones presupuestales correspondientes.y demas procedimientos pertinentes que conllevan la ejecucion del
Adicional Deductivo Vinculante N° 01, de conformidad a las normas legales respectivas, bajo responisabiiigad

Articulo Cuarto: NOTIFICAR, el presente Acto Ressiutivo al Coniratista y 2 los drganos competentes de la
Municipalidad Distrital de Yauli para su cenocimiento y demads fines, conforme a Ley.

Articulo Quinto: ENCARGAR, a lz Unidad de Imagen Institucional y Unidad de Estadistica e Informética ia
publicacion de la presente Resclucion en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Yauli.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE,

T ICIPALIDAD DISTRITAL DE
MU'%’AULI-IJUANCAVE CA




