“Afio de fa Unidad, la Paz y el Desarrolle™

RESOLUCION GERENCILAL
N° 337-2023-GM-MDY/HVCA

Yauli, 20 de septiembre de 2023
FiL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUL! - HUANCAVELICA

VISTO:
N SR ElInforme Lagal N° 248-2023-GAJMEY/HVCA, Informe N° 1187-2023-MDY/GEDUR-RAGS, Informe N° 2786-
Y - R U7 2023-MDY/SGSyL-RVEQ, Proveido N° 3842-2023/GM-MDY v demés documentos adjuntos; v,
' CONSIDERANDO:

Que, en concordancia al Ariiculo 194° de la Constiticion Politica del Perd, modificado por la Ley de Reforina
Constitucional N° 27680 y los Articulos | y I del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgénica de Municipalidades;
estabiecen que los Gobiernos Locales son entidades bésicas de la organizacion territorial del Estado y canales
inmediatos de participacion vecinal en los asuntos publicos, que institucicnalizan y gestionan con autonomia los
intereses propios de las correspondientes colectividades; siendo elementos esencizles del Gobiemo Local; ademas, las
Municipalidades son Grganos de Gobierno promotores del Desarrollo Local, con personeria juridica de Derecho Puklico
y con plena capacidad para el curnplimiento de sus fines. Gozan de Autonornia Politica, Economica y Administrativa en
los asuntos de su competencia. La autonomia que la Constitucion Politica del Pert establecida para las Municipalidades
radica en ia faculiad de ejercer actos de Gobierno, Administrativo y de Administracion, con sujecion al ordenamiento
Juridico;

Que, ¢ articulo 26° de la Ley Organica de Municipalidades, sefiala que “La administracion municipa adepta
una estructura gerencial sustentandose en principios de programacion, direccién, ejecucién, supervision, control
concurrente y posterior. Se rige por ios principios de legalidad, economia, fransparencia, simplicidad, eficacia, eficiencia,
participacion y seguridad ciudadana, y por los contenidos en la Ley N° 27444, Las facultades y funciones se establecen
en los instrumentos de gestion y ia presente ley”, por su paite ei tercer pérrafo del articulo 38° de ia misma ley dispone
gue, “L.as Gerencias resuslven los aspectos administrativos & su cargo a través de resoluciones y directivas”;

Que, con Informe N° 12-2023-ERP-RC/CSDIA de fecha 18 de mayo de 2023, &l Residente de Obra, remite el
Informe de Suspension de Plazo de Ejecucion N° 02, en la que se concluye que, i) la partida 01.05.03.01 acometida de
fluide eléctrico y un porceniaje de la partida de desmovilizacion de equipos y limpieza final que estan ligadas a esta
partida esta supeditada su ejecucion a la espera de ia respuesta del proyectista, a fin de encaminar la ejecucion; siendo
que dicho suceso nc es atribuible al contratista Consorcio Ambato y habiéndose actuado de acuerdo a los
procedimientos y normas vigentes, y que el Plazo de Ejecucion de Obra N° 02 se da por un espacio indetermirado;
informe remitido madiante Carta N°® 13-2023/CONSORCIC-AMBATO; v, con Carta N® 013-2023/JBA/SC de fecha 19
de mayo de 2023, el Supervisor de Cbra remite el informe de Suspension de Plazo de Ejecucién N°® 02 de la Obra
“Creacion de los Servicios Deportivos Recreacionales con Grass Sintético en el Centro Poblado de Ambato del Distrite
de Yauli, Provinciz de Huancavelica, Departamento de Huancavelica”,

Que, con informe N° 18-2023-FRP-RO/SDA de fecha 22 de agosto de 2023, el Residente de Obra remite el
Informe de reinicio da Obra N° 02 de la Obra “Creacion de los Servicios Deportivos Recreacionales con Grass Sintético
en el Centro Foblade de Ambato del Distritc de Yauli, Provincia de Huancavelica, Departamento de Huancavelica”, el
mismo que es remitido a ta Municipalidad Distrital de Yauli mediante Carta N° 18-2023/CONSORCIC-AMBATO; v con
Carta N° 018-2023/JBA/SO de fecha 22 de agosto del 2023, el Supervisor de Obra, comunica el reinicio de obra en
facha 21 de agosio de 2023, adjuniando los asientos del cuaderno de obrg;

Cue, con informe N° 18-2023-ERP-RO/CSDA de facha 25 de agosto del 2023, el Residente de obra, presente
¢f Cronograma Adecuado a Nueva Fecha de Culminacion a raiz de la Suspension de Piazo de Ejecucion N° 02;
presentado mediante Carta N° 19-2023/CONSORCIO-AMBATO de fecha 25 de agosto de 2023; y con carta N° 0Z0-
2023/BA/SO de fecha 25 de agosto del 2023, el Sugervisor de Obra remite los Calendarios fisico y valorizade de
gjecucion de Cbra, actualizado  la fecha de reinicio de obra, siendo Fecha de reinicio de Obra (21/08/2023) v Fecha
de culminacion programada (22/08/2023).
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Que, con Informe N° 276-2023-MDY/SGSyL-RVE, ia Subgerancia de Supervision y Liguidacion, concluye v

recomienda, i) por los antecedentes y por el causal expussto, aprueba la Suspension de Plazo de Ejecucion de Obra
N” 02, i) a la documentacion presentado por los responsables de ia ejecucion de obra, da la conformidad a la
< “guspension, reinicio y cronograma de ejecucion fisico actualizado PERT-CPM al reinico de jecucion de obra N° 02 de
'-‘ ha 21/06/2023, asi teniendo nueva fecha de termino 22/08/2023; por tanto se emita ef acto resolutivo aprobando ia

Giue, ¢l articulo 142° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, dispone: {...) 142.7. Cuando se

preduzean aventes no atribuibles a las pariss que originen la paralizacion de la ejecucidn de las prestaciones, estas
puaden acordar por escrite Iz suspensién del plazo de ejecucion contractual, hasta la culminacion de dicho evento, sin
que ello suponga el reconocimiento de mayores gastos generales y/o costos directos, segun corresponda al objeto de
la contratacion; saivo aguellos que resulten necesarios para viabilizar la suspensidn. 142.8. Reiniciado ¢l plazo de
gjecucion corresponde a fa Entidad comunicar al contratista la modificacion de las fechas de ejecucidn, respetando los
términos en los qua se acordd ia suspansion.

Cue, el articuio 178° del Reglamento de la l.ey dg Coniratzcicnes del Estado, dispone: 178.1. Cuando se

produzcan eventos no atribuibles a las partes que originen ia paralizacién de ia obra, estas pueden acordar por escrito
la suspension del plazo de ejecucion de fa misma, hasta la culminacidn de dicho evento, sin que ello suponga el
reconacimiento de mayores gastos generales y costos directos, salvo aquelios que resulien necesarics para viabilizar
la suspension. 176.2. Reiniciadn el plazo de ejecucion de la obra corresponde a la Entidad cornunicar al contratista la
modificacion de las fechas de ejecucion de fa obra, respetando los términos en los que se acordd la suspensién.

Que, el articulo 202° del Regiamento de ia Ley de Conirataciones def Estado, dispone: 202.1. Cuando por

razones no imputables al contratista el Programa de Ejecucién de Obra vigente no refleje adecuadamente el avance
real del prograso de la obra, a pedido del supervisor o inspectar, el contratista presenta a la supervision, con copia a la
entidad, en un plazo méximo de siete (7) dias, la actualizacién del Programa de Ejecucion de Obra y de los calendarios
de avance de obra vaiorizado, de adquisicion de materiales e insumos y de utilizacion de equipos de manera que estos
refleien adecuadaments la situacion del avance de las obras v lo necesario para su culminacion en el plazo contraciual
vigente, siempre que no se haya afectado la ruta critica. 202.2. El Programa de Ejecucion de Cbra actualizado y sus
calendarios muestran claramente las diferencias con el Programa de Ejecucion de Obra previo, asi come la propuesta
sustentada del contratista que permita superar las posibles desviaciones que se hubieran presentado, con la finalidad
de asegurar ef cumplimiento del plazo contractual.

Cue, con Informa N° 1187-2023-MDY/GEDUR-RAGS la Gerencia de Desarrollo Urbane y Rural, ratifica el

Informe de la Subgerancia de Supervision y Liguidacion, y puntugiiza en su analisis:

REINICIO DE OBRA N° 03

INICIO DE CAUSAL DE SUSPENSION DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA N° 03

Mediante el cuaderno de obra digital N° 185, con fecha 18/05/2023, el residente ¢e obra, solicita a la
supervision la sutorizacion de la suspensién de plazo de ejecucion de obra debido a los eventos no atribuibles
a las partes.

Mediante ef cuaderno de obra digital N° 166, de fecha 06/05/2023, el supervisor de obra, evaluade la consulta
por parte de la residencia, en el asiento de cuadermno de obra digital N° 165, con fecha 18/05/2023, de ia
autorizacion de la suspension de plazo N° 02 de |z ejecucion de obra por imposibilidad de ejecutar la partida
N° 01.05.03.01 (zcometida de fluido eléctrico) lo cual afecta la normal ejecucion del programado.

Asimismo, mediante CARTA N° 013-2023/JBA/SO, el Ing. Johny Bendezu Acero — Supervisor de Obras de
fecha 29 de agosto aprusba la suspension de plaze N° 02.

FIN DE CAUSAL DE LA SUSPENSION DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA N° 03

Mediante el cuademo de obra digital N° 168, con fecha 21/08/2023, el residente de obra, comunica el reinicio
del plazo de ejecucién de obra N° 02

Mediante e cuaderno de obra digital N° 169, con fecha 21/08/2023, el supervisor de obra, comunica el reinicio
del plazo de ejecusion de obra N° 02.
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Habiendo superado los eventos que dieron lugar a la suspension def plazo de ejecucion de obra N°02
{imposibilidad de ejecutar la partida N° 01.05.03.01).

Habiends cumplide lo soficitado y teniendo respuesta por parte de la entidad, sobre problemas que se presentt
durante la ejecucion de la obra, se sugiere al supervisor y al confratista, que se tomen las acciones
correspondientes a fin de dar af reinicio dei piazo de ejecucion.

REPROGRAMACION DE EJECUCION DE OBRA (CPM) Y EL CALENDARIC DE AVANCE DE OBRA
VALCRIZADO,

Los croncgramas scn necesarios para controlar de a elecucion def proyacto, por io revisado los documentos
de Cronograma actualizado, PERT-CPM, Crenograma Valorizade actuslizade se APRUEBA EL
CRONGGRAMA DE EJECUCION ACTUALIZADO PERT - CPM Y CRONOGRAMA VALORIZADO DE LA
OBRA CON FECHA DE REINICIO DE OBRA N* 02.

Por tanto, solicita a la Gerencia Municipal ta APROBACION DE LA SUSPENSION DE PLAZO DE
EJECUCION DE OBRA N° 02, REINICIO DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA N° 02 Y CRONOGRAMA
REPROGRAMADO N° 02 DE EJECUCION DE OBRA - CPM Y CALENDARIO VALORIZADO
REPROGRAMADC, MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO.

Que, la Gerencia de Asesoria Juridica con el Informe Legal N°© 248-2023-GAJMDY/HVCA, Opina, se emita el
acto resclutivo de aprobacion favorable la aprobacién dal con eficacia anticipada del plazo de ejecucién de obra N° 02
y procedente el reinicic de plazo de ejecucion de obra N° 02 y cronograma reprogramado N° 02 de ejecucion de obra -
CPM y calendario valorizade reprogramado de la Obra: “Creacion de los Servicios Deportivos Recreacionales con Grass
Sintético en el Centro Poblado de Ambsto  del Distrito de Yauli, Provincia de Huancavelica, Departamento de
Huancavelica”, por lo que, mediante el proveido de visto el Gerente Municipal autoriza la emision def presente acto
resolutivo.

For los fundamentos expuesto, de conformidad a las facultades conferidas ai Gerente Municipal en mérito de
la Resolucién de Alcaldia N° 041-A-2023-ALC-MDY/HVCA, y en concordancia con el numeral 20 del Articulo 20° de la
Ley Organica de Municipalidades - Ley N° 27972; y, con la visacion de la Sub Gerencia de Secretaria General, Gerencia
de Desarrollo Urbano v Rural v la Gerencia de Asesorfa Juridica.

SE RESUELVE:

ARTICULS PRIMERD.- APROBAR con Eficacia Anticipada la Suspension de Plazo de Ejecucion de Obra
p° 02, desde el 19 de mavo del 2023, de la Obra: “Creacion de los Servicios Deportivos Recreacionales con Grass
Sintético en e Centro Poblado de Ambato del Distrito de Yauli, Provincia de Huancavelica, Departamento de
Huancavelica”, Precisar, que la suspension no implica &l reconocimiento de mayores gastos generales ylo gastos
directos a favor del Contratista.

ARTICULO SEGUNRO.- APROBAR el Reinicio de Plazo de Ejecucion de Obra N° 02, de fa Obra: "Creacion

de los Servicios Deportivos Recreacionales con Grass Sintético en el Centro Poblado de Ambato del Distrito de Yauli,
Provincia de Huancavelica, Departamento de Huancavelica”, conforme al siguiente detalie:

FECHA DF ENTREGA DE TERREND . 78 DE DIGIEMBRE DEL 2072
FECHA DF INIEID OF DBRA . (7 OF ENERD GEL 2073
FELHA D TERMING INICIAL - [l DE MAYD DEL 7073
PLAZL F EJECLICION - |70 DIAS CALENDARIDS
SUSPENSION DE PLAZD N° D) . [ DE MARZD DL 2073
FECHA DE REINICIO K Of - 70 DF MARZO DEL 2023
SUSPENSIGN D PLAZD N° 07 - 19 DE MAYD DEL 2023
FECHA DE REINICID N° 02 . 7 DE AGDSTO DEL 2023
NLEVA FECHA DE TERMIND CONTRACTUAL TRAS LA .

SUSPENSIGN K@ 02 . 29 DE AGOSTE DEL 2023

ARTICULO TERCERD.- APROBAR el Cronograma de Ejecucion Actualizado PERT - CPMy Cronograma
Valorizado de la Obra con Fecha de Reinicio de Obra N° 02, de la Obra: “Creacion de los Servicios Deportivos
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Recreacicnales con Grags Sintélico en ef Centro Poblado de Ambato del Distrito de Yauli, Provincia de Huancavelica,
Departamento de Huancavetica”, conforme al siguiente detalle:

: FOWES- ] 39 HES- WS- | BUMEL
RMESENERD | peeoron | wearzn (20 u(gfﬁsi_'g%';“ MAVDADIAL | ABOSTOGZ | TOTAL

REGUMEN COSTETOTAL § (B2AL3I AL 78) AL 1) AL72)
2872 022 20672 7023 2023 2073
GOET] DIREETH 5/ Ja3BETa p 5/115.980.83 | S/ 28042821 | S/ 12867824 | S/ 37167286 | 8/ 13243420 § S/1386.80 {5/ G.A8Z3776.08

”“Eﬁ,gg;ffm §/135056308 | /1832857 | S/ aBssmar| S/ 1s0nms | /4suBesAl | S/1864TIBI | /18584 | /135058308
AVANEE EEFEE%HMH MENSURL | gy 704 % 13.41% 3357% 1381 % 014 % 100.00%
RVANLE REPROGRAMADD e -
ACUMLADE (%) 12.08 % 3912 % 5254 % 86.06 % 39,85 % 100.00 %
, REPROGRAMADE K° 012
VALDRIZACIGN MENSUAL T
VAL N8 51 (07 AL 31 OF ENERD-2023) S/ B32405T | 103%
VAL 19 07 (3! AL 78 D€ FERRERD-2073) S/ 38503137 | 7106%
VAL W 53 (20 AL 31 OF WARID-2073) 3/ (5110708 341%
VAL N G4 (01 AL 30 OF ABRIL-2073) 3/ I5766541 | 3357%
VAL N® 55 (01 AL 18 DE MAYD-2073) S/ BEATIAN 1381 %
VAL N B3 (21 AL 27 D ABDSTO-2073) 37195184 004 %
TTAL §/ 135050308 | 100.00%

ARTICULD CUARYQ.- Encargar, a la Gerencia de Desarrolio Urbano y Rurai y 2 la Subgerencia de
Supervision y Liguidacion, que dentro de sus funciones y competencias tomar las acciones administrativas respecto a
la gprobacién de programacién de ejecucién de obra (CPM) aprobado en el Articulo Tercero de la Presente Resolucion,
para su cumpiimiento.

ARTICULC QUINTO.- Notificar, la presente a las gerencias competentes de este Municipio para su
conociriente v fines pertinentes.

ARTICULO SEXTQ.- Encargar, a la Unidad de Imagen Institucional y Unidad de Estadistica e Informatica la
publicacion de la presente Resclucion en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Yauli.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.




