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RESOLUCION GERENCEL AL
N° 3382023 GRMBY/ HBYCA

Yauli, 21 de sagtismbre de 2023

2N
oﬂ\ EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUL!« HUANCAVELICA

El Informe Lagal N° 251-2023-GAJMBY/HVCA, Informe N° 1211-2023-MDY/GEDUR-FBAGS, Informa N° 307-
2023-MDYISGSYL-RVE, Proveido N° 3879-2023-GMAMDY y demas documentos adiuntos, sobre Liquidacion de
Contrato; y,

CONSIDERANDO:

Cue, en concordancia 2t Articulo 194° de la Constitucion Politica del Peru, modificadoe por la Ley de Reiorma
Corstitucionat N° 27680 y los Articulos by 1 del Titulo Preliminar de Iz Ley N°® 27972 - Lay Organica de Municipalidades,
estabiecen que los Gobiernos Locales son enfidades basicas de la organizacion teritorial dei Estado y canales
inmediatos de paricipacion veciral en los asuntos publicos, que institucicnalizan y gestionan con autenomia los
intereses propios de las correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del Gobierna Local; ademas, las
Municipalisades son Crganos de Gobisrno premotores del Desarrollo Local, con personeris juridica de Deracro Pltlico
v con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Gozan de Autonomia Politica, Eccnomica y Administrativa en
los asuntos de su compedencia. La auionomia que la Constitucion Politica del Per establecida para as Muncipalidades
radica en ia facultad de ejercer actos de Gobiemo, Administrativo y de Administracion, con sujacién al ordenamiento
Juridigo;

Que, ¢! articulo 28° de la Ley Crganica de Municipalidades, sefiala gue "La administracidn runicipa adepta
na estructura gerercial sustenténdose en principics de programacion, direccitn, ejecucién, supervision, sonirel
'/ concurrente v posterior. Se rige por ios principios de legalidad, economia, transparancia, simplicidad, eficacia, eficiencia,
participacion y seguridad cludadana, y por los contenidos en la Ley N° 27444, Las facultades v funciones se estabiacen
an los instrumentos de gestidn y ia presente I'eyf’, por s parte & tercer parrafo del articuio 38° de ta mismasley dispone
gie, “l.as Gerensizs resusiven los spactos administrativos & su cargo a través de rasolucionas v directivas”;

Ciue, el Articuio 78° dei Texto Unico Ordenado de la ey N° 27444 - Ley de! Procedimients Administrativo
General, prescribe gue la fitularidad v el ejercicio de competencia asignada a los drganos administrativos se
desconcentra & ofros jerdrquicamente dependiente de aguellos; de igual forma menciona que se les iransfiere
compsatencia para emitir resolucionas, con el abjeto de ctorgar a los funcicnarics de fa Municipalisad Distital de Yauli
las facuitades administrativas que conciernen a sus funciones, bajc estas premisas vy cenferme ai alcance de los
-docurmentos de gestion, los gerentes se encuentran facultzdos para emitir actos adminisirativos.

Que, mediante el Contrato N° 006/0BRAMDY/HVCA2022, e fecha 14 de marzo del 2012, contrate mediante
por fa cual se formaliza entre ia Municipalidad Distrital De Yauli y el Consoreio Yzuli debidamente Representado por el
Representante Legai Sr. Grover Alex Tristan Silva, identificado con DNi N° 43200241, con el objeto dz CONTRATAR
EL SERVICIO DE LA EJECUCION DE LA OBRA: “AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
EDUCACION SECUNDARIA EN LA LE. SAN MARTIN DE PORRES, DISTRITO ££ YAULl - HUANCAVELICA -
HUANCAVELICA", por ur monto que asciends a la suma de S/, 9,512,984.66 INCLUIDC IGY scles (Son: NUEVE
MILLONES QUINIENTOS DOCE ME. NQVECIENTOS OCHENTA Y CUATRD con 05/100 Solas),

Que, con facha 18 da mayo del 2023, se suscribleror: Acta de Recepcidn de Obra. los miemoros del Comité
dz Recepcion de Obra, Conlratistz v Supervisor de Obra, dando conformidad de lz ejecucion fisica y fnanciera de la
obra, -

Cue, mediznte Carta N° 060-2023-R0.SAN MARTIN/VLGP, de facha 05 de julio def 2023, sf Residente de
Cbra, remite el Expediente Técnico de la Liquidacion Técaica y Financiera dei Contrato de Ejecucion de Obra
“Arnpliacidn v Equipamiento de los Servicios de Educacion Secundaria en la L.E. San Martin de Porres def Distrito de
Yauli, Frovincia de Huancavelica, Departamente de Huancavelica”, habiéndola sfaboradn seqin los requerimientos
establecidos gor la Municipaiidad Disirtal de Yauli;
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Que, mediante Caria N (82-2023-50.ARQ.UVCZIMBY, de facha 05 de wilio sel 2023, & Supsraser de Opra,
remite el Expediente Técnico de la Liguidasion Técnica y Financiera del Contrato de Ejzoucion se Ovra "Amplizcién y
Eguipamiento de ios Servicios de Educacidn Secundaria en lz LE. S&n Martin de Porres dal Distrite de Yauli, Provincia

Cue, mediante 037-2023-3GSyL/EF-SCC, de fecha 08 de agosto del 2023, del Especialista en Liquidaciones
de Cbras Parte Financiers, informa v concluye que los documentos de cardcler financiero se conciuyen: i} del
presupuasto asignado y aprebado segin Expedisnte Téonico, Asciende a un monio de 8/, §,580,329.64 soles {Son:
Nusve Millones Quinientes Sesenta Mil Ochocientos Vainte v Nueve con 64/100 Soies: y segin el SCONTRATO N°
0B/OBRAMDYHVCAIZ022, Asciends 2 un monto de §/. 9,512 984.06 soles {Son: Nueve Millonas Cusinientos Doce Mil
Novesienios Uchenta Y Cuatro con 08/100 Soles) v & la vez Existe un ADICIONAL DEDUCTIVO N” 1 por un monto
gue asciends a la suma de 3/ 73,246.78 (Son: Setenta Y Tres Mit Novecientos Cuaranta Y Seis Con 78/100 Soles)
ajecutandose un presupussto toizt de monto de S/. 9,586,93C.84 Soles (Nuevs Miliones Quinientos Ocnenta Y Seis Mil
Movecientos Treinta con 84/100 Soles) v cor ur avance Fisico ejecutado de ur 180.G0%. por lo que No Existe saldo a
Favor a la Entidad, i} Realizar fa Liberacion de la CARTA FIANZA por la RETENCION DEL 10% de Garantia de Fiel
cumplimiento gor el Servicio de Ejecucion de Obra que ascienda a ia Suma de &/ 956,683.09 Soles (Novecizntos
Cincuenta Y Ccho Mi Seiscientos Noventa y Tres con (9/100 Soles) una vez Aprobada fa Liquidacion de Ejscucisn de
Ohra, Via Acts Resolutive, i) Reconocer el Pago por &l Reajuste de Pracios por la Suma que asciende a 3/ 535,808.12
[QUINIENTOS TREINTA ¥ NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCO CON 12100 SOLES soies) unz vez aprobada ia
figuidacién de Ejecucidn de Conirato de cbra, via acio rasolutive.

Que, mediante informe N° 307-2023-MDY/SGSYL-RVQ, 12 Subgerencia de Suparvision v Licuidasidn, informa

l que e ravisado los documentos di cardcter financiero, concluye que, Revisado v encontréndose CONFORME LA

PRESENTE LIQUIDACION DE SJECUCION DE CONTRATO EN LA PARTE TECNICA DE LA OBRA: “AMPIMACION
Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA LE. SAN MARTIN DE PORRES,
DISTRITO DE YAUL! - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”, elaborado en base a la Directiva para el procaedimeento
da Hiquisacion de contrato de olras, consultorias ejecutadas por modalidad de contrate v en cumptiniento et RLCE, se
precade ia Aprebasidn: se APRUESA LA LIQUIDACION DE LA PARTE TECHNICA DE CONTRATC DE EJECUCION
DE OBRA SEGUN EL CONTRATO N° 006/0OBRAMDYiHVCA/2022: CONCERNIENTE A LA OBRA: “AMFLIATION Y
EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA LE. SAN MARTIN DE PORRES,
DISTRITO DE YAUL] - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA", teniendo ur presupuesto coniratads segtin CONTRATO
N° ODSIOBRAMDY/HVCA/2022 por un monio gue asciende a un total da 8/ §.512.954.08 {Son: Nueve Miliches

Quinientos Doca Mil Novecientos Ochenta Y Cuatro con 06/10C Soles)., y un ADICIONAL DEDUCTIVG N° 01 gor un

TR

monid que asclende a la suma de 5/ 73,846.78 (Son: Setenta Y Tras Mil Novecizntos Cuzrenta ¥ Seis Con 721180
Soles) siecutandose un presupuesto total de monto de S/, 9,586,930.84 Scles (Nueve Millones Ciuinientos Gehenta Y
Seis il Novecientos Treirta con 84/100 Sotes) y con un avance Fisico ejecutado de un 1083.00%; concluyerido en remitic
para su aprobacion mediante ACTO RESOLUTIVO vy recomisnda realizar 1z Liberacion de fa Carta Fianza por fa
retencién del 10% de garantia de fiet cumplimiente del servicio de Ejecuicion de ohra y 2f Resoncairmiento del gago por
Reajuste de Precios; v con informe N° 1211-2023-MDY/GEDUR-RAGS, la Gerencia de Desarrolio Urbano v Rural,
ratifica el inferme mencionado y solicita a la gerencia Municipal su aprobacion mediante acto resohitivo,

Gue, el articuio 208° dei Reglamento de la Ley de Conirataciones dei Estado, dispone: 209.1. El contratista
presenta fa liquidacion desidamente sustentada con la documentacion y célcilos delallados, dentro de un pizzo de
sesenta {60) dias o 8f equivalente a un décimo (1/10) del glazo vigente de ejecucitn de la cbra, &f qua rasulie mayoer,
contado desda el diz siguiente de |a racepeion de la obra o de que la Giime coniroversia hava sido rasusita y consentida,
Dertro de los sesenta (60 dias o of equivalente a un dacimo (1/10} del plazo vigenze de ejecucion de iz obrz, & que
resulie mayor, contado desde el dia siguiente de la recepcion de la otra, el supervisor oinspector presenta a fa Enfidad
su propios caloulos, axciuyenic aquallos que se encuentran somelidos & un medic de solutién de contraversias. 208.2,
Denire del plazo de sesenta (80) dias de recibida la liguidacion formulada por el contratisia la Entidad sz gronunca con




§ prenuncie dentro de los quince {15} dias siguienies. 209.3, Er caso el confratisia no pras

Hgevisto en el numeral 2G8.1, siendo ios gastos a cargo del contratista. La
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caleuios detallades, va sea aprobando, apservando, ¢ elazorando otra, notficando 2t rontratists |

& liguid

arg que este se

lasion &n 2 glaze
revisto, la Entidad ordena &l sugervisor o inspector la elaboracion de |z fiquidason debidamente sustentads en el plazo
dad notfics iz liquidacion al contratista
{ida o aprobada,
stzbiacido.

belt

o

%ira Gue éste se pronuncie dentro de los guince (15) dias sigienies. 209.4. Le liquidacion queda canse
Gin corresponda, cuando, precticada por una da fas partes, 1o es observada por I3 ofra seniro del

ﬁ_
vy 09,5, Cuando una de las partes observe ia liguidacion presentada por la otra, ésta se pronuncia dentro de ics quince

{ £
A

(13) dias de haber recibids la observacion; de no hacerio, se considera aprebada o conss , 38gUn correspends, fa
fiquidacion con lgs observaciones formuiadas. 208.8. En &l saso que una de ias pares no 2008 ias nbsarvaciones
formuladas por la otra. aquelia lo manifiesta por escrito dentre del plazo previsic en el numeral anterior. ¥n tal supuesto,
l2 parte que no acogs las observaciones solicita, dentro del plazo previsto en lz Ley, el somatimienio de esta coniroversia
2 conciliacion y/o arbitraje, vencido ef plaze se considera conseniids o sprobada, segun corrasgonds, la licuidacian con
las observaciones formuladas. 209.7. Toda discrepancia reepecte a la liquidamidn, inclusc lzs coniroversias refatives a
su censentimiento o al incumpiimianto de los pagos que resulizn de la mismg, se resuelve segin 125 dispesiciones
previstas para la sclucion de controversias establecidas en ia Ley v en el Reglamenio, sin nereiicio ded cobro de
no controvertida, 203.8. Le liquidaciin de obra contratada beio cualquier sistema de contratacion se pracics con los
pracios unitarios, gastos generaies y utilidad ofertados v, de ser ¢ case, los aprobados durante [z ejecucion del cantrato,
Z0%.9. No se proceds a Iz liguidacion mientras existan controvarsias pendientes de resolvar,

Que, el articuio 1437 dispene: 149.1. Como reguisits indispensable psra perfeccionar el contrato, &l postor
ganador enirega a la Enlidad |z garantia de fist cumplimient el mismo por una suma equivaiente al diex por cienfo
(10%} del monte del contrato original. Esta se mantiene vigents hasia la comformudad de iz racepcion de ia prestacién a
carge del contratistz, en ef caso de bienes, servicios en generai y consuliorias en general. o nasta ef consertimianio de
& fiquidacicn final, en el case de ejesucién y consuitoria de chras. 149.2, En caso se haya practicado la liguidscidn final
y se determine un saido & favor del conltratisia y este somesa & controversia la cuantia de sae saldo a faver, lg Entidad
devaelve [a garantia de fiel curnplimiento (...).

Que, asimismo ef articulo 210° dispone: 210.1. Luego de consentida la lquidaciin v efectuadn el pago que
correspenda, culmina definitivamente sf contrato y se cierra & expediente raspective. 210.3, Las discrag

gancias an
retacion a defacios o vicios oculios, son somelidas a concifiaciaon y/o arbitrzic, En giche caso el plaze de caducidad se
.

' computa a partir de la recepcion de la obra por la Entidad hasta freinta (30) dias habiles pestercres al vencimiento del
. piaze de responsabilidad del contratista previste en el contrato.

Que, la Gerencia da Asesoria Juridica con el Informe Legal N® 251-2023-GAJMOYHVEA. Coing, s2 emita el
acto resolutive de aprobacion ge | Liquidacion Técnica v Financiera del Contrato de Ejecusitn de Cbra {Tontrato N°
(0B/0BRAMDYIHVCAZ0ZZ) de la Obra: “*Ampliacion y Equipamiznte de los Servicios de Educasion 3

I.E. San Martin de Porres del Distrito de Yauli, Provincia de Huancavelica, Departamento de Huancaw:

i

como el recoriocimiento del reajuste de precics, la misma que sera ejgcutada da acuerdo & dispenibidas prasupuestal,
conforme al monto estabiecido a los nformes téenicos; por lo que, mediants f provedo de visio el Gerente Municigal

autoriza ia srmisicn del presents asto resolutivo.

Por los fundamentos expusste, de conformidad a las fasuitades conferidas & Gererte Municipal sn meriio de
iz Resolucion de Alzaldia N (041-A-2023-ALC-MDY/HVCA, v en concordandiz con gl numeral 20 dal Articulo 209
Ley Organica de Municipalidades - Ley N° 27972; v, con la visacion de fa Sub Gerencla de Secretaria Genaral, Gerenca
de Desarrollo Urbano v Rurat v fa Gerencia de Asesoria Juridica.

SE RESUELVE: -

Articelo _ Primerc. APROBAR i Liguidacién  Téenica v Financlera  del

AASIARM A RIS IS NINEOA de e Mbaes bflcenlianilo oo Maioameimmtn ala oo Damdaina vda DeliimmaiAe
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LE. San Martin de Porres del Distrito de Yauli, Provincia de Huancavelica, Departamenic de Huancavelics”, con CUEN®
y con un prasanuesto total 81, 9,586,930.84 (Nueve Millones Cuinisntos Ochaniz Y Seis Mii M
on 84/150 Soles; por las considerzciones expuestas y confor e &l siguiente detalia;
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PRESUPUESTO PROGRAMADO VS PRESUPUESTO EJECUTARCH
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PRESUPUESTO PROGRAMADO VS PRESUPUESTO EJECUTADC:
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Arifeylo Segunde.- Disponer fa devolucion de la Garantla de Fial Cumplimeento gel 10%, por & servicio de
giecucion de obra, ds acuerdo al articuic 210° numeral 210.1 del Peglamentc de la Ley de Conirataciones de. ..ado.

Articuio Tercero. Reconocay, ef paga por &l resjusts de precios a favor det coniratista, por el monto de 8,

Articulo Cuarto.- Motificar, Iz prasente Resolucidn & Contratists v a ics drganos compemnies de la
Muricipalidad parg su cenocimiento v finas pedinentes.

publicacion da ia presente Resclucion en &l porial institucional de ia Municipafidad Distrital de Yaull.
REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE

MUNICIPALIDAD DISTRY LM
Ao UTAN T VAULY - $UANCAVERIGA
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