“Afio de la Unidad, la Paz y el Desarrollo™

RESOLUCTON GERENCIAL
° 344-2023-GR-MDBY/HYCA

Yauli, 28 de sepfiernbre de 2023

. }i El informe Legal N° 258-2023-GAJ/IMDY/HVCA, Informe N° 1240-2023-MDY/GEDUR-RAGS, Informe N° 294-
. 2023-MDY/SGSyL-RVQ, Proveido N° 3961-2023-GM/MDY y demés documentos adjuntos, sobre Liquidacion de
“ Contrato; v,

CONSIDERANDO:

Que, en concordancia al Articulo 194° de la Constitucidn Politica def Perd, modificado por la Ley de Reforma
Constitucional N° 27680 y los Articulos | y I del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades;
establecen que los Gobiemnos Locales son entidades basicas de la organizacion territorial del Estado y canales
\inmediatos de participacién vecinal en los asuntos plblicos, que institucicnalizan y gestionan con autenomia los
intereses propios de las correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del Gobierno Local; ademas, las
Municipalidades son Grganos de Gobierno promotores del Desarrollo Local, con personeria juridica de Derecho Putlico
y con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Gozan de Autonomia Politica, Econémica y Administrativa en
los asuntos de su competencia. La autonomia que la Constitucién Politica del Perl establecida para las Municipalidades
radica en ia facultad de ejercer actos de Gobierno, Administrativo y de Administracion, con sujecién al ordenamiento
Juridico;

Que, el articulo 26° de la Ley Orgénica de Municipalidades, sefiala que “La administracion municipai adepta
una estructura gerencial sustentandose en principios de programacion, direccién, ejecucion, supervisién, control
concurrente y posterior. Se rige por los principios de legalidad, economia, transparencia, simplicidad, eficacia, eficiencia,
participacion y seguridad ciudadana, y por los contenidos en la Ley N° 27444, Las faculiades y funciones se establecen
en los instrumentos de gestion y ia presente ley”, por su parte el tercer pérrafo del articulo 39° de la misma ley dispone
que, “Las Gerencias resuelven los aspectos administrativos & su cargo a través de resoluciones y directivas’;

Que, el Articulo 78° del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrative
General, prescribe que la titularidad y el ejercicio de competencia asignada a los ¢rganos administrativos se
desconcentra a ofros jerarquicamente dependiente de aquellos; de igual forma menciona que se les transfiere
competencia para emitir resoluciones, con el objeto de otorgar a los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Yauli
las facultades administrativas que conciernen a sus funciones, bajo estas premisas y conforme al alcance de los
documentos de gestion, los gerentes se encuentran facultados para emitir actos administrativos.

Que, mediante el Contrato N° 015/0BRA/MDY/HVCA/2022, de fecha 09 de noviembre del 2022, contrato
mediante por la cual se formaliza entre la Municipalidad Distrital De Yauli y el Consorcio FUPROIN debidamente
Representado por la Representanté Legal Sr. Franklin Chévez Garcia, identificado con DNI N° 47434572, con el objeto
de Contratar El Servicio De La Ejecucion De La Obra: “Creacién de Losa Deportiva con Grass Sintético del Centro
Pablado de Chacarilla del Distrito De Yauli - Provincia De Huancavelica - Departamento De Huancavelica”, per un monto
gue asciende a la suma de S/. 630,980.83 Soles.

Que, rmediante la Resolucion Gerencial N° 234-2022-GM-MDY/HVCA, de fecha 14 de julio del 2022 se
Resuelve: Aprobar el Expediente Técnico Del Proyecto: “Creacién de Losa Deportiva con Grass Sintético del Centro
Poblado de Chacarillz Del Distrito De Yauli - Provincia De Huancavelica - Departamento De Huancavelica” con Codigo
Unico de Inversiones N° 2520027 con un costo Total de Inversién de S/. 630,990.83 Soles, con un Plazo de Ejecucion
de 90 Dias Calendarios, Bajo la Modalidad de Contrata a Suma Alzada.

Que, mediante ia Carta N° 012-2023-MDY/Obra: Chacarilla/SO de fecha 28 de junio del 2023, el Supervisor
de Obra, remite la aprobacién de la liquidacion técnica y financiera de contrato de ejecucién de la obra: Creacion de
Losa Deportiva con Grass Sintético det Centro Poblado de Chacarilla del Distrito De Yauli - Provincia De Huzncavelica
- Departamento De Huancavelica, conforme al articulo 209° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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Que, mediante el Informe N° 33-2023-SGSyL/EF-SCC de fecha 08 de agosto del 2023 el Especialista en
Liquidaciones de Qbra — Parte Financiera, remite la aprobacion de la Liquidacién Financiera de Contrato de Ejecucion
\, de Obra (Contrato N° 15/0BRA/MDY/HVCA/2022): “Creacion de Losa Deportiva con Grass Sintético dei Centro Peblado

> ‘de Chacaritla del Distrito De Yauli — Provincia De Huancavelica - Departamento De Huancavelica”, concluye: i) Revisado

N° 344-2023-GM-MDY/HVCA

MUCIPALDAD DIS
L

= )
vitnalsi I-‘w-' war g

| la Liquidacion Técnica de Ejecucion de Contrato de la Cbra, se APRUEBA LA LIQUIDACION de la parte financiera con

" un presupuesto segin CONTRATO N° 15/0BRA/MDY/HYCA/2022, asciende a S/ 630,990.83 Soles, ejecutandose un
/ presupuesto total de monto de S/ 630,990.83 Soles, y con un avance Fisico ejecutado de un 100.00%. ii) la
Muricipalidad Distrital de Yauli deberé reconccer el reajuste de precios por la suma que asciende a S/. 12,506.98 Soles.
iii) La Municipalidad Distrital de Yauli Debera Devolver la Retencién de Garantia de Fiel Cumplimiento: El monto neto a

pagar de S/ 63,099.08 soles, una vez aprobada la liquidacion de Ejecucién de Contrato de obra, via acto resolutivo. iv)

Se verifico las vaicrizaciones gjecuiadas v aprobadas por la entidad y supervision, mencionando que las partidas fueron
ejecutadas segln las partidas presentadas en el expediente técnico que alcanza a un avance fisico ejecutado de un

100.00 % el cual se encuentra culminada y recepcicnada.
Que, mediante Informe N°218-2023-MDY/SGSyL-RVQ, la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacién de

i Obras, ratifica el informe del Especialista de Liquidaciones de Obra parte Financiera, Aprobando la Liquidacién Técnica
J v Financiera del contrato de la obra en cuestion, asimismo puntualiza que, i) La Municipalidad Distritai de Yauli Debera

Devolver la Retencidn de Garantia de Fiel Cumplimiento: E! monto neto a pagar de S/63,089.08 soles, una vez aprobada
la liguidacién de Ejecucion de Conirato'de obra ii)-Se vefifico las valorizaciones ejecutadas y aprobadas por la entidad
y-supervision, mencionando'que fas partidas fueron ejecutadas segun las partidas presentadas en el expediente técnico
que alcanza a'un:avance fisico ejecutado:de' un 100.00 % e! cual se encuentra culminada y recepcionada. iii) la
Municipalidad Distrital de Yauli deberé reconocer el reajuste de precios por la suma que asciende a S/. 12,506.98 Soles,

una'vez aprobada la liquidacion de ejecucion de contrafo de obra via acto resolutivo.

Cue, con Informe N° 08-2023-MDY/SGSyL-VHC, el Ingeniero | de la Sub Gerencia de Supervision y
Liquidacién de Obras, concluye: i) la Liquidacion Técnica de Ejecucion de Contrato de la Obra: “Creacion de Losa
Deportiva con Grass Sintético del Centro Poblado de Chacarilla Del Distrito De Yauli- Provincia De Huancavelica

Departamento De Huancavelica”, se APRUEBA LA LIQUIDACION de la Parte Técnica del Contrato N°
15/0BRA/MDY/HVCA/2022, por un monto total que asciende a S/ 630,990.83 Soles, ejecutédndose un presupuesto total
de monto de S/ 630,990.83 Soles, y con un avance Fisico ejecutado de un 100.00%. i) La Municipalidad Distrital de
Yauli Debera Devolver la Retencion de Garantia de Fiel Cumplimiento: El monto neto a pagar de S/ 63,089.08 soles,
una vez aprobada la liquidacion de Ejecucion de Contrato de obra, via acto resclutive. iii) La Municipalidad Distrital de

Yauli debera reconocer el reajuste de precios por la suma que asciende a S/. 12,506.98 Soles, una vez aprobada la
. liquidacion. iv) Se verifico las valorizaciones ejecutadas y aprobadas por la entidad y supervisién, mencionando que las
-\ partidas fueron-ejecutadas segan las partidas presentadas en el expediente técnico que alcanza a un avance fisico
=| ejecutado de un 100.00 % el cual se encuentra culminada y recepcionada.

o Que medlante informe N“ 294 2023—MDY/SGSyL -RVQ, la Subgerencia de Supervision y Liguidacion; informa
que de revisado los documentos de caracter financiero, concluye que, i) La Liguidacion Técnica y Financiera De
E.ecucnon De Contrato De La Obra: “Creacién de Losa Deportiva con Grass Sintético del Centro Poblado de Chacarilia
Del Distrito De Yauli Provincia De Huancavelica Departamento De Huancavelica”, se ha elaborado en base a la Directiva

para el procedimiento de liquidacién de contrato de obras, consultorias ejecutadas por modalidad de contrato y en
cumplimiento del RLCE, se procede la Aprobacién. i) Se APRUEBA la Liquidacion de la parte Técnica y Financiera del
contrato de ejecucion del CONTRATO N° 15/0BRA/MDY/HVCA/2022, concerniente a La Cbra: "Creacion de Losa
Deportiva con Grass Sintético del Centro Poblado de Chacarilla De! Distrito De Yauli Provincia De Huancavelica
Departamento De Huancavelica”, teniendo un presupuesto contratado por un monto tofal que asciende a S/ 630,990.83

Soles, ejecutandose un presupuesto total de S/ 630,990.83 Soles, y con un avance Fisico ejecutado de un 100.00% de

acuerdo al siguiente cuadro detalie:

Resumen de Presupuesto

Presupuesto Contratado

Presupuesto Ejecutado

8/ 630.990.83

$/630.990.83

| Presupuesto Ejecutado Segiin Contrato
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Pago de Reajuste

S/ 12,810.25

Total Prasupuesto

5/ 630.990.83

S/643.801.08

iii} La Municipalidad Distrital de Yauli Debera Devolver la Retencion del 10% de Garantia de Fiel Cumplimiento,
por el servicio de ejecucion de obra que asciende a S/ 63,099.08 soles, una vez aprobada la liquidacién de Ejecucién
de Contrato de obra via acto resoluivo. iv) La Municipalidad Distrital de Yauli debera reconocer el reajuste de precios
| por la suma que asciende a S/. 12,506.98 Soles, una vez aprobada la liquidacion via acto resolutivo. v) Se verifico las
valorizaciones ejecutadas y aprobadas por la entidad y supervision, mencionando que las partidzs fueron ejecutadas
segln las partidas presentadas en el expediente técnico que alcanza a un avance fisico ejecutado de un 100.00 % el
cual se encuentra culminada y recepcionada; y con Informe N° 1240-2023-MDY/GEDUR-RAGS, la Gerencia de
Desarrollo Urbano y Rurai, ratifica el informe mencionado y solicita a la Gerencia Municipal su aprobacion mediante acto

resolutivo.

Que, el articulo 209° del Reglamento de ia Ley de Contrataciones del Estado, dispone: 209.1. El contratista
presenta la liquidacion debidamente sustentada con la documentacion y célculos detallados, dentro de un plazo de
sesenta (60) dfas o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecucion de la obra, el que resulte mayor,
contado desde el dia siguiente de la recepcion de la obra o de que la Ultima controversia haya sido resuelta y consentida.
Dentro de los sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecucion de la obra, el que
resulie mayor, contado desde el dia siguiente de la recepcién de la obra, el supervisor o inspector presenta a la Entidad
sus propios célculos, excluyendo aquellos que se encueniran sometidos a un medio de solucién de controversias. 209.2.
Dentro del plazo de sesenta (60) dies de recibida la liquidacion formulada por el contratista la Entidad se pronuncia con
calculos detallados, va sea aprobando, observando, o elaborando ofra, notificando &l contratista para que este se
pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes. 209.3. En caso el contratista no presente la liquidacién en el plazo
previsto, la Entidad ordena al supervisor o inspector la elaboracion de la liquidacion debidamente sustentada en el plazo
N previsto en el numeral 209.1, siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad notifica la liquidacién al contratista
"“\\para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes. 209.4. La liquidacion queda consentida o aprobada,
“//segdn corresponda, cuando, practicada por una de las partes, no es observada por la otra dentro del plazo establecido.
/ 209.5. Cuando una de las partes observe la liquidacion presentada por la otra, ésta se pronuncia dentro de los quince
(15) dias de haber recibido la observacidn; de no hacerlo, se considera aprobada o consentida, seglin corresponda, la
liquidacion con las observaciones formuladas. 209.6. En el caso que una de las partes no acoja las observaciones
formuladas por la otra, aquelia lo manifiesta por escrito dentro del plazo previsto en el numeral anterior. En tal supuesto,
la parte gue no acoge las observacicnes solicita, dentro del plazo previsto en Iz Ley, el sometimiento de esta controversia
a conciliacion y/o arbitraje, vencido el plazo se considera consentida o aprobada, segun correspenda, la liguidacidn con
las observaciones formuladas. 209.7. Toda discrepancia respecto a la liquidacién, incluso las controversias refativas a
su consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve segin las disposiciones
previstas para la solucion de controversias establecidas en la Ley y en el Reglamento, sin perjuicio del cobro de la parte
no controvertida. 209.8. La liquidacion de obra contratada bajo cualquier sistema de contratacion se practica con los
precios unitarios, gastos generales y utilidad ofertados y, de ser el caso, los aprobados durante la ejecucion del contrato.

209.9. No se proceds a la liguidacion mientras existan confroversias pendientes de resolver.

Que, el articulo 149° dispone: 148.1. Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor
ganador entrega a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento
(10%) del montc del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta la conformidad de la recepcion de la prestacion a
cargo del contratista, en el caso de bienes, servicios en general y consultorias en general, o hasta el consentimiento de
|a liquidacién final, en el caso de ejecucion y consuttoria de obras. 149.2. En caso se haya practicado la liguidacion final
y s determine un saido a favor del contratista y este someta a controversia la cuantia de ese saldo a faver, la Entidad

devuelve la garantia de fiel cumplimiento (...).

Que, asimiemo el articulo 210° dispone: 240.1. Luego de consentida la liquidacién y efectuado el pago que
corresponda, culmina definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo. 210.2. Las discrepancias en
relacion a defectos o vicios ocultos, son sometidas a conciliacion y/o arbitraie. En dicho caso el plazo de caducidad se
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computa a partir de la recepcion de la obra por la Enidad hasta treinta (30) dias habiles posteriores al vencimiento del
ptazo de responsabilidad del contratista previsto en el contrato.

Que, la Gerencia de Asesoria Juridica con el Informe Legal N° 256-2023-GAJ/MDY/HVCA, Opina, se emita el
acto resolutivo de aprobacion de la Liquidacién Técnica y Financiera del Contrato de Ejecucién de Obra (Contrato N°
15/0BRAMDY/HVCA/2022) de la Obra: “Creacion de Losa Deportiva con Grass Sintético del Ceniro Poblado de
Chacarilla Del Distrito De Yauli - Provincia De Huancavelica - Departamento De Huancavelica” con Codigo Unico de
Inversiones N° 2473089, con un presupuesto total S/ 630,990.83 (Seiscientos Treinta Mil Novecientos Noventa con
83/100 Soles) con avance ejecutado del 100.00%; asimismo, de confermidad a los informes técnicos corresponde
devalver la retencion de la Garantia de Fiel Cumplimiento del 10 % en cuento sea consentida la kquidacién técnica y
financiera de fa obra conforme ai articulo 210° del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado; por lo que,
mediante el proveido de visto el Gerente Municipal autoriza la emision def presente acto resolutivo,

Por los fundamentos expuesto, de conformidad a las facultades conferidas ai Gerente Municipal en mérito de
la Resolucin de Alcaldia N° 041-A-2023-ALC-MDY/HVCA, y en concordancia con el numeral 20 del Articulo 20° de la
Ley Orgénica de Municipalidades - Ley N° 27972; y, con la visacién de la Sub Gerencia de Secretaria General, Gerencia
de Desarrollo Urbano y Rural y la Gerencia de Asesoria Juridica.

SE RESUELVE:

Articulo Primero.- APROBAR la Liquidacion Técnica y Financiera del Contrato de Ejecucién de Obra del Contrato
N° 15/0BRA/MDYIHVCA/2022, de la Obra: “Creacién de Losa Deportiva con Grass Sintético del Centro Poblado de
Chacarilla Del Distrito De Yauli - Provincia De Huancavelica - Departamento De Huancavelica” con Cédigo Unico de
Inversiones N° 2520027 y con un presupuesto total 8/ 636,880.83 (Seiscientos Treinta Mil Novecientos Noventa con
83/100 Soles); por las consideraciones expuestas y conforme al siguiente detaile:

SEGUN EL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA:

DISTRITO : HUANCAVELICA - HUANCAVELICA - YAULI - CHACARILLA

PROYECTO . "CREACION DE LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO DEL CENTRO POBLADO DE CHACARILLA DEL
DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA"

FECHA : JULIO - 2022 CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2520027

MODALIDAD DE EJECU: \SUMA ALZADA
DESCRIPCION DE SUB PRECIO CALCULADO | % INCIDENCIA
A COSIO DIRECTO TOTAL 450,670.90 100.00
1 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 447,281.08 99.25
2 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA 1,6%4.91 0.38
3 MITIGACION AMBIENTAL 1.694.91 0.38
B GASTOS GENERAIES 45,067.0¢ 10.00
Guastos de Operacidén y/o Residencia y Administalivos 45,067.08

C UTILIDAD 09 % 40,560.38 2.00
D SUB TOTAL : St ffe B e | 538,296.37

E L.G.V. 18% 96,533.71 18.00
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SEGUN EL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:

N° 344-2023-GM-MDY/HVCA

PRESUPUESTO OFERTADO DEL CONTRATISTA
ITEM DESCRIPCION DE SUB PRESUPUESTO TOTAL
1 |INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 447,281.08
2 |CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA 1,694.91
3 |MITIGACION AMBIENTAL 1,694.91
COSTO DIRECTO 450,670.90
GASTOS GENERALES 10.00% 45,067.09
UTILIDAD 8.653764% 39,000.00
COSTO PARCIAL 534,737.99
IGV (18%) 96,252.84
COSTO TOTAL DE OBRA 630,990.83
PRESUPUESTO'PROGRAMADO V3 PRESUPUESTO EJECUTADO:
PRESUPUESTO PRESUPUESTO
DETALLE PROGRAMADO SEGUN EL | APROBADO SEGUN EL
EXPEDIENTE CONTRATO
COSTO DIRECTO 450,670.90 450,670.90
GASTOS GENERALES ) 45,067.09 45,067.09
| UTILIDAD 40,560.38 39,000.00
COSTO PARCIAL 536,298.37 534,737.99
IGV(18%}) 86,533.71 96,252.84
COSTO TOTAL DE
OBRA 632,832.08 630,3980.83
RESUMEN DE VALORIZACIONES EJECUTADAS (CONTRATO PRINCIPAL)
VALORIZACION VALOMZAE?’ZPROGRAMADO - EJECUTADO -
MENSUAL {s/) % ACUMULADRO | VALORIZADO{S/) ACUMULADD
VAL.N°01 (22 AL 30
NOVIEMBRE-2022} 216,597.02 34.33% 34.33% 216,597.02 34.33% 34.33%
VAL.N°02 (01 AL31
DICIEMBRE-2022) 118,320.01 18.75% 53.08% 118,320.01 18.75% 53.08%
VAL.N°03 (01 AL31
ENERO-2023) 274,068.33 43.43% 96.51% 274,068.33 43.43% 96.51%
VAL.N°04 (01 AL 06
FEBRERQ-2023) 6,927.3% 1.10% 97.61% 6,927.39 1.10% 97.61%
VAL.N°05 (03 AL 12
ABRIL-2023) 15,078.08 2.39% 100.00% 15,078.08 2.39% 100.00%
TOTAL: 630,990.83 | 100.00% £630,990.83 | 100.00%
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RESUMEN DE VALORIZACIONES PAGADAS A LA EMPRESA EJECUTORA DE OBRA:

N° 344-2023-GM-MDY/HVCA

RETEL4 BE ;
PERAOD wiam ) | AEE s o haphmm oy AEAMDCE i
% FEL DI, {irB5 RATERIALES Y DERARSBN AL | YOTAL FACTARADD
{8 & (&} (58
i : (22 AL 30 NOVIEMBRE-2022) | 216,597.02 | 5/63,099.08 { 5/153,497.94 5/0.00 5/0.00 $/153,497.94 | 5/8,664.00 §/144,833.94
N gy, g =.-“., (01 AL 31 DICIEMBRE-2022) | 118,320.01 §/0.00 | 5/118320.01 5/0.00 §/0.00 $/118320.01 | 5/4,732.00 | S/113,588.01
g 57| VALO3 |(01 AL 31 ENERO-2023) 274,06833 | §/0.00 | 5/274068.33 |  5/0.00 5/0.00 | §/274,068.33 | $/10962.00 | §/263,106.33
B o VALO4 |{01 AL 06 FEBRERQ-2023) 6,927.3% $/0.00 5/6,927.39 $/0.00 $/0.00 §/6,927.39 $/277.00 5/6,650.39
. VAL 05 {{03 AL 12 ABRIL-2023) 15,078.08 $/0.00 §/15,078.08 $/0.00 §/0.00 | §/15,078.08 5/603.00 5/14,475.08
f TOTAL 5/630,950.83 Sfﬂ,'ﬂﬂﬁ.ﬂﬁ 5/567,891.75 5/0.00 §/0.00 © §/567,891.75 | §/15,23800 $/541,653.75
RESUMEN DE LA LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
MONTO R DEVOLUCIO
VALORIZAD MONTOS N DE
ol 0Y/0 PAGADOS | potonoern® | RETENCION
APROBADOS DE 10%
A, VALORIZACIONES PAGADAS:
A 1. DEL CONTRATO PRINCIPAL
VAL.01 {22 AL 30 NOVIEMBRE-2022) 216,597.02 | 153,497.94 4,115.34 63,099.08
VAL.02 {01 AL 31 DICIEMBRE-2022) 118,320.01 | 118,320.01 2,174.46 0.00
VAL.03 (01 AL 31 ENER0O-2023) 274,068.33 | 274,068.33 6,029.50 0.00
VAL.04 {01 AL 06 FEBRER(Q-2023) 6,927.39 6,927.39 193.97 0.00
VAL.05 (03 AL 12 ABRIL-2023) 15,078.08 15,078.08 296.98 0.00
TOTAL 630,990.83 | 567,891.75 63,099.08
B. REAJUSTE DE PRECIOS:
Reintegro presupuesto principal. 0.00 0.00 12,810.25 0.00
Reintegro presupuesto adicional de obra 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL .00 0.00 12,810.25 0.00
C. ADELANTOS OTORGADOS:
C.1. adelanto directo 0.00 0.00 0.00 0.00
C.1.1. amortizacién de adelanto directo 0.00 0.00 0.00 0.00
C.2. adelanto de materiales 0.00 0.00 0.00 0.00
C.2.1. amortizacién de adelanto de
materiales 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00
D. DEBUCCICN DE REINTEGROS:
adelanto directo 0.00 0.00 0.00 0.00
adelanto de materiales 0.00 0.00 0.00 0.00
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TOTAL | o000 | o000 | oo | op0
E. OTROS:
mayores gastos generales 0.00 0.00 0.00 0.00
retencién por retraso de obra 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 .00 0.¢0
COSTO TOTAL DE LA OBRA: 630,990.83 | 567,891.75 | 12,810.25 53,099.08

F. PENALIDADES Y DESCUENTOS:

POR

CONCEPTO DESCONTAR | DESCONTADO SALDO POR

DESCONTAR
multa por atraso de cbra 0.00 0.00 0.00 0.00
indemnizaciones por atraso 0.00 0.00 0.00 0.00
penalidad por tramite documentario 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 .00

RESUMEN DE LIQUIDACION

{A+B+C+D+E} 630,990.83 | 567,891.75 12,810.25 0.00

Articulo Sequndo.- Autorizar la devolucion de la Garantia de Fiel Cumplimiento del 10%, por el servicio de ejecucion
de obra, conforme al articulo 210° numeral 210.1. del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado.

Articulo Tercero: Reconocer, el pago por el reajuste de precios a favor del contratista, sujeta a disponibilidad
presupusstal.

Articulo Cuarto.- Notificar, la presente Resolucion ai Contratista y a los drganos competentes de este Municipio para
su conocimiento y fines pertinentes.

Articulo Quinto.- Encargar, & la Unidad de Imagen Institucional y Unidad de Estadistica e Informatica la publicacion
de la presente Resolucion en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Yauli.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
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