“Afio de la Unidad, la Paz y el Desarrolle”

RESOLUCION GERENCLAL
N° 346-2023-GM-MDY/HVCA

— Yauli, 29 de septiembre de 2023
PN T L GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI - HUANCAVELICA

CONSIDERANDO:

Que, en concordancia al Articulo 194° de la Constitucion Politica dei Perd, modificado por la Ley de Reforma
Constitucional N° 27680 y los Articulos | y I del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades;
establecen que los Gobiernos Locales son entidades basicas de la organizacion territorial del Estado y canales
inmediatos de participacién vecinal en los asuntos publicos, que institucicnalizan y gestionan con autonomia los
SECRETARIA intereses propios de las correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del Gobierno Local; ademas, las
Municipalidades son Organos de Gobierno promoteres del Desarrollo Local, con personeria juridica de Derecho Pablico
y con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Gozan de Autonomia Politica, Econémica y Administrativa en
los asuntos de su competencia. La autonomia que la Constitucién Politica del Per( establecida para las Municipalidades
radica en ia facultad de ejercer actos de Gobierno, Administrativo y de Administracion, con sujecion al ordenamiento
Juridico;

Que, el articulo 26° de la Ley Organica de Municipalidades, sefiala que “La administracién municipal adopta
una esfructura gerencial sustentandose en principics de programacion, direccién, ejecucion, supervision, control
concurrente y posterior. Se rige por los principios de legalidad, economia, transparencia, simplicidad, eficacia, eficiencia,
participacién y seguridad ciudadana, y por los contenidos en la Ley N° 27444, Las facultades y funciones se establecen
en los instrumentos de gestion y la presente ley”, por su parte el tercer parrafe del articulo 39° de la misma ley dispone
qgue, “Las Gerencias resuglven los aspectos administrativos a su cargo a través de resoluciones y directivas”;

Que, el Articulo 78° de! Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrative
General, prescribe que la titularidad v el ejercicio de competencia asignada a los drganos adminisirativos se
desconcenfra a otros jerarquicamente dependiente de aquellos; de igual forma menciona que se les transfiere
compeatencia para emitir resoluciones, con el objeto de ctorgar a los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Yauli
las facuitades administrativas que conciernen a sus funciones, bajo estas premisas y conforme al alcance de los
documentos de gestion, los gerentes se encuentran facultados para emitir actos administrativos.

Que, medianie el Contrato N° 009/OBRA/MDY/HVCA/2022, de fecha 03 de mayo del 2022, contrato mediante
por la cual se formaliza entre la Municipalidad Distrital De Yauli y et Consorcio JOMARO debidamente Representado
por la Representante Legal Sra. Leydy Yareth Diaz Pérez, identificada con DNI N°® 73208784, con el objeto de “Contratar
El Servicio De La Ejecucion De La Obra: "Creacion De Losa Deporiiva Con Grass Sintético Del Centro Poblado De
Condorhuachana Del Distrito De Yauli - Provincia De Huancavelica - Departamento De Huancavelica”, por un mento
gue asciende a la suma de S/, 935,000.00 Soles.

Que, mediante la Resolucion Gerencial N° 036-2022-GM-MDY/HVCA, de fecha 10 de marzo del 2022 se
Resuelve: Aprobar el Expediente Técnico Del Proyecto: “Creacién De Losa Deportiva Con Grass Sintético Del Centro
Poblado De Condorhuachana Del Distrito De Yauli - Provincia De Huancavelica - Departamento De Huancavelica” con
Cédigo Unico de Inversiones N° 2473089 con un costo Total de Inversion de S/. 939,032.61 Soles, con un Plazo de
Ejecucion de 120 Dias Calendarios, Bajo la Modalidad de Contrata a Suma Alzada.

Que, mediante Resolucion Gerencial N° 279-2022-GM-MDY/HVCA, de fecha 31 de agosto del 2022 se
Resuelve: Aprobar el Expediente Técnico Del Adicional y Deductive Vinculante N° 01 Del Proyecto: “Creacién De Losa
Deportiva Con Grass Sintético Del Centro Poblado De Condorhuachana Del Distrito De Yauli - Provincia De
Huancavelica - Departamento De Huancavelica” con Gédigo Unico de Inversiones N° 2473089, con el monto total de
Inversion de S/. 15,435.32 Scles.
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: Que, mediante Resolucién Gerencial N° 331-2022-GM-MDY/HVCA, de fecha 04 de cctubre del 2022 se

NResuelve: Aprebar la Ampliacion de Plazo N° 01 de la obra denominada: “Creacién De Losa Deportiva Con Grass
Hntético Dei Centro Poblado De Condorhuachana Del Distrito De Yauli - Provincia De Huancavelica - Departamento De
: Auancavelica’, por Plazo de 10 dias Calendarios de conformidad al Adicional y Deductivo de Obra N° 01.

Que, mediante la Carta Multiple N° 054-2023 — MDY - HVCA/GEDUR — RAGS, de fecha 27 de marzo del 2023
el Arg, RONALD ARISTIDES GAMARRA SCLANOC, Gerente de Desarrollo Urbano y Rural recomiendo subsanar
Observaciones a La Liquidacion Técnica y Financiera Del Contrato De Ejecucién De QObra (CONTRATQ N°
009/OBRA/MDY-HVCA/2022); por io que se notifica al Supervisor de Obra y la Contratista mediante sus correos
electronicos.

Que, mediante el informe N° 049-2023-MDY/SGSyL-RVQ, de fecha 27 de abril del 2023 el Ing. Rubén Vargas
udichca, (@) Sub Gerente de Supervision y Liquidacion emite el informe de Observaciones a La Liquidacién Técnica y
dnciera Del Contrato De Ejecucion De La Obra (CONTRATOQ N° 009/0BRA/MDY/HVCA/2022): “Creacion De La
+a Deport va Con Grass Sintético Del Cent'o Poblado De Condorhuachana Del Distrito De Yauli — Provincia De

Que, mediante la Carta N° 007-2023/EO-CONSORCIO-JOMARO/RC-L.Y.D.P, el Representante Comiin del
CONSORCIO JOMARO, con fecha 04 de mayo del 2023, remite al Supervisor de Obra, Las Subsanaciones De La
Cbservacion a La Liquidacion Técnica y Financiera Del Contrato De Obra (CONTRATO N°
09/OBRAMDY/HVCA/2022). Para su respectwa evaluacién y aprobacion de la Liquidacién de Confrato de Ejecucion
Cbra.

Que, mediante la Carta N° 018-2023/SUPERVISION/R.L.E., de fecha 04 de mayo del 2023 el Ing. Rosmel
/#/\.izana Espinoza, Supervisor de Obra, remite a la Municipalidad Distrital de Yauli, el Levantamiento De Observaciones
a La Liquidacion Técnica y Financiera Del Contrato De Obra (CONTRATO N° 009/0BRA/MDY-HVCA/2022). Para su
respectiva evaluacion por el equipo técnico de la Municipalidad Distrital de Yauli.

Que, con Informe N° 033-2023-MDY/SGSyL/EF-SCC, el Especialista de Liquidaciones de Obra parte
Financiera de la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacién de Obras, concluye: i) Revisado la Liquidacion Técnica de
Ejecucion de Contrato de la Obra: “Creacion De Losa Deportiva Con Grass Sintético Del Centro Poblado De
Condorhuacharia Del Distrito De Yauli Provincia De Huancavelica Departamente De Huancavelica, se APRUEBA LA
LIQUIDACION. Teniendo un presupuesto contratado segtin CONTRATO N° 009/0OBRA/MDY/HVCA/2022, por un monto
fotal que asciende a 5/.935,000.00 Soles, ejecutdndose un presupuesto total de monto de S/, 614,626.74 Soles, y con
un avance Fisico ejecutade de un 65.74%, y teniendo el Adicional y Deductivo Vinculanie de Obra N° 01 aprebado
mediante Resolucion Gerencial N° 279-2022- GM-MDY/HVCA por un monto total que asciende a $/.335,808.58 Soles,
y con un avance Fisico ejecutado de un 100.00%. if) Con Resolucién Gerencial N° 168-2023-GM-MDY/HVCA, ia
Municipalidad Distrital de Yauli se reconoci6 y realizo el pago por el reajuste de precios por la suma que asciende a S/.
65,545.56 Soles. iii) Realizado la revision detallada del expediente de liquidacion fécnica y financiera de obra y
recalculado el reajuste de precios, en los 3 componentes de la obra. se concluye que, existe una diferencia a favor de
entidad de S/ 11,755.72 soles, entre el monto de reajuste reconocido y el monto calculade, por lo que deben ser
descontados de la garantia de fiel cumplimiento pendiente por pagar. iv) La Municipalidad Distrital de Yauli Debera
Devolver la Retencién de Garantia de Fiel Cumplimiento: El mento neto a pagar de S/ 81,744.28 soles, una vez aprobada
la liguidacién de Ejecucion de Contrato de obra, via acto resojutivo.

Que, mediante Informe N° 214-2023-MDY/SGSyL-RVQ, la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion de
Obras, ratifica el informe del Especialista de Liquidaciones de Obra parte Financiera, Aprobando la Liquidacién Técnica
y Financiera del contrato de la obra en cuestién, asimismo puntualiza que, i) La Municipalidad Distrital de Yauli reconocié
y realizo el pago por el Reajuste de Precios por fa Suma que asciende a S/. 65,545.56 (Sesenta y cinco Mil Quinientos
cuarenta y cinco con 56/100 soles), una vez aprobada la liquidacion de Ejecucién de Contrato de obra, ii) Se verifico las
valorizaciones ejecutadas y aprobadas por la entidad y la supervision, mencionan que !a obra fue ejecutada segun las
partidas presentadas en el Expediente Técnico y el Adicional y Deductivo Vinculante de Obra N° 01 que Alcanza a un
Avance Fisico Ejecutado de un 101.85%. el cual se encuentra culminada y recepcionada.
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Resumen de Presupuesto Ejecutado
Presupuesto Ejecutado segun Contrato S/ 614,626.74
Adicional y deductivo Vinculante de Obra N° 01 S/ 335,808.58
Pago de Regjuste S/ 6554556
Total Presupuesto Ejecutado S$/1,015,980.88

y Que, con Informe N° 06-2023-MDY/SGSyL-VHC, el ingeniero | de la Sub Gerencia de Supervision y
5/ Liquidacién de Obras, concluye: i} fa Liquidacion Técnica de Ejecucion de Contrato de Ia Obra: “Creacién De Losa
Deportiva Con Grass Sintético De! Centro Poblado De Condorhuachana Del Distrito De Yauli- Provincia De Huancavelica
Departamento De Huancavelica”, se APRUEBA LA LIQUIDACION. Teniendo un presupuesto centratado segin Contrato
N°® 009/OBRA/MDY/HVCA/2022, por un monto total que asciende a $/.935,000.00 Soles, ejecutdndose un presupuesto
total de monto de S/. 614,626.74 Soles, ¥ con un avance Fisico ejecutado de un 65.74%, y teniendo el Adicional y
N, DPeductivo Vinculante de Obra N° 01 aprobado mediante Resolucién Gerencial N° 279-2022-GM- MDY/HVCA por un
onto total que asciende a S/. 335,808.58 Soles, ii) Con Resolucién Gerencial N° 168-2023-GM-MDY/HVCA, la
Wunicipalidad Distrital de Yauli se reconocio y realizo el pago por el reajuste de precios por la suma que asciende a /.
$5,545.56 Soles. i) Habiendo realizado la revisién detallada del expediente de liquidacion técnica de obra y calculado
i reajuste de precios, en los 3 componentes de la obra. se concluye que, existe una diferencia a favor de enfidad de S/
11,765.72 soles, entre el monto de reajuste reconccido y el monto calculado, por lo que deben ser descontados de fa
Garantia de Fiel Cumnplimiento pendiente por pagar. iv) La Municipalidad Distrital de Yauli Debera Devolver la Retencion
de Garantia de Fiel Cumplimiento: El monto neto a pagar de S/ 81,744.28 soles, una vez aprobada la liquidacion de
Ejecucién de Contrato de obra, via acto resolutivo.

Que, mediante informe N° 281-2023-MDY/SGSyL-RVQ, la Subgerencia de Supervision y Liguidacion; informa
que de revisado los documentos de caracter financiero, conciuye que, i} Revisado y encontrandose CONFORME La
Presente Liquidacion Técnica y Financiera De Ejecucién De Contrato De La Obra: “Creacién De Losa Deportiva Con
Grass Sintético Del Centro Poblado De Condorhuachana Del Distrito De Yauli Provincia De Huancavelica Departamento
De Huancavelica”, elaborado en base a la Directiva para el procedimiento de liquidacion de contrato de obras,
consultorias ejecutadas por modalidad de contrato ¥ en cumplimiento del RLCE, se procede la Aprobacion. ii} Se
APRUEBA la Liquidacion Técnica de Contrato de Ejecucion de Obra del Contrato N° 009/0BRA/MDY/HVCA/2022:
Concerniente a La Obra: "Creacién De Losa Deportiva Con Grass Sintético Del Centro Poblado De Condorhuachana
Del Distrito De Yauli Provincia De Huancavelica Departamento De Huancavelica", teniendo un presupuesto contratado
por un monto tofal que asciende a $/.935,000.00 Soles, ejecutandose un presupuesto total de monto de S/, 614.626.74
Soles, y con un avance Fisico ejecutado de un 65.74%, y teniendo el Adicional y Deductivo Vinculante de Obra N° 01
aprobado mediante Resolucién Gerencial N° 279-2022-GM-MDY/HVCA por un monto total que asciende a
8/.335,808.58 Soles, y con un avance Fisico ejecutado de un 100.00%, de acuerdo al siguiente cuadro detalle:

e . Ejecutad
Dascripcion Asignado (J’chguag a)o
Presupuesto Contratado 935,000.00 614,626.74
Adicional de Obra N° 01 Inc. IGV 335,808.58 335,808.58
Reajuste de Precios Pagada 65,545.56
TOTAL 1,015,980.88

iii) Con Resolucién Gerencial N° 1 68-2023-GM-MDY/HVCA, la Municipalidad Distrital de Yauli reconocié ¥
realizo el pago por el Reajuste de Precios por la Suma que asciende a S/. 65,545.56 (Sesenta y cinco Mil Quinientos
cuarenta y cinco con 56/100 soles). iv) Habiendo realizado la revision detaliada del expediente de liquidacion técnica de
obra y calculado el reajuste de precios, en los 3 componentes de la cbra. se concluye que, existe un saldo a favor de
entidad de S/ 11,755.72. Entre el monto de reajuste reconocido y el monto calculado, por lo que deben ser descontados
de la Garantia de Fiel Cumplimiento pendiente por pagar. v) La Municipalidad Distrital de Yauli Debera Devolver ia
Retencién de Garantia de Fiel Cumplimiento: El monto neto a pagar de la Garantia de Fiel Cumplimiento serd: S/
81,744.28 (Ochenta y Un Mil Setecientos Cuarenta y Cuatro con 28/100 soles), una vez aprobada la liquidacién de
Ejecucion de Contrato de obra, via acto resolutivo; y con Informe N° 1241-2023-MDY/GEDUR-RAGS, la Gerencia de
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Desarrallo Urbano y Rural, ratifica el informe mengcionado y solicita a |a gerencia Municipal su aprobacicn mediante acto
resolutivo;

Que, el articulo 209° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, dispone: 209.1. £ contratista

N\presenta la liquidacion debidamente sustentada con Ia documentacion y calculos detallados, dentro de un plazo de
Resenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecucion de |a obra, el que resulte mayor,
jontaco desde el dia siguiente de Ia recepcion de la obra o de que la titima controversia haya sido resuelta y consentida,
Dentro de los sesenta (60) dias o ef equivalente a un décimo (1110) del plazo vigente de ejecucion de la obra, el que
resulte mayor, contado desde el dia siguiente de la recepcién de la obra, el supervisor o inspector presenta a I Entidad
Sus propios calculos, excluyendo aquellos que se encuentran sometidos a un medio de solucién da controversias. 208.2,
Dentro del plazo de sesenta (60) dias de recibida la liquidacion formulada por el contratista la Entidad se pronuncia con
calculos detallados, ya sea aprobando, observando, o elaborando ofra, nefificando al contratista para que este se
pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes. 209.3. En caso el contratista no presente la liquidacion en el plazo
previsto, la Entidad ordena al supervisor o inspector t elaboracisn de la liquidacién debidamente sustentada en el plazo
previsto en el numeral 209.1, siendo los gastos a cargo del contratista, La Entidad nofifica la liquidacion al contratista
para que éste se pronuncie dentro delos quinice (15) dias siguientes. 209.4. La liquidacién queda consentida o aprobada,
segun corresponda, cuando, practicada por una de lag partes, no es observada por la otra dentro del plazo establecido.

precios unitarios, gastos generales y utilidad ofertados ¥, de ser el caso, los aprobados durante |z ejecucion del contrato,
209.9. No se procede a Ia liquidacion mientras existan controversias pendientes de resolver.

Que, el articulo 149° dispone: 149.1. Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor
ganador enfrega a la Entidad |a garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta la conformidad de Ia recepcion de la prestacion a
cargo del contratista, en el caso de bienes, servicios en general y consultorfas en general, o hasta el consentimiento de

¥ se determine un saldo a favor del contratista y este someta a controversia la cuantia de ese saldo a favor, la Entidad
devuelve la garantia de fiel cumplimiénto (...).

‘ . Que, asimismo el articulo 210° dispone: 210.1. Luego de consentida la fiquidacion y efectuado el pago que

‘ rresponda, culmina definitivamente ef contrato y se cierra el expediente respectivo. 210.2. Las discrepancias en
& relacion a defectos o vicios ocultos, son sometidas a conciliacion ylo arbitraje. En dicho caso el plazo de caducidad se
' W computa a partir de la recepcion de la obra por la Entidad hasta treinia (30) dias hébiles posteriores al vencimiento del
plazo de responsabilidad del contratista previsto en el contrato.

Que, la Gerencia de Asesorfa Juridica con el Informe Legal N° 257-2023-GAJIMDY/HVCA, Opina, se emita el
acto resolutivo de aprobacion de la Liquidacion Técnica y Financiera del Contrato de Ejecucién de Obra (Contrate N°
009/0BRAMDY/HVCA/2022) de la Obra: “Creacidn De Losa Deportiva Con Grass Sinfético Del Centro Poblado De
Condorhuachana Del Distrito De Yauli - Pro vincia De Huancavelica - Departamento De Huancavelica” con Cédigo Unico
de Inversiones N° 2473089, con un presupuesto total 8/935,000.00 (Novecientos Treinta y Cinco Mil con 00/100 Soles)
con avance ejecutado del 100.00%: asimismo, de conformidad a los informes técnicos corresponde devolver la retencién
de la Garantia de Figf Cumplimiento por el servicio de ejecucion de obra por monte neto de S/ 81 1744.28 soles, asi como
el reconocimiento del resjuste de precios, la misma que serd ejecutada de acuerdo a disponibilidad presupuestal,
4




“Afio de la Unidad, la Pag y el Desarrollg”

RESOLUCION GERENCLAL
N° 346.2 023-GM-MBY/HVCA

conforme al rmonto establecido a los informes técnicos; por lo que, mediante el proveido de visto el Gerente Municipal
\ autoriza a emisién del presente acto resolutivo.

Por los fundamentos expuesto, de conformidad a las facultades conferidas al Gerente Municipal en mérito de
7 la Resolucién de Alcaldiz N° 041-A—2023-ALC—MDY!HVCA, Y en concordancia con el numeral 20 del Articulo 20° de la
Ley Orgénica de Municipalidades - Ley N° 27972, y, con la visacién de la Sub Gerencia de Secretaria General, Gerencia
de Desarrollo Urbano y Rural y la Gerencia de Asesoria Jurldica,

SE RESUELVE:

Articulo Primero.- APROBAR la Liquidacién Técnicay Financiera del Contrato de Ejecucion de Obra del Conirato
pe DOS/OBRAIMDYHVCA/2022, de fecha 03 de mayo del 2022, de la Obra: “Creacién De Losa Deportiva Con Grass
Sintético Del Centro Poblado De Conderhuachana De! Distrito De Yaul; - Provincia De Huancavelica - Departamento De
uancaveiica” con Cédigo Unico de Inversiones N° 2473089 y €on un presupuesto total S/ 935,000.00 (Novecientos
Treinta y Cince Mil con 00/100 Soles); por las consideraciones expuestas y conforme al siguiente detalle:

SEGUN EL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA:

= (s B o =¥ - - &

L SeREAG DE LSRR
PROYECTO | NE’&C?&HUAGH&N

DISTRITO e  HUANCAVELICA . HUAMCAVELICA, - YaLL

1022 ENERO
CODIGO UNICO DE INVERSIONES N°: 24730a5)
N DESCRIPCION DE SUS PRESUPUESTS PRECIO CALCULADO % INCIDENCIA
T BEATEy 100.00
[N OBRAS EXTERIORES 116,293.69 17.54]
1.2 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 497,103.91 74.96]
1.3 INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA 42,981.37 6.48
1.4 CAPACITACION 3,389.83 0.51
1.5 MITIGACION AMBIENTAL 3,389.83 0.51
2 SASTOS GENERALES led R Y 10.00
Gastos de Operacién ¥/o Residencia y Gastos Administrativos 66,315.86
MUTILIDAD 10.00% i 10.00
143,242,258
PR T e e
s -mw:}.\ : 4;3
SEGUN EL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA:
PRESUPUESTO OFERTADO |
frem DESCRIPCION DE suB PRESUPUESTO TOTAL
1 OBRAS EXTERIORES 116,293.63
2 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 497,103.91
3 INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA 42,981.37
4 CAPACITACION 3,389.83
5 MITIGACION AMBIENTAL 3389.83
COSTO DIRECTO 663,158.63
GASTOS GENERALES 10.00% 66,315.86
UTILIDAD 62,898.88
COSTO PARCIAL 792,372.88
1GV (18%) 142,627.12
COSTO TOTAL DE OBRA 935,000.00
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PRESUPUESTO PROGRAMADO V§ PRESUPUESTO EJECUTADO:

DETALLE PRESUPUESTO PROGRAMADO SEGUN PRESUPUESTO APROBADO
EL EXPEDIENTE SEGUN EL CONTRATO

COSTO DIRECTO 663,158.63 663,158.63
GASTOS GENERALES 66,315.86 66,315.86
UTILIDAD 66,315.85 62,898.39
COS5TO PARCIAL 795,790.35 792,372.88
1GV(18%) 143,242,26 142,627.12
COSTO TOTAL DE OBRA 939,032.61 935,000.00

RESUMEN DE VALORIZACIONES EJECUTADAS (CONTRATO PRINCIPAL)

PROGRAMADO EJECUTADO
VALORIZACIGN MENSUAL VALORIZACION 5 % VALORIZACION 56 %
(s/.} ACUMULADO (s/.) ACUMULADO
VAL, N 01 (21 AL 31 MAY0-2022) 12388213 |1325%| 13.25% 123,882.13 |31395% | 13.259
VAL, N°02 (01 AL 28 JUNI0-2022) 31,672.32 3.39% 16.64% 31,672.32 3.39% 16.64%
VAL. N° 03 (06 AL 30 SETIEMBRE-2022) 70,103.50 7.50% 24.14% 104,526.23 | 11 189 27.82%
VAL. N° 04 (01 AL 31 OCTUBRE-2022) 58,945.29 6.30% 30.44% 68,066.26 7.28% 35.10%
VAL. N° 05 (01 AL 30 NOVIEMBRE-2022) |  145,904.14 15.60% |  46.04% 148,807.90 | 15929 | 51.01%
VAL. N° 06 (01 AL 04 DICIEMBRE-2022) 184,10936 | 19.69% | g5.74% 137,67190 |14.72% | 65.74%
TOTAL 614,626.74 | 65.74% 614,626.74 | g5.74%

RESUMEN DE VALORIZACIONES EJECUTADAS (ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE DE
OBRA N° 01)

PROGRAMADO ADIC Y DED N° 01 EJECUTADO
VALORIZACIGN MENSUAL VALORIZACION | % VALORIZACION | %
L (s/.) ACUMULADO {5/.) ACUMULADO
VALN°01 (06 AL 30 SETIEMBRE-2022) 92,020.66 | 27.40% 27.40% 119,894.80 | 35.70% 35.70%
VAL.N°02 (01 AL 31 OCTUBRE-2022) 107,831.15 | 32.11% 59.51% 117,213.47 | 34.90% 70.60%
VALN'03 (01 AL 30 NOVIEMBRE-2022) |  101,764.01 | 30.30% 89.82% 82,854.47 | 24.67% 95.27%
M\L.Nm (01 AL 04 DICIEMBRE-2022) 34,192.76 | 10.18% | 100.00% 15,845.84 4.73% 100.00%
L TOTAL 335,808.58 | 100.00% 335,808.58 | 100.00%
RESUMEN DE LA LIGUIDACION FINAL DEL CONTRATO DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
MONTO
REAJUSTEA | DEVOLUCION
CONCEPTO VAL?;;EADO xg:;‘;ss RECONOCER A | DE RETENCION
0
ARROUNE CONTRATISTA DE 10%

A. VALORIZACIONES PAGADAS:

A.1. DEL CONTRATO PRINCIPAL
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N° 346-2023-GM-MDY/HVCA

VAL. N° 01 (21 AL 31 MAY0-2022) 123,882.13 123,882.13 7,073.67 0.00
VAL. N° 02 (01 AL 28 JUNIO-2022) 31,672.32 31,672.32 2,312.08 0.00
VAL. N° 03 (06 AL 20 SETIEMBRE-2022) 104,526.23 104,526.23 7,316.84 0.00
VAL. N° 04 (01 AL 31 OCTUBRE-2022) 68,066.26 68,066.26 4,424.31 0.00
VAL. N° 05 (01 AL 30 NOVIEMBRE-2022) 148,807.90 148,807.90 9,665.55 93,500.00
VAL. N° 06 (01 AL 04 DICIEMBRE-2022) 137,671.90 137,671.90 11,977.46 0.00
A.2, PRESTACION ADICIONAL DE OBRA N° 61
VAL. N° 01 ADICIONAL DE OBRA N°01 115,894.80 119,894.80 8,392.64 0.00
VAL. N° 02 ADICIONAL DE OBRA N°01 117,213.47 117,213.47 7,618.88 0.00
VAL. N° 03 ADICIONAL DE OBRA N°01 82,854.47 82,854.47 5,385.54 0.00
VAL. N° 04 ADICIONAL DE OBRA N°01 15,845.84 15,845.84 1,378.59 0.00
TOTAL 950,435.32 950,435.32 83,500.00
ﬁ‘
B. REAJUSTE DE PRECIOS:
Reintegro presupuesto principal. 0.00 0.00 42,769.91 0.00
Reintegro presupuesto adicional de obra 0.00 0.00 22,775.65 0.00
TOTAL 0.00 0.00 65,545.56 0.00
C. ADELANTOS OTORGADOS:
C.1. adelanto directo 0.00 0.00 0.00
C.1.1. amortizacién de adelanto directo 0.00 0.00 0.00
C.2. adelanto de materiales 0.00 0.00 0.00
C.2.1. amortizacién de adelanto de materiales 0.00 0.00 0.00
| TOTAL 0.00 0.00 0.00
’;Dmucmén DE REINTEGROS: j
adelanto directo 0.00 0.00 0.00
adelantc de materiales 0.00 0.00 0.00
L TOTAL 0.00 0.00 0.00
L
E. OTROS:
mayores gastos generales 0.00 0.00 0.C0
retencién por retraso de obra 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 :]
COSTC TOTAL DE LA OBRA; 950,435.32 958,435.32 65,545.56 53,500.00 —l
F. PENALIDADES Y DESCUENTOS:
CONCEPTO B sgg:T Ar | DESCONTADO ;?slgng‘ii
multa por atraso de obra 0.00 0.00 0.00
indemnizaciones por atraso 0.00 0.00 0.00
penalidad por tramite documentario 0.00 467.50 0.00 j
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‘ TOTAL 7 0.00 [ 467.50 ] [ 0.00
e ';;;{isymen DE LIGUIDACIGN (A+B+C+D+E) [ 950,435.32 f 949,967.82 | 6554556  0.00
oo, S0 CONTRATADO 950,435.32
_{;@'3?( %!F v .
) GARBHTIA DE F % w i LIMIENTO (ART. N° 149, RLCE)

93,500.00
TE e S
£ Y[ REAIUSTE RECGE =Y PAGADO 65,545.56
> o
D DISTEAAY" | SALDO A FAVORZ S ENTIDAD
' ' %-

-11,755.72
- 3

=@INTO A FAVOR DE CONTRATISTA 81,744.28
=

B~ = 'aSequndo.- Autorizar la devolucion de a Garantia de Fiet Cumplimiento, por ef servicio de ejecucion de obra,
£ }%ﬁeto de S/ 81,744.28 soles.

-

Arire %{Qrcem: Reconecer, el pago por el reajuste de precios a favor del contratista, sujeta a disponibilidad
e

e

AN _KL-_T&:*» Cuarto.- Notificar, la presente Resolucion al Contratista y a los drganos competentes de este Municipio para
2\l ccn&!:ﬁ::\oy fines pertinentes.

rticulo Qﬁ{?\ij'l;;g-’?hcargar, a la Unidad de Imagen Institucional y Unidad de Estadistica e Informatica la publicacién

(/dela ,_C\’;? Resoluci6n en el portal institucional de la Municipalidad Distrita! de Yauli,
2 (‘fl T~

REGISTRESE, COMUNIQUESE, COMPLASE Y ARCHIVESE.

---q.--.----.------

Lic Adm Alredo stobar Reymunds

GERENTE MUNICIPAL




