“Afio de la Unidad, la Paz y el Desarrollo”

RESOLUCION GERENCIAL
N° 374-2023-GHM-MDY/HVCA

. Yauli, 13 de octubre de 2023
EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI - HUANCAVELICA

VISTO:
El informe Lagal N° 283-2023-GAJMDY/HVCA, Informe N° 1311-2023-MDY/GEDUR-RAGS, Informe N° 336-

i/ £/ "\ 023 MDYISGSYL-RVQ, Proveido N° 4203-2023/GM-MDY y demés documentos adjuntos; y,
VI e CONSIDERANDO:
“é‘- X J"gl.E?'AL./

S Que, en concordancia &l Articulo 194° de la Constitucién Politica det Pert, modificado por la Ley de Reforma
Jeu E‘.’/ Constitucional N° 27680 y los Articulos I y Il del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgénica de Municipalidades;
establecen que los Gobiernos Locales son entidades basicas de la organizacion territorial del Estado y canales
inmediatos de participacién vecinal en los asuntos publicos, que institucionalizan y gestionan con autonomia los
intereses propios de las correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del Gobierno Local; ademas, las
Municipalidades son Organos de Gobierno promotores del Desarrollo Local, con personeria juridica de Derecho Plblico
y con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Gozan de Autonomia Politica, Econémica y Administrativa en
los asuntes de su competencia. La autonomia que la Constitucion Politica del Peru establecida para las Municipalidades
adica en fa facultad de ejercer actos de Gobierno, Administrativo y de Administracion, con sujecion al ordenamiento

Que, el articulo 26° de la Ley Orgénica de Municipalidades, sefiala que “La administracion municipal adopta
una estructura gerencial sustentindose en principios de programacion, direccién, ejecucion, supervision, control
concurrente y posterior. Se rige por les principios de legalidad, economia, transparencia, simplicidad, eficacia, eficiencia,
participacion y seguridad ciudadana, y por los contenidos en la Ley N° 27444, Las facultades y funciones se establecen
en los instrumentos de gestion y ia presente ley”, por su parte el tercer pérrafo del articulo 39° de la misma ley dispone
que, “Las Gerencias resuelven los aspectos administrafivos a su cargo a través de rescluciones y directivas’.

Que, mediante Informe N° 014-2023/CA/RO/GJLC de fecha 27 de septiembre del 2023, el Residente de Obra,
remite el informe actualizado de Cronograma PERT-CPM, Cronograma Valorizado de Ejecucion de Obra, Curva “S"y
Cronograma de Adquisicién de Materiales Insumos del Proyecto: “Renovacion de Pontén; en el(la) Localidad de Ambato
del Distrito de Yauli, Provincia de Huancavelica, Departamento de Huancavelica” con CUI N°® 2474438, en cumplimiento
al articulo 175° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, asimismo por lo dispuesto en el articulo 178°
del mismo marco legal, con Acta se reinicid la obra en fecha 25 de septiembre del 2023, razén por el cual la actualizacién
del cronograma; y, con Carta N° 020-2023/CA/RC de fecha 27 de septiembre de 2023, el Representante Comiin
presenta y solicita la aprobacién del Cronograma PERT-CPM, Cronograma Valorizado de Ejecucién de Obra, Curva
“S"y Cronograma de Adquisicion de Materizles Insumos de la obra en mencién mediante acto resolutivo.

Que, con Carta N°® 012-2023-S0-JTR/MDY de fecha 04 de octubre dei 2023, el Superviscr de QObra, informa
qgue de revisado y evaluado el informe del Residente de Obra, aprueba el Cronograma PERT-CPM, Cronograma
Valorizado de Eiecucién de Obra, Curva “S" y Cronograma de Adquisicién de Materiales Insumos del Proyecto:
“Renovacion de Pontdn; en el(la) Localidad de Ambato del Distrito de Yauli, Provincia de Huancavelica, Departamento
de Huancavelica” con CUI N® 2474438, para su aprobacion mediante acto resolutivo.

Que, con Informe N° 336-2023-MDY/SGSyL-RVQ, la Subgerencia de Supervision y Liquidacion, concluye en
aprobar via acto resolutivo el Cronograma PERT-CPM, Cronograma Valorizado de  Ejecucidn de Obra, Curva “S" y
Cronograma de Adquisicién de Materiales Insumos, siendo el plazo de la nueva fecha de culminacion reprogramado el
31 de ociubre de 2023 de la Obra "Renovacion de Pontdn; en el(la) Localidad de Ambato del Distrito de Yauli, Provincia
de Huancavelica, Departamento de Huancavelica”; y con Informe N° 1311-2023-MDY/GEDUR-RAGS la Gerencia de
Desarrollo Urbano y Rural, ratifica el Informe de la Subgerencia de Supervision y Liquidacion, solicitando a la Gerencia
Muricipal la emision def acto resolutivo.

Que, el articulo 202° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, dispone: 202.1. Cuando por
razones no imputables al contratista el Programa de Ejecucion de Obra vigente no refleje adecuadamente el avance
real del progreso de la obra, a pedido del supervisor o inspector, el contratista presenta a la supervision, con copia a la
entidad, en un plazo méximo de siete (7) dias, la actualizacion del Programa de Ejecucion de Obra y de los calendarios
de avance de obra valorizado, de adquisicidn de materiales e insurnos y de ufilizacién de equipos de manera que estos
reflejen adecuadamenie la situacion del avance de las obras y lo necesario para su culminacién en el plazo contractual
vigente, siempre gue no se haya afectado la ruta critica. 202.2. El Programa de Ejecucion de Obra actualizado y sus
calendarios muestran ciaramente lag diferencias con el Programa de Ejecucién de Obra previo, asi como la propuesta
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sustentada del contratista que permita superar las posibles desviaciones que se hubieran presentado, con la finalidad
de asegurar el cumplimiento del plazo contractual. 202.3. E! supervisor o inspector luego de revisarlo en un plazo que
no exceda de siete (7) dias manifiesta su aprobacién u cbservacionss. En caso haya observaciones, éstas son

\\ levantadas per el contratista en un plazo méaxime de siete (7) dias, luego de los cuales el supervisor o inspector emite
Hei Programa de Ejecucion de Obra actualizado y sus calendarios que se constituyen en el Programa de Ejecucion de

Obra y calendarios vigentes En caso el supervisor o inspector no se manifieste en los plazos sefialados, la Entidad, en

,.f un plazo maximo de cinco (5) dias de vencido el plazo del supervisor, emite su conformidad u observaciones a los

programas presentados; en caso se emitan observaciones, se sigue el procedimiento previsto para el levantamiento de
observaciones aplicable a la revision que debid realizar f supervisor o inspector. Si la Entidad no se manifiesta, se da
por aprobado el Programa de Ejecucion de Obra Actualizado v los calendarios propuestos por el contratista que pasan
a ser los documentos vigentes. 202.4. Ante la falta de presentacion del Programa de Ejecucion de Obra actualizado v
sus calendarios por el contratista en el plazo sefialade en el numeral 202.1, el supervisor o inspector lo elabora y se
vueive obligatorio para tedos sus efectos.

Que, la Gerencia de Asesoria Juridica con el Informe Legal N° 283-2023-GAJIMDY/HVCA, Opina, se emita el

acto resolutivo del Crenograma Aciualizado de Ejecucion de Obra — PCM y Calendario Valorizado de fa Obra:

“Renovacién de Pontdn; en el(la) Localidad de Ambato det Distrito de Yauli, Provincia de Huancavelica, Departamento
de Huancavelica”, segun Confrato N°® 011-2023/MDY/HVCA; por lo que, mediante &l proveido de visto el Gerente
Municipal autoriza la emision del presente acto resolutivo.

Por los fundamentos expuesto, de conformidad a las facultades conferidas al Gerente Municipal en mérito de
la Resolucion de Alcaldia N° 041-A-2023-ALC-MDY/HVCA, y en concordancia con el numeral 20 del Articulo 20° de la
Ley Orgénica de Municipalidades - Ley N° 27972; y, con la visacion de la Sub Gerencia de Secretaria General, Gerencia
de Desarrollo Urbano y Rural y la Gerencia de Asesoria Juridica.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el Cronograma Actualizado de Ejecucién de Obra - PCM y
Calendario Valorizado de la Obra: "Renovacién de Pontdn; en el(la) Localidad de Ambate del Distrito de Yauli, Provincia
de Huancavelica, Departamento de Huancavelica®, conforme al 5|gu iente detalte

AT GG
STOURECTD

ARTICULO SEGUNDO.- Encargar, a la Gerencia de Desarrcllo Urbano y Rural y a la Subgerencia de
Supervision y Liguidacién, que dentro de sus funciones y competencias tomar las acciones administrativas respecto a
la aprobacion de programacion de ejecucion de obra (CPM) aprobado en el Articulo Primero de la Presente Resolucidn,
para su cumpiimiento.

ARTICULO TERCERO.- Notificar, la presente a las gerencias competentes de este Municipio para su
conocimiento y fines pertinentes.

ARTICULO CUARTO.- Encargar, a la Unidad de Imagen Institucional y Unidad de Estadistica e Informética
la publicacion de la presente Resolucion en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Yauli.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
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