“Afio de fa Unidad, la Paz ¥ el Desarrollp”

RESQLUCTON CERENOLAE,
e 386-2@23»@}M—MDY/HVCA

Yauli, 18 de ociubre de 2023

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUL) - HUANCAVELICA
\ 8TO:

Elinforme Legal N° 293—2023—GAJ/MDY/HVCA, Informe N° ‘r344-2023-MDYIGEDUR-RAGS, Informe N° 357-
23-MDY/SGSyL-R\/Q, Proveido N° 4301-2023-GM/MDY y demds documentos adjuntos; y,
i

: Que, en concordancia al Articulo 194° de Ia Constitucién Politica det Perd, modificado por la Ley de Reforma
onstitucional N° 27680 y los Articulos | y It del Titulo Preliminar de |a Ley N° 27972 - Ley Orgénica de Municipalidades;
establecen que los Gobiernos Locales son entidades basicas de la organizacién territorial del Estado y canales
_inmediatos de participacion vecinal en log asuntos plblicos, que institucionalizan y gestionan con autonomia los
intereses propios de las correspondientes colectividades; siendo elementos esencizles del Gobierno Local: ademss, las
Municipalidades son Organos de Gobierno promoteres del Desarrollo Local, con personeria juridica de Deracho Plblico

los asuntos de su competencia. La autonomia que la Constitucién Politica del Perg establecida para las Municipalidades
radica en fa facultad de ejercer actos de Gobierno, Administrativo y de Administracién, con sujecion al ordenamiento
Juridico;

Que, el articulo 26 de |a Ley Orgénica de Municipaligades, sefiala que “La administracién muricipal adopta
una estructura gerencial sustentandose en principios de programacion, direccién, ejacucion, supervision, control
concurrente y posterior. Se rige por los principios de legalidad, economia, fransparencia, simplicidad, eficacia, eficiencia,
participacion y seguridad ciudadana, y por los contenidos enla Ley N° 27444, Lag facultades y funciones se establecen
en los'instrumentos de gestion y fa presente ley”, Por su parte el tercer parrafo del articulo 39° de fa misma ley dispone
que, “Las Gerencias resuelven log aspectos administrativos a su cargo a través de rescluciones y directivas”:

CQue, mediante Carta N° 006—2023/CEMR&SACIHF'RWRO de fecha 04 de septiembre dei 2023, el Residente
de Obre, remitiendo el Expediente Técnico de Prestacién Adicional Vinculante de Obra N° 01 de la Obra: “Mejoramiento
y Ampliacién de los Servicio de Educacion Sgcundaria Ricardo Palma Soriano en el Centro Poblado de Chufiunapampa
del Distrito de. Yaulj - Provincia de Huancavefica — Departamento de Huancavelica” a fin de que sea evaluado y
ap,rgbado_mediénfe acto resolutivo; remitido mediante Carta N° 015-2023fCEMP&SACIRL/SPE;

i Que, mediante Informe N° 006-2023/CRAR/S0 de fecha 08 de septiembre del 2023, ¢l Supervisor de Obra,
remite el expediente técnico, para la evaluacion y aprobacion del Adicional y Deductivo Vinculante de Obra N° 01dela
Qbra: “Mejoramiento y Ampliacién de los Servicio de Educacién Secundaria Ricardo Palma Soriano en el Centro Poblado
de Chufiunapampa del Distrito de Yauli — Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancaveiica”; siendo como
causal del adicional y deductivo, dentro de las partidas de item 01.01.04.02 movimiento de tierras y la sub pariida
01.01.04.02.04 excavacién para muros, realizando los trabajos de excavacion correspondients se detalia a continuacion:

de contencién constatande que i talud de corte es de mayor altura. De acuerdo al expediente técnico y en los planos
los muros de contencidn planteado es de H-3.20. -9.83 M. y muros de H=3.20, L= 11.22 M. De acuerdo al expediente
técnico los muros de contencion H-2.60. L-8.19 M. y muras de H=2.6, L= 1.50 M. que se encuentran en la parte lateral
del médulo de administracién en terreno inestable (refieno), que de acuerdo al trazo, nivelacion y replanteo no alcanzan
&l nivel del terreno proteger. ii) Evidencidndose en obra de menor altura que dichos muros planteados en el expediente
técnico no darn seguridad al médulo de administracion, los servicios higiénicos ni al cerco perimétrico de muro de
ladrillo existente. que de acuerdo al trazo, nivelacion y replanteo no alcanzan el nivel del terreno a proteger, &l cerco

original que dan origen‘al presente expediente de adicional y deductivo vinculante de obra en el presupuesto en general
originéndose de esta manera los adicionales y deductivos, con una incidencia del 7.07%. remitido con Carta N° 009-
2023/CRAR/SO. : W

Que, con Informe N° 283, 290-2023-GEDUR-SGE de fecha 12 de septiembre del 2023, la Sub Gerencia de
Estudios y Formutacion de Proyectes, realizz las observaciones al Expediente del Adicional y Deductivo Vinculante de
Obra N° 01 de a Obra, a fin de que sea subsanado dentro del plazo de Ley.
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Que, mediante Informe N° 007-2023/CRAR/SO de fecha 25 de septiembre del 2023, el Supervisor de Obra,
remite el expediente técnico, para la evaluacién ¥ aprobacion del Adicional y Deductivo Vinculante de Obra N° 01 de la
Cbra: “Mejoramiento y Ampliacion de los Servicio de Educacién Secundaria Ricardo Palma Soriano en el Centro Poblado
=, de Chufiunapampa det Distrito de Yauli — Provincia de Huancavelica — Departamento de Huancavelica”, subsanando

\és observaciones realizadas por la Sub Gerencia de Estudios y Formulacién de Proyectos; remitido mediante Carta N°

Que, con Informe N° 311-2023-GEDUR-SGEYFP-FIL de fecha 02 de octubre del 2023, la Sub Gerencia de
Fen gtudios y Formulacién de Proyectos, concluye que después del analisis de los antecedentes del expediente técnico,
s Sott g otorgar la conformidad del expediente técnico adicional deductivo vinculante N° 01 de la Obra: “Mejoramiento y
\ A RTe\N Ampliacin de los Servicio de Educacién Secundaria Ricardo Palma Soriano en el Centro Pobiado de Chufiunapampa
y del Distrito de Yauli — Provincia de Huancavelica — Departamento de Huancaveiica™, la cual debera ser ratificada por la
Sub Gerencia de Supervisién y Liquidacién, ya que la ejecucién de la metas establecidas en el expediente técnico
adicional fueron autorizadas por el consulior CONSORCIO TIFL, mediante la Carta N° 003- 2023/CONSTRUCTORA
CONSULTORA E INMOBILIARIA TIFL E.LR.L de fecha 21 de agosto del 2023 y asi mismo el Arg. Carlos R. Arotoma
Requena (Supervisor de Obra) mediante el Informe N° 007-2023/CRAR/SQ y la Carta N° 013-2023/CRAR/SO de facha
25 de septiembre del 2023 otorga la conformidad del expediente técnico adicional deductivo vincuiante N° 01 de
l2 Obra en mencion; el costo total del adiciona y deductivo vinculante de Obra N° 01 asciende a la suma de S/
112,736.88 soles, con una incidencia respecto al monto del contrato original en un 5,52 %. Con Informe N° 1292-2023-
DY/GEDUR-RAGS, la Gerencia de Desarrollo Urbano ¥ Rurl, ratifica el informe en mencion y solicita a la Gerencia
unicipal la prevision presupuestal para la ejecucion del adicional deductivo vinculante N° 01 de la Obra, por el monte
e 8/112,736.88 soles. B ‘ ; ‘
.. Que, con Informe N° 0415-2023/GPPyMI/MDY, fa Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernizagion
Institucional, concluye que para Ia, ejecucion del adicional deductivo vinculante N° 01 de la Obra “Mejoramiento y
Ampliacién de los Servicio de Educacién Secundaria Ricardo Palma Seriano en el Centro Poblado de Chufiunapampa
del Distrito de Yauli - Provincia tle Huancavelica — Departamento de Huancavelica’, se cuenta con disponibilidac
presupuestal por el monto de' §/112,736:88 soles.~ o
... Que, el numerai 205.1 ‘de'i‘a'u,r.ti_cl,i[ci,2,0‘:5° del Reglamento d Ia Ley N° 30225- Lay de Contrataciones del Estado,
aprobado mediante el Decreto Suprema N° 344-2018-EF, establece que, “Solo procede Ia ejecucion de prestaciones
adicionales de obra cuando previamente se cuente con fa certificacion de crédito presupugstario o previsidn
presupugstal, segun las reglas previstas en la normatividad del Sistema Nacional de Presupuesto Pdblico y con ia
resolucién del Titular de la Entidad o del servidor del siguiente nivel de decisién a quien se hubiera delegado esta
atribucion y en los casos en que sus montos, restandole ios presupuestos deductivos vinculados, no excedan el quince
por ciento (15%) del monto del contrato original”; asf mismo, el numeral 205.2 dispone: “La necesidad de ejecutar una
prestacion adicional de obra es anotada en el cuaderno de obra, sea por el contratista, a fravés de su residente, o por
el inspector o supervisor, segln corresponda. En un plazo maximo de cinco (5) dias contados a partir del dia siguiente
de realizada la anotacién, el inspector o supervisor, segln corresponda, ratifica a la Entidad la anotacion realizada,
adjuntando un informe técnico que sustente su posicion respecto a la necesidad de ejecutar ia prestacion adicional.
Ademas, se requiere el detalle o sustento de la deficiencia del expediente técnico de obra o del riesgo que haya generado
la necesidad de ejecutar la prestacion adicional”;

Que, siguiendo esta linea normativa el numerai 205.4 del articulo 205°, dispone: “El contratista presenta el
expediente técnico del adicional de cbra, dentro de los quince (15) dias siguientes a la anotacién en el cuaderno de
obra, siempre que el inspector o supervisor, seg(in corresponda, haya ratificado la necesidad de ejecutar la prestacion
adicional, De ser gl caso, el inspector o supervisor remite a la Entidad la conformidad sobre el expediente técnico de
obra formulado por el contratista en el plazo de diez (10) dias de presentado este Gitimo”: el numeral 205.7. dispone: “A
efectos de aprobar la ejecucion del adicional de obra la Entidad cuenta con el informe de viabilidad presupuestal y la
opinion favorable sobre fa solucion técnica propuesta en el expediente técnico presentado por el contratista, Para emitir
una opinion técnica sobre la solucién técnica propuesta, la Entidad solicita el pronunciamiento del proyectista, de no
contarse con dicho pronunciamiento o siendo negativo este, el érgano de la entidad responsable de la aprobacidn de
los estudios ernite la opinién correspondiente”; numeral 205.15, sefiala: “Cuando se apruebe la prestacion adicional de

obra, el ‘contratista ‘estd obligado a 'ampliar el monto de Ia garantia de fi el cumplimiento, debiendo entregar a
actualizacion del valor de la garantia correspondiente en el plazo méximo de ocho (8) dias habiles de ordenada la
prestacion adicional. Igualmente, cuando se apruebe la reduccién de prestaciones, el contratista puede reducir &l monto
de dicha garantia”;

Que, con Informe N° 357-2023-MDY/SGSyL-RVQ, la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion de Obras,
concluye que revisado y teniendo los informes por parte de! Supervisor de Obra, del Evaluador de Expedientes técnicos
y de la Sub Gerencia de Estudios y Formulacién de Proyectos, quienes aprobaron el Expediente Técnico de Adicional

]
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y Deductive Vinculante N° 01, la Sub Gerencia de Supervisidn y Liquidacion de QOtras, opina en favorable para su
aprobacién via acto resolutivo: y con Informe N° 1344-2023-MDY/GEDUR-RAGS, la Gerencia de Desarrollo Urbano y
= Rural, solicita a la Gerencia Municipal la aprobacién del Expediente Técnico de Adicional y Deductivo Vinculante N° 01

\ € la Obra: “Mejorarniento y Ampliacion de los Servicio de Educacién Secundaria Ricardo Palma Soriano en el Centro
\ cblado de Chufiunapampa del Distrito de Yaulj Provincia de Huancavelica — Departamento de Huancavelica™

CQue, con Informe Legal N° 293-2023-GAJIMDY/HVCA, la Gerencia de Asesoria Juridica, por los
jfonsiderandos expuesto, Opina se emita el acto resolutivo aprobando el Expadiente Técnico de Adicional Deductivo
 Vinculante N° 01 con CUI N° 2457201, por el monto de S/ 104,324.47 soles, correspondiente a la resta del deductivo

vinculante; recomendando se dispenga que el contratista cumpla con ampliar el monto de ia garantia de fiel
cumplimiento, en un plazo maximo de (08) dias habiles de ordenado la prestacion adicional y se remita copias del
expediente a la Secretarla Técnica PAD para determinar presuntas responsabilidades y sanciones a servidores
responsables que aprobaron el expediente técnico, asimismo se disponga las acciones civiles contractuales contra el
consuitor responsable del proyecto: porlo que, la gerencia mediante el proveido de visto autoriza la emision del presente
acto resolutivo;

Por los fundamentos expuesto, de conformidad a las facultades conferidas sl Gerente Municipal en mérito de
la Resolucién de Alcaldia N° 041- -2023-ALC-MDY/HVCA, y en concordancia con el numeral 20 del Articulo 20° de la
Ley Orgénica de Municipalidades - Ley N° 27972; y, con la visacion de la Sub Gerencia de Secretaria General, Gerencia
de Desarrollo Urbano y Rural y la Gerencia de Asesoria Juridica.

SE RESUELVE:

Articulo Primero: APROBAR el Adicional Deductivo Vinculante N° 01 de la Obra: “Mejoramiento ¥
Ampliacion de los Servicio de Educacién Secundaria Ricardo Palma Soriano en el Centro Poblado de Chufiunapampa
del Distrito de. Yauli ~ Provincia de Huancavelica — Departamento de Huancavelica” con CUI N° 2457201, con un
Adicional N° 01, por.un monto de8/1412,736.88 (Ciento Doce Mil Setecientos Treinta y Seis con 88/100 soles), parala
ejecucioén del Adicional Deductivo Vinculante de Obra N° 01, por las consideraciones expuestas y conforme al siguiente
detalle;, . - : . ;

RESUMEN DE PTO ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N°01
4 (M.C. CUNETAS, VEREDAS Y PISOS Y PAVIMENTOS)
[ i Drocriomign 5 i Und b Motrado | Precto (87 | Prreiol {845
1.00 MURGS DFE CONTENSION Ve 30,12, 74
i OBRAS BATERIORES 88,162.74
[64.00 ESTRUCTURAS 96,055.87
04.01.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 20,979.02
01.01.01.01 EXCAVACION PARA MUROS m 28.40 30.32 861.09,
01.01.01.02 NIVELACION INTERIOR'Y ARSONADO e 36.28 5.13 186.12
01.01.01.03 RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO A MANO CON EQUIPO m 224.51 88.56 19,862.61
04.01.02 CERAS B2 CONCRETO ARMADG 85,136.05,
0+.01.02.01 MUPQ 0F CONTENCICH : $5.436.05
01.01.02,01.01 SOLADO DE CONCRETO C:H 1:12, E=4", PARA MURO DE CONTENGION me 29.39 30.41 883.75
01.01.02.01.02 CONCRETO EN PANTALLA MURO DE CONTENCION FIC=210 kg/om2 m 60.97 456.98 27.,860.85
01.01.02.01.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MURO DE CONCRETO m2 144.49 44.94 6,463.38,
01.01.02.01.04 ACERO DEREFUERZO F'Y=4200 KG/CM2, GRADO 60 kg 4,584.06 652 20,888.07)
B1.02 ARGUTECTURA ' 2,916.07
410201 REVDGUES ENLUCIDNS ¥ M OLIUTAS 2,316,067
04.02.01.01 FROTACHADO EN M UROS DE CONTENCION m2 115.11 18.39 2,116.87)
2.00 A8 Y PISOS Y PAVIMENT DS ¥ 7,71:’.151
R | = 7,728
o101 LICTURAS 236129
G1 0101 VIMENTO DE TERPAS ; 165302
01.01.01.01 EXCAVACION DE ZANJAS PARA CUNETAS BN TERRENG NORMAL ma 0.52 21.66 11.28
01.01.01.02 . NIVELACION INTERIOR Y ARSONADO i m 62.05 S13) 318.32)
01.01.01.03 " RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO A MANO GON EQUES LV m2 62.05 8.42 522.48]
01.01.01.04 RELLENO ¥ COMPACTADO CON MATERIAL PROFIO A MANO CONEQUFD - m 896 _88.58 : 783.50
01.01.01.05 ACARREO MATERIAL EXCEDENTE CON MAGUINARIA HASTA UNA DISTANGIA FROM m3 052 5.18 270
01.01.01.08 - - ELIMNACION DEMATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO DIST = 2.5 km : m3 062 7.7 4.78
01010z " GBRA S DE CONCRETO SRAPLE . 708.27)
01.01.02.01 CLNETAS DE CONCRETO 141,08
01.01.02.01.01 ' CONCRETO BN CUNETAS Fc=175 Kglom2 m3 023 395.63 90.89
01.01.02.01.02 ENCOFRADO ¥ DESENCOFRADO EN CUNETAS DECONCRETO e 130 3! 50.97
0101020255 L {17 Vimetias o GONGREFO N T 1T 5T G 3 & 565.31
01.01.02.02.01 CONCRETO EN VEREDAS FC 175 KG/CM2 m3 1.20 295.63 474.76
01.01.02.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS i m2 211 43.39. 91.55
01.02 AROLITECTURA i 5,350.87
G1 02.01 REYOOUES ENLUCIDOS ¥ MOLDURAS 32 84
01.02.01.01 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES EN CUNETAS m2 117 28,07 32.84
01 0202 PSCE Y PAVIMENTOS 4,980.29]
01.02.02.01 PISO DE ADOQUIN RECTANGULAR DE 12.5x25x4 €M e 48.99 86.50 4,874.51
01.02.02.02 PISO DE CONCRETO FROTACHADO Y BRUIADO DE 15 mm ESFESOR MEZC, 1:4  n@ 12.02 8.80 105.78
01.0203 CARPMTERIA METALICA ' HERRERA 32204
01,02,03.01 REJLLA METALICA EN CUNETAS m 2.60 123.86 322.04
01.02.04 FNTURA 15.70
01.02.04.01 FNTURA ESMALTE SINTETICO Y ANTICORROSIVO BN REJILLA METALICA m 260 6.04 15.70
TOUTAL DE COSTO SRECTO i 80,470.58
GASTOS GENERALES (10.80%) 8,600.82
UTILIDAD (7.926283 %) 6,378.33
SUB TOTAL { 96,538.73
1Q/(1800%) 17,197.15
COGTO TOTAL DE PTO ADICIONAL Y DEDUCTIVO INCULANTE DE OBRA N°01 (I.C. CUNETAS, VEREDAS Y PISOS ¥ PAVIMENTC] 142,7365.88
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ADICIONAL DEDUCTIVO VARIACION
COSTO DIRECTO 5/88,182.74 S/7,712.18 S/ 80,470.58
GASTOS GENERALES (10.80%) 5/9,523.74 S/ 832.91 §/8,690.82
UTILIDAD (7.926263%) S5/6,989.61 S/611.29 8/6,378.33
SUB TOTAL S/104,696.09 8/9,156.36 $195,539.73
LG.V (18%) 5/ 18,845.30 S/ 1,648.14 §/17,197.15
PRESUPUESTO TOTAL 91123,541.39 $/10,804.50 81112,736.88

Articulo Segundo.- DISPONER a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y Gerencia de Administracién y
Finanzas, realicen las acciones respectivas para que el Contratista cumpla con la ampliacién de la Garantia de Fiel
Cumpiimiento, mediante las retenciones en las valorizaciones correspondientes.

Articulo Tercero.- ENCARGAR a la Gerencia de Desarrolio Urbano y Rural la ejecucion del proyecto, con las
previsiones presupuestales correspondientes y demas procedimientos pertinentes que conllevan la ejecucion del
Adicional Deductivo Vinculante N° 01, de conformidad & las normas legales respectivas, bajo responsabilidad.

Articulo Cuarto.- REMITASE, Copias de los actuados @ la Secretaria Técnica de Procedimiento
Administrativos Disciplinarios —~ PAD; a fin de determinar las presuntas responsabilidades administrativas en el
desempefio de sus funciones y/o faltas por accién y/o omision de los servidores ylo funcionarios inmersos que resulten
responsables, que ocasionaron la aprobacién del Expediente Técnico, asimismo se disponga las acciones civiles
contractuales contra el consultor responsable def proyecto.

Articulo Quinto.- NOTIFICAR, el presente Acto Resolutivo al Contratista y a las Gerencias competentes de
la Municipalidad Distrital de Yauli para su conocimiento y demés fines, conforme a Ley.

Articulo Sexto.- ENCARGAR, a la Unidad de Imagen Institucional y Unidad de Estadistica & Informética la
publicacion:-de la presente Resolucion en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Yauli.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

>~ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
N, YAULI HUANC, Lica

NTE o B e o8 e
i/ Lic. Adm. Alfrede Escobar Reymundy
GHENTE MUNICIPAL




