“Afio de la Unidad, la Paz y el Desarrollo™

RESOLUCION GRERENCELAL
N° 388.-2023-GM-MDY/HVCA

Yauli, 18 de octubre de 2023
El. GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI - HUANCAVELICA

VISTO:

El informe Legal N® 291-2023-GAJIMDY/HVCA, Informe N° 1280-2023-MDY/GEDUR-RAGS, Informe N° 327-
023-MDY/SGSyL-RVQ, Proveido N° 4280-2023-GM/MDY y demas documentos adjuntos; v,

establecen que los Gobiemos Locales son entidades bésicas de la organizacion territorial del Estado y canales
inmediatos de participacién vecinal en los asuntos pablicos, que institucionalizan y gestionan con autcniomia los
intereses propics de las correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del Gobierno Local; ademés, las
Municipalidades son Organos de Gobierno promotores del Desarrollo Local, con personeria juridica de Derecho Publico
y con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Gozan de Autoncmia Politica, Econdmica y Administrativa en
los asuntos de su competencia. La autonomia que la Constitucion Politica del Per( establecida para las Municipalidades
radica en la faculiad de ejercer actos de Gobierno, Administrativo y de Administracion, con sujecidn al ordenamiento
Juridico;

Que, el articulo 26 de la Ley Organica de Municipalidades, sefiala que “La administracion municipal adopta
a estructura gerencial sustentdndose en principios de programacion, direccién, ejecucién, supervision, conircl
oncurrente y posterior. Se rige por los principics de legalidad, economia, transparencia, simplicidad, eficacia, eficiencia,
participacion y seguridad ciudadana, y por los contenidos en la Ley N° 27444, Las facultades y funciones se establecen
en los instrumentos de gestion y la presente ley”, por su parte e tercer parrafo del articulo 39° de la misma ley dispone
gue, “Las Gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo a través de resoluciones y directivas”;

Que, mediante Carta N° 002-2022/CY/AAS/IRC de facha 08 de febrerc del 2022, el Representante Comuin del
Consorcio Yanahuisca, remitiendo el Expediente Técnico de Deductivo Vinculante de Obra N° 01 de la Obra:
“Renovacién de Captacion Superficial de Agua; en el(la) Sistema de Agua Potable en la Localidad Yanahuisca del
Distritc de Yauli — Provincia de Huancavelica — Departamento de Huancavelica”, a fin de que sea evaluado y aprobado
ediante acio resolutive;

Que, mediante Informe N° 001-PERM/RO-2023/YAULI, de fecha 07 de julio de 2023 el residente de obra Ing.
Rogers Enrigue Romero Melgar remite informe de necesidad de prestaciones adicionales deductivos vinculantes de
obra N° 01 ai Representante Comun del CONSORCIO YANAHUISCA,; remitido con CARTA N° 003-2023/CY/AASIRC.

Que, mediante Resclucion Gerencial N° 209-2023-GM-MDY/HVCA, de fecha 29 de mayo de 2023 se resuelve
en su articulo primero en Disponer a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rurai cumpla en nofificar el Reinicio de la Obra:
“Renovacion de Captacion Superficial de Agua; en el(la) Sistema de Agua Potable en la Localidad Yanahuisca del
Distritc de Yauli — Provincia de Huancavelica — Departamento de Huancavelica”.

Que, madiante Informe N° 003-PERM/RO-2023/YAULI, de fecha 17 de julio de 2023 el residente de obra Ing.
Rogers Enrique Romero Melgar presenta informe y expediente del adicional deductivo vinculante de obra N°01 al
Representante Comdn dei Consorcio Yanahuisca; remitido mediante CARTA N° 004-2023/CY/AAS/RC.

Que, mediante Informe N° 002-2023-MDY/SGSyL-I0-RVQ, de fecha 19 de julio de 2023 el Inspector de Obra
Ing. Rubén Vargas Quichca, remite el expediente del adicional deductive vinculante de obra N° 01; con Informe N° 216-
2023-MDY/SGSyL-RVQ, de fecha 04 de agosto de 2023 el encargado de la Sub Gerencia de Supervisién y Liquidacion
de Obras aprueba y da conformidad al expediente técnico de prestacion adicional deductivo vinculante de obra N°01 al
Gerente de Desarrollo Urbano y Rural; y con Informe N° 1008-2023-MDY/GEDUR-RAGS, de fecha 08 de agosto de
2023 el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural solicita aprobacién del expediente técnico del adicional deductivo
vinculante N° 01 de! proyecto con cédigo tnico de inversiones N° 2481320, mediante acto resolutivo.

Que, la Gerencia de Asesoria Juridica con Informe N° 116-GAJ/IMDY/HVCA, en referencia a la peticion de
aprobacion del expediente técnico adicional deductivo vinculante N° 01 del proyecto con CUI N° 2481320, realiza las
observaciones para su atencién, solicitando su subsanacién.

Que, mediante informe N° 141-2023-GAJ/MDY/HVCA, la Gerencia de Asesoria Juridica, precisa y advierte
inconsistencias, entre ellos: un Adicional formulado el 01 de febrero de 2022, un Acuerdo entre la Comunidad de
Yanahuisca y el Consorcic y ia intervencion de OCI - Organo de Control Institucional, respecto a los cuales se deberia
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informar y tener un pronunciamiento previo; por lo que, con Informe de Visita de Control N° 024-2023-0Cl/1742-8VC
del 21 de julio de 2023, del cual detecta cinco (05) situaciones adversas en la ejecucion de la obra: “Renovacion de
Captacion Superficial de Agua; en el(la} Sistema de Agua Potable en la Localidad Yanahuisca dei Distrito de Yauii -
Provincia de Huancavelica — Departamento de Huancavelica”, entre ellos: 1) La ejecucién de parlidas de conexiones
domiciliarias de agua adicional deductivo no aprobado por la enfidad; 2) Partidas valorizadas no ejecutadas y 3) Cerco
Perimétrico mal construido; hechos que genera riesgos en la salud de la poblacion y riegos en el cumplimiento
< eontractual de ejecucion de la obra; lo cual, pone en duda y situacion adversa el adicional deductivo vinculante planteado
- or el Conscrcio Yanahuisca.

Que, con Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, se Aprueba el Reglamento del Procedimiento de Contratacion
tblica Especial para fa Reconstruccién con Cambios; en su articulo 80°.- prestaciones adicionales de obras menores
o iguzles al quince por ciento (15%). 90.1 Solo procede la ejecucion de prestaciones adicionales de obra cuando
previamente se cuente con la certificacion de crédito presupuestario o prevision presupuestal, segdn las reglas previstas
en la normatividad del Sistema Nacional de Presupuesto Plblico y con la resolucion del Titular de la Entidad o del
servidor del siguiente nivel de decisién a quien se hubiera delegado esta atribucion y en los casos en que sus montos,
restandole los presupuestos deductivos vinculados, no excedan el guince por ciento (15%) del monto del contrato
original. 90.2 La necesidad de ejecutar una prestacién adicional de obra debe ser anotada en el cuaderno de obra, sea
por el contratista, & través de su residente, o por el inspector o supervisor, segiin corresponda. En un plazo maximo de
cinco (5) dias contados a partir del dia siguiente de realizada la anotacion, el inspector o supervisor, segun corresponda,
debe comunicar a Iz Entidad |a anotacion realizada, adjuntando un informe técnico que sustente su posicion respecto a
la necesidad de ejecutar la prestacion adicional. Ademas, se requiere ef detalle o sustento de la deficiencia del
expediente técnico o del riesgo que haya generado la necesidad de ejecutar la prestacion adicional. (...) 90.4 La Entidad
debe definir si la elaboracion del expediente técnico de la prestacion adicional de obra esté a su cargo, a cargo del
inspector o supervisor, este Gltimo en calidad de prestacion adicional, aprobada conforme al procedimiento previste en
el articulo 64 del Reglamento. Para dicha definicion, la Entidad debe tener en consideracién la naturaleza, magnitud,
complejidad, entre ofros aspectes relevantes de la obra principal, asi como la capacidad técnica y/o especializacion del
inspector o supervisor, cuando considere encargarle a este la elaboracion del expediente técnico. (...) 80.8 Recibida la
comunicacién dal inspector o supervisor, la Entidad cuenta con doce (12) dias habiles para emitir y notificar al coniratista
la resolucion mediante la que se pronuncia sobre la procedencia de la ejecucion de la prestacién adicional de obra. La
demora de |a Entidad en emitir y notificar esta resolucién, puede ser causal de ampliacion de plazo. (...) 90.10 Cuando
en los contratos previstos en el parrafo anterior se requiera ejecutar mayores mefrados no se requiere autorizacion
previa para su ejectcién, pero sf para su pago; el encargado de autorizar el pago es el Titular de la Entidad o a quien
se le delegue dicha funcién. Para la aplicacion de lo establecido en el presente parrafo el monto acumulado de los
mayores metrados v las prestaciones adicionales de obras, restandole los presupuestos deductivos vinculados, no
puede superar el quince por ciento (15%) del monto de! contrato original. El monto a pagarse por la ejecucion de estos
mayores metrados se computa para el calculo del limite para la aprobacion de adicionales, previsto en el segundo
i N\ parrafo del numeral 34.3 del articulo 34 de la Ley de Contrataciones.

: (::‘ Que, Informe N° 327-2023-MDY/SGGyL-RVQ, la Subgerencia de Supervisién y Liquidacion, informa que el
E) ctual proyecto ejecutado por el CONSORCIO YANAHUISCA, la captacion y las conexiones domiciliarias no fueron
+ Jlasumidas por la comunidad, més bien se ha realizado acuerdos para la modificacion del punto de captacion y rehabilitar
@ - \__\ﬁy/las instalaciones de conexiones domiciliarias de agua potable existentes del afio dos mil uno (2001), y este proyecto
SLANCEZ anfiguo si fueron instaladas por la comunidad con sus propios recursos, el cual ya tenia una antigliedad de 21 afios
desde su construccion el mismo si se necesitaba rehabilitar por el actual ejecutor de obra; concluyende que del analisis
realizado al expediente se observa que el Ing. Eder Benito Candiotii ex Sub Gerente de Supervision y Liquidacion de
Obras y Edward Alcides Capani Lianco ex Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, han vulnerado los plazos y términos
establecidos por el articulo 205.4° dei Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, a todo ello acarrea
responsabifidades funcionales administrativas del Supervisor de Obra y de los exfuncionarios antes enunciados; siendo
que con informe N° 767-2022-MDY/SGSyL-EBC, de fecha 21 de ociubre del 2022 el Sub Gerente de Supervision y
Liquidacion de Obras Ing. Eder Benito Candiotii solicita prevision presupuestal por adicional deductivo de cbra al
Gerente de Desarrollo Urbano y Rural Ing. Edward Aicides Capani Llanco y este mediante Informe N° 1311-2022-
MDY/GEDUR-EACLL, a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Modernizacion Institucional de fecha 27 de
octubre de 2022, y ademés se debié notificar al contratista la resolucién con fecha méxima el primero (01) de marzo del
2022 sin embargo, a esa fecha no existe ningiin documento de aprobacion ylo denegacion de dicho informe, solo el
informe ya mencionade en el precedente pérrafo después de doscientos treinta y cuatro (234) dias previsto por dicha
norma (Prevision presupuestal); y con Informe N° 1280-2023-MDY/GEDUR-RAGS, la Gerencia de Desarrollo Urbano y

Rural, ratifica el informe y solicita a la Gerencia Municipal para su atencion.
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Cwue, con Informe Legal N° 291-2023-GAJMDY/HVCA, la Gerencia de Asesoria Juridica, por los
considerandos expuesto, Opina se declare improcedente el Adicional Deductivo Vinculante de Obra N° 01 de la Obra:
Renovacion de Captacion Superficial de Agua; en el(la) Sistema de Agua Potable en fa Localidad Yanahuisca del Distrito
de Yauli - Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancavelica; y se remita copias del expediente z la Secretaria
Técnica PAD para determinar presuntas responsabilidades y sanciones a servidores que resulten responsables; por io
que, la gerencia mediante el proveido de visto autoriza la emisién del presente acto resolutivo;

Por los fundamentos expuesto, de conformidad a las facultades conferidas ai Gerente Municipal en mérito de
Iz Resolucion de Alcaldia N° 041-A-2023-ALC-MDY/HVCA, y en concordancia con el numeral 20 del Articulo 20° de la
Ley Orgénica de Municipalidades - Ley N° 27972, v, con la visacidn de la Sub Gerencia de Secretaria General, Gerencia
de Desarrollo Urbano y Rural y la Gerencia de Asesoria Juridica.

SE RESUELVE:

Articulo Primero.- DECLARAR Improcedente el Adicional Deductive Vinculante N° 01 de la Obra:
‘Renovacion de Captacion Superficial de Agua; en el(la) Sistema de Agua Potable en la Localidad Yanahuisca del
Distrito de Yauli — Provincia de Huancavelica - Departamento de Huancavelica” con CUI N° 2481320, formulado por el
Sr. Alejo Apumayta Sullca, Representante Comun del CONSORCIO YANAHUISCA,; por las consideraciones expuestas
en la presente Resolucion.

Articulo_Segundo.- REMITASE, Copias de los actuados a la Secretarfa Técnica de Procedimiento
Administrativos Disciplinarios — PAD; a fin de determinar las presunias responsabilidades administrativas en el
desempefio de sus funciones y/o faltas por accidn y/o omision de los serviclores yfo funcionarios inmersos que resuiten
<.y Jesponsables, conforme al informe N° 327-2023-MDY/SGSyL-RVQ.

z Articulo Tercern.- NOTIFICAR, el presente Acto Resolutivo al Contratista y a las Gerencias competentes de
.stai Muricipalidad Distrital de Yauli para su conocimiento y demas fines, conforme a Ley.

; Articulo Cuarto.- ENCARGAR, a la Unidad de Imagen Institucional y Unidad de Estadistica e Informatica la
7 publicacion de la presente Resolucién en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Yauli.

REGISTRESE, COMUMIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

NT]
3./ Lic. Adm. Alfredo Escobar Reymundo

GERENTE MUNICIPAL




