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Resolucion Gerencial

N° 158 - 2021 - GM - MDY/HVCA

Yauli, 12 de abril del 2021
EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUL] - HUANCAVELICA
VISTOS:

El Informe N° 0071-2021/MDY-HVCA/GAJ de fecha de recepcién 09 de abril del 2021, emitido por la Gerencia de Asesoria
Juridica, el Informe N° 435-2021-MDY-HVCA/GEDUR-FAH de fecha de recepcion 29 de marzo del 2021, emitido por la Gerencia de
Desarrollo Urbano y Rural, el Informe N° 110-2021-MDY/SGSyL-FAH de fecha de recepcién 26 de marzo del 2021, emitido por la Sub
Gerencia de Supervision y Liquidacién, el Informe N° 004-2021-MDY/SGSyL-HPE de fecha de recepcion 23 de marzo del 2021,
presentado por el Lic. Adm. ELMER HUAYLLANI PAR] - ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO IV de la Sub Gerencia de Supervisién y
Liquidacién, CARTA N° 001-2020/RC-CONSORCIO MAVEGOLD/RC-KPVC de fecha de recepcién 29 de enero del 2021, presentado
por la Sra, KARINA PILAR VELASQUEZ CARHUAMAGA - Representante Comin del CONSORCIO MAVEGOLD y demas documentos

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son érganos de Gobierno Local, con personeria juridica de Derecho Publico tienen autonomia
Politica, Econémica y Administrativa en los asuntos de su competencia de conformidad con lo establecido en el Articulo 194° de |a
Constitucion Politica modificado por la Ley de Reforma Constitucional - Ley N° 27680; y concordante con el Articulo Il del titulo
preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgénica de Municipalidades. La autonomia que la Constitucion Politica del Perti establece para las
, Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de Gobierno, administrativo y de administracién, con sujecién al ordenamiento
juridico;

Que, de conformidad con lo previsto en la Ley N° 30225, que aprueba la nueva Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 344 - 2018 - EF, normas que con sus correspondientes modificatorias establecen las

disposiciones y lineamientos que deben observar las Entidades del Estado para todos los actos derivados de la contratacién de bienes,
servicios u obras;

Que, mediante RESOLUCION GERENCIAL N° 234-2019-GM-MDY/HVCA de fecha 17 de diciembre del 2019, se aprobé el
Expediente Técnico del Proyecto: “CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD DE LA LLE. N° 36543 DE OCCERUMI
YAULI, DISTRITO DE YAUL]| — HUANCAVELICA - HUANCAVELICA", con Cddigo Unificado N° 2337481, con un monto total ascendente
a 8/ 477,168.64 (CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO CON 64/100 SOLES), con precios vigentes

al mes de diciembre del 2019 y con un plazo de ejecucion de CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIOS, bajo la modalidad de
CONTRATA A SUMA ALZADA;

Que, mediante RESOLUCION GERENCIAL N° 119-2020-GM-MDY/HVCA de fecha 03 de junio de 2020, se aprobé el
Expediente Técnico Actualizado del Proyecto: “CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD DE LA |.E N 36543 DE
OCCERUMI YAULI, DISTRITO DE YAUL] - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA", con Cédigo Unico de Inversiones N° 2337481, con un
monto total ascendente a S/ 490,670.85 (CUATROCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA CON 85/100 SOLES), con
precios vigentes al partir del 03 de Junio del 2020 ¥ con un plazo de ejecucién de CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CALENDARIOS,
bajo la modalidad de CONTRATA A SUMA ALZADA;

Que, mediante el CONTRATO DE EJECUGION DE OBRA N° 001-MDY-HVCA-2020, la Municipalidad Distrital de Yauli,
suscribié contrato de Ejecucién de obra (como resultado del proceso de seleccidn Adjudicacién Simplificada-SM N° 006-2020-
MDY/HVCA) con el CONSORCIO MAVEGOLD, para la ejecucién de la obra: “CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE
SEGURIDAD DE LA I.E N 36543 DE OCCERUMI YAULI, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”, por un monto
ascendente a la suma de S/ 453,902,22 (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DOS CON 22/100 SOLES) y
con un plazo de ejecucién de cuarenta y cinco (45) dias calendarios;

Que, con fecha 13 de diciembre del 2020, el Residente de Obra anota en el Asiento N° 57 del Cuaderno de Obra
comunicando la culminacién de la obra: “CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD DE LA L.E N 36543 DE OCCERUMI
=|[YAULI, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA", por lo que solicita dar continuidad a la recepcion;

Que, el Inciso 1 del Articulo 208° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 344 - 2018 - EF, sefiala que: “(...) en la fecha de la culminacion de la obra, el residente anota tal hecho en el cuaderno de
obras y solicita la recepcion de la misma. E| inspector o supervisor, en un plaza no mayor de cinco (5) dias posteriores a la anotacién
senalada, informa a la Entidad corrobora el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos, especificaciones técnicas y calidad, de
encentrarlo conforme anota en el cuaderno de obra Yy emite el certificado de conformidad técnica, que detalla las metas del proyecto y

esta dentro de dicho plazo. De no constatar la culminacién de la obra anota en el cuaderno de obra dicha circunstancia y comunica a la
Entidad, en el mismo plazo”. Asimismo, el numeral 2 de Articulo 208° de la acotada Ley sefiala que: *(...) dentro de los dos (2) dias
habiles siguientes a la recepcion del certificado de conformidad técnica, la Entidad designa un comité de recepcion. E| comité esta
integrado, cuando menos, por un representante de la Entidad, necesariamente ingeniero o arquitecto, segin corresponda a la
naturaleza de los trabajos”;

Que, mediante RESOLUCION GERENGIAL N° 335-2020-GM-MDY/HVCA de fecha 19 de noviembre del 2020, se conforms,
el Comité de Recepcidn de Obra denominada: “CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD DE LA LE N 36543 DE
OCCERUMI YAULI, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA", con Cédigo Ulnico de Inversiones N° 2337481, cuya
modalidad de ejecucion fue por contrata a suma alzada:
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Que, el Acta de Recepcién de fecha 23 de diciembre del 2020 de la obra: “CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE
SEGURIDAD DE LA LE N 36543 DE OCCERUMI YAULI, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”", con Cédigo
Unico de Inversiones N° 2337481, el comité suscribe el acta conforme a las verificaciones:

Que, el plazo de entrega de la liquidacién, el contratista presentara la liquidacién debidamente sustentada con la
documentacién y calculos detallados dentro de un plazo de sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de
ejecucién de la obra, el que resulte mayor, contando desde dia siguiente de la recepcion de la obra. Asl mismo la sustentacion de la
liquidacién con documentos vy cdlculos detallados donde el contratista le correspondera presentarla debidamente sustentada con la
documentacion y célculos detallados. En tal sentido, la liquidacion no constituye una simple operacién de suma o resta; tiene que
sustentarse cada una de las cuentas documentadamente y con calculos detallados, caso contrario la liquidacién perdera eficacia. La
liquidacion no constituye la simple mencion de dos cuentas generales de saldos en favor o en contra;

Que, mediante el Articulo 210° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante el Decreto
Supremo N° 344-2018-EF, preceptua que: (...) Efectos de la liquidacién. - Luego de consentida /a liquidacién y efectuado el pago que
corresponda, culmina definitivamente el contrato Y se cierra el expediente respectivo. Las discrepancias en relacién a defectos o vicios
ocultos, deben ser sometidas a conciliacién /o arbitraje. En dicho caso el plazo de caducidad se computa a partir de |a recepcion de la

":;' obra por la Entidad hasta treinta (30) dias habiles posteriores al vencimiento del plazo de responsabilidad del contratista previsto en el
; contrafo™

Que, la Sra. KARINA PILAR VELAZQUEZ CARHUAMACA - Representante Coman del CONSORCIO MAVEGOLD,
mediante el CARTA N° 001-2020/RC-CONSORCIO MAVEGOLD/RC-KPVC de fecha de recepcién 29 de enero del 2021, presenta a la
Entidad, la Liquidacién del Contrato de Ejecucién de la Obra: “CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD DE LALEN
36543 DE OCCERUMI YAULI, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”, con Codigo Unico de Inversiones N°
2337481, para su revision y su posterior aprobacin correspondiente;

Que, en principio, cabe precisar que la liquidacién final del contrato de ejecucién de la obra consiste en un proceso de
calculo técnico, bajo las condiciones normativas y contractuales aplicables al contrato, que tiene por finalidad determinar,
principalmente, el costo total de la obra y el saldo econémico que puede ser a favor o en contra del contratista o de la Entidad. En ese
' sentido, el acto de liquidacion tiene como propésito que se efectie un ajuste formal y final de cuentas, que establecera, teniendo en

consideracion intereses, actualizaciones Yy gastos generales, el quantum final de las prestaciones dinerarias a que haya lugar a cargo de
las partes del contrato;

Que, mediante Informe N° 110-2021-MDY/SGSyL-FAH de fecha de recepcion 26 de marzo del 2021, emitido por la Sub
Gerencia de Supervisién y Liquidacién, en sus conclusiones sefiala que: La Sub Gerencia de Supervisién y Liquidacién APRUEBA LA
LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA DEL CONTRATO DE EJECUCION de la obra: “CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE
SEGURIDAD DE LA LE. N° 36543 DE OCCERUMI YAULI, DISTRITO DE YAULI-HUANCAVELICA-HUANCAVELICA" por el costo total
que asciende a S/. 453,902.22 (cuatrocientos cincuenta y tres mil novecientos dos con 22/100 soles) y el porcentaje de ejecucion fisica
al 100% y teniendo pendiente la devolucién de la retencion de garantia de fiel cumplimiento la suma S/. 45,390.22 (CUARENTA Y
CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA CON 22/100 SOLES) a favor del contratista;

Que, la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural mediante Informe N° 435-2021-MDY-HVCA/GEDUR-FAH de fecha de
recepcion 29 de marzo del 2021, sefiala que: Visto a los antecedentes y andlisis esta gerencia ratifica la aprobacion de la liquidacién
técnica y financiera de la obra: “CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD DE LA I.E N 36543 DE OCCERUMI YAULL,
DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”, con Cddigo Unico de Inversiones N° 2337481, su aprobacion via Acto
Resolutivo;

Que, mediante el INFORME N° 0071-2021/MDY-HVCA/GAJ de fecha de recepcién 09 de abril del 2021, la Gerencia de
Asesoria Juridica sefiala que: la liquidacién, ha sido presentada del plazo reglamentario la misma que sustenta mediante CARTA N°
001-2020/RC-CONSORCIO MAVEGOLD/RC-KPVC de fecha de recepcion 29 de enero del 2021, y acta de recepcion de obra de fecha
23. 12. 2020 por lo que se sugiere derivar el expediente de liquidacién de obra a la Sub Gerencia de Secretaria General para la
proyeccion del Acto Resolutivo correspondiente, para el cual se le remite el expediente en 03 archivadores debidamente foliados;

Que, habiendo sido evaluado y revisado la presente Liquidacién del Contrato de Ejecucién de Obra por la parte técnica
competente y el Area legal y estando a las consideraciones expuestas en los puntos precedentes y en uso de las facultades conferidas
al Gerente Municipal en mérito de la RESOLUCION DE ALCALDIA N° 211 - 2020 - ALC - MDY/HVCA, concordante con el Articulo 20°
inciso 20 y Articulo 43° de la Ley Organica de Municipalidades - Ley N° 27972 y contando con el visto bueno de la Sub Gerencia de
Secretaria General, Gerencia de Administracion y Finanzas, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Gerencia de Desarrollo Urbano y
Rural y la Gerencia de Asesoria Juridica;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, la Liquidacion Técnica y Financiera del Contrato de Ejecucién de la Obra: “CREACION
DE LA INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD DE LA L.E N 36543 DE OCCERUMI YAULI, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA -
HUANCAVELICA”, con Cédigo Unico de Inversiones N° 2337481, ejecutada por la Modalidad de Ejecucién por contrata a Suma Alzada,
en merito a los fundamentos facticos y de derecho expuestos en la parte considerativa de la presente Resolucién y de acuerdo a los
siguientes detalles:

DATOS GENERALES

o ., | “CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD DE LA I.E. N° 36543 DE OCCERUMI
bra | YAULI, DISTRITO DE YAULI-HUANCAVELICA-HUANCAVELICA"

Expediente técnico aprobado . RESOLUCION GERENCIAL N° 03-2020-GM-MDY/HVCA (26-07-2020)

Localidad ¢ | CENTRO POBLADO DE OCCERUMI

Distrito : | YAULI
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Provincia . | HUANCAVELICA
Departamento : | HUANCAVELICA

Ejecucién de obra : | POR CONTRATA

Sistema de contrato : | ASUMA ALZADA

Contrato de obra ¢ | CONTRATO N° 001-MDY-HVCA-2020 (27-08-2020)
Contratista - | CONSORCIO MAVEGOLD

CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES MAVECA EIRL con RUC N° 20573878745
CONSTRUCTORA INMOBILIARIA GOLD S.A.C. con RUC N° 20486975939
Representante legal | SRA. KARINA PILAR VELASQUEZ CARHUAMACA DNI N° 44318388

Monto Contratado de obra | 8/453,902.22 INC. IGV

Adelanto directo 10% ¢ | NO SOLICITADO

{Adelanto de materiales 20% . | NO SOLICITADO

Garantia de fiel cumplimiento © | S/45,390.22 (RETENCION DEL 10%)

Plazo de ejecucién . | 45 DIAS CALENDARIOS

Fecha de entrega de terreno : | 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Fecha de inicio de obra : | 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Fecha termino contractual | 04 DE NOVIEMBRE DEL 2020

Residente de obra i | ING. VICTOR MANUEL ARCE YEPEZ - CIP N° 30826
. Contrato de supervisor de obra |: | CONTRATO N° 099-2020/MDY-HVCA/CE

/= | Monto Contrato de Supervision | | &, 15.463.19

Supervisor de obra .| ING. JUAN CARLOS PENARES VILCAS - CIP N° 122516

DESCRIPCION DE LA OBRA

ITEM DESCRIPCION COSTO

1 CERCO PERIMETRICO S/. 155,898.19

2 PORTADA DE INGRESO S/. 8,636.85

3 OBRAS COMPLEMENTARIOS S/. 4,123.73

4 PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO S/.8,474.57

5 EQUIPAMIENTO S/. 134,605.68

6 CAPACITACION S/. 5,508.73

COSTO DIRECTO S/. 317,247.75
GASTOS GENERALES (12.25%) S/. 38,862.85
UTILIDAD (9%) Sl. 28,552.30

SUB TOTAL S/. 384,662.90
IGV (18%) S/. 69,239.32

PRESUPUESTO DE OBRA S/. 453,902.22

TOTAL CONTRATADO $/.453,902.22

s

N° 01

Sty

25.52%
VALORIZACION N° 02 | S/. 322,816.27 71.12% /. 0.00 S/.300,121.16
VALORIZACION N° 03 | s/. 15,229.05

TOTAL ~ [si4s3s02.22

RESUMEN LIQUIDACION DE EJECUCION DE OBRA:

o L S ﬁéﬁd@% %%[j‘
CONCEPTO ) ﬁ%owh | PAGADO
A AVANCE EJECUTADO: Al =
A.1. DEL CON TRATO
VALORIZACION N°01 SEPTIEMBRE-2020 | 115,856.90 22,695.11 93,161.79 22,695.11
VALORIZACION N°02 OCTUBRE-2020 322,816.27 22,695.11 300,121.16 22,695.11
VALORIZACION N°03 NOVIEMBRE-2020 15,229.05 0.00 15,229.05 0.00
TOTAL 453.902.22 45,360,22 408,512.00 45,390.22
_B. REAJUSTE DE PRECIOS: ' 3 E

Reintegro presupuesto principal. 0.00

0.00 [0.00
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C.1. adelanto directo 0.00 0.00 0.00 0.00
C.1.1. amortizacién de adelanto directo 0.00 0.00 0.00 0.00
C.2. adelanto de materiales 0.00 0.00 0.00 0.00
C.2.1. amortizacion de adelanto de materiales | 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00
'D. DEDUCCION DE REINTEGR 957 L ‘ G

adelanto directo 0.00 0.00 0.00 0.00
adelanto de materiales 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00
IEEOTROSTINE Hhelffin oo e e e v i .
mayores gastos generales 0.00 0.00 0.00 0.00
retencién por retraso de obra 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00

Sl ko bl TR
SALDO POR
CONCEPTO POR DESCONTAR POR DESCONTAR | DESCONTADO DESCONTAR
multa por atraso de obra 0.00 0.00 0.00 0.00
indemnizaciones por atraso 0.00 0.00 0.00 0.00
otras penalidades 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00

RESUMEN

2 PRESUPUESTO CONTRATADO (CON
Jf DEL¢ QD%?ﬁﬁ,EQ}#QIQEf%D '

MONTO TOTAL PAGADG ' : : -
SALDO A FAVOR DE LA ENTlDA_D 0.00

TIST,

TRATO N°009-2019/GM/
G 001-MDY-HV

ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR, a la Gerencia de Administracién y Finanzas, para que, una vez consentida la

s, presente Resolucion, proceda a realizar la devolucidn del FONDO DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMENTO 10% (CARTA FIANZA)

..\ conforme al CONTRATO Ne° 001-MDY-HVCA-2020, equivalente al monto de S/ 45,390.22 (cuarenta y cinco mil trescientos noventa con
"'1122/100 SOLES), a favor del CONSORCIO MAVEGOLD, conforme a las disposiciones legales en la materia.

ARTICULO TERCERO: CONFORME, al PRINCIPIQ DE RESPONSABILIDAD, debe advertirse que en caso de negligencia u
ofro andlogo, serd de RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, CIVIL Y PENAL, de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, Sub
Gerencia de Supervision y Liquidacion, Supervisor de Obra y deméds que intervienen en la evaluacién de la aprobacién de la Liquidacién
del Contrato de Ejecucién de la Obra; “CREACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD DE LA |.E N 36543 DE OCCERUMI
YAULI, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA", sobre posibles hechos e indicios desvirtuados a futuro,

ARTICULO CUARTO: DESLINDAR, la responsabilidad administrativa, civil y penal, por los informes técnicos y legal
referidos en la presente, a los suscribientes de dichos documentos, quienes, de acuerdo a su especialidad, brindaron su opinién sobre
los hechos materia de la presente Resolucién y sirvieron de fundamento para la emisién de la Resolucion Gerencial.

—

8/ MUNIG

ARTICULO QUINTO: DERIVAR, a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, el expediente administrativo una vez aprobado
mediante Acto Resolutivo, a fin de proceder a la Liquidacion total del proyecto y al cierre en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional
de Inversiones Publica SNIP.

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR, a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, Gerencia de Administracién y Finanzas, Sub
Gerencia de Supervisién y Liquidacién y a los érganos competentes de la Municipalidad Distrital de Yauli, conforme a las normas
legales.

ARTICULO SEPTIMO: ENCARGAR, a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural la notificacion del presente Acto
Administrativo, al Ing. JUAN CARLOS PENARES VILCAS - Supervisor de Obra y a la Sra. KARINA PILAR VELASQUEZ
CARHUAMACA - Representante Comin del CONSORCIO MAVEGOLD, en los domicilios que corresponda, conforme al previsto en el
Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

ARTICULO OCTAVO: ENCARGAR, a la Unidad de Imagen Institucional y Unidad de Estadistica e Informatica
la publicacién de la presente Resolucién en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Yauli,

REGISTRESE, COMUNIQU
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