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"Ao del Bicentenario del Pert: 200 Afios de Independencia”
Sub Gerencia de Secretaria General Gobierno P

Rasolucion Gerencial

N° 174-2021-GM-MDY/HVCA

Yauli, 26 de abril del 2021

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI - HUANCAVELICA
VISTOS:

E1INFORME N° 0087-2021/MDY-HVCA/GAJ de fecha de recepcion 21 de abril del 2021, emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica,
¢l INFORME Ne 521-2021-MDY-HVCA/GEDUR-FAH de fecha de recepcion 20 de abril del 2021, emitido por la Gerencia de Desarrollo Urbano y
Rural, el INFORME N° 143-2021-MDY/SGSyL-FAH de fecha de recepcion 16 de abril del 2021, emitido por la Sub Gerencia de Supervision y
Liquidacion, CARTA N° 007-2021/MDY/SO de facha de recepcion 29 de marzo del 2021, presentado por el Ing. JORGE LUIS MATOS LANDA -
Supervisor de Obra, Informe N* 006-2021/JLML/MDY/SO de fecha 29 de marzo del 2021, presentado por el Ing. JORGE LUIS MATOS LANDA -
Supervisor de Obra, carta N° 012-2021/CP-RC de fecha 24 de marzo del 2021, presentado por el Sr. JORGE VELLANEDA CORDOVA -
Representante Comin del Consorcio Pampahuasi, Informe N° 004-2021/D.C.V.C./RO de fecha 24 de marzo del 2021, presentado por el Ing. David
Cesar Vera Carrion — Residente de Obra, Informe 001-2021/IRG-HVCA de fecha 26 de abril del 2021, emitido por el Abog. INCA RAMOS GERMAN
y demés documentos que obran en el expediente administrativo, y;

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son organos de Gobierno Local, con personeria juridica de Derecho Publico tienen autonomia Poltica,
Econémica y Administrativa en los asuntos de su competencia de conformidad con lo establecido en e! Articulo 194° de la Constitucion Politica
modificado por la Ley de Reforma Constitucional - Ley N° 27680; y concordante con el Articulo 1l del titulo preliminar de la Ley N° 27972 - Ley
Organica de Municipalidades. La autonomia que la Constitucion Politica del Perl establece para las Municipalidades radica en la faculiad de ejercer
actos de Gobiemo, administrativo y de administracion, con sujecion al ordenamiento juridico;

Que, mediante Resolucion Gerencial N° 104-2020-GM-MDY/HVCA de fecha 15/05/2020 se aprobo el Expediente Tecnico Actualizado
del Proyecto: “RENOVAGION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA; EN EL (LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE
PAMPAHUASI - CCASAPATA DEL DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA", con CUI N°
2480587, con un manto total ascendente a S/ 237,337.62 (DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 62/100
SOLES), con un plazo de ejecucion de SESENTA (60) DIAS CALENDARIOS y bajo la modalidad de CONTRATA A PRECIO UNITARIC;

Que, con fecha 16 de diciembre del 2020 se suscribio el CONTRATO N° 005-MDY-HVCA-2020 para la ejecucion de la obra:
“RENOVACION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA; EN EL (LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PAMPAHUASI -
CCASAPATA DEL DISTRITO DE YAUL!, PROVINGIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA, con CUI N° 2480587, derivada del
procedimiento de contratacion publica especial N° 01-2020-MDY, entre esta Entidad y el Contratista CONSOCIO PAMPAHUASI (integrado por la
Empresa GIRASOL E.IR.L. y la Empresa ENTREVIGAS SOGIEDAD ANONIMA CERRADA), por un monto ascendente a S/ 197,175.11 (ciento
noventa y siete mil ciento setenta y cinco con 11/100 Soles), y un plazo de ejecucion de sesenta (60) dias Calendarios;

Que, la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion mediante el INFORME N° 143-2021-MDY/SGSyL-FAH de fecha 16/04/2021,
comunica a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural sefialando que: De lo mencionado en los antecedentes, base legal y el diagnostico, se
concluye la improcedencia del adicional deductivo vinculante de obra N° 01 de la obra: “RENOVACION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA;
EN EL (LA} SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PAMPAHUAS! - CCASAPATA DEL DISTRITO DE YAUL, PROVINCIA
HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA', con CUI N° 2480587, debido a que no justifica legal y ni técnicamente. De acuerdo al
Reglamento del Procedimiento de Contratacion Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios, el Supervisor no comunico a la entidad, ni

presento el informe tecnico que sustente la necesidad de ejecutar la prestacion adicional dentro del plazo establecido;

Que, mediante el Informe N° 521-2021-MDY-HVCA/GEDUR-FAH de fecha 20 de abril del 2021, la Gerencia de Desarrollo Urbano y
Rural, seffala que: de lo mencionado en los antecedentes, base legal y el diagnostico, se concluye la Improcedencia del Adicional Deductivo
Vinculante de Obra N° 01 de la obra; “RENOVACION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA; EN EL (LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN
LA LOCALIDAD DE PAMPAHUASI - CCASAPATA DEL DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO
HUANCAVELICA”, debido a que no se justifica legal y ni técnicamente. De acuerdo al Reglamento del Procedimiento de Contratacion Publica
Especial para la Reconstruccion con Gambios, €l Supervisor no comunico a la entidad, ni presento el informe técnico que sustente la necesidad de
ejecutar la prestacion adicional dentro del plazo establecido;

Que, mediante CARTA N° 013-2021/CP-RC de fecha 25/03/2021, el representante comun del CONSORCIO PAMPAHUASI, presenta
el informe de adicional deductivo vinculante de la ejecucion de la obra: “"RENOVACION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA; EN EL (LA)
SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PAMPAHUASI - CCASAPATA DEL DISTRITO DE YAULI, PROVINGIA HUANCAVELICA,
DEPARTAMENTO HUANCAVELICA”, con CUI N°® 2480587;

Que, mediante INFORME N° 0087-2021/MDY-HVCA/GAJ de fecha de recepcion 21/04/2021, el Gerente de Asesoria Juridica, sefiala
que, contando con la denegatoria de la unidad usuaria, y la falta de pronunciamiento del supervisor de obra, esta dependencia recomienda se
derive al area pertinente para la emision del acto resolutivo correspondiente de improcedencia del adicional y deductivo vinculante de obra N° 01;

Que, el articulo 90° Decreto Supremo N° 071-2018-PCM - REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA
ESPECIAL PARA LA REGONSTRUGCION CON CAMBIOS, sefala que: 90.1 Solo procede la ejecucion de prestaciones adicionales de obra
cuando previamente se cuente con la certificacion de crédito presupuestario o prevision presupuestal, segn las reglas previstas en la normatividad
del Sistema Nacional de Presupuesto Publico y con la resolucion del Titular de la Entidad o del servidor del siguiente nivel de decision a quien se
hubiera delegado esta atribucion y en los casos en gue sus montos, restandole los presupuestos deductivos vinculados, no excedan el quince por
ciento (15%) del monto del contrato original. 90.2 La necesidad de ejecutar una prestacion adicional de obra debe ser anotada en el cuademo de
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obra, sea por el contratista, a fravés de su residente, o por el inspector o supervisor, segin corresponda. En un plazo méximo de cinco (5) dias
contados a partir del dia siguiente de realizada la anotacion, el inspector o supervisor, segun corresponda, debe comunicar a la Entidad la anotacion
realizada, adjuntando un informe técnico que sustente su posicion respecto a la necesidad de ejecutar la prestacion adicional. Ademés, se requiere
el detalle o sustento de la deficiencia del expediente técnico o del riesgo que haya generado la necesidad de ejecutar la prestacion adicional. 90.3
En el caso de obras convocadas por paquete que, por su naturaleza, no cuenten con inspector o supervisor a tiempo completo, &l plazo al que se
refiere el numeral anterior se computa a partir del primer dia posterior a la fecha de la anotacion, en que, segun la programacion, corresponda al
inspector o supervisor estar en la obra. 90.4 La Entidad debe definir si la elaboracién del expediente técnico de la prestacion adicional de obra esta
a su cargo, a cargo del inspector o supervisor, este Gltimo en calidad de prestacién adicional, aprobada conforme al procedimiento previsto en el
articulo 64 del Reglamento. Para dicha definicion, la Entidad debe tener en consideracion la naturaleza, magnitud, complejidad, entre otros aspectos
relevantes de la obra principal, asi como la capacidad técnica yfo especializacion del inspector o supervisor, cuando considere encargarle a este la
elaboracion del expediente técnico. 90.5 Concluida la elaboracion del expediente técnico, el inspector o supervisor lo eleva a la Entidad, En caso
de existir partidas cuyos precios unitarios no estén previstas en el presupuesto de obra, se adjunta al expediente técnico el documento del precio
" unitario pactado con el contratista ejecutor de la obra. 90.6 Recibida la comunicacion del inspector o supervisor, la Entidad cuenta con doce (12)

dias habiles para emitir y nofificar al contratista la resolucién mediante la que se pronuncia sobre la procedencia de la ejecucion de la prestacion
adicional de obra. La demora de la Entidad en emitir y notificar esta resolucion, puede ser causal de ampliacion de plazo. 90.7 Excepcionalmente,
en el caso de prestaciones adicionales de obra de caracter de emergencia, cuya falta de ejecucion pueda afectar el ambiente o poner en peligro a
la poblacién, a los trabajadores o a la integridad de la misma obra, la autorizacion previa de la Entidad se realiza mediante comunicacion escrita al
inspector o supervisor a fin de que pueda autorizar la ejecucion de tales prestaciones adicionales, sin perjuicio de la verificacion que debe efectuar
la Entidad, previamente a la emision de la resolucion correspondiente, sin la cual no puede efectuarse pago alguno. 90.8 La aprobacion de
prestaciones adicionales de obra por causas no previsibles en el expediente técnico, no enerva la responsabilidad del contratista de revisar la
informacion que la Entidad pone a su disposicion y de formular las consultas y observaciones correspondientes, de modo que se complete, de ser
el caso, la informacion necesaria para cumplir con la finalidad piblica de la contratacion; en consecuencia, la ejecucion de las actividades que
comprende la prestacion adicional de obra procede respecto de aguello que no pudo ser advertido de la revision diligente del expediente técnico.
90.9 En los contratos de obra a precios unitarios, los presupuestos adicionales de obra se formulan con los precios del contrato ylo precios pactados
y los gastos generales fijos y variables propios de la prestacion adicional para lo cual debe realizarse el andlisis correspondiente teniendo como
base o referencia el analisis de los gastos generales del presupuesto original contratado. Asimismo, debe incluirse la utilidad del presupuesto
ofertado y el Impuesto General a las Ventas correspondiente;

Que, el articulo 3° del DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS - Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General, sefiala que: Requisitos de validez de los actos Administrativos. El acto administrativo debe estar debidamente motivado en
proporcion al contenido y conforme al ordenamiento juridico;

Que, el articulo IV del TITULO PRELIMINAR del DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS - Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444,
ey del Procedimiento Administrativo General, sefiala que: Principios del procedimiento administrativo, 1.2. Principio del debido procedimiento. -
Los administrados gozan de los derechos y garantias implicitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantias comprenden,
de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados; a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer
argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener
una decision motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y, a impugnar las decisiones que los
afecten. La institucion del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulacion propia del
Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo;

Que, estando a las consideraqiones expuestas en los puntos precedentes y en uso de las facultades conferidas al Gerente Municipal
en mérito de la RESOLUCION DE ALCALDIA N° 211 - 2020 - ALC - MDY/HVCA, concordante con el Articulo 20° inciso 20 y Articulo 43° de la Ley

Organica de Municipalidades - Ley N° 27972 y contando con el visto bueno de la Sub Gerencia de Secretaria General, Gerencia de Administracion
y Finanzas, Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, y la Gerencia de Asesoria Juridica;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE, la peticion del adicional deductivo vinculante de obra N° 01 de la obra:

— “RENOVACION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA; EN EL (LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PAMPAHUASI -
CCASAPATA DEL DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA”, con CUI N° 2480587, presentado

y solicitado por el Contratista Consorcio Pampahuasi, por carecer de sustento técnico y legal, al no estar conforme a la formalidad y procedimiento

regular establecido en el articulo 90° REGLAMENTO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL PARA LA

RECONSTRUCCION CON CAMBIOS, de acuerdo a los fundamentos de hecho y derecho expuestos en la parte considerativa de la presente
Resolucion.

ARTICULO SEGUNDO: CONFORME, al PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD, debe advertirse en caso de negligencia u otro analogo,
sera de RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, CIVIL Y PENAL, de la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, Sub Gerencia de Supervision y
Liquidacion y demas que intervienen en la evaluacion del Deductivo respectivamente, sobre posibles hechos e indicios desvirtuados a futuro.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR, a Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural la notificacion del presente Acto Administrativo al Ing.
JORGE LUIS MATQOS LANDA - Supervisor de Obra y a la Sr. JORGE VELLANEDA CORDOVA - Represéntate Comin del CONSORCIO
PAMPAHUASI, en los domicilios que corresponda, conforme al previsto en el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento
Administrativo General.

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR, la presente resolucion a los Organos Competentes de la Municipalidad Distrital de Yauli, para los
fines pertinentes.

ARTICULO QUINTO: ENCARGAR, al Unidad de Imagen Institucional y la Unidad de Estadistica e Informatica la publicacion de Ia
presente Resolucion en el portal institucional de la Municipalidad Distritalde Yauli.

HABLASE Y ARGHIVESE.
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