"Atio del Bicentenario del Perd: 200 Arios de Independencia”
sub Gerencia de Secretaria General

Rasolucion Gerencial

N° 179-2021-GM-MDY/HVCA

Yauli, 29 de abril del 2021

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI - HUANCAVELICA
VISTOS:

EI INFORME N° 0092-2021/MDY -HVCA/GAJ de fecha de recepcion 22 de abril del 2021, emitido por la Gerencia de Asesoria Juridica,
el INFORME N° 508-2021-MDY-HVCA/GEDUR-FAH de fecha de recepcion 19 de abril del 2021, emitido por la Gerencia de Desarrollo Urbano y
Rural, CARTA NOTARIAL N° 0023-2019-GM/MDY/HVCA de fecha 08 de noviembre del 2019, emitido por el Lic. Adm, MAXIMO PARI QUINTO -

Gerente Municipal de la Municipalidad Distrital de Yauli, LAUDO ARBITRAL — RESOLUCION N° 04 de fecha 15 de setiembre de 2020, del Tribunal
Unipersonal y deméas documentos que obran en el expediente administrativo, Y;

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son érganos de Gobiemo Local, con personeria juridica de Derecho Publico tienen autonomia Politica,
Econdmica y Administrativa en los asuntos de su competencia de conformidad con lo establecido en el Articulo 194° de la Constitucion Politica
modificado por la Ley de Reforma Constitucional - Ley N® 27680; y concordante con el Articulo Il del titulo preliminar de la Ley N° 27972 - Ley
Organica de Municipalidades. La autonomia que la Gonstitucion Politica del Perd establece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer
actos de Gobiemo, administrativo y de administracion, con sujecion al ordenamiento juridico;

Que, con fecha 25 de junio del 2018 la Municipalidad Distrital de Yauli lanza a convocatoria el procedimiento de seleccion Adjudicacion
Simplificada N° 005-2018-CS/MDY/HVCA - Primera Convocatoria — Derivada de la Licitacién Piblica N°004-2017-CS/MDY/HVCA-1, posterior a la
evaluacion de postores se adjudica la buena pro en favor del CONSORCIO HUANCAVELICA integrado por la empresa GIR INGENIERIA Y
CONSTRUCCION CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. con RUC N°20601780136 y Ia Empresa - CONSTRUCTORA HINOSTROZA S.A.C con
RUC N° 20504494081 con su oferta de S/. 5°917,226.82 soles, el dia 17 de julio del 2018, y consistiéndose dicho acto el dia 25 de julio del 2018.
Es asi que, con fecha20 de agosto del 2018 la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUL! y el CONSORCIO HUANGAVELICA suscriben el contrato
N*014-2018/MDY/HVCA para la ejecucion de la obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION EL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION
DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE
CASTILLAPATA, DISTRITO DE YAULI- HUANACEVLICA", con presupuesto adjudicado y consentido de §/5'917,226.82 soles y con un plazo para
% su ejecucion del mismo de 210 dias calendarios;

Que, con fecha 21 de junio del 2019, segun anotacion de Cuademo de Obra Asiento N° 163 concordante can lo advertido en el Asiento
N® 162 del Supervisor, se invalida la suspension de plazo de obra anteriormente en el ACTA DE SUSPENSION N° 02 DE OBRA del mismo dia,
mes y afio la misma que es ratificada por el supervisor con Informe N° 042-2019/CMG/SO/HVCA de fecha 22 de julio del 2019 e Informe N° 046-
2019/CMG/SO/HVCA, notificada a la Entidad mediante Carta N° 051-2019/CSC/CO/HVCA con fecha 01 de agosto del 2019, y respecto al
conocimiento que el Consorcio Huancavelica — Yauli debia tener, el mismo valida mediante Carta N° 038-2019-CH/SEBC-RC de fecha 10 de julio
del 2019 y Carta N° 0352019-CH/SEBC-RC de fecha 17 de julio del 2019, a 20 y 27 dias respectivamente de haberse declarado improcedente la
suspension de plazo de obra, con el cual se hace constar que el contratista tenia pleno conacimiento que la suspension de plazo se encontraba

controvertida, y que la Entidad conjuntamente con el supervisor de obra declararon como improcedente la referida suspensién de plazo del dia 21
te junio del 2019;

Que, con fecha 02 de octubre del 2019 la supervision de la obra, mediante Carta N° 071-2019/CSS/CO/HVCA comunica a la Entidad
el informe de supervisor Ing. Carlos Adrian Medina Gutiérrez mediante Informe N° 058-2019/CMG/SO/HVCA de fecha 10 de octubre del 2018, la
presente a requerimiento de la Gerencia de Desarrollo Social Urbano y Rural mediante Carta N° 306-2019/MDY/GEDUR/EJAP, Carta N° 307-
2019/MDY/GEDUR/EJAP, Carta N° 310-2019/MDY/GEDUR/EJAP, Carta N° 311-2019/MDY/GEDUR/EJAP, en el referido informe del Supervisor

de obra , recomienda aplicar las penalidades correspondientes por mora y otras penalidades descritas, detalladas y documentadas en el referido
informe;

Que, a efectos de la aplicacion de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento resulta para el presente la modificacion del
D.L N° 1341y N° 056-2017-EF respectivamente, de conformidad con lo establecido en la Segunda Disposicion Complementaria del Texto Unico
Ordenado de la Ley N°30225 Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N°082-2019-EF; los procedimientos de
seleccion iniciados antes de la entrada en vigencia de la presente norma se rigen por la normas vigentes al momento de su convocatoria:

Que, con respecto a la suspension del plazo de ejecucion de obra, la Normativa de Contrataciones del Estado a través de su reglamento
de la Ley N°30225 en su articulo 153 sefiala lo siguiente: numeral 153.1 Cuando se produzcan eventos no atribuibles a las partes que originen la
paralizacion de la obra. Estas pueden acordar la suspension del plazo de ejecucion de la misma, hasta la culminacién de dicho evento, sin queello
suponga el reconocimiento de mayores gastos generales y costos, salvo aquellos que resulten necesarios para viabilizar la suspension. Reiniciado
€l plazo de ejecucion de la obra corresponde a la Entidad comunicar al contratista la modificacion de las fechas de ejecucion de obra, respetando
los terminos en los que se acordo la suspension. Del presente se colige que la suspension del plazo de ejecucion de obra es posible siempre que
las partes asi lo acuerden cuando ocurran eventos no imputables a las partes;

Que, conforme Reglamento de la Ley de contrataciones en el Articulo 135° sefiala, causales de resolucion 135.1. La entidad puede
resolver el contrato, de conformidad en el articulo 36 de la ley, en los casos en que el contratista: 1. Incumpla injustificadamente obligaciones
contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello; 2. Haya llegado a acumular &l monto méximo de la
penalidad por mora o el monto maximo para ofras penalidades, en la ejecucion de la prestacion a su cargo; a 3. Paralice o reduzca injustificadamente
la ejecucion de la prestacion, pese haber sido requerido para corregir tal situacion (...) - Articulo 136.- Procedimiento de resolucion de contrato.
(...} La entidad puede resolver el contrato sin requerir previamente el cumplimiento al contratista, cuando se deba a la acumulacion del monto
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&l contratista mediante carta notarial la decision de resolver contrato;

controversia relacionada con la resolucion del contrato puede ser sometida por la parte interesada a conciliaci

que la resolucion del contrato ha quedado consentida;

YAULI-HUANCAVELICA-HUANCAVELICA”;

Que, El laudo arbitral es el nombre que se le da a la resolucion dictada por un arbitro que permite
partes en otras palabras es la decision que se adopta luego de solucionar una controversia, en esta decision

~ RESOLUCION N° 04 de fecha 15 de setiembre de 2020, conforme a las normas legales;

1| proporcion al contenido y conforme al ordenamiento juridico;

una decision motivada, fundada en derecho, emitida por autoridad competente, y en un plazo razonable; y,
afecten. La institucion del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Admi
Derecho Procesal es aplicable solo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo:

y Finanzas, Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, y la Gerencia de Asesoria Juridica:
SE RESUELVE:
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maximo de penalidad por mora u otras penalidades o cuando la situacion de incumplimiento no pueda ser revertida. En estos casos, basta comunicar

Que, con respecto a las consecuencias de la resolucion del contrato el Articulo 137° sefiala, sila parte perjudicada es la entidad, esta
ejecuta las garantias que el contratista hubiera otorgado sin perjuicio de la indemnizacion por los mayores dafios imogados (...) Cualquier

0n y/o arbitraje dentro de los treinta

(30) dias habiles siguientes de notificada la resolucion. Vencido este plazo sin que se haya iniciado ninguno de estos procedimientos, se entiende

Que, mediante Carta Notarial N° ODZS~2019-GMIMDY{HVCA de fecha 08 de noviembre del 2019, comunica sobre la resolucién del
contrato de ejecucion de la obra, “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE CASTILLAPATA, DISTRITO DE

dirimir un conflicto entre dos o0 mas
se encuentra a la autonomia de la

voluntad de quien se encuentra en cabeza de ello asi pues se entiende que esta decision sera adoptada por las partes en aras que el conflicto se
resuelva, para ello antes de llevar a cabo la solucion del conflicto las partes intervinientes suscriben un acuerdo en el cual aceptan y acatan la
decision que se adopte; es importante establecer que el laudo, no esta obligado a fundamentarse en el derecho. Ya que las partes pueden acordar
previamente que el arbitraje se centre en criterios de equidad, mas alla de lo juridico, por lo que debemos dar cumplimiento al LAUDO ARBITRAL

h Que, el articulo 3° del DECRETO SUPREMO N° 004-2018-JUS - Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
R Administrativo General, seffala que: Requisitos de validez de los actos Administrativos. El acto administrativo debe estar debidamente motivado en

Que, el articulo IV del TITULO PRELIMINAR del DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS - Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444,
Ley del Procedimiento Administrativo General, sefiala que: Principios del procedimiento administrativo, 1.2. Principio del debido procedimiento. -
Los administrados gozan de los derechos y garantias implicitos al debido procedimiento administrativo. Tales derechos y garantias comprenden,
de modo enunciativo mas no limitativo, los derechos a ser notificados: a acceder al expediente; a refutar los cargos imputados; a exponer
argumentos y a presentar alegatos complementarios; a ofrecer y a producir pruebas; a solicitar el uso de la palabra, cuando corresponda; a obtener

a impugnar las decisiones que los
nistrativo. La regulacion propia del

Que, estando a las consideraciones expuestas en los puntos precedentes y en uso de las facultades conferidas al Gerente Municipal
en mérito de la RESOLUCION DE ALCALDIA N° 211 - 2020 - ALC — MDY/HVCA, concordante con el Articulo 20° inciso 20 y Articulo 43° de la Ley
Organica de Municipalidades - Ley N° 27972 y contando con el visto bueno de la Sub Gerencia de Secretaria General, Gerencia de Administracion

ARTICULO PRIMEROQ: APROBAR, la suspension de plazo de la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO

POBLADO DE CASTILLAPATA, DISTRITO DE YAULI-HUANCAVELICA-HUANCAVELICA", a partir del 21 de
delincumplimiento de pago de tres valorizaciones consecutivas.

junio del 2019, como consecuencia

ARTICULO SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO, la anotacion del asiento N° 163 del cuaderno de obra, que hace referencia al

desistimiento de suspension de obra, instada por el supervisor de obra.

— ARTICULO TERCERO: DEJAR SIN EFECTO, en todos sus extremos la Carta Notarial N° 0023-2019-GM/MDY/HVCA de fecha 04 de

noviembre del 2019, que resuelve el CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA N° 014-2018/MDY/HVCA.

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR, a Gerencia de Administracion y Finanzas, Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, para que un
plazo no mayor de diez (10) dias habiles, conforme al LAUDO ARBITRAL cumpla con los tramites correspondientes para el pago de las

valorizaciones correspondiente a los meses diciembre de 2018 y enero de 2019,

ARTICULO QUINTO: ENCARGAR, a Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural la notificacion del presente Acto Administrativo a la Sra.

SANDRA BALDEON CONDOR - Represéntate Legal del CONSORCIO HUANCAVELICA, en | domicilio que corresponda, conforme al previsto en

el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

ARTICULO SEXTO: NOTIFICAR, la presente resolucion a los Organos Competentes de la Muni
fines pertinentes.

cipalidad Distrital de Yauli, para los

ARTICULO SEPTIMO: ENCARGAR, al Unidad de Imagen Institucional y la Unidad de Estadistica e Informatica la publicacion de la

presente Resolucion en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Yauli,

REGISTRESE, COMUNIQUESE,,CUMPLASE Y ARCHIVE
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