"Afin dei Bicentenario del Perd: 200 Afios de Independencia”
Sub Gerencia de Secretaria General

(Rasoludion Gerencial

N° 196-2021-GM-MDY/HVCA

Yauli, 06 de mayo del 2021
EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI - HUANCAVELICA

VISTOS:

El informe N° 0101-2021/MDY-HVCA/GAJ de fecha de recepcion 03 de mayo del 2021, emitido por el Gerente de
Asesoria Juridica, el INFORME N° 575-202F-MDY/GEDUR-FAH de fecha de recepoion 29 de abril del 2021, emitido por la Gerente
de Desarrofto Urbano y Rural, el INFORME N° 155-2021-MDY/SGSyL-FAH de fecha de recepeion 26 de abril del 2021, emitido
por et (e} Sub Gerente de Supervision y Liquidacion, el Informe N° 006-2021/MDY/GDUyR/SO-nchg de fecha de recepcion 19 de
marzo del 2021, emitido por el Supervisor de Obra, el Informe N® 004-2021/EO0-CONSORCICJOMARQ/RC-LYDP de fecha de
recepeion 16 de marzo del 2021, emitido por el representante comin del CONSORCIO JOMARO, el Informe N° 002-2020/EO-
CONSORCIOTIFL/RESIDENTE DE OBRA-RICH( de fecha de recepeidn 16 de marzo def 2021, emitidoe por el Residente de Obra
y demés documentos obrantes en ¢l expediente administrativo, y;

CONSIDERANDO:

e Que, las Municipalidades son drganos de Gobiermo Local, con personeria juridica de Derecho Publico tienen autonomia
Politica, Econémica y Administrativa en los asuntos de su competencia de conformidad con lo establecido en el Articulo 194° de la
Constitucion Politica modificado por la Ley de Reforma Constitucionat - Ley N° 27680; y concordante con el Articulo I1 del Titulo
Preliminar de fa Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades. La aulonomia que la Constitucion Politica del Perd establece para
las Municipalidades radica en la facultad de efercer actos de Gobierno, administrativo y de administracin, con sujecién al
ordenamiento juridico;

Que, de conformidad con do previsto en Ia Ley N° 30225, que aprueba la nueva Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 344 - 2018 - EF, normas que con sus correspondientes modificatorias establecen
las disposiciones y lineamientos que deben observar las Entidades def Estado para todos fos actos derivados de la contratacion de
bienes, servicios u obras;

Que, mediante Resolucion Gerencial N° 111-2020-GM-MDY/HVCA de fecha 15/05/2020 se aprobd ¢l Expediente
Técnico Actualizado del Proyecto; "RENOVACION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA Y UNIDADES BASICAS DE
SANEAMIENTO (UBS); EN EL(LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE MOYOCANCHA DEL
DISTRITO DE YAULIL, PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA” con CODIGO UNICO DE

INVERSIONES N° 2481323 con un monto total ascendente a $/ 293,144.31 (DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO
CUARENTA Y CUATRO CON 31/100 SOLES), con un plazo de cjecucion de SESENTA (60) DIAS CALENDARIOS, bajo la
modatidad de CONTRATA A PRECIO UNITARIO;

Que, mediante la Resolucion Gerencial N° 328-2020-GM-MDY/HVCA de fecha 16 de noviembre del 2020, se aprueba
los Protocolos Sanitarios para la Vlgliancn Prevencion y Contrel del Covid-19 y el Expediente Técnico Actualizado del Proyecto:
"RENOVACION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA Y UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS); EN EL
(LA} SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE MOYOCANCHA DEL DISTRITO DE YAULIL
PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA”,

; Que, mediante ia Resofucion Gerencial N° 053-2021-GM-MDY/HVCA de fecha 19 de febrero del 2021, se aprueba los
Protocolos Sanitarios para la Vigilancia, Prevencion y Control del Covid-19 y ¢l Expediente Técnico Actualizado de! Proyecto:
"RENOVACION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA Y UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS); EN EL
(LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE MOYOCANCHA DEL DISTRITC DE YAULL
PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA™;

Que, al respecto se tiene que mediante Informe N° 002-2020/EQ-CONSORCIOTIFL/RESIDENTE DE OBRA-RICHQ de
fecha de recepcion 16 de marzo del 2021, presentado por ef REPRESENTANTE COMUN DEL CONSORCIO JOMARQ, alcanza al
Supervisor de Obra, CRONOGRAMA DE EIECUCION CPM Y VALORIZACION DE OBRA: “RENOVACION DE CAPTACION
. SUPERFICIAL DE AGUA Y UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS); EN EL(LA) SISTEMA DE SANEAMIENTO

" BASICO EN LA LOCALIDAD DE MOYOQCANCHA DEL DISTRITO DE YAULL, PROVINCIA HUANCAVELICA,
DEPARTAMENTO HUANCAVELICA”, para su revision y trémite correspondiente, siendo que mediante Informe N°® 004-2021/EO-
CONSORCIQIOMARGO/RC-LYDP de fecha §9/03/2021 el Ing. NADIESDA CHUMBES GONZALES en su calidad de Supervisor
de Obra, presenta a esta entidad, lo mismo que cuenta con aprobacion de 1a Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural teniendo en cuenta
{a documentacion adjunta a la solicitud que realiza el CONSORCIO JOMARO;

Que, mediante INFORME N° 155-202 1 -MDY/SGSyL-FAH de fecha de recepeion 26/04/2021, EL (E) de la Sub Gerencia
de Supervisidn y Liquidacion, seffala se aprucba el cronograma de efecucion CPM y valorizado de obra: “RENOVACION DE
CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA Y UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS); EN EL({LA} SISTEMA DE
SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE MOYOCANCHA DEL DISTRITC DE YAULI PROVINCIA
HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA™; fa misma que ha sido ratificado en todos sus externos pot 1a Gerencia
de Desarrollo Urbano y Rural mediante of INFORME N° 575-202 {-MDY/GEDUR-FAH, debiendo materializarse la misma mediante
Acto Resolutivo;
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Que, el presente tramite obedece a que el Contratista ha presentado, CRONOGRAMA DE EJECUCION CPM Y
VALORIZADO DE OBRA, en donde se establece el inicio y termino de plazo de gjecucion de la obra: ““RENOVACION DE
CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA Y UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS); EN EL (LA) SISTEMA DE
SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE MOYOCANCHA DEL DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA
HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA”. En tal sentido, estando a requerimiento por parte del Contratista, la
Supervision de Obra y del Arca usuaria resulta VIABLE la emision del acto administrativo que apruebe los citados calendarios, cuyo
proposito es que se cumpla con el objetivo del contrato dentro de los plazos contraidos enfre ambas partes para la ejecucion de [a obra

Que, cstando a las consideraciones expuestas en los puntos precedentes y en uso de ias facultades conferidas al Gerente

Municipal en mérito de la RESOLUCION DE ALCALDIA N° 088 - 2021 - ALC - MDY/HYCA, concordante con el Articulo 20°
inciso 20 y Aiticulo 43° de la Ley Organica de Municipalidades ~ Ley N°® 27972 y confando con 1a visacion de la Sub Gerencia de
Sectetaria General, Gerencia de Administracion y Finanzas, Gerencia de Desarrotto Urbano y Rural y [a Gereneia de Asesoria Juridica;

SE RESUELVYLE:

se detalla a continuacion:

PATOS GENERALES:

ARTICULO PRIMERQ: APROBAR, ¢l CRONOGRAMA DE EJECUCION CPM Y VALORIZADO DE OBRA, que
establece el inicio y termino de plazo de ejecucion de la obra; “*RENOVACION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA Y
UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS); EN EL (LA) SISTEMA DE SANEAMIENTOQ BASICO EN LA LOCALIDAD
DE MOYOCANCHA DEL DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA™,

L Obra -

“RENOVACION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA Y UNIDADES BASICAS
DE SANEAMIENTO {(USB); EN EL (LA} SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN
LA LOCALIDAD DE MOYOCANCHA DISTRITO DE YAULI, PROVINCIA DE
HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA”

A Lugar

MOYOCANCHA
Distrito YAULIL
Provincia HUANCAVELICA
Departamento HUANCAVELICA

Modalidad de confrata

POR CONTRATA — PRECIOS UNITARIOS

#¥iContralo de ejecucion de obra

CONTRATO N° 006-MDY-HVCA-2020

54, contratista de obra

~JiPresupuesto base de obra $/273,470.31
Faclor de refacion 1.0
Presupuesto de obra contratado 5/273.470.31
Adelanto directo 10% NO SOLICITADO
Adglanto de materiales 20% NO SOLICITADO
Garantia de fiel cumplimiento S/ 27,347.03 (RETENCION 10%)
CONSORCIO JOMARO

JOMARO GROUP E.LR.L. con RUC N"20602631975

-":. "?f‘

CONTRATISTAS GENERALES CORNALINA E.LR.L. con RUC N° 20568355041

£
;T Representante comtin

SR.LEYDY YARETH DIAZ PEREZ con N® DINI 73208784

Piazo de ejecucion

60 DIAS CALENDARIOS

Fecha entrega de terreno

15 DE MARZO DE 2621

Fecha de inicio de obra

15 DE MARZO DE 2021

Fecha de término programado

13 DE MAYO DE 2021

Residente de obra

ING. ROSMEL LIZANA ESPINOZA

Contrato de supervisor de obra

CONTRATO N°165-2020/MDY-HVCA/CE

Monto Contrato de Supervision

$/13.674.00

Supervisor de obra

ING. NAIESDA CHUMBES GONZALES

CRONOGRAMA DE EJECUCION CPM Y VALORIZADO DE OBRA

“PROGRAMADO
S "\POB;ZA-Q-IQN MENSUAL Ul LVALORIZACION(SA) © | - v % % ACUMULADO.
VAL TN 01 (15 AL 31 MARZO-2631) S/ 72,888.85 26.64% 76.64%
VAL, N° 02 (01 AL 30 ABRIL-2021) S$7150,17.27 54.93% 81.57%
VAL N° 03 (01 AL 13 DE MAYO-2021) S/ 5041419 18.43% 100.00%
TOTAL 727347031 100.00%
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ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y a la Sub Gerencia de Supervision
y Liquidacion que dentro de sus funciones y competencias deben tomar las acciones administrativas respecto a la aprobacion del
Cronograma Valorizado y Cronograma de Avance de Obra, aprobada en et Articulo Primero de la Presente Resolucion.

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR, la presente Resolucion a los drganos competentes de la Municipatidad Distrital
de Yauli, para su cumplimiento, conformne a ley.

ARTICULO CUARTO: ENCARGAR, a Gerencia de Desarrofio Urbano ¥ Rural la notificacion del presente Acto
Administrative a Ja Ing. NADIESDA CHUMBES GONZALES - Supervisor de Obra y a la Sra, LEYDY YARETH DIAZ PEREZ, -
Representante comdn del CONSORCIO JOMARO, en los domicilios que corresponda, conforme al previsto en el Texto Unico
Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

ARTICULO QUINTO: ENCARGUESE, a la Olicina de la Imagen Institucional, la publicacién de fa presente
esolucion en la pagina web oficial de la Municipalidad Distrital de Yauli.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIYESE.




