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Sub Gerencia de Secretaria General

(Reasolucion ~Gerencial

N°197- 2021 - GM - MDY/HVCA

Yauli, 11 de mayo del 2021
ElL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI - HUANCAVELICA

VISTOS:

E1 INFORME LEGAL N° 0126-202 1/MDY-HVCA/GAJ de fecha de recepcion 10 de mayo del 2021, emitido por
la Gerencia de Asesoria Juridica, el INFORME N® §72-2021-MDY/GEDUR-FAH de fecha de recepcién 29 de abiil del
2021, emitido por Ia Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, el Informe N° 165-2021-MDY/SGSyL-FAH de fecha de
recepcion 29 de abril del 2021, emitido por el () del Sub Gerente de Supervision y Liquidacion, GARTA N* O11-
2021/MDY/SO de facha de recepcion 26 de abril del 2021, presentado por el Supervisor de Obra, sl Informe N° 011-
2029/JLML/MDY/SO de fecha 26 de abril del 2021, presentado por el Supervisor de Obra, CARTA N° 018-2021/CP-RC
de fecha de recepcion 24 de abril del 2021, presentade par la representante comin del CONSORCIO PAMPAHUASI y
demas documentos obrantes; y;

CONSIDERANDQ:

Que, las Municipalidades son érganos de Gobierno Local, con personeria juridica de Derecho Publico tienen
. autonomla Politica, Econdmica y Administrativa en los radica en la facuitad de ejercer actos de Gobierno, administrativo
y de administracién, con sujecién al ordenamiento juridico; asuntos de su competencia de conformidad con lo establecido
en al Arficulo 194° de ta Constitucién Politica modificado por la Ley de Reforma Constitucional - Ley N° 27680; y
concordante con el Articulo | del titulo preliminar de la Ley N° 279872 - Ley Organica de Municipalidades. 1.a autonomia
que la Constitucion Politica del Pert establece para las Municipalidades;

Que, de conformidad con lo previsto en la Ley N° 30225, que aprueba la nueva Ley de Contrataciones del
Estado y st Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 344 - 2018 - EF, normas que con sus colrespondientes
medificatorias establecen las disposiciones y lineamientos que deben observar las Entidades del Estado para todos los
actos derivados de la ¢contratacion de bienes, servicios u obras;

Que, mediante Resolucion Gerencial N° 104-2020-GM-MDY/HVCA de fecha 15/05/2020 se aprobé el
Expediente Técnico Actualizado del Proyacto: "RENOVACION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA; EN EL (LA)
SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PAMPAHUASI - CCASAPATA DEL DISTRITO DE YAULI
» PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA®, con CUI N° 2480587, con un monto total

ascendente a S/ 237,337.62 (DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCGIENTOS TREINTA Y SIETE CON 62100
&%& SOLES), con un plazo de ejecucidn de SESENTA (60} DIAS CALENDARIOS y bajo la modalidad de CONTRATA A
‘% PRECIO UNITARIO;

’ Que, mediante RESOLUCION GERENCIAL N° 321-2020-GM-MDY/HVCA de fecha 16/11/2020, se aprobt el
-‘f Expediente Técnico Actualizado del Proyecto: “RENOVACION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA; EN EL (LA)
SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PAMPAHUASI - CCASAPATA DEL DISTRITO DE YAULL
PROVINCIA HUANCAVELICA, DEPARTAMENTO HUANCAVELICA®, con GUI N° 2480587, con un monto total
ascendente a S/ 247,205.62 (Doscientos Cuarenta y Siete Mil Doscientos Cinco con 62/100 Soles), con un plazo de
ejecucién de SESENTA (80} DIAS CALENDARIOQ, bajo la modalidad de CONTRATA A PRECIO UNITARIO;

#

Que, el articule 178° del DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de
Gontrataciones del Estado, sefiala que: 178.1. Cuando se produzcan eventos no afribuibles a las partes que originen fa
paralizacién de la obra, estas pueden acordar por escrito la suspension del plazo de efecucion de la misma, hasta la
culminacion de dicho evento, sin que elfo suponge ef reconocimiento de mayores gastos generales y costos directos,
salvo aquelios que resulfen necesarios para viabitizar la suspension, 178.2. Reiniciado ef plazo de ejecucion de la obra
corresponde a la Enfidad comunicar al contratista Ja modificacion de las fechas de ejecucion de la obra, respetando los
términos en los que se acordo la suspension. 178.3. Cuando se produzca la suspension del conlrafo de obra seguin o
previsto en el numeral 178.1 precedente, corresponde también la suspension del conlralo de supervision sin que eflo
suponga el reconocimiento de mayores gastos generales y costos directos, salve aquellos que resulfen necesarios para
viabilizar Ia suspension. Esta disposicién lambién se aplica en case la suspansion de la efecucion de la obra se produzca
como consecuencia del sometimiento a arbitraje de una controversia. Lo dispuesto en este numeral resulta aplicable a
Ios coniratos de supervision de servicios. 178.4. Ei conlratista puede suspender ia efecucion de la prestacidn en caso fa
Entidad no cumpla con ef page de fres (3) valonizaciones consecutivas; para tal efecto, el contratista requiere mediante
comunicacion escrita que la Entidad pague por lo menos una (1) de las valorizaciones pendientes en un plazo no mayor
de diez (10) dias. Si vencido el plazo el incumplimiento contintia el residente anofa en ol cuadermo de obra la dacision de
suspension, que se produce al dia siguiente de fa referida anolacion. 178.5. La suspension del plazo regulado en el
numeral anterior da lugar al pago de mayores gastos generales varables, direclamente vinculados, debidamente
acreditados. En este caso también corresponde la suspension del contrato de supervision, aplicandose la regla contenida
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suspender el plazo de supervision hasta que se conlrale la gjecucion del saldo de obra. 178.7. Cuando se resuelva el
contrafo de supervision, las parfes pueden acordar suspender el plazo de efecucion del confrato de ejecucion de obra,
hasta que se contrate un nuevo supervisor. 178.8. Lo dispuesto en los numerales 178.6 y 178.7 del presente articulo
resulta aplicable a ofros confrafos que por su naturaleza requieran supervision. 178.9. En los casos descritos en los
numerales 178.6 y 178.7, la suspensién no genera el reconocimienfo de mayores gastos generales ni costos direclos,
salvo aquellos que resuilen necesarios para viabilizar ta suspension;

Que, mediante Acta de Suspension de Plazo Contractual de fecha 22/04/2021 suscrito por el Supervisor de
Obra y el Representante del CONSORCIO PAMPAHUAGSI, estipula que: las partes acuerdan suspender el plazo de
ejecucidn desde 22 de abril del 2021 hasta el pronunciamiento de la entidad, ya que de no acceder a la solicitud de
reubicacion de la captacidn y deductive afectaria la correcta funcionabilidad del proyecto, por lo siguiente se pasa a
asentar la presente acta de suspension de plazo de ejecucion. La suspensién de obra acordada por las partes, se
constituye en causa de ampliacién de plazo, en consideracion a lo dispuesto por el articulo 74° del Reglamento del
Procedimiento de Contrataciones Publica Especial para la Reconstruccién con Cambios, debiendo ser tramitada por el
contratista en los términos y plazos reglamentarios correspondientes;

Que, en tal sentido, en atencién a la normativa de Contrataciones del Estado, se tiene que las partes (Entidad
y Contratista) puedan acordar otras modificacicnes al contrato siempre que las misma deriven de hechos sobrevinientes
al perfeccionamiento del contrato aue no sean imputables de alguna de las partes; asi como también, prevé la posibilidad
de gue las partes (Enfidad y Contratista) acuerden la suspension del plazo de ejecucién de la obra, hasta que las
condiciones climatoldgicos sean favorables;

Que, segin Opinidn N° 053 - 2018/DTN de fecha 23/04/2018 emitido por la Direccion Técnico Normativa de la
OSCE sefiala que: i) Sobre este punto, es importante sefialar que por regla general los eventos no atribuibles a fas partes
son heches ajenos a su voluntad; en ese contexto, tal como lo describe la doctring, el hecho ajeno es "el acontecimiento
ajeno a la voluntad del deudor, que debe originarse en una causa extrafia a su libre voluntad, Se trata pues de un hecho
aue no proviene directamente de su persona, ni tampoco de un acto que &l no realice en use de su libertad,
discernimiento, conciencia, voluntad, intencién". ii} En relacién con lo anterior, cabe anotar que la docfrina reconoce que
dentro de estos eventos ajenos a la voluntad de las partes se encuentran entre otros los supuestos de “caso fortuito o
fuerza mayor";

Que, mediante INFORME N° 572-2021-MDY/GEDUR-FAH de fecha de recepcion 29/04/2021, el Gerente de
Desarrollo Urbano y Rural, sefiala que: de lo expuesto en los antecedentes, base legal y diagnostico se aprueba la
suspension de plazo de ejecucion contractual N° 01 desde el dia 22 de abrif del 2021 enmarcado al articuio 74° del RRCC
y con el INFORME N°® 165-2021-MDY/SGSyL-FAH de fecha de recepcidn 29 de abril del 2021, e Sub Gerente de
Supervision y Liquidacion, sefiala que: se aprueba la suspension de plazo de ejecucion contractual N° 01desde el dia 22
de abrif del 2021;

Que, el inciso 17.1 del Articule 17° del Texto Unico Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrative
General, aprobado por Decreto Suprema N° 004-2019-JUS, establece que la autoridad podréa disponer en el mismo acto
administrativo que tenga eficacia anlicipada a si emisién, sélo si fuera mas favorable a les administrados, y siempre que
no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros vy que existiera en la fecha
a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopcian;

Estando a las consideraciones expuestas en los puntos precedenies y en uso de las facultades conferidas al
Gerente Municipal en mérito de fa RESOLUGION DE ALCALDIA N° 088 - 2021 - ALC - MDY/HVCA, concordante con
e Articulo 20° inciso 20 y Articulo 43° de la Ley Organica de Municipalidades - Ley N° 27972 y contando con la visacion
de la Sub Gerencia de Secretaria General, Gerencia de Administracién y Finanzas, Gerencia de Desarrollo Urbano y
Rural, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y la Gerencia de Asesorla Juridica;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, |a SUSPENSION DEL PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL N° 01
de ta obra; "“RENOVACION DE CAPTACION SUPERFICIAL DE AGUA; EN EL {LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE EN
LA LOCALIDAD DE PAMPAHUASI - CCASAPATA DEL DISTRITC DE YAULI, PROVINCIA HUANCAVELICA,
DEPARTAMENTO HUANCAVELICA”, desde el 22 de abril del 2021, conforme a los fundamentos expuestes en la parte
considerativa de la presente Resolucién. PRECISANDO, gue la aprobacion de la paralizacidn de! plazo no supone el
reconocimiento de mayores gastos generales y costos directos.

ARTICULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y a la Sub Gerencia de
Supervision y Liquidacién que dentro de sus funciones y competencias deben tomar las acciones administrativas respecto
a la aprobacién de la suspension el plazo de ejecucién de la obra aprobado en el Articulo Primero de la presente
Resolucion,

ARTICULO TERCERO: CONFORME, al PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD, debe advertirse en caso de
negligencia u otro analogo, seré de RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, CIVIL. Y PENAL, de la Gerencia de
Desarroiio Urbano y Rural, Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion, Supervisor de Obra y demas que intervienen en
la suspension el plazo de gjecucion de la obra respectivamente, sobre posibles hechos e indicios desvirtuados a futuro.
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ARTICULO CUARTQ: DESLINDAR, la responsabilidad administrativa, civil y penal, por los informes técnicos
referidos en la presente, a los suscribientes de dichos documentos, quienes de acuerdo a su especialidad brindaron su
opinién sobre los hechos materia de la presente Resclucién y sirvieron de fundamento para la emision de la Resolucién
Gerencial.

ARTICULO QUINTO: NOTIFICAR, el presente Acto Resolutivo a los érganos competentes de la Municipalidad
Distrital de Yauli, conforme a Ley para su cumplimento.

ARTICULO SEXTO: ENCARGAR, a Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural iz notificacién del presente Acto
Administrativo al Ing. JORGE LUIS MATOS LANDA - Supervisor de Obra y a la Sr. JORGE VELLANEDA CORDOCVA -
Represéntate del CONSORCIO PAMPAHUASI, en los domicilios que corresponda, conforme al previsto en el Texto
Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

ARTICULO SEPTIMOD: ENCARGUESE, a la Oficina de imagen Institucional, la publicacién de la presente
Resolucién en la pagina web oficlal de la Municipalidad Distrital de Yauli.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
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