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Resolucion Gerencial

N° 13-2023- GM-MDY/HVCA

Yaul, 07 de febrere de 2023

VISTOS:

INFORME LEGAL N° 025-2027
L -2022-MOYYGERUR-REL Carta IV
e s

GALMOY-HVEA: Tnforme N°007-2023-SGR/GPPMI/MD Y HVCA,; Informe
59-2022-MDY-HVCA/GEDUR-EACLL, v, demds documentos que obran en el

Fiva, ¥
CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son drganos de Gobierno Local, con personeria juridica de Derecho Publico tienen
autonomia Politica, Economiica vy Administrativa en los asuntos de su competencia de conformidad con lo estableciao en
el Artictido 194° de {z Constitucion Politica mogificado por 1a Ley de Reforma Constitucional - Ley N° 27680, y concordante
con el Articilo [ dol Titulo Prefininar de fa Ley N 27872 - [ey Organica de Municipalidades. La autonomia que i
onstitucion Poltica del Perd establece para las Municipalidades radica en ia facultad de ejercer actos de Gobierno,
rative e adaunistracion, con supecion 8l ordenamiento junidico;

Que, ef Articulo 32° de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01 - Directiva General gel Sistema Nacional de
Erogramacion Multianual y Gestion de Inversiones, establece que La UET antes del inicio de ia elaboracidn del expediente
“técnico o documento equivalente debe verificar que se cuente can el saneannento fisico legal, 10s arreglos institucionales
o g disponibilidad fisica del predio o terreno, sequn corresponda, para garantizar ia ejecucion de la inversion y prestacion
e senicios durante la operacion de los activos generados con la ejecucion de la misma, salvo que, por &l tpo de nversion,
dichos aspectos so desarrolien durante la elaboracidn del expediente tdonico o documento equivalente o en la ejecucion

fsica, o cual dehe ser sustentado por la UEL en el expediente técnico. o documento equivalente. (...) Tras la aprebacian
el e fite techico o documento equivaler *fr" e UET registra en ef Banco de Inversiones mediante el Formato V° 08+

L sequn corresponda, 1a informacion resultante del expediente técrico o
focumente de aprobacion del expediente feoico o dacumento
Jpuesto de la mversion y el cronograma de ejecucion fisica y financierd”;

A Reqistros e kg fase de Elecucion para f(l AR,
doctnento g te aorobados ) ;

scfvalente, fa memona qescriptiva, el pr

Que, mediante ja Resolucion de Alcaidia N°516-ALC-MDY/HVCA-2015, de la Municipalidad Distrital de Yaul, en
sut articulo Primaro se apriieba las Directivas Administrativas, '(..) Directivas para Ja elaboracion y comtenido minimo de

las expedientes técicos, (..)7

Que, con CARTA NC032-2022-CH/SEBC-RC-rsc, de fecha de recepcion 24 de octubre de 2022, el representante
cornn del CONSORCIO HUANCAVELICA, enute fnitorme Tecnico N°O32-2022-CH/EPV-RO, dande indica /a3 necesidad de
ejecitar adiclonates en fa ebra, "WMEJORAMIENTE Y ANFPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA FOTABLE E INSTALACTON
UEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO ¥ PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE
CASTILLA PATA DISTRITO DE YAULT — HUANCAVELICA — HUANCAVELICA”,

Que, con Intorme Ne23-207220mdv-supervision, de fecha ae recepcic w1 26 de octubre de 2022, of Ing. Raul I,
waincma Bendesu, supervisor de fa obra, reconnenda a la Enbidad disponer fa elaboracion o expediente téanico de

alicionates y deductivos de obva N°02 donde tambien incluyva mayores metrados,

Cue, medante el INFORME & 090-2022/MDY-SGSyL/MO-KLVA, de fecha 03 de noviernbre e 2027 13 Sub
7 de Supervsion y Liguidacion, idica que la elabaracion del expediente tecnica del Adicional y Dealctive de
stard a cargo del Ing. Raul V. Anyaipoma Bendezi,

que & I3 a"__x.’},”a esd _“JE.?.'r‘r’.-'l. SO CL’JPPOR’.A(.{{)N I/(‘ 5 HN{. Lu_. n.;..»;' v
del Expediente Teonico de Adicional y Deductive ae Obra N°02, estard
@ su cargo, Por eiro lado solicita que cumento @ la Sub Gerencia de Logistica, requirendo evaite 2
pagar & i3 Empresa Supervisord por la elaboracion del Expediente Téanico de Adicional y Deductivo de Obra N°02.

-“-L’.ii'.", .".'r-"l“'(_‘. 7

2 CLSE |

Que, mediante INFORME N° 061-2023-MPY/GEDUR-RLLL, de fecha de recepcion 26 de enero de 2023, la
Gerenca de Desarrello Urbana y Rural, soliciea la aprobacion del Expediente Tecnico JEIAL}’:UOH&! ¥ Deductive V902 de
la obra "MEIORAMIENTC ¥ AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE £ INSTALACION DEL SISTEMA DF
NTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESTDUALES EN EL CENTRG FPOBLADC DE CASTILLA PATA
OISTRITO PE Yatll — Hf;‘»‘-r‘t-’f" AVELICA — HUANCAVELICAT, con presupuesto para ef Adicional de Obra NYC2 mionto
feductive de 5/, 676, 8149.96 (Seiscientos setenta v seis il ochocientos catorce con 96/100 soles) v el monta adi
e 57 207, 4:40.32 (Doscentas Qchenta y Siete Mif Cuatrocientos Cuarenta con 32/100 soles).
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Que mediante INFORME N7007-2023-SGR/GPPMIMDY/HVCA, de fecha 06 de febrero del 2023, emitido por
13 Sul Gerencia de Presupuesto, menciona que no corresponde emidir Informe TECIEo esto a razon de que 1o se requiere
de presupuesto adicional para @ erecucion del expediente tecnico adiional y deductivo V02 de fa obra.

Que, mediante el INFORME LEGAL N? 025-2023-GAJ/MDY/HVCA, de fecha e recepoion 07 de febrero de 2023,
la Gerencia de Asesoria Jurnidica, concluye que se emita Acto Resolutive de aprobacion de Adicional y Deductive V02 de
fa Obra "MEJORAMIENTO ¥ AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA D[
ALCANTARILLADO v PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE CASTILLA PATA
DISTRITO DE YAULL = HUANCAVELICA — HUANCAVELICA”, conforme a los montos precisado en el Expediente Técnico y
los informes de conformidad. Asi mismo concluye qie se u.m‘ erd adoptar 1as mediddas correctivas y de responsabiliaacd
admirystrativa conltra los que resulten responsables de las onisiones realizadas,

Que, hablendo sido evaliado y revisado la propuesta de Aprobacion del Expediente Teonico del Proyecto:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESTDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE CASTILLA PATA DISTRITO DE YAULT
— HUANCAVELICA — HUANCAVELICA ™, por ia parte técnica competente v estando a las consideraciones expuestas en los
puntos precedentes v en uso de /as facuitadas conferidas Gl Garente Muricipal i mmerdo de 13 RESOLUCION DF
ALCALDIA N° 010 - 2023 - MDY/HVCA, concordante con el Articulo 209 incisa 20 v Articulo 43° de fa Ley Organica
ae Municjpalidades - Ley N° 27972 y contando con g visacion de la Gerencig de Desarrolio Urbano y Rural y Suby Gerencia
e Secretaria General y la Gerencla de Asesoria Junidica;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, ¢/ Expediente Tecnico del Adicional y Deductivo N°02 de la obra: "MEIORAMIENTO
Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA FOTABLE £ INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO ¥ PLANTA DF
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE CASTILLA PATADISTRITO DE YAULI —
HUANCAVELICA — HUANCAVELICA', monto deductivo t":_ 54 676,814.96 (Seiscientos setenta y seis mil achocientos
catorce con 96/100 soles) y el monto adicional de 5/, 287,440, 32 (Doscientos Ochenta y Siete Mil Cuatrocier e
conl 32000 soles), expresado en (209) folios v por fas razones expuestas en la patte considerativa de la présente
IO,

Resol

ARTICULO SEGUNDO: AUTORIZAR, /7 eiccucion dol Adicional y Deductive de Obra N°02 el Proyecto.
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE CASTILLAPATA DISTRITO DE YAULS
— HUANCAVELICA — HUANCAVELICA®, considerando [as siguientes melas y presupuesto, sin necesidad de presupuesto

adicional.

PRESUPUESTO RESUMEN DEL ADICIONAL Y DEDUCTIVO N°2

PROYECTO “MEJORAMIENTO ¥ AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE £ INSTALACION DEL SISTEMA OE ALCANTARILLADD |
¥ PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO CASTILLAPATA, DISTRITD DE YALULI,

PROVINGIA DE HUANCAVELICA, HUANCAVELICA®

LDISTRITS YAULI - HUANCAVELICA
Fecha del Presupuesto 27/13/2022

MONEDA NACIONAL

COMPONENTES DE LOS GASTOS GENERALES

i Al
I } HL 7L
=1 A DE ALCANTARILLADG
FLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESILILUALES "PTAR" N1
FPLANTA DE TRATAMIENTO OE A5GUAS RESICUALES "PTAR™ N*2
CASETA DE GUARDIANIA ¥ ALMACEMN PARA PLINTA OE TRATAMIENTO "PTAP" 0.61%
COSTO DIRECTO 5/ 208,734.78 100.00%
GRETOS GENERALES 37 i 1816903 8 i
LITILICIAL A | E.GOH. T 5 {3}
.
SEUB TOTAL 243,593.49
=R ¥ [ L USE 43,840 B3 18 00w :
I
PRESUPUESTO TOTAL 5/ 287,440.32 [
SON: DOSCIENTODS OCHENTA Y EIETE MIL CUATROC tNIEJ‘ CUARENTA CON 32/100 SOLES 7
UNC]P“L]UF“FJ nlETD!Tﬂl D!Y%
Cenifico que la oz " - 38 3
de su original 4
Fecha: (
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PRESIUPUESTO RESUMEN DEL DEDUCTIVO N°2

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO
Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO CASTILLAPATA, DISTRITO DE YAULI,

DISTRITO

PROVINCIA DE HUANCAVELICA, HUANCAVELICA"

YAULI - HUANCAVELICA

Fecha del Presupuesto :

) o [ MONEDA NACIONAL
COMPONENTES DE LOS GASTOS GENERALES = =
f— _ - — — S— 4 | g -
OBRAS CIVILES PROVISIONALES S 1.000,00 (.20
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE "PTAP" 5/ 6180120 10,50
ISTEMA DE AGUA POTABLE N1 - BARRIO CENTRO Y SAN MIGUEL 5/ 114.448,57
| SIS TEMA DE AGUA POTABLE N'2 - BARRIC TAMBO HUAYCO 5/ 46.632.41
SISTEMA DE ALCANTARILLADO S/ 238 455,63
PLANTA DE TRATAMIENTC DE AGUAS RESIDUALES "PTAR! NY1
LANTA DE TRATAMIENTD DE AGUAS RESIDUALES "PTAR" N°Z | .
| CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN PARA PLNTA DE TRATAMIENTO "BTAP!
COSTO DIRECTO S/ 491.492,71 100,00%
1 ETO! B79 4275987 Vi
8.00% 3631942 | 8,00
SUB_TOT:\L_ i 573.572,00 S
1.1 i) | 103 242 50 15,00
PRESUPUESTO TOTAL 5/ 676.814,96
SON: ‘~FI‘§(‘IFNTE')S HFTFNI.&YSH::MIL UL.:-!UE:II—NT{)‘-., CATORCE CON 96/100 SOLES . .
CUADRO RESUMEN DE MODIFICACIONES PRESUPUESTALES DEL PROYECTO
[ o =
PRESUPUESTO | ! MAYORES o DEDUCTIVO PRESUPUESTO
l“DIEIOF\AL"J 01| ADICIONALN' 02 | DEDUTIVON® 01 | DEDUCTIVO N* 02 |
CONTRACTUAL | | METRADOS N° 01 | NETO CONSOLIDADD |
=S e | S = T
MONTO §/. i 5 153,319.08 287 440, ! —1— 1184, §. GI6RlE0G |5 661815 3
rJE}HCEnTME{ t ‘ 100% 15.4%% -n' -0.53% -11.44% -0.11% / |

ARTICULO TERCERO: derivese copias del presente .:‘\,C)Hi.n’}r”!".:—‘ al Area de Procedo Adnvnistrativo Disciplinario (PAD),
para que de acuerdo a sus atribuciones aperture Investigacion contra los que resuften responsables,

Te caracter netamenta tecnico, s

Erl cuanto a su o

wrobacion del E\; rediente es d
la nermatividad vigente

ARTICULO SEGUNDO ESTABLECER, que i .

apecte ( tacla & cumpliniiento de |,

Tuede supet

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR, @ la Gerencia de Desarrofio Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Yaull
la efecucidn del proyecto aprebado, con 1as previsiones presupuestales correspondientes y demds procedimientos
perlinentes que conffevan 1a ejecucion del proyecto, de confonnidad @ 1as normas legales respectivas, bajo

respansabilidad,

MUNGIPALIDAD DISTRITAL DE W\L'Lj
la presente es copia fi

gﬁ? EE%?&#!:I ql.?e ido a la visla.
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