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Resolucion Gerencial e o Gl
N° 020-2023- GM-UDY/HIVCA

Yauli, 13 de febrero de 2023

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI - HUANCAVELICA

VISTOS:

El INFORME LEGAL N° 026-2023-GAJMDY/HVCA, de fecha de recepcion 08 de febrero de 2023,
INEORME N°078-2023-MDY/GEDUR-RLL, de fecha de recepcion 30 de enero de 2023; CARTA N°002-2023/JBA/SO,
demas documentos adjuntos, y;

CONSIDERANDO:

Que, en concordancia al Articulo 194° de la Constitucion Politica del Pert, modificado por la Ley de Reforma
Constitucional N° 27680 y los Articulos | y Il del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades;
establecen que los Gobiernos Locales son entidades basicas de la organizacion territorial del Estado y canales
inmediatos de participacion vecinal en los asuntos publicos, que institucionalizan y gestionan con autonomia los
intereses propios de las correspondientes colectividades: siendo elementos esenciales del Gobierno Local; ademas,
las Municipalidades son Organos de Gobierno promotores del Desarrollo Local, con personeria juridica de Derecho
Publico y con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Gozan de Autonomia Politica, Economica y
Administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomia que la Constitucion Politica del Perti establecida para
las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de Gobierno, Administrativo y de Administracion, con
sujecion al ordenamiento Juridico;

Que, de conformidad con lo previsto en la Ley N° 30225, que aprueba la nueva Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 344 - 2018 - EF, normas que con sus correspondientes
modificatorias establecen las disposiciones y lineamientos que deben observar las Entidades del Estado para todos
los actos derivados de la contratacion de bienes, servicios u obras;

Que. de acuerdo al numeral 175.1 del articulo 175° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
sefiala lo siguiente: “Para la suscripcion del contrato de ejecucién de obra, adicionalmente a lo previsto en el articulo
139 el postor ganador cumple los siguientes requisitos: a) Presentar la constancia de Capacidad Libre de Contratacion
expedida por el RNP, salvo en los contratos derivados de procedimientos de contrataciones directas por la causal de
carécter de secreto, secreto militar o por razones de orden interno. b) Entregar el Programa de Ejecucion de Obra
(CPM), el cual presenta la ruta critica y el calendario de avance de obra valorizado. c) Entregar el calendario de
adduisicr’én de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con
ol calendario de avance de obra valorizado vigente. d) Entregar el calendario de utilizacion de equipo, en caso la
naturaleza de la contratacion lo requiera. ) Entregar los anélisis de costos unitarios de las partidas y detalle de gastos
generales que da origen a la oferta, en caso de obras sujetas al sistema de precios unitarios. f) Entregar el
desagregado por partidas que dio origen a su propuesta, en el caso de obras sujetas al sistema de suma alzada’,
ademés el numeral 175.3 establece: “Los documentos sefalados en los literales b), ¢) y d) son revisados y aprobados
de acuerdo al procedimiento previsto en los numerales 176.4 y 176.5 del articulo 176" asi mismo, en marco a lo citado
antes. el numeral 176.4 “Para efectos de la aprobacion de los documentos indicados en los literales b), ¢) y d) del
numeral 175.1 del articulo 175, el supervisor o inspector dentro de los siete (7) dias de suscrito del contrato de obra,
emite su conformidad sobre dichos documentos e informa a la Entidad. En caso se encuentren observaciones, las
hace de conocimiento del contratista, quien dentro de los ocho (8) dias siguientes lds absuelve y, de ser el caso,
concuerda la version definitiva de los mismos. En caso de falta de acuerdo, se considera como validas las
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observaciones del supervisor o mspector que no hubieran sido levantadas o concordadas debiendo remitir a la Enlidad
la version final de dichos documentos como maximo dentro de los quince (15) dias de suscrito el contrato”;

Que, siguiendo con la normativa el numeral 176.5 establece: ‘Recibido el informe del supervisor, la Entidad
iene cinco (5) dias habiles para aprobario. En caso se observe, se consideran los calendarios del expediente técnico
tle la obra, sin perjuicio de que cualquier discrepancia pueda ser sometida por el contratista al mecanismo de solucion
-y de controversias que corresponda’; por ultimo, el numeral 176.6 “Mientras se aprueban fos documentos sefialados en
el literal en los literales b), c) y d) del numeral 175.1 del articulo 175, se consideran los calendarios del expediente
lécnico de obra™

Que, el articulo 17° del Texto Unico Ordenado de la Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo,

\ dispone lo siguiente respecto a la Eficacia anticipada del acto administrativo: “17.1 La autoridad podra disponer en el
mismo acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emision, solo si fuera mas favorable a los administrados,
y siempre que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y que
existiera en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su
| adopcion (...)."

Que, de conformidad con el numeral 17.1 del articulo 17° del Texto Unico Ordenado de la Ley N°27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General; el cual, dispone lo siguiente: “La autoridad podra disponer en el mismo acto
administrativo que tenga eficacia anticipada a su emision, solo si fuera mas favorable a los administrados, y siempre
que no lesione derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en
la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopcion”,

Que, a través de la CARTA N° 002-2023/JBA/SO, el Ing. Johny Bendezu Acero, remite a la entidad la
programacion de Ejecucion de Obra adecuado a la fecha de inicio de obra, de la obra : “CREACION DE LOS
SERVICIOS DEPORTIVOS RECREACIONALES CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO DE
AMBATO DEL DISTRITO DE YAULI- PROVINCIA DE HUANCAVELICA- DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA',
menciona que el programa ha sido revisado y aprobado por la supervision; siendo asi, la fecha de inicio de obra
02/01/2023 y la fecha de culminacion programada el 01/05/2023;

Que, mediante el INFORME N°078-2023-MDY/GEDUR-RLL, el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural,
habiendo visto los antecedentes referente a la Programacion de Ejecucion de Obra, otorga conformidad al cronograma
de gjecucion fisico PERT- CPM de inicio de obra;

Que, con INFORME LEGAL N°026-2023-GAJIMDY/HVCA, el Gerente de Asesoria Juridica, previo analisis
del expediente, en el punto 3.3 del Capitulo Il del presente informe, advierte que la empresa Consorcio Ambato ha
presentado el croncgrama de Ejecucion de obra el 03 de enero de 2023 y fue tramitado por el supervisor de obra el
05 de enero de 2023 sin embargo, este tramite y atencion ha sido retrasade negligentemente hasta el 30 de enero
de 2023 en la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, lo cual implica establecer las presuntas responsabilidades por
la demora de atencion; Asi mismo, OPINA procedente la emision de acto resolutivo para aprobar el cronograma de
ejecucion al inicio de la obra : “CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS RECREACIONALES CON GRASS
SINTETICO EN EL CENTRC POBLADO DE AMBATO DEL DISTRITO DE YAULI- PROVINCIA DE HUANCAVELICA-
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA®, precisando como fecha de inicio de obra el 02 de enero de 2023 y fecha
de culminacion programado el 01 de mayo de 2023 y de conformidad al punto de anélisis N°3.3, se establezca el
deslinde de responsabilidades de los funcionarios o servidores respecto al retraso y negligencia, debiendo elevar
copia de los actuados a la Secretaria Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios;

Que, estando a las consideraciones expuestas en los puntos precedenfes' y en uso de las facullades
conferidas al Gerente Municipal en mérito de la RESOLUCION DE ALCALDIA N° 010- 2023-MDY/HVCA, concordante
con el Articulo 20° inciso 20 y Articulo 43° de la Ley Orgénica de Municipalidades - Ley N°® 27972 y contando con la

GESTION EDIL
214 < 20) H



&'f
“Aiio de la unidad. Ta paz y el desarrollo™ o

FALIDAD DI ol T

- QB'S ﬁ*&’h‘-"’é{& l‘éﬂ
visacion de la Sub Gerencia de Secretaria General. Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y la Gerencia de Asesoria
Juridica,

SE RESUELVE:

Articulo Primero: APROBAR, el Cronograma de Ejecucion de la obra denominada: “CREACION DE LOS
SERVICIOS DEPORTIVOS RECREACIONALES CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO DE
AMBATO DEL DISTRITO DE YAULI- PROVINCIA DE HUANCAVELICA- DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA',
siendo la fecha de inicio el 02 de enero del 2023 y la fecha de culminacion programado el 01 de mayo de 2023, segun
al siguiente cuadro.

RESUMEN COSTO TOTAL 17 MES- 2° MES- 3% MES- 4" MES- ABRIL | 5" MES-
ENERO FEBRERO MARZO MAYOD
COSTO
DIRECTO S/ 959,061.75 §/115,990.33 | S/ 259.429.21 | S/ 38603473 | 5/192,799.41 5/ 5.348.07
COSTO OBRA
ADJUDICADO- | S/ 1,350,583.08 | S/ 163,249.57 | S/365,131.37 | §/543321.21 | §/271,35384 | §/7,527.09
CONTRATADO
DIRECTO
AVANCE PROGRAMADO |
MENSUAL (%) 12.09% 27.04% 40.23% 20.,09% | 0.56% |
AVANCE PROGRAMADO [ i
ACUMULADO (%) 12.09% 39.13% 79.36% i 99.45% | 100.00% |
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1 \; Articulo Sequndo: ENCARGAR., a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural que, dentro de sus funciones
y competencias deben tomar las acciones administrativas respecto a la aprobacion del Cronograma de Ejecucion,

oy G’"/ aprobado en el Articulo Primero de la Presente Resolucion.

Articulo Tercero: NOTIFICAR, la presente Resolucion a los organos competentes de la Municipalidad
Distrital de Yauli, para su cumplimiento, conforme a ley.

Articulo Cuarto; ENCARGAR, a Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural la notificacion del presente Acto
Administrativo al Ing. Johny Bendezti Acero- Supervisor de obra, en el domicilio correspondiente, conforme al previsto
en el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

Articulo _Quinto: REMITASE Copia del expediente a la Secretaria Técnica de Procedimientos
Administrativos Disciplinarios- PAD, de este Municipio, a fin de que establezca el deslinde de responsabilidades de
los funcionarios o Servidores por el retraso y/o negligencia en sus funciones.

Articulo Sexto: ENCARGUESE, a la Unidad de Imagen Institucional y Unidad de Estadistica e Informética
la publicacion de la presente Resolucion en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Yauli

Registrese, Comuniquese y Cumplase.




