| Pt o -l Ano de Ia Lucha Contra la Corrupcion y la Impunidad

o ’.l B/ Olsirito Emprandedor dal Bicestenselo
Rasolucidn Gerencial

N° 022 - 2019 - GM - MDY/HVCA

Yauli, 25 d_e Febrem del 2019

1) B
.

VISTOS:

4 La CARTA N 020-2018-CONSORLID PERU/HVA de fecha 20 de Diciembre de 2018, presentada por la Sre. Anggy Miriam, Ortiz Ramos; CARTA N’ 044 -
5 90I8/MDY/FHH/SE de fecha 22 de Diciembre de 2018 presentada por el Ing. Fredy Huaccachi Huaman; CARTA N° 213-2018/MDY/GEDUR/AJCHP de fecha 27 de Diciambre
./ de 2013 emitido por |a Gerencia de Desarrallo Urbano y Rural: CARTA N° D45-20(8/MDY/FHH/SE de fecha 78 de Diciembre de 2018, presentado por ef Ing. Fredy Huaccachi -
" Huaman; INFORME N DI8 - 2019 - MDY/ SESyL-JJ0.. de fecha 21 de Enera 2019 emitida por la Sub Berancia de Supervisidn y Liquidacion; Informe Ne 031-2019-MDY/GEDUR-
_ RSL de fecha 28 de Enera de 2013, emitido por la Gerencia de Oesarrollo Urbano y Rural: Informe N2 048 - 2018 - SVT-GAF-MDY/HVCA de fecha 31 de Enera de 2018,
2N\ emitido por la Sub Gerencia de Contabiidad: Informe N° D48-2013-MDY/SGSyL-JJ0J de fecha 07 de Febrera de 2018, emitido por la Sub Berencia de Supervisidn y
ALiquidacian: Informe N 41-2013-MDY/GEDUR-RSQ de fecha 12 de Febrera de 2019, emitida por la Gerencia de Desarrolla Urbano y Rural: Opinidn Legal N2 073-
:I;  2013/6AJ/MDY-HVCA de fecha 13 de Febrera de 2019, emitido por Is Gerencia de Astsorfa Juridics; y demés documentos obrantes: V. :

CONSIDERANDD:

(e, las Municipalidades son Grganos de Gobiarna Local, con personerfa juridica de Dereche Poblico tienen autonamia Palitica, Feondmica y Administrativa

en los asuntos de su competencia de conformidad con lo establecido en el Articuln 134° de la Canstitucidn Plitica modificado por la Ley de Reforma Canstitucional - Ley

1" 27680; y concardante con el Articula Il del titulo prefiminar de la Ley N 27972 - Ley Orgénica de Municipalidades. La autonomia que la Constitucidn Politica del Perd
'} establece para las Municipalidades radica en la facultad de efercer actos de Gobierno, administrativa y de administracion, con sujecidn al ardenamiento juridico;

_ Que, de conformidad con Io previsto en la Ley N 30225. que aprueba la nueva Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamenta aprobada por el Decretn
Suprema N° 350-2015-EF, normas que con sus correspandientes modificatorias establecen las disposiciones y lineamientos que deben observar las Entidades del
Estado para todos los actos derivados de |a contratacion de bienes, servicios u obras:

 Que. mediante el Articulo (78° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decrato Supremo N° 350- 2015 EF, sefalaen la
fecha de la culminacidn de la obr, el residente anota tal hecha en el cuaderna de cbra y solicita la recepcian de la misma, E| inspector o supervisar, en un plazo no mayor
de cinco (3) dias posteriores a la anotacion sefialada, |o informa a la Entidad, ratificando o no lo Indicada por el residente, previa anotacian en el cuaderno de obra de los
alcances de su Informe. Asimismo, sefiala en su sequndo parrafo. en caso que el inspector o supervisor informe & la Entidad que la obra ha culminado, la Entidad debe

designar un comité de recepcion dentro de los (7) dias siguizntes & la recepeidn de la comunicacion del Inspector o supervisor, precepto normativo que en el presente
caso se ha cumplido;
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Oue, mediante el Articulo 173° del Reglamento de |a Ley de Contrataciones del Estado aprabada mediante el Decreto Supremo N° 350-205-EF, preceptia
que la Liquidaciin del Contrato de Obra (...) el contratista presentard la liquidacion debidamente sustentada con la documentacidn y célculos detallados. dentro de un
plaza de sesenta (60 dias o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecucien de la obra, el que resulte mayor, contado desde el dia siguiente de I3 recepcion
de la abra. Dentra del plazo méximo de sesenta (B0) dias de recibida, |a Entidad deberd pronunciarse, va sea chservanda la ||qu:damun presentada por el contratista o,
de considerarlo pertinente, elaborando otr, y notificard al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes. §i el contratista no presenta
Ia liquidacidn en el plaza previsto, su elaboracion sera responsabilidad exclusiva da la Entidad en idéntico plazo, siendo los gastos de cargo del contratista, La Entidad
notificard la liguidacidn al contratista para que éste se pranuncie dentra de los quince (15) dias siguientes. La liquidacin quedard consentida cuando, practicada por una
delas partes. no sea observada por | otra dentro del plazo establecido. Cuando una de las partes abserve Ia liquidacion presentada por la otra, ésta deberd pronunciarse

dentro de los quince (15) dias de haber recibido la observacion; de no hacerlo, se considera aprobada o cansentida, segdn corresponda, | liquidacitn con las
observaciones formuladas;

(lue, el plazo de entrega de la liquidacitn el contratista presentara la liquidacidn debidamente sustentada con la documentacian y célculos detallados dentro
de un plaza de sesenta (B0) dias o el equivalente  un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecucion de la obra, el que resulte mayar, cantando desds dia siguiente dz la
recepeidn de [a obra. Asf misma la sustentacion de la liquidecian con documentos y calculos detalladas donde el contratista le corresponderd presentarla debidamente
sustentada con la documentacidn y calculos detallados. En tel sentido, la liquidacian no constituye una simple operacidn de suma o resta; tiene que sustentarse cada una

de las cuentas documentadamente y con calculos detallados, caso contraria la liguidacitn perderd eficacia. La liquidacidn no constituye la simple mencin de dos cuentas
= generales de saldos en favar o en contra;

(ue, mediante el Articulo 1802 del Reglamenta de la Ley de Contrataciones del Fstado aprobada mediante del Decreto Suprema H° 350-2015-EF, preceptia
() Hectos de la liquidacidn.- Luego de consentida la liquidacidn y efectuado el pago que corresponda. culmina definitivamente el contrato y se cierra el expediente
respectivo. Las discrepancias en relacion a defectos o vicios ocultos, deben ser sometidas & canciliacian y/o arbitraje. En dicho casa el plazo de caducidad se computa a

pertir de fa recepcin de la abra por la Entidad hasta treinta (30) dias habiles posteriores &l vencimiento del plaza dz responsabilidad del contratista pravisto en el
contrato;
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Oue. mediante |a Resolucidn de Alcaldia N° 783 - ALC - MOY/HVEA - 2017 de fecha 22 de Diciembre del 2017, se APRUEBA, el Expediente Técnico del proyecto:
“CREACIGN DEL SERVICID DE TRANSITABILIDAD DESOE EL C. P. CHACARILLA HACIA LAS ZONAS AGRICOLAS TIDPAMPA - TAMBOPAMPA, DISTRITD DE YAUL] -
HUANCAVELICA - HUANCAVELICA", con Cadigo SHIP He 364078, con un plaza de ejecucion de 04 meses (120 dias calendarios), por la modalidad de ejecucitn por

Contrata a Costos Unitarios, con un presupuesto del casto tatal del proyecto que asciende 3 la suma de §/. 68242142 (Seiscientos Ochenta y Dos Mil Cuatrogientos
Veintiuno con 42/100 Soles):

* Que. mediante el Contrata N° D08 - 2018/MDY/HVEA, la Municipalidad Distrital de Yauli, suscribié contrato de Ejecucidn de obra (como resultada de |a
Adiudicacidn Simplificada N¢ 020-2017-CS/MDY/HVCA PRIMERA CONVOCATORIA), con el CONSOREID PERL. para la ejecucitn de la obra: “CREACION DEL SERVICID DE
TRANSITABILIDAD DESDE ELC. P. CHACARILLA HACIA LAS ZONAS AGRICOLAS TIDPAMEA - TAMBOPAMPA, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA" por un monto
ascendente a la suma de 8/, B39,743.45 (Seiscientos Treinta y Nueve Mil Setecientos Cuarenta y Tres con 45/100 Soles):

Oue. mediante |a Resolucidn de Alcaldia N° 587 - ALC - MDY/HVEA - 2008, de fecha 15 de Dctubre de 2018, se designa, al Comité de Recepcidn de Obra

denominada: "CREACION DEL SERVICID DE TRANSITABILIDAD DESDE EL C. P. CHACARILLA HACIA LAS Z0NAS AGRICOLAS TIOPAMPA - TAMBOPAMPA, DISTRITD DE YAULI -
HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”, cuya madalidad de ejecucidn fue por Contrato;

Oue, mediante CARTA N2 D20-2018-CONSORCID PERU/HVCA de fecha 20 de Diciembre de 2018. |a Sra. Anggy Miriam, Ortiz Ramos - Representante Legal del
CONSORCID PERU, remite al Ing. Fredy Huaccachi Huamén - Supervisor de Obra del proyecto: “CREACION DEL SERVICID DE TRANSITABILIDAD DESDE EL C. P. CHACARILLA
HACIA LAS ZONAS AGRICOLAS TIDPAMPA - TAMBOPAMPA, DISTRITD DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA", Iz Liquidacidn Tecnica y Financiera de la obra en mencidn,
para que realice los tramites correspondientes ante |a Municipalidad Distrital de Yauli:

lue, mediante |z CARTA N2 044 - 2018/MDY/FHH/SE de fecha 22 de Diciembre de 2018, ¢l Ing. Fredy Huaccachi Huaman - Supervisar de Obra, informa que

despugs de realizar la evaluacion otorga |a conformidad y aprobacion de Liquidacion Técnica y financiera de la Dbra: “CREACIGN DEL SERVICID DE TRANSITABILIDAD DESDE
ELC. P. CHACARILLA HACIA LAS ZONAS AGRICOLAS TIDPAMPA - TAMBOPAMPA. DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”, por lo cual remite 2 la entidad para
su revisitn y aprobacidn correspondignte;

Oue. mediante la CARTA N° 213-2018/MDY/GEDUR/AJCHP de fecha 27 de Diciembre de 2013 la Gerencia de Desarrolla Urbana y Rural comunica a Ja Sra,
Angay Miriam, Ortiz Ramos - Representante Legal del CONSORCID PERU, que la presentacidn de la Liguidacion Fisica y Financiera de la Obra: “CREACION DEL SERVICID DE
TRANSITABILIDAD DESDE EL C. P. CHACARILLA HACIA LAS ZDNAS AGRICOLAS TIOPAMPA - TAMBOPAMPA. DISTRITD DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”

SE Encuentra
OBSERVADA por Io tanto realiza la devolucidn de toda la documentacidn a fin d que se sirva absolver las observaciones encontradas:

Que, mediante la CARTA N° 045-2018/MOY/FHH/SE de facha 78 de Diciembre de 2018, el Ing. Fredy Huaccachi Huamén - Supervisor de Obra: realiza el
levantamienta de las observaciones de la Liquidacicn Fisica y Financiera de la Dbra: "CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DESDE EL C. P, CHACARILLA HACIA LAS
ZONAS AGRCOLAS TIOPAMPA - TAMBOPAMPA, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA®, presentada por el CONSORCID PERU. para su revisidn correspondienta
de la Sub Gerencia de Supervisién y Liquidaciany su posterior aprobacidn correspandiente:

(lue, se advierte que revisado los actuados de la obra: "CREACION DEL SERVICI DETRANSITABILIDAD DESDE ELC. . CHACARILLA HACIA LAS ZONAS AGRICOLAS
TIOPAMPA - TAMBOPAMPA, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA", se tiene como fecha de térming el 71 de Septiembre de 2018, sobre &l hecho, habienda

el acta de recepeidn de obra, suscrita entre log representantes de |a entidad y la empresa ejecutora y no habiendo shservaciones, se debe prosequir los actos en

referencia a la liquidacion de la abra, ello de conformidad al Articulo 1792 de la norma legal acotadu en lineas inferiores, donde se sefala que el contratista debe presentar

Iz liquidacion debidemente sustentada con documentacidn y célculos detallados, dentra de un plazn de sesenta (60) dias o el equivalente a un décima (I/10) de plazo
vigente de ejecucidn de obra, el que resulte mayor, contado desde el dia siguiente de Ia recepeion de la obra;

Oue. mediante Informe N2 031-2013-MDY/GEDUR-RSA de fecha 28 de Enero de 2013, la Gerencia de Desareollo Urbana y Rural sefiala que mediante INFORME
Ne 031 - 2019 - MDY/SGSyL/-JJ0J, a Sub Berencia de Supervisidn y Liguidacién solicita la evaluacidn Financiera de Ja liquidacidn de la obra: “CREACION DEL SERVICID

DE TRANSITABILIDAD DESDE EL C. P. CHACARILLA HACIA LAS ZONAS AGRICOLAS TIOPAMPA - TAMBOPAMPA, DISTRITO OE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”, & fin de
que se prosiga con los trémites correspondientes:

Quz, mediante el Informe N2 048 - 2018 - SVI-GAF-MDY/HVCA de fecha 31 de Enera de 2018, la Sub Gerencia de Cantabilidad informa que el costa real de
la Obra: “CREACION DEL SERVICID DE TRANSITABILIDAD DESOE EL C. P. CHACARILLA HACIA LAS ZONAS AGRICOLAS TIOPAMPA - TAMBOPANPA, DISTRITD DE YAULI -
HUANCAVELICA -~ HUANCAVELICA", asciende & un importe de S/. B39,743.45 (Seiscientos Treinta y Nueve Mil Setecientos Cuarenta y Tres con 45/100 Sales),

considerando que toda fuente de financiamiento fue ejecutada por el CONSORCID PER y en base gue se canstats que las valorizaciones ejecutadas y aprobadas por la
entidad mencionan que Iz obra fue ejecutada al 100% dal monta contractual

Oue. mediante el Informe N 141-2019-MOY/GEOUR-RSD de fecha 17 de Febrera de 2013, la Gerencia de Desarrallo Urbana y Rural remite el Infarme N2 048-
2019-MDY/868yL-JJ0. sefialando que debe aprobarse la Linuidaion del contrato de ejecucion de Dbra del proyecta: “CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DESDE
ELC. P. CHACARILLA HACIA LAS ZDNAS AGRICOLAS TIDPAMPA — TAMBOPAMPA. DISTRITD DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”, ya que el costa real asciende & un
importe de /. 639,743.45 (Seiscientos Treinta y Nueve Mil Setecientos Cuarenta ¥ Tres con 45/100 Sules), precisando que se debe realizar la devoluzidn al

CONSORCID PERU el monta retenida camo la Barantia del Fiel Cumplimienta 10%, que asciende a la suma de /. 63.974.35 (Sesenta y Tres Mil Novecientos Setenta y
Cuatra con 35/100 Soles), una vez aprabada el expediente de liquidacian de obra via actn resolutive:
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{lue, la empresa ejecutora, debidamente representado por su representante legal, habria cumplido con presentar |a liquidacidn a la entidad dentro de los
plazos establecidos y este fie evaluado por el Sub Gerente da Supervision y Liquidacidn canforme lo sefisla en el articulo citado en lineas precedentes;

(lue. mediante Opinidn Legal N° 073-2019/BAJ/MOY-HVCA de fecha 13 de Febrero de 2019, Ia Gerencia de Asesoria Juridica opina que es pmcedgnw la
%, aprobacidn de la Liguidacidn del contrato de ejecucion de la obra: “CREACION DEL SERVICID DE TRANSITABILIDAD DESDE EL C. P, CHACARILLA HACIA LAS ZONAS AGRICOLAS
it TIOPAMPA -~ TAMBOPAMPA, DISTRITD DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”, la misma que mediante proveido 8/N de Gerencia Municipal remite 2 la oficina de

& ! Secretarfa General para proyactar su resolucin segin las normas;

Que, la liquidacidn final de contrata de obra consiste en un proceso de calcula tégnicn, bajo las condiciones normativas y contractuales aplicables al contrato,
que tiene por finalided determinar, principalmente el costo real de obra y el saldo econdmico que puede ser a favar o en cantra del contratista o de la Entidad, En este
sentido. el acta de liquidacion tiene como propdsito que se efectué un ajuste formal y final de cuentas, que establecerd, teniendo en consideracidn intereses,
actualizaciones y gastos generales, el quantum final de las prestaciones econdmicas a que haya lugar a cargo de las partes del contrato, por ello frente a la evaluacisn,

podemos advertir que el contratista ejecutor de la obra: “CREACIGN DEL SERVICID DF TRANSITABILIDAD DESDE EL C. P. CHACARILLA HACIA LAS ZONAS AGRICOLAS TIOPAMPA
- TAMBOPAMPA, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”, habria cumplida con presentar la liquidacion técnica y financiera a la entidad dentra de los plazos

establecidos en el Articulo 792 del Reglamento de |a Ley de Contrataciones del Estado, aprabada mediante el Decreto Suprema N® 350-2015-EF;

(ue. mediante |a Resolucidn de Alcaldia N° D0I-2019-ALE-MDY/HVCA, de fecha 02 de Enera de 7019, se DESIGNA al Gerente Municipal de la Municipalidad
ital de Yauli

j ue, el Articulo 74° del Texto Unica Ordenada de la Ley N® 27444 - Ley del Procedimientn Administrativo General, en sus numerales 741 y 74.3, 74 y 743,

frescribe que [a titularidad y el ejercicio de competencia asignada a los drganos administrativas se desconcentra @ otros jerdrquicamente dependiente de aquellos; de

: {' igual forma menciona que se les transfiere competencia para emitir resoluciones, con el objeto de otorgar @ fos funcionarios de a Municipalidad Distrital de Yauli las
ICAVE S

facultades administrativas que conciernen a sus funciones, bajo estas premisas y conforme &l alcance de los documentos de gestion, los gerentes se encuentran
facultados para emitir actos administrativas;

Oue. mediante Resoluciin de Alcaldia N° DDB-2019-ALC-MDY/HVCA se DELEGA las facultades administrativas, al Gerente Municipal en los extremos
gue se detalla en la misma y en uso de sus facultades y atribuciones establecidas de conformidad con lo expuesto, asi como el Articulo 27° de la Ley N® 27972, Ley
Organica de Municipalidades, y contando con el vista bueno de Secretaria Beneral, Berencia de Administracion y Finanzas, Gerencia de Planeamienta y Presupuesto,
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural a y la Gerencia de Asesorfa Juridica:

SE RESUELVE:

ARTICULD PRIMERD: APROBAR, Ia Liquidacidn del contrato de ejecucian de la Obra: “CREACIGN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DESDE EL C.P
CHACARILLA HACIA LAS ZONAS AGRICOLAS TIOPAMPA - TAMBOPAMPA, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”, |2 misma que asciende a una
inversidn total de 8/. B38,743.45 (Seiscientos Treinta y Nueve Mil Setecientos Cuarenta y Tres con 43/100 Soles), y de acuerda al siguiente detalle:

I. FICHATECNICA:
DATOS DE UIBICACION DE DBRA:

> LUGAR : Chacarilla

»  DISTRITD Yauli

~  PROVINCIA : Huancavelica

»  DEPARTAMENTD : Huancavelica

. DATOS DE LA DBRA:

»  MODALIDAD DE CONTRATA : Por Contrata - A precios unitarios
e PROCESD DE SELECCIGN : Adjudicacion Simplificada N2 020-2017-CS/MOY/HVCA-1
»  EXPEDIENTE TECNICO APROBADD : Resolucitin de Alcaldia N2 (1793-ALC-MDY/HVCA-2017
> CONTRATD : CONTRATO N® DO8-2018/MDY/HYCA
> FECHA DE FIRMA DE CONTRATO :10/08/2018
~  MONTO PRESUPLESTO BASE : 8/, 639,743 45
e EJECUTOR DE DBRA - CONSORTID PERU
»  PLAZD DE EJECUCION +120 dias calendarios
~  FECHA ENTREGA DE TERREND + 24/05/2018
»  FECHA DE INICID DE DBRA :26/05/2018
»  FECHA DE TERMINO DE DBRA - 21/09/2018
»  SUPERVISOR DE DERA :Ing, Fredy Huaceachi Huaman
»  RESIDENTE DE DBRA : Ing. Miguel Angel Fscobar Ramos

Il RESUMEN GENERAL DE COSTO DE PROYECTD

CONCEPTD MONTD
Expediente Técnico 5/.24,000.00
Eiecucion de obra 5/, 538,743 45
Supervision 5/. 1866747
COSTO TOTAL DEL PROYECTD /. 68241142

Creada el 23 de Junio de 4962, seg
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ll. RESUMEN DE LIQUIDACION DE CUENTA A LA FECHA

DERA :"GREACIGN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DESDE EL LENTRD POBLADD DE CHACARILLA HACIA LAS ZONAS AGRICOLAS - TIOPAMPA - TAMBOPATA
DISTRITD DE YAULI, HUANCAVELICA - HUANCAVELICA"
CONTRATISTA - CONSORCID PERL
SUPERVISOR : ING. FREDY HUACCACHI HUAMAN
MONTO CONTRACTUAL CONIGY - S/, 639,743 45
CALCULOS SEGON REVISIGN
CONCEPTOD MONTOS MONTDS DIFERENCIA A FAVOR DE:
RECALCULADDS PAGADDS ENTIDAD CONTRATISTA
A | AVANCE EJECUTADD
Valorizacién principal £39.743.45 639,743 45
Valorizacidn adicional 0.00 0.00
Mayores Gastos Generales 0.00 0.00
Deductiva 0.00 0.00
TOTAL B38,743.45 B38,743.45 0.oo 0.00
B | REAJUSTES
Reintegro presupuesto principal 0.0o (.00
Reintegro presupuesto adicionales 0.00 0.o0
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00
C | ADELANTOS DTORGADOS
Adelanto directa 0.00 0.00
Amortizacion adelanto directo 0.00 0.0o
Adelanto por materiales 0.00 0.00
Amortizacidn adelanto de materiales 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00
D | DEDUCCIGN DE REINTEGROS
Adelanto directn 0.00 0.00
Adelanto materiales n.on 000
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00
E | TOTAL
Sub Total = (A+B+C)-D 639.743.48 638,743.45 0.00 0.00
1 COSTO TOTAL DE LA EJECUCION 639,743.45 £38,743.45 0.00
2 | GSTBEMLDAYNECNRT
a Cartas notariales 0.00
b Gastos constatacidn Fisica e Inventario de obra - | 0.00
Notaria
¢ | bastos de conciliacidn (vidticas Asesor Legal) 0.oo
Formulacion de liquidacian por oficio
d 0.00
TOTALCEGASTIS CELOLDATN 0.00 0.00
3 | EJECUCION DE CARTA FIANZA 0.00 0.00
TOTAL 0.00
[ TOTAL FINAL: 1+2 - 3 | B30,743.45 | 63974345 | | 0.00

Creada el 23 de Junio de 41962, se
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A DETALLE DE GASTOS REALIZADDS EN LA DBRA POR VALORIZACIGN:
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EJECUCION DE DBRA
RETENCION FIEL
Ne SIAF CONCEPTD IMPORTE CUMPLIMIENTD (10%) MONTO PAGADD TOTAL
1977-20/8 Valorizacisn NO 01 (Mayo) $/.33835.08 5/, 3198747 §/ 184781
1976-2018 Valorizacidn N2 02 (Junio) §/.136.841.25 5/, 319878 5/.104854.08
1984-20(8 Valarizacitn N° 03 {Julio) §/.343,395.39 §/.343,395.39
3240 y 3287-2018 Valarizacitn N9 04 (Agosta) §/.93586.30 $/.93586.30
3465-2018 Valorizacidn K2 05 (Setiembre) 5/, 3148543 5/, 3148543
TOTAL S/.539,743.45 S/.63,974.35 §/.575,769.1
Iv.  AVANCE FSICO PROGRAMADD Y EJECUTADD DE OBRA
PROGRAMADD EJECUTADD
VALORIZACIONES
L VALORIZACIGN (S/.) % VALORIZACION % ACUMULADD VALORIZACION (S/.) % VALDRIZACION % ACUMULADD
INICI (18/07/2018) =
VAL N2 01 (MAYD) 5/.5512.43 0.86% 0.86% 3/.33.835.08 0.29% 5.29%
VAL N2 02 (JUNID) 5/. 15847567 24.93% 20.19% 5/.136,841.25 21.39% 76.68%
VAL N2 03 {JULID) 5/, 147 882 84 2317% 48.91% §/. 34389539 53.77% B0.45%
VAL N® 04 (AGOSTO) 5/, 273, 463.08 42.79% 91.65% /. 93.586.30 14.63% 90.08%
VAL Ne 04 (SETIEMBRE) §/.53,409.43 B.30% |00.00% 5/. 3148543 §97% 100.00%
FIN (15/11/2018)
TOTAL 8/.639,743.45 100.00% 5/.639,743 .45 100.00%
ARTICULD SEGUNDD: ENCARGAR, a la Sub Berencia de Tesoreria, devalver al contratista el monto retenido coma la Garantia del Fiel

Cumplimienta 10%, que asciende a la suma de S/. B3.974.35 (Sesenta y Tres Mil Novecientos Setenta y Cuatra con 35/100 Soles), una vez
aprobado el expediente de liquidacitn de obra via acta resolutiv,

ARTICULD TERCERD: ENCARGAR, & I Gerencia de Administracidn y Finanzas, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto y a los diferentes
Grganos estructurales, para el cumplimiento de la presente resolucidn,

ARTICULO CUARTO: NOTIFIOUESE, Ia presente Resolucidn &l “CONSORCID PERL" para su conacimienta, con las formalidades de Ley.

ARTICULD DUINTD: ENCARGUESE, a la Sub Gerencia de Ima

gen Institucional, la publicacitn de la presente Resolucian en la pagina weh
oficial de la Municipalidad Distrital de Yauli.
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