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Resolucion Gerencial

N° 30— 2023 — GM — MDY/HVCA

Yauli, 15 de febrero del 2023

VISTOS:

-sj | El INFORME N° 43-2023-GAJ/MDY/HVCA de fecha 15 de febrero de 2023 emitido por /a Gerencia
Asesoria Juridica; INFORME N° 150-2023-MDY/GEDUR-RLL, de fecha 09 de febrero de 2023 emitido
v la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, INFORME N°022-2023-MDY/SGSyL-RLL, de fecha 09 de
febrero de 2023 y demds documentos que escoltan el expediente administrativo, v,

CONSIDERANDO:

\ Que, las Municipalidades son organos de Goblerno Local, con personeria juridica de
erecf?o Publico tienen autonomia Politica, Economica y Administrativa en los radica en la facultad
jde ejercer actos de Gobierno, administrativo y de administracion, con sujecion al ordenamiento
J juridico; asuntos de su competencia de conformidad con lo establecido en el Articulo 194° de la
Constitucion Politica modificado por la Ley de Reforma Constitucional - Ley N° 27680; y
concordante con el Articulo II del titulo preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgdnica de
\ Municipalidades. La autonomia que la Constitucion Politica del Perd establece para las
‘\|'- _""-i‘Mumbfpaﬁb’ades,'
)|

Que, de conformidad con lo previsto en la Ley N° 30225, que aprueba la nueva Ley de
/' Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 377-2019-EF,
normas que con sus correspondientes modificatorias establecen las disposiciones y lineamientos
. que deben observar las Entidades del Estado para todos los actos derivados de la contratacion
él\ de bienes, setviclos u obras;

; = se produzcan eventos no atribuibles a las partes que originen la paralizacion de la ejecucion de
\\f_ w7 las prestaciones, estas pueden acordar por escrito la suspension del plazo de ejecucion
contractual, hasta la culminacion de dicho evento, sin que ello suponga €l reconocimiento de
mayores gastos generales y/o costos directos, segun corresponda al objeto de la contratacion;
salvo aguellos que resulten necesarios para viabilizar la suspension. 142.8. Reiniciado el plazo de
ejecucion corresponde a la Entidad comunicar al contratista la modificacion de las fechas de
ejecucion, respetando los términos en los que se acordo la suspension,

Que, el articulo 178° del Decreto Supremo N 377-2019-EF, seriala que: 178.1. Cuando
se proauzca la suspension del contrato de obra segun lo previsto en €/ numeral 142.7 del articulo
142, corresponde tambien la suspension del contrato de supervision. Esta disposicion también se
aplica en caso la suspension de la ejecucion de la obra se produzca como consecuencia del
sometimiento a arbitraje de una controversia. 178.2. El contratista puede suspender la ejecucion
de la prestacion en caso la Entidad no cumpla con el pago de tres (3) valorizaciones consecutivas;
para tal efecto, el contratista requiere mediante comunicacion escrita que la Entidad pague por
lo menos una (1) de las valorizaciones pendientes en un plazo no mayor de diez (10) dias. Si
vencido el plazo el incumplimiento continua, el residente anota en el cuaderno de obra la decision
de suspension, que se produce al dia siguiente de la referida anotacion. 178.3. La suspension del
plazo regulado en el numeral anterior da lugar al pago de mayores gastos generales variables,
directamente vinculados, debidamente acreditados. En este caso tambien corresponde la

_ E:/ Que, el articulo 142° de/ Decreto Supremo N° 377-2019-EF, senala que. 142.7. Cuando
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suspension del contrato de supervision, aplicandose la regla contenida en la presente numeral.

178.4. En caso se resuelva el contrato de ejecucion de obra, las partes pueden acordar suspender

: el plazo de supervision hasta que se contrate la ejecucion del saldo de obra. 178.5. Cuando se

, resuelva el contrato de supervision, las partes pueden acordar suspender €l plazo de ejecucion

( e/ contrato de ejecucion de obra, hasta que se contrate un nuevo supervisor; 178.6. Lo dispuesto

S 4 | |~ enlos numerales 178.4 y 178.5 resulta aplicable a otros contratos que por su naturaleza requieran

ok i /% jrsupem‘sfdn. 178.7. Durante la suspension del plazo de ejecucion, las partes pueden realizar
% tramites propios de la gestion de contrato, tales como aqguellos destinados a la aprobacion de

prestaciones adicionales u otro tipo de modificaciones contractuales, siempre que éello resulte

™\ posible y no contravenga otras disposiciones del presente Reglamento,

: Que, mediante Acta de Suspension del Plazo de Ejecucion de Obra, de fecha 31 de enero
|| del 2023, se acuerda suspender la ejecucion de Obra “"Mejoramiento de los Servicios de Seguridad
Ciudadana de la localidad de Yaul, del Distrito de Yaul Provincia de Huancavelica, -
Huancavelica”, a partir del 31 de enero del 2023, a causa del factor dlimatologico, habiendo
o UL constatado que las lluvias intensas y continuas, generan retrasos considerables durante la
v 1. N\ efecucion de la obra, imposibilitando la continuacion de los trabajos hasta /a culminacion de los
- \ <\ eventos que la originaron.

Que, en tal sentido, en atencion a la normativa de Contrataciones del Estado, se tiene
que las partes (Entidad y Contratista) puedan acoradar otras modificaciones al contrato siempre
que las misma deriven de hechos sobrevinientes al perfeccionamiento del contrato que no sean
N imputables de alguna de las partes; asi como tambien, prevé la posibilidad de que las partes

. ntidad y Contratista) acuerden la suspension del plazo de ejecucion de la obra, hasta que las
=eondiciones climatologicos sean favorables;

Que, con Informe N° 006-2023/MAVECA/GO-WVT, de fecha 31 de enero del 2023, e/

NeO2, al Gerente General de la empresa CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES MAVECA
E.LR.L., Sra. Karina Pilar Veldsquez Carhuamaca.

Que, mediante Carta N° 006-2023/KPVC-CSGMAVECA-E.LR.L.-GG, de fecha 01 de
febrero del 2023, el Gerente General de la empresa CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES
MAVECA E.LR.L., Sra. Karina Pilar Veldsquez Carhuamaca, remite al Supervisor de Obra, la
Suspension del Plazo de Ejecucion de Obra N° 02 de /a obra: Mejoramiento de los Servicios de
Seguridad Ciudadana de la lfocalidad de Yaul, del Distrito de Yaulj, Provincia de Huancavelica, -
Huancavelica”, por factores climaticos de la zona.

Que, mediante Carta N° 007-2023/MDY-SC/SO/DIDL, de fecha 01 de febrero de 2023, el
supervisor de obra Arq. Darwin Isidoro Dolorier Lizana, comunica al Gerente de Desarrollo Urbano
y Rural, Arq. Ronal Lopez Laurente, sobre la aprobacion de suspension de plazo de ejecucion de
obra N°02.

Que, con Informe N° 022-2023-MDY/SGSyL-RLL, de fecha 09 de febrero del 2023, la Sub
Gerencia de Supervision y Liquidacion, informa a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural,
concluye, se aprueba la Suspension de Plazo de Ejecucion de Obra: "Mejoramiento de los Servicios
de Seguridad Ciudadana de Ia localidad de Yauli, del Distrito de Yaull, Provincia de Huancavelica,
-Huancavelica’, por factores climatologicos, conforme al Acta de Suspension del Plazo de
Ejecucion de Obra, de fecha 31 de enero del 2023, la Carta N° 007-2023/MDY-SC/SO/DIDL, de
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=

P fecha 01 de febrero del 2023; y, de conformidad al Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado y su modificatoria, se apruebe mediante acto resolutivo la suspension de plazo de
eﬁ‘i{ -'?l.a? ejecucion de obra desde el 31 de enero del 2023 hasta que paren las lluvias intensas;
()

2 :1 Que, mediante Informe N° 150-2023-MDY/GEDUR-RLL, el Gerente de Desarrollo Urbano
€| v Rural, concluye que, de lo verificado en los antecedentes y diagnostico correspondiente, solicita
A # la aprobacion mediante acto resolutivo a la Gerencia Municipal la Suspension del Plazo de
‘Mﬁ& Ejecucion N°02. de la Obra: "Mejoramiento de los Servicios de Seguridad Ciudadana de la
localidad de Yauli, del Distrito de Yauli, Provincia de Huancavelica, -Huancavelica’, a partir del 31
de enero del 2023 hasta la finalizacion de la causal que genero la suspension de la misma,

Que, en el Informe Legal N° 043-2023-GAJ/MDY/HVCA, el Gerente de Asesoria Juridica,
(5 concluye procedente la Suspension de Plazo de Ejecucion de Obra de la obra: "Mejoramiento de
los Servicios de Sequridad Cludadana de la localidad de Yauli, del Distrito de Yaull, Provincia de
Huancavelica, -Huancavelica’, precisando que esta paralizacion no debe reconocer mayores
gastos.

_ Que, el numeral 17.1 del articulo 17° del Texto Unico Ordenado de la Ley del
\ Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS,

‘ establece que la autoridad podrd disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia

i anrxcrpaa’a a su emision, solo st fuera mds favorable a los administrados, y siempre que no lesione
/ derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera
en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo
para su adopcion; por lo que, con el proveido de visto se autoriza la emision del presente acto
resolutivo,

Estande a lo informado y;

Con I3 visacion de la Sub Gerencia de Secretaria General, Gerencia de Desarrollo Urbano
y Rural y la Gerencia de Asesoria Juridica,

En uso de las facultades conferidas al Gerente Municipal en mérito de la Resolucion de
Alcaldia N° 010-2023-ALC-MDY/HVCA, y en concordancia con el Articulo 20° numeral 20 y
Articulo 43° de la Ley Organica de Municipalidades - Ley N° 27972,

SE RESUELVE:

Articulo 1°.- SUSPENDER con EFICACIA ANTICIPADA, €l Plazo de Ejecucion de Obra N° 02
de /a obra: "Mejoramiento de los Servicios de Seguridad Ciudadana de /a localidad de Yauli, de/
Distrito de Yaul, Provincia de Huancavelica, -Huancavelica’, el cual rige a partir del 31 de enero
del 2023, hasta la finalizacion de la causal que genero la suspension, PRECISANDO, que la
aprobacion de la paralizacion del plazo no supone €l reconocimiento de mayores gastos generales
y costos directos.

Articulo 2°.- ENCARGAR, a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y a la Sub Gerencia de
Supervision y Liquidacion que dentro de sus funciones y competencias deben tomar las acciones
administrativas respecto a la aprobacion de la suspension el plazo de ejecucion de la obra
aprobado en el Articulo Primero de la presente Resolucion.
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Articulo 3°.- CONFORME, al Principio de Responsabilidad, debe advertirse en caso de
negligencia u otro analogo, sera de Responsabilidad Administrativa, Civil y Penal, de la Gerencia
de Desarrollo Urbano y Rural, Sub Gerencia de Supervision y Liguidacion, Supervisor de Obra y
demas que emitieron sus informes, quienes de acuerdo a su especialidad emitieron informes
favorables sobre los hechos materia de la presente Resolucion y sirvieron de fundamento para la
! emision de la Resolucion Gerencial, sobre posibles hechos e indicios desvirtuados a futuro.

Articulo 4°.- SUSPENDER con EFICACIA ANTICIPADA, el contrato de supervision, a
cargo del Arq. Darwin I. Dolorier Lizana, sin que ello suponga el reconocimiento de mayores
gastos generales y costos directos.

B \..: "_:‘;_“\ Articulo 5°- NOTIFICAR, el presente Acto Resolutivo a los organos competentes de la
%ﬁ "a_l'__'."_E_Munfc-fpaffdad Distrital de Yaul, conforme a Ley para su cumplimento.

A /I Articulo 6°.- ENCARGAR, a Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural la notificacion del presente

7 Acto Administrativo al Residente de Obra y al Gerente General CONSTRUCTORA Y SERVICIOS
' GENERALES MAVECA E.LR.L., en los domicilios gue corresponda, conforme al previsto en el Texto
Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

rticulo 7°.- ENCARGAR, a /a Unidad de Imagen Institucional y Unidad de Estadistica e
=Iinformatica la publicacion de la presente Resolucion en el portal institucional de la Municipalidad
'. Distrital de Yauli,

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

(ST MuNICE .
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