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Resolucion Gerencial

N° 36— 2023 — GM — MDY/HVCA

Yaul, 16 de febrero del 2023

VISTOS:

El INFORME N© 44-2023-GAl/MDY/HVCA de fecha 15 de febrero de 2023 emitido por la Gerencia
de Asesoria Juridica; INFORME N° 159-2023-MDY/GEDUR-RLL, de fecha 10 de febrero de 2023 emitido por
la Gerencia de Desarroflo Urbano y Rural, INFORME N°028-2023-MDY/SGSyL-RLL, de fecha 10 de febrero
de 2023 y demds documentos que escoltan el expediente administrativo, v,

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son organos de Gobierno Local, con personeria juridica de
Derecho Publico tienen autonomia Politica, Economica y Administrativa en los radica en la facultad
de ejercer actos de Gobierno, administrativo y de administracion, con sujecion al ordenamiento
Juridico; asuntos de su competencia de conformidad con lo establecido en el Articulo 194° de /a
Constitucion Politica modificado por la Ley de Reforma Constitucional - Ley N° 27680, y
concordante con el Articulo II del titulo preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Organica de
Municipalidades. La autonomia que 13 Constitucion Politica del Peru establece para las
Municipalidades;

Que, de conformidad con lo previsto en la Ley N° 30225, que aprueba la nueva Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 377-2019-EF,
normas que con sus correspondientes modificatorias establecen las disposiciones y lineamientos
que deben observar las Entidades del Estado para todos los actos derivados de la contratacion
de bienes, servicios u obras;

Que, el articulo 142° del Decreto Supremo N° 377-2019-EF, sefiala que: 142.7. Cuando
se produzcan eventos no atribuibles a las partes que originen la paralizacion de la ejecucion de
las prestaciones, estas pueden acordar por escrito la suspension del plazo de ejecucion
contractual, hasta la culminacion de dicho evento, sin que éello suponga el reconocimiento de
mayores gastos generales. y/o costos directos, segun corresponda al objeto de la contratacion,
salvo aguellos que resulten necesarios para viabilizar la suspension. 142.8. Reiniciado el plazo de
ejecucion corresponde a la Entidad comunicar al contratista la modificacion de las fechas de
ejecucion, respetando los terminos en los que se acordo Ia suspension;

Que, el articulo 178° del Decreto Supremo N°© 377-2019-EF, senala que: 178.1. Cuando
se produzca la suspension del contrato de obra segun lo previsto en el numeral 142.7 del articulo
142, corresponde tambiéen la suspension del contrato de supervision. Esta disposicion también se
aplica en caso la suspension de la ejecucion de la obra se produzca como consecuencia del
sometimiento a arbitraje de una controversia, 178.2. El contratista puede suspender la ejecucion
de la prestacion en caso la Entidad no cumpla con el pago de tres (3) valorizaciones consecutivas;,
para tal efecto, el contratista requiere mediante comunicacion escrita que la Entidad pague por
lo menos una (1) de las valorizaciones pendientes en un plazo no mayor de diez (10) dias. Si
vencido el plazo el incumplimiento continda, e/ residente anota en el cuaderno de obra la decision
de suspension, que se prodlce al dia siguiente de la referida anotacion. 178.3. La suspension de/
plazo regulado en el numeral anterior da lugar al pago de mayores gastos generales variables,
directamente vinculados,  debidamente acreditados. En este caso también corresponde I3
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suspension del contrato de supervision, aplicandose la regla contenida en la presente numeral.
178.4. En caso se resuelva el contrato de ejecucion de obra, las partes pueden acordar suspender
el plazo de supervision hasta que se contrate la ejecucion del saldo de obra. 178.5. Cuando se
resuelva el contrato de supervision, las partes pueden acordar suspender €l plazo de ejecucion
ael contrato de ejecucion de obra, hasta que se contrate un nuevo supervisor; 178.6. Lo dispuesto
en los numerales 178.4 y 178.5 resulta aplicable a otros contratos que por su naturaleza requieran
supervision. 178.7. Durante la suspension del plazo de ejecucion, las partes pueden realizar
tramites propios de la gestion de contrato, tales como aquellos destinados a la aprobacion de
prestaciones adicionales u otro tipo de modificaciones contractuales, siempre que éello resulte
posible y no contravenga otras disposiciones del presente Reglamento,

Que, mediante Acta de Suspension del Plazo de Ejecucion de Obra, de fecha 31 de enero
TR \ e/ 2023, se acuerda suspender la ejecucion de Obra "CREACION DE LOS SERVICIOS
* "'".';_. / ; ? DEPORTIVOS EN EL SECTOR NEGRO PUQUIO DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE
,\ /' HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA, a partir del 22 de enero del 2023, a

NG e causa del factor dlimatologico, habiendo constatado que las lluvias intensas y continuas, generan
retrasos considerables durante la ejecucion de la obra, imposibilitando la continuacion de los
trabajos hasta la culminacion de los eventos que la originaron.

Que, en tal sentido, en atencion a la normativa de Contrataciones del Estado, se tiene
que las partes (Entidad y Contratista) puedan acordar otras modificaciones al contrato siempre
que las misma deriven de-hechos sobrevinientes al perfeccionamiento del contrato gue no sean
imputables de alquna de las partes; asi como tambien, prevé la posibilidad de que las partes
(Entidad y Contratista) acuerden la suspension del plazo de ejecucion de /a obra, hasta que las
condiciones climatologicos sean favorables;

Que, con Informe N° 003-2023/CLLL-5S0, de fecha 23 de enero del 2023, el supervisor
de obra Ing. Veronica Lloclla Lanazca, comunica suspension de plazo de ejecucion de obra N°01,
al representante comtun del CONSORCIO EKAMAT, Ing. Jos€ A. Torres Sueldo.

Que, mediante Carta N° 006-2023/JATS-RS-EKAMAT, de fecha 23 de enero del 2023., e/
Ing. José A. Torres Sueldo, representante comun del CONSORCIO EKAMAT, comunica suspension
de plazo de ejecucion de obra N°01, al Gerente de Desarrollo Urbano y Rural

Que, con Informe N° 028-2023-MDY/SGSyL-RLL, de fecha 10 de febrero del 2023, la Sub
Gerencia de Supervision y Liquidacion, informa a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural;
concluye, aprobar la Suspension de Plazo de Ejecucion de Obra: "CREACION DE LOS SERVICIOS
DEPORTIVOS EN EL SECTOR NEGRO PUQUIO DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DF
HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA’, por factores climatologicos, conforme
al Acta de Suspension del Plazo de Ejecucion de Obra, de fecha 21 de enero del 2023, la Carta
N® 007-2023/MDY-5C/SO/DIDL, de fecha 21 de enero del 2023, y, de conformidad al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado y su modificatoria, se apruebe mediante acto resolutivo
la suspension de plazo de ejecucion de obra desde el 22 de enero del 2023 hasta que paren las
HNuvias intensas,

Que, mediante Informe N° 159-2023-MDY/GEDUR-RLL, e/ Gerente de Desarrollo Urbano
y Rural, concluye que, de lo verificado en los antecedentes y diagnostico correspondiente, solicita
la aprobacion mediante acto resolutivo a la Gerencia Municipal la Suspension del Plazo de
Ejecucion N°01. de la Obra: "CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL SECTOR NEGRO
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PUQUIO DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA", a partir del 22 de enero del 2023 hasta la finalizacion de la causal que genero
la suspension de la misma,

Que, en el Informe Legal N° 044-2023-GAl/MDY/HVCA, el Gerente de Asesoria Juridica,
Jconcluye procedente la Suspension de Plazo de Ejecucion de Obra. "CREA CION DE LOS
/ SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL SECTOR NEGRO PUQUIO DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA
DE HUANCAVELICA - DEFARTAMENTO DE HUANCAVELICA®, precisando que esta paralizacion no
debe reconocer mayores gastos.

Que, el numeral 17.1 del articulo 17° del Texto Unico Ordenado de la Ley del
| Procedimiento  Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS,
/ establece que la autoridad podra disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia
anticipada a su emision, solo si fuera mds favorable a los administrados, y siempre que no lesione
derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera
en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo
para su adopcion, por lo que, con el proveldo de visto se autoriza la emision del presente acto
resolutivo,;
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Estando a lo informado y;

Con /a visacion de la Sub Gerencia de Secretaria General, Gerencia de Desarrollo Urbano
y Rural y la Gerencia de Asesoria Juridica,

En uso de las facultades conferidas al Gerente Municipal en mérito de la Resolucion de
Alcaldia N° 010-2023-ALC-MDY/HVCA, y en concordancia con el Articulo 20° numeral 20 y
Articulo 43° de la Ley Organica de Municipalidades - Ley N° 27972,

SE RESUELVE:

Articulo 1°.- SUSPENDER con EFICACIA ANTICIPADA, e/ Plazo de Ejecucion de Obra N° 01
de la obra: "CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL SECTOR NEGRO PUQUIO DEL
DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”,
el cual rige a partir del 22 de enero del 2023, hasta la finalizacion de la causal que genero la
suspension. PRECISANDO, que la aprobacion de la paralizacion del plazo no supone el
reconocimiento de mayores gastos generales y costos directos.

Articulo 2°.- ENCARGAR, a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y a la Sub Gerencia de
Supervision y Liguidacion que dentro de sus funciones y competencias deben tomar las acciones
administrativas respecto a la aprobacion de la suspension el plazo de ejecucion de la obra
aprobado en el Articulo Primero de la presente Resolucion.

Articulo 3°.- CONFORME, al Principio de Responsabilidad, debe advertirse en caso de
negligencia u otro andlogo, sera de Responsabilidad Administrativa, Civil y Penal, de la Gerencia
de Desarrollo Urbano y Rural, Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion, Supervisor de Obra y
demas que emitieron sus informes, quienes de acuerdo a su especialidad emitieron informes
favorables sobre los hechos materia de la presente Resolucion y sirvieron de fundamento para Ia
emision de la Resolucion Gerencial, sobre posibles hechos e indicios desvirtuados a futuro.

CREADA EL 23 DE JUNIO DE 1962, SEGUN LEY N° 14164
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supervision, de conformidad al art. 178 y 178.1, del reglamento de la ley de contrataciones del
Estado, sin que ello suponga el reconocimiento de mayores gastos generales y costos directos.

g/ Articulo 5°- REQUERIR, a la empresa contratista “consorcio mercurio”, la ampliacion de
las cartas de garantia, dado al vencimiento inminente de los plazos contractuales de la ejecucion
de /a obra.

Articulo 6°.- NOTIFICAR, e/ presente Acto Resolutivo a los drganos competentes de la
Municipalidad Distrital de Yaul, conforme a Ley para su cumplimento.

| Articulo 7°.- ENCARGAR, a Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural la notificacion del presente
Acto Administrativo al Residente de Obra y al representante comin del CONSORCIO EKAMAT ,
en los domicilios que corresponda, conforme al previsto en el Texto Unico Ordenado de la Ley N°
27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General,

Articulo 8°.- ENCARGAR, a la Unidad de Imagen Institucional, la publicacion de Ja presente
Resolucion en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Yauli,

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
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