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(Rasolucidn Geroncial

_N°042 - 2020 - GM - MDY/HVCA

Yauli, 10 de Febrero del 2020
VISTOS:

La CARTA N°0081- CONSORCIOVISTAALEGRE/MDY - 2020 de fecha 13 de Enero del 2020 presentado por el Sefior
Rafael Alfonso Zarate Avila - Representante Comin del CONSORCIO VISTA ALEGRE; CARTA N 001 - 2020 - SO/YAULIIGRUPO
ECR S.A.C de fecha 13 de Enero del 2020 presentado por el GRUPO ECR S.A.C - Supervisor de Obra; INFORME N° 010 - 2020
- MDY/SGSyL - FMD de fecha 16 de Enero del 2020 emitido por la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion; INFORME N° 141
- 2020 - MDY/GEDUR - FAH de fecha de recepcion 06 de Febrero del 2020 emitido por la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
y deméas documentos que escoltan el expediente administrativo, y;

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son érganos de Goblemno Local, con personeria juridica de Derecho Publico tienen
autonomia Politica, Econémica y Administrativa en los asuntos de su competencia de conformidad con lo establecido en el Articulo
194° de la Constitucion Politica modificado por la Ley de Reforma Constitucional - Ley N° 27680; y concordante con el Articulo Il
del titulo preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades. La autonomia que la Constitucion Politica del Perl
establece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de Gobiemo, administrativo y de administracion, con
sujecion al ordenamiento juridico

Que, de conformidad con lo previsto en la Ley N° 30225, que aprueba la nueva Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 344 - 2018 - EF, normas que con Sus correspondientes modificatorias
establecen las disposiciones y lineamientos que deben observar las Entidades del Estado para todos los actos derivados de la
contratacion de bienes, servicios u obras;

Que, mediante Resolucion Gerencial N° 096 - 2019 - GM - MDY/HVCA de fecha 21 de Junio de 2019, se aproho el
Expediente Técnico del proyecto: “CREACION DE LA LOSA CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA
ROSA DE CHOPCCA DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA",
con Cadigo Unificado N° 2447833, con un presupuesto total que asciende a la suma de S/, 341, 486.41 (Trescientos Cuarenta y
Uno Mil Cuatrocientos Ochenta y Seis con 41/100 Soles), con un plazo de ejecucion de 45 dias calendarios (1.5 meses) y a
ejecutarse por la modalidad de Indirecta,

Que, mediante el CONTRATO de EJECUCION DE OBRA N° 004 - MDY - HVCA - 2019, la Municipalidad Distrital de
Yauli, suscribio contrato de Ejecucion de obra (como resultado de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 010 - 2019 - MDY - CS
(Primera Convocatoria), con €l “*CONSORCIO VISTA ALEGRE”, para la ejecucion de la obra: ‘CREACION DE LA LOSA CON
GRASS SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE CHOPCCA DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE
HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA", por.un monto ascendente a la suma de SI. 288,292.53 (Doscientos

Ochenta y Ocho Mil Doscientos Noventa y Dos con 531100 Soles) y con un plazo de ejecucion de cuarenta y Cinco (45) dias
calendarios;

Que, mediante RESOLUCION GERENCIAL N° 193 - 2019 - 2019 - GM /MDY/HVCA de fecha 29 de Octubre del 2019
se aprobo el CALENDARIO DEL AVANCE DE OBRA VALORIZADO Y PROGRAMA PERT - CPM de la Obra: "CREACION DE LA
LOSA CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRO POBLLDO DE SANTA ROSA DE CHOPCCA DEL DISTRITO DE YAULI -
PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, de acuerdo al siguiente detalle:

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRA Y DIAGRAMA PERT - cPM

N® DEL AL MONTO % MES
(1]} 10-10-2019 3n-10-2019 §1.102,719.18 35.63 OCTUBRE
02 01-11-2019 23-11-2019 S/, 185.573.34 54,37 NOVIEMBRE
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Que, mediante Resolucion Gerencial N° 211 - 2019 - GM - MDY/HVCA de fecha 22 de Noviembre dgl 2019 se aprobé
w el 1° CRONOGRAMA REPROGRAMADO DE AVANCE VALORIZADO Y CRONOGRAMA REPROGRAMADQ FISICO de la Obra:
“CREACION DE LA LOSA CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE CHOPCCA DEL

DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA™ de acuerdo al siguiente
" detalle:

CRONOGRAMA DE AVANCE VALORIZADO REPROGRAMADO Y ACTUALIZADO DE EJECUCION DE OBRA Y DIAGRAMA PERT - CPM
FECHA DE CRONOGRAMA Y PORCENTAJE DE AVANCE

Ne DEL AL MONTO % MES

M 10-10-2019 16-10-2019 S/, 17,852.60 612 OCTUBRE
02 04-11-2018 30-11-2019 S1.185,461.28 64.33 NOVIEMBRE
03 01-12-2019 11-12-2019 5/, 85,178.64 29.55 DICIEMBRE

Que, se advierte que revisado los actuados del expediente administrativo se tiene el ACTA DE REINICIO DE OBRA
de fecha 13 de Enero del 2020 suscritos por el Ing. Rafael Zarate Avila - Residente de Obra y el Ing. Enso Ccente Chancha -
Supervisor de Obra, donde se procedio al reinicio de la ejecucion de la obra: CREACION DE LA LOSA CON GRASS SINTETICO

EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE CHOPGCA DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA -
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA";

Que, el Sr. RAFAEL ALFONSO ZARATE AVILA - Representante Comin del CONSORCIO VISTA ALEGRE mediante
CARTA N° 001 - CONSORCIOVISTAALEGRE/MDY - 2020 de fecha 13 de Enero del 2020, realiza la entrega del 2° Cronograma
Reprogramado de Avance Valorizado y Cronograma Reprogramado Fisico de la obra: "CREACION DE LA LOSA CON GRASS
SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE CHOPCCA DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE
HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA", al GRUPO ECR S.A.C en su calidad de Empresa Supervisor de
Obra, para su revision correspondiente y evitar problemas posteriores;

Que, mediante CARTA N° 001 - 2020 - SO/YAULIIGRUPQ ECR S.A.C de fecha 13 de Enero del 2020 el Sr. José
Luis Escobar Riveros - Representante Legal del GRUPO ECR S.A.C en su calidad de Supervisor de Obra, remite a la Municipalidad
Distrital de Yauli el 2° Cronograma Reprogramado de Avance Valorizado y Cronograma Reprogramado Fisico de la obra:
"CREACION DE LA LOSA CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE CHOPCCA DEL

DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”, para su revision y aprobacion
correspondiente;

Que, el Anexo Unico - Definiciones de la Nueva Ley de Contrataciones del Estado N° 30225 y su Reglamento aprobado
con el Decreto Supremo N° 344 - 2018 - EF sefiala al Calendario de Avance de Obra valorizado como: (...) el documento en el

que consta la valorizacion de las partidas de la obra, por periodos determinados en las bases o en el contrato y que se formula a
partir del Programa de Ejecucion de Obra;

Que, el Calendario de Avance de Obra Valorizada es: *(...) el documento en el que consta la programacion valorizada
de la ejecucion de la obra, por periodos determinados en las Bases o en el Contrato', El CPM expone la ruta critica de un proyecto,
reflejando con mayor claridad y detalle como se desarrolla la ejecucion de partida por el contratista con sujecion al Calendario de
Avance de Qbra Valorizado. Del mismo modo se puede ver si el proyecto se puede retardar en |a ejecucion de sus partidas y las
consecuencias de diversos problemas que pudiera presentarse como problemas climaticos y de acuerdo a la flexibilidad permitira
por los tiempos de holgura de las actividades no criticas, permite que el Gerente de Obras propuesto para la ejecucion de la obra

puede tomar decisiones para aliviar y/o corregir los problemas, del mismo modo el CPM nos permite proporcionar una herramienta
para controlar y monitorear el progreso del proyecto”;

Que, la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion mediante INFORME N 010 - 2020 - MDY/SGSyL - FMD de fecha
16 de Enero del 2019, tomando como referencia la CARTA N° 001 - 2020 - SO/YAULIIGRUPO ECR S.A.C del GRUPO ECR SA.C
representado por su Representante Legal Sr. José Luis Escobar Riveros en su calidad de Supervisor de Obra, hace de
conocimiento al Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, que se ha revisado el 2° Cronograma Reprogramado de Avance Valorizado
y Cronograma Reprogramado Fisico de la obra: “CREACION DE LA LOSA CON GRASS SINTETICO EN EL GENTRO POBLADO
DE SANTA ROSA DE CHOPCCA DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE
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AN 73 [)\G el mismo, solicitando la emision del acto resolutivo pertinente;

o TERTY

W= i ; ; _— 5
A =4 Que, el calendario de avance de obra valorizado y la programacion PERT - CPM tiene por finalidad que la Entidad
W= g/

L L* controle el avance de la obra, pues le permite identificar atrasos en su ejecucion, programar el presupuesto para el pago de las
L

\é‘:ff valorizaciones y de ser el caso, toma las decisiones que sean necesarias para culminar la obra en el plazo previsto:

Que, con INFORME N° 141 - 2020 - MDY/GEDUR - FAH de fecha de recepcion 06 de Febrero del 2020, el Gerente
de Desarrollo Urbano y Rural, hace de conocimiento al Gerente Municipal, que en mérito al Informe de la Sub Gerencia de
Supervision y Liquidacion y en atencion al Informe del Supervisor de Obra y en alusion a las normas sobre a materia, recomienda
aprobar mediante acto resolutivo el 2° Cronograma Reprogramado de Avance Valorizado y Cronograma Reprogramado Fisico de
la obra: “CREACION DE LA LOSA CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE CHOPCCA DEL
DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA"

Que, mediante la Resolucién de Alcaldia N° 001 - 2020 - ALC - MDY/HVCA, de fecha 02 de Enero de 2020, se encargd
el despacho de Gerencia Municipal de la Municipalidad Distrital de Yauli al Abog. REENE DE LA CRUZ ACEVEDO, el mismo que

se encuentra comprendido dentro del marco del régimen laboral del Decreto Legislativo N° 276 — Ley de Bases de la Carrera
Administrativa.

Que, el Articulo 78° del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General,
prescribe que la titularidad y el ejercicio de competencia asignada a los drganos administrativos se desconcentra a otros
Jerarquicamente dependiente de aquellos; de igual forma menciona que se les transfiere competencia para emitir resoluciones, con
el objeto de otorgar a los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Yauli las facultades administrativas que conciernen a sus

funciones, bajo estas premisas y conforme al alcance de los documentos de gestion, los gerentes se encuentran facultados para
emitir actos administrativos;

Que, mediante Resolucion de Alcaldia N° 002 - 2020 - ALC - MDY/HVCA se DELEGA las facultades administrativas,
al Gerente Municipal () en los extremos que se detalla en la misma y en uso de sus facultades y atribuciones establecidas de
conformidad con lo expuesto, asi como el Articulo 27° de la Ley N° 27972, Ley Orgénica de Municipalidades, y contando con el
visto bueno de la Sub Gerencia de Secretaria General, Gerencia de Administracion y Finanzas, Gerencia de Planeamiento y
Presupuesto, Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y la Gerencia de Asesoria Juridica;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, el 2° CRONOGRAMA REPROGRAMADO DE AVANGE VALORIZADO Y
CRONOGRAMA REPROGRAMADO FISICO de la Obra: “CREACION DE LA LOSA CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRO
POBLADO DE SANTA ROSA DE CHOPCCA DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO
DE HUANCAVELICA”; presentado por el Sefior Rafael Alfonso Zarate Avila - Representante Legal Comin del CONSORCIO
VISTA ALEGRE, de acuerdo a la parte considerativa de la presente Resolucion y de acuerdo al siguiente detalle:

CRONOGRAMA DE AVANCE VALORIZADO REPROGRAMADO
Y ACTUALIZADO DE EJECUCION DE OBRA Y DIAGRAMA PERT - CPM
FECHA DE CRONOGRAMA Y PORCENTAJE DE AVANCE

PROGRAMADO REPROGRAMADO
OCTUBRE 10/10/2019 AL 31710 /2019 | S/ 10271919 | 3563% | 10/0/2019 AL 16/10/2019 | 9. 17,652.73 6.12%

NOVIEMBRE | 01/11/2019 AL 23/11/2019 | S/ 18557334 | 64.37% | 0411/2019 AL 3011721 9 5/.158,936.05 | 55.13%

DICIEMERE 01112/2019 AL 05//12/2019 | S/.62,875.78 21.81%

ENERO 131012013 AL 18/01/2020 | S/, 48,827.97 16.94 %

ARTICULO SEGUNDO: ENGARGAR, a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y a la Sub Gerencia de Supervision
y Liquidacion el cumplimiento de lo plasmado en el Articulo primero de la presente resolucion.

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR, Iz presente resolucion a los drganos competentes de la Municipalidad Distrital de
Yauli, para su cumplimiento, conforme a ley.

“www.muniyauli.gob.pe
Av. 23 de Junio S/N Yauli - Huancavel
. _Telf: 067 - 830010
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ARTICULO CUARTO: ENCARGAR, a Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural la notificacion del presente Acto
Administrativo al Sefior Rafael Alfonso Zarate Avila - Representante Legal Comin del CONSORCIO VISTA ALEGRE en el domicilio
que corresponda, conforme al previsto en el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo

General.

ARTICULO QUINTO: ENCARGUESE, a la Oficina de la Imagen Institucional, a publicacion de la presente Resolucion
en la pagina web oficial de la Municipalidad Distrital de Yauli,

. o
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE
.

& Muni Yauli - Hvca Av. 23 de Junio S/N Yauii -

‘f ‘Municipalidad Distrital de Yauli-Hvca Telf: 067 - 830010 T




