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Resolucion Gerencial
N 053-2023- GM- MDY/ HVC.A

Yauli, 22 de febrero de 2023

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI - HUANCAVELICA

VISTOS:

El INFORME LEGAL N° 056-2023-GAJMDY/HVCA, de fecha de recepcion 22 de febrero de 2023; INFORME
N°171-2023-MDY/GEDUR-RLL, de fecha de recepcion 14 de febrero de 2023; CARTA N°006-2023-
MDY/Obra:CHACARILLA/SO-fmdlc, de fecha de recepcion 07 de febrero de 2023, y;

CONSIDERANDO:

Que, en concordancia al Articulo 194° de la Constitucion Politica del Pert, modificado por la Ley de Reforma
Constitucional N° 27680 y los Articulos | y Il del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades;
establecen que los Gobiernos Locales son entidades basicas de la organizacion territorial del Estado y canales inmediatos
de participacion vecinal en los asuntos publicos, que institucionalizan y gestionan con autonomia los intereses propios de
las correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del Gobierno Local; ademas, las Municipalidades son
Organos de Gobierno promotores del Desarrolio Local, con personeria juridica de Derecho Publico y con plena capacidad
I " para el cumplimiento de sus fines. Gozan de Autonomia Politica, Econémica y Administrativa en los asuntos de su

\=.\\ competencia. La autonomia que la Constitucion Politica del Peru establecida para las Municipalidades radica en la facultad
de ejercer actos de Gobierno, Administrativo y de Administracion, con sujecion al ordenamiento Juridico;

Que, de conformidad con lo previsto en la Ley N° 30225, que aprueba la nueva Ley de Contrataciones del Estado
y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 377 - 2019 - EF. normas que con sus correspondientes
modificatorias establecen las disposiciones y lineamientos que deben observar las Entidades del Estado para todos los actos
derivados de la contratacion de bienes, servicios u obras;

Que, el articulo 142° del DECRETO SUPREMO N° 377-2019-EF, sefiala que: 142.7. Cuando se produzcan
eventos no atribuibles a las partes que originen la paralizacion de la ejecucién de las prestaciones, estas pueden acordar
por escrito la suspension del plazo de ejecucion contractual, hasta la culminacion de dicho evento, sin que ello suponga el
reconocimiento de mayores gastos generales y/o costos directos, segtin corresponda al objeto de la contratacion; salvo
aquellos que resulten necesarios para viabilizar la suspension. 142.8. Reiniciado el plazo de ejecucion corresponde a la
Entidad comunicar al contratista la modificacion de las fechas de ejecucion, respetando los términos en los que se acordo
la suspension;

Que. el articulo 178° del DECRETO SUPREMO N° 377-2019-EF, sefiala que: 178.1. Cuando se produzca la
suspension del contrato de obra segun lo previsto en el numeral 1427 del articulo 142, corresponde también la suspension
del contrato de supervision. Esta disposicion también se aplica en caso la suspension de la ejecucion de la obra se produzca
como consecuencia del sometimiento a arbitraje de una controversia. 178.2. El contratista puede suspender la ejecucion de
la prestacion en caso la Entidad no cumpla con el pago de tres (3) valorizaciones consecutivas; para tal efecto, el contratista
requiere mediante comunicacion escrita que la Entidad pague por lo menos una (1) de las valorizaciones pendientes en un
plazo no mayor de diez (10) dias. Si vencido el plazo el incumplimiento continia, el residente anota en el cuaderno de obra
la decision de suspension, que se produce al dia siguiente de la referida anotacion. 178.3. La suspension del plazo regulado
en el numeral anterior da lugar al pago de mayores gastos generales variables, directamente vinculados, debidamente
acreditados. En este caso también corresponde la suspension del contrato de supervision, aplicandose la regla contenida
en la presente numeral. 178.4. En caso se resuelva el contrato de ejecucion de obra, las partes pueden acordar suspender
el plazo de supervision hasta que se contrate la ejecucion del saldo de obra. 178.5. Cuano‘o se resuelva el contrato de
supervision, las partes pueden acordar suspender el plazo de ejecucion del contrato de e;ecuc;én de obra, hasta que se
contrate un nuevo supervisor; 178.6. Lo dispuesto en los numerales 178.4 y 178.5 resulta aplicable a otros contratos que
por su naturaleza requieran supervision. 178.7. Durante la suspension del plazo de ejecucion, las partes pueden realizar
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tramites propios de la gestion de contrato, tales como aquellos destinados a la aprobacion de prestaciones adicionales u
otro tipo de modificaciones contractuales, siempre que ello resulte posible y no contravenga otras disposiciones del presente
Reglamento;

Que, el inciso 17.1 del Articulo 17° dal Texto Unico Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General,
"2 \aprobado por Decreto Supremo N°004-2019-JUS, establece que la autoridad podra disponer en el mismo acto administrativo

?E e tenga eficacia anticipada a su emision, solo si fuera mas favorable a los administrados, y siempre que no lesione

+// derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la que
~ pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopcion;

Que, conforme el ACTA DE SUSPENSION DE PLAZO DE OBRA N°01, de la obra - “CREACION DE LOSA
DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO DEL CENTRO POBLADO DE CHACARILLA DEL DISTRITO DE YAULI-
PROVINCIA DE HUANCAVELICA- DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA®, de fecha 06 de febrero de 2023, suscrito por
\ e/ Supervisor de Obra, el Residente de Obra y el Representante Comun del Consorcio “FUPROIN", se reunieron con la
finalidad de Suspender el Plazo de Ejecucién de Obra, en mutuo acuerdo a partir de la fecha 06 de febrero del 2023 hasta
la finalizacion del evento no atribuible al contratista;

Que, mediante Carta N°006-2023-MDY/Obra:CHACARILLA/SO-fmdic, el Ar. Felipe Martinez De la cruz, en su
calidad de Supervisor de obra, remite suspension de plazo de ejecucion de la obra: “CREACION DE LOSA DEPORTIVA
CON GRASS SINTETICO DEL CENTRO POBLADO DE CHACARILLA DEL DISTRITO DE YAULI- PROVINCIA DE
. HUANCAVELICA- DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA'; asi mismo, en atencion al documento antes citado, la Sub
¢ Gerencia de Supervision y Liquidacion, vistos los antecedentes aprueba la Suspension de plazo de ejecucion de obra N°01,

| en ese sentido con INFORME N° 171-2023-MDY/GEDUR-RLL, el Gerente de Desarrolio Urbano y Rural. solicita la
/ aprobacion de suspension de plazo de ejecucion de obra N°01 mediante acto resolutivo, de la obra en mencion a partir del
06 de febrero del 2023

Que, en el Informe Legal N°056-2023-GAJMDY/HVCA, el Gerente de Asesoria Juridica, se pronuncia respecto
a la aprobacién de suspension de plazo de ejecucion de obra N°01, quien previo anélisis del expediente, OPINA:

1. Seemita acto resolutivo por la procedencia de suspension con eficacia anticipada desde el 06 de febrero de
2023, el plazo de ejecucion de obra N°01, de la obra “CREACION DE LOSA DEPORTIVA CON GRASS
SINTETICO DEL CENTRO POBLADO DE CHACARILLA DEL DISTRITO DE YAULI- PROVINCIA DE
HUANCAVELICA- DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA®, debiendo precisar que la suspension no implica
el reconocimiento de mayores gastos generales y/o gastos directos a favor del contratista.

2. La procedencia de la suspension de la ejecucion de obra, corresponde también a favor del consoreio
encargado de la supervision, conforme a los plazos establecidos, de conformidad al articulo 178°, 178,1° del
Reglamento de la Ley N°30225- Ley de Contrataciones del Estado.

3. Se requiere a la empresa contratista, la ampliacion de las cartas de garantia, dado al vencimiento inminente
de los plazos contractuales de la ejecucion de obra;

Que, por los fundamentos expuesto, de conformidad a las facultades conferidas al Gerente Municipal en mérito
de la Resolucion de Alcaldia N° 010-2023-ALC-MDY/HVCA., y en concordancia con el numeral 20 del Articulo 20° de la Ley
Orgénica de Municipalidades - Ley N° 27972; y, con la visacion de la Sub Gerencia de Secretaria General, Gerencia de
Desarrollo Urbano y Rural y la Gerencia de Asesoria Juridica;

SE RESUELVE:

Articulo Primero: APROBAR, la Suspension con EFICACIA ANTICIPADA al 06 de febrero de 2023, el plazo de ejecucion
de Obra N°01, de la obra: “CREACION DE LOSA DEPORTIVA CON GRASS SINTETICO DEL CENTRO POBLADO DE
CHACARILLA DEL DISTRITO DE YAULI- PROVINCIA DE HUANCAVELICA- DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”,
conforme a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolucion.
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/ Articulo Sequndo: PRECISAR, que la aprobacion de la Suspension del plazo de ejecucion, no supone el reconocimiento
de mayores gastos generales y costos directos.

Articulo Tercero: ENCARGAR, a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y a la Sub Gerencia de Supervision y
Liquidacion que dentro de sus funciones y competencias deben tomar las acciones administrativas respecto a la aprobacion
de la suspension el plazo de ejecucion de la obra aprobado en el Articulo Primero de la presente Resolucion.

Articulo Cuarto; REQUERIR, a la empresa contratista CONSORCIO FUPROIN, la ampliacion de las cartas de garantia,
dado al vencimiento inminente de los plazos contractuales de la ejecucion de obra.

.:l"i Articulo Quinto: NOTIFICAR, el presente Acto Resolutivo al Carlos Caballero Alva - Residente de Obra y al Sr. Alfredo
R /3 Chévez Garcia - Representante Comin del Consorcio “FUPROIN"y a los 6rganos competentes de la Municipalidad Distrital
i / de Yauli, conforme a Ley para su cumplimento.

Articulo Sexto: ENCARGAR, a la Unidad de Imagen Institucional y Unidad de Estadistica e Informatica la publicacion de
la presente Resolucién en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Yaull.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

o i, Alifdo Eécon Reymundo
GERENTE MUNICIPAL
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