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Rasolucion Gerencial

N°061 - 2020 - GM - MDY/HVCA

Yauli, 19 de Febrero del 2020
VISTOS:

El INFORME LEGAL N° 031 - 2020/MDY- HVCA/GAJ de fecha 17 de Febrero del 2020 emitido por la Gerencia de
Asesoria Juridica; INFORME N° 111 - 2020 - MDY - HVCA/GEDUR - FAH de fecha 04 de Febrero del 2020 emitido por la Gerencia
de Desarrollo Urbano y Rural; INFORME N° 024 - 2020 - MDY/SGSyL- FMD de fecha 22 de Enero del 2020 emitido por la Sub
Gerencia de Supervision y Liquidacion; CARTA N° 021 - 2019/CO - SUPERVISION/JLLPA - SO. de fecha de recepcion 24 de
Diciembre del 2019 presentado por el Ing. José Antonio Pérez Ramos - Representante Legal del "CONSORCIO YAULI": CARTA
N° 042 - 2019/CONSORCIO CORNALINA/RL - ALCHJ de fecha 20 de Diciembre del 2019 presentado por la Sra. Ana Lilia Choque
Janampa - Representante Legal del CONSORCIO CORNALINA; CARTA N° 030 - 2019/R.0. - ARQ.ZZS de fecha 20 de Diciembre

del 2019presentado por la Arq. Zoila Zumaeta Segura- Residente de Obra; y deméas documentos que escoltan el expediente
administrativo, y;

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son 6rganos de Gobierno Local, con personeria juridica de Derecho Piblico tienen autonomia

ca, Econémica y Administrativa en los asuntos de su competencia de conformidad con lo establecido en el Articulo 194° de la
Constitucion Politica modificado por la Ley de Reforma Conslitucional - Ley N° 27680; y concordante con el Articulo Il del titulo
preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades. La autonomia que la Constitucion Politica del Perd establece

para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de Gobierno, administrativo y de administracién, con sujecion al
ordenamiento juridico

Que, la autonomia politica consiste en la capacidad de dictar normas de caracter obligatorio en los asuntos de su
competencia dentro de su jurisdiccion, la autonomia econémica consiste en la capacidad de decidir sobre su presupuesto y los

destinos de los gastos y las inversiones con la participacion activa de la sociedad civil, la autonomia administrativa es | capacidad
de organizarse de la manera que méas convenga a sus planes de desarrollo local;

Que, de conformidad con lo previsto en la Ley N° 50225, que aprueba la nueva Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 344 - 2018 - EF, normas que con sus correspondientes modificatorias

establecen las disposiciones y lineamientos que deben observar las Entidades del Estado para todos los actos derivados de la
contratacion de bienes, servicios u obras;

Que, mediante RESOLUCION GERENCIAL N° 02€ - 2019 - GM - MDY/HVCA de fecha 08 de Marzo de 2019 se aprobd
el Expediente Técnico del proyecto: "MEJORAMIENTQ Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA
ILE. N° 36036 DE LA LOCALIDAD DE YAULI, DISTRITO DE YAUL! - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA", con Codigo Unificado
N® 2316097, con un presupuesto total que asciende a la suma de S/. 3, 063,796.28 (Tres Millones Sesenta y Tres Mil Setecientos

Noventa y Seis con 28/100 Soles), con un plazo de ejecucion de 150 dias calendarios (05 meses) y a ejecutarse por la modalidad
de Indirecta;

Que, mediante Contrato de Ejecucion de Obra N° 001- MDY-HVCA-2019 de fecha 17 de Junio del 2019, se contrata los
servicios de la Empresa CONSORCIO CORNALIINA" - Representado por su Representante Legal la Sra. Ana Lilia Choque
JJanampa, para que cumpla con los Servicio de ejecucion de la Obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS
DE EDUCACION PRIMARIA DE LA |.E. N° 36036 DE LA LOCALIDAD DE YAULI, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA -
HUANCAVELICA®, por un plazo de ejecucion de Ciento Cincuenta (1 50) dias calendarios el mismo que se computa desde el dia

02 de Julio del 2019, donde su contrato asciende a la suma de SI. 2, 955,911.28 (Dos Millones Novecientos Cincuenta y Cinco
Mil Novecientos Once con 28/100 Soles)

Que, mediante RESOLUCION GERENCIAL N° 169 - 2019 - GM - MDY/HVCA de fecha 07 de Octubre del 2019 se

aprob la Ampliacion de Plazo N° 01 de la ejecucion de la obra: *MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE
EDUCACION PRIMARIA DE LA LE. N° 36036 DE LA LOCALIDAD DE YAULI, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA -
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HUANCAVELICA", por un plazo de veintisiete (27) dias calendarios, solicitado por el CONSORCIO CORNALINA, el mismo que se

computard a partir del dia 29 de Noviembre del 2019 y finalizando el dia 25 de Diciembre del 2019, con una nueva fecha de término
contractual de obra el 25 de Diciembre del 2019;

Que, a fojas 64 del presente expediente administrativo, aparece ¢l ACTA DE SUSPENSION DE PLAZO DE
| EJECUCION DE OBRA de fecha 19 de Diciembre del 2019 suscritos por la Arg. Zoila Zumaeta Segura - Residente de Obra y el
= | Ing. José Luis Pérez Alderete - Supervisor de Obra, donde acordaron suspender la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE
LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. N° 36036 DE LA LOCALIDAD DE YAULI, DISTRITO DE YAULI -
HUANCAVELICA - HUANCAVELICA', en merito a los siguientes argumentos: "(...) con fecha 19 de diciembre del 2019, el
Supervisor de Obra y la Residencia de Obra coordinamos suspender el plazo de efecucion de la obra, por lo que en ef Asiento N°
2019 del Cuaderno de Obra, la Residente solicita a la Supcrvision que se autorice la suspension del plazo de la ejecucion
de la obra, hasta que cese la torrencialidad de las precipitaciones pluviales en la zona de trabajo y que se presente las
condiciones propicias para culminar los trabajos de las partidas exteriores de todos los médulos, asi como para culminar
la ejecucion de la losa deportiva y culminar la ejecucion de algunas obras exteriores (como patio de concreto, sardineles
y cunetas), en vista de que por la presencia de las lluvias torrenciales se imposibilita avanzar la ejecucion de varias
partidas exteriores, pues se esta reportando un atraso en el cronograma de avance de obra reprogramado. Y en el Asiento
220 del Cuaderno de Obra la Supervision aprueba dicha suspension del plazo de ejecucion por estar justificado los causales hasta

que cese la torrencialidad de las precipitaciones pluviales en la zona de trabajo y que se presente las condiciones propicias para
culminar a ejecucion de la obra ...";

Que, la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion mediante el INFORME N° 024 - 2020 - MDY/SGSyL- FMD de fecha
22 de Enero del 2020, comunica a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, que de acuerdo al Inciso 1 del Articulo 178° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 344 - 2018 - EF, menciona sobre la
suspension de plazo de ejecucion que: “(...) cuando se produzcan eventos no atribuibles a las partes que originen la paralizacion
de la obra, estas pueden acordar la suspension del plazo de sjecucion de la misma, hasta la culminacion de dicho evento, sin que
ello suponga el reconocimiento de mayores gastos generales y costos, salvo aquellos que resulten necesarios para viabilizar la
suspension, sin embargo, si bien es clerto que mediante los Asientos N° 199, 201, 203, 204, 205, 206, 208, 209, 211, 212, 213,
215, 216, 218 y 219 del Cuaderno de Obra anotados por la Residente de Obra - Arq. Zoila Zumaeta Segura y el Asiento N° 220
del Cuaderno de Obra anotado por el Supervisor de Obra - Ing. José Luis Pérez Alderete, ratificado por el ACTA DE SUSPENSION
DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA, donde suspenden la gjecucion de la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS
SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA IE. N° 36036 DE LA LOCALIDAD DE YAULI, DISTRITO DE YAULI -
HUANCAVELICA - HUANCAVELICA®, por causas no atribuibles a la Entidad y al Contratista, es preciso, recomendar que con
eficacia anticipada, de acuerdo al Articulo 17° del Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo
General, se emita el acto resolutivo de suspension de plazo de ejecucion contractual, por un espacio de 06 dias calendarios,
computando desde el 20 de Diciembre del 2019 hasta que el dia que se extinga la causa que origind la suspension (presencia de

fuertes precipitaciones pluviales durante la época de invierno), con el fin de que dicho acto administrativo revista la formalidad del
caso;

Que, segin Opinién N° 053 - 2018/DTN de fecha 23 de Abril del 2018 emitido por la Direccion Técnico Normativa de Ia
OSCE sefiala que:

Sobre este punto, es importante sefialar que por regla general los eventos no atribuibles a las partes son hechos ajenos a
-su voluntad; en ese contexto, tal como lo describe la doctrina, el hecho ajeno es "el acontecimiento ajeno a la voluntad del
deudor, que debe originarse en una causa extraiia a su libre voluntad. Se trata pues de un hecho que no proviene

directamente de su persona, ni tampoco de un acto que &l no realice en use de su libertad, discernimiento, conciencia,
voluntad, intencién®,

En relacion con lo anterior, cabe anotar que la doclrina reconoce que dentro de estos eventos ajenos a la voluntad de las
partes se encuentran entre ofros los supuestos de "caso fortuito o fuerza mayor”.

Que, al respecto, resulta pertinente sefialar que el Articulo 1315 del Cadigo Civil, de aplicacion supletoria a los contratos
que se ejecutan bajo el ambito de la normativa de contrataciones del Estado, establece que "Caso fortuito o fuerza mayor es la
causa no imputable, consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible, que impide la ejecucibn de la obligacion o
determina su cumplimiento parcial, tardio o defectuoso":
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Que, ahora bien, desde el punto de vista doctrinario, corresponde hablar de caso fortuito como derivado de un hecho
natural, de modo tal que a nadie puede imputarse su origen, mientras que la fuerza mayor ha sido vinculada a una intervencion
irresistible de la autoridad o de terceros. Asi, son ejemplos tipicos de caso fortuito y de fuerza mayor, respectivamente, un terremoto,

lluvias o cualquier desastre producido por fuerzas naturales y una expropiacion (mediante la dacién de una Ley por parte del Poder
Legislativo), un paro regional;

Que, la Gerencia de Asesoria Juridica mediante el INFORME LEGAL N° 031 - 2020/MDY - HVCA/GAJ de fecha 17 de
Febrero del 2020, previa revision de los antecedentes y normativa correspondiente opina que es procedente Ia suspension de
plazo de ejecucion contractual de la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA
DE LA IE. N° 36036 DE LA LOCALIDAD DE YAULI, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”, desde el dia
20 de Diciembre del 2019 hasta que el dia que se extinga la causa que origind la suspension (presencia de fuertes precipitaciones

N\ Pluviales durante la época de invierno), conforme al numeral 1 del Articulo 178° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
\ Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 344 - 2018 - EF:

Que, la normativa de contrataciones del Estado otorga al contratista el derecho a solicitar la suspension de Plazo de
ejecucion de obra cuando se produzcan situaciones ajenas a su voluntad principalmente, atrasos y/o paralizaciones que afecten la

ruta critica del programa de ejecucion de obra vigente, con la finalidad de extender el plazo de ejecucion de obra y, de esta manera,
reparar y equilibrar las condiciones inicialmente pactadas;

Que, en tal sentido, se tiene en el caso de autos se suspendera el plazo de ejecucion contractual de la obra:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA |.E. N° 36036 DE LA LOCALIDAD
DEYAULI, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA®, desde el dia 20 de Diciembre del 2019 hasta que el
dia que se extinga la causa que origin6 la suspension (presencia de fuertes precipitaciones pluviales durante la época de
inviemno), en virtud al ACTA DE SUSPENSION DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA de fecha 19 de Diciembre del 2019 y
estando a los comunicado en el INFORME N° 024 - 2020 - MDY/SGSyL - FMD suscrito por el Arq. Felipe Martinez De la Cruz - (e)

Sub Gerente de Supervision y Liquidacion e INFORME N° 111 - 2020 - MDY - HVCA/GEDUR - FAH suscrito por el Arg. Fernando
Alvaro Huamén - Gerente de Desarrollo Urbano y Rural;

Que, estando a lo comunicado, en los considerandos precedentes, corresponderia emitir el acto administrativo,
aprobando la suspension del plazo de ejecucion contractual de la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS
DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E. N° 36036 DE LA LOCALIDAD DE YAULI, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA -
HUANCAVELICA”, desde el dia 20 de Diciembre del 2019 hasta que el dia que se extinga la causa que originé la suspension
(presencia de fuertes precipitaciones pluviales durante a época de invierno);

Que, mediante la Resolucion de Alcaldia N° 062 - 2020 - ALC - MDY/HVCA, de fecha 17 de Febrero del 2020, se
designo en el cargo de Gerencia Municipal de la Municipalidad Distrital de Yauli al Prof. ELEUTERIO GAVILAN ESCOBAR el

mismo que se encuentra comprendido dentro del marco del regimen laboral del Decreto Legislativo N° 276 — Ley de Bases de la
Carrera Administrativa;

Que, el Articulo 78° del Texto Unico Ordenado de la Ley N® 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General,
prescribe que la titularidad y el ejercicio de competencia asignada a los organos administrativos se desconcentra a otros
jerarquicamente dependiente de aquellos; de igual forma menciona que se les transfiere competencia para emitir resoluciones, con
el objeto de otorgar a los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Yauli las facultades administrativas que conciernen a sus

funciones, bajo estas premisas y conforme al alcance de los documentos de gestion, los gerentes se encuentran facultados para
emitir actos administrativos;

Que, mediante Resolucion de Alcaldia N° 062 - 2020 - ALC - MDY/HVCA se DELEGA las facultades administrativas,
al Gerente Municipal en los extremos que se detalla en la misma y en uso de sus facultades y atribuciones establecidas de
conformidad con lo expuesto, asi como el Articulo 27° de |a Ley N° 27872, Ley Organica de Municipalidades, y contando con el
visto bueno de la Sub Gerencia de Secretaria General, Gerencia de Administracion y Finanzas, Gerencia de Planeamiento y
Presupuesto, Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y la Gerencia de Asesoria Juridica;
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ARTICULO PRIMERO: SUSPENDER con EFICACIA ANTICIPADA, ¢l plazo de ejecucion de la obra:
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA DE LA LE. N° 36036 DE LA LOCALIDAD
DE YAULI, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”, por un espacio total de seis (06) dias calendario,
computandose desde el dia 20 de Diciembre del 2019 hasta que el dia que se extinga la causa que origind la suspension
(presencia de fuertes precipitaciones pluviales durante la época de invierno), en virtud al ACTA DE SUSPENSION DE PLAZO DE
EJECUCION DE OBRA de fecha 19 de Diciembre del 2019 y estando a los comunicado en el INFORME N° 024 - 2020 -
MDY/SGSyL - FMD suscrito por el Arq. Felipe Martinez De la Cruz - (g) Sub Gerente de Supervision y Liquidacion e INFORME N°
111 - 2020 - MDY - HVCA/GEDUR - FAH suscrito por el Arq. Fernando Alvaro Huaman - Gerente de Desarrollo Urbano y Rural,
sin reconocimiento de mayores gastos generales, dafios y perjuicios y ofros, de acuerdo al Articulo 17 del Texto Unico Ordenado
de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

ARTICULO SEGUNDO: SUSPENDER con EFICACIA ANTICIPADA, el plazo de ejecucion del Contrato de Consultoria
024 - 2019/MDY - HVCA del CONSOCIO YAULI, por un espacio total de seis (06) dias calendario, computandose desde el
dia 20 de Diciembre del 2019 hasta que el dia que se extinga la causa que originé la suspension (presencia de fuertes
precipitaciones pluviales durante la época de invierno), conforme lo establece el numeral 3 del Articulo 178° del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 344 - 2018 - EF y el INFORME LEGAL N° 031 -
2020/MDY - HVCA/GAJ de la Gerencia de Asesoria Juridica.

k

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR, a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y a la Sub Gerencia de Supervisién
y Liquidacion el cumplimiento de lo plasmado en el Articulo primero de la presente resolucién.

ARTICULO CUARTO: NOTIFICAR, el presente Acto Resolutivo a los drganos competentes de la Municipalidad Distrital
de Yauli, conforme a Ley para su cumplimento

ARTICULO QUINTO: ENCARGAR, a Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural la notificacion del presente Acto
Administrativo a la Sefiora Ana Lilia Choque Janampa - Representante Legal del CONSORCIO CORNALINA y al Ing. José Antonio
Pérez Ramos - Representante Legal del “CONSORCIQ YAULI" en los domicilios que corresponda, conforme al previsto en el Texto
Unico Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

ARTICULO SEXTO: ENCARGUESE, a la Oficina de Imagen Institucional, la publicacion de Ia presente Resolucion en
la pagina web oficial de la Municipalidad Distrital de Yauli,

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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