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JNV° 064-2023- GM-WUDY/ HVCA
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N Yauli, 02 de marzo de 2023

e

EL GERENTE MUNICIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAULI - HUANCAVELICA

AR & 1
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VISTOS:

EI INFORME LEGAL N°077-2023-GAJMDY/HVCA, de fecha de recepcion 02 de marzo de 2023; INFORME
N°231-2023-MDY/GEDUR-RLL, de fecha de recepcion 28 de febrero de 2023; INFORME N°094-2023-MDY/SGSyL-
RLL, de fecha de recepcion 28 de febrero de 2023; INFORME N°34-2023/MDY-SUPERVISION, de fecha de recepcion
07 de febrero de 2023, y;

CONSIDERANDO:

Que, en concordancia al Articulo 194° de la Constitucion Politica del Perti, modificado por la Ley de Reforma
Constitucional N° 27680 y los Articulos | y Il del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades;
establecen que los Gobiernos Locales son entidades basicas de la organizacion territorial del Estado y canales
\ inmediatos de participacion vecinal en los asuntos publicos, que institucionalizan y gestionan con autonomia los
'\ intereses propios de las correspondientes colectividades; siendo elementos esenciales del Gobiemo Local; ademas,
| las Municipalidades son Organos de Gobierno promotores del Desarrollo Local, con personeria juridica de Derecho
Publico y con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Gozan de Autonomia Politica, Econémica y
Administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomia que la Constitucion Politica del Pert establecida para
las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de Gobiemo, Administrativo y de Administracion, con
sujecién al ordenamiento Juridico,

IT Que, de conformidad al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto
2\ Supremo N°350-2015-EF, modificado mediante el Decreto Supremo N°056-2017-EF, el articulo 175° respecto a
Prestaciones adicionales de obras menores o iguales al quince por ciento (15%), sefiala: “175.10. Cuando en los
/] contratos previstos en el parrafo anterior “a precios unitarios, se requiera ejecutar mayores metrados no se requiere
autorizacion previa para su ejecucion, pero si para su pago, el encargado de autoriza el pago es el titular de la entidad
0 a quien se le delegue dicha funcion. Para la aplicacion de lo establecido en el presente parrafo, el montén acumulado
de los mayores metrados y las prestaciones adicionales de obras cuyos montos, restandoles los presupuestos
deductivos vinculados, no pueden superar el quince por ciento (15%) del monto del contrato original. EI monto a
pagarse por la ejecucién de estos mayores metrados se computa para el calculo del limite para la aprobacion de
adicionales, previstos en el sequndo parrafo del numeral 34.3 del articulo 34.3 del articulo 34 de la Ley.";

Que, asi mismo, de acuerdo al numeral 15 del articulo 175° de la norma antes citada, establece, Los
adicionales, reducciones y los mayores o menores metrados que se produzcan durante la ejecucion de proyectos de
inversion publica de +- deben ser comunicados por la entidad a la autoridad competente del Sistema Nacional
Multianual y Gestion de Inversiones;

Que, mediante Resolucién de Alcaldia N°382-ALC-MDY/HVCA-2018, de fecha 14 de junio de 2018, se
aprueba el Expediente Técnico del proyecto: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA
POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO CASTILLAPATA DISTRITO DE YAULI-HUANCAVELICA-
HUANCAVELICA", con codigo SNIP N°185498, con plazo de ejecucion de 07 meses, por la modalidad de Ejecucion
por Contrata, con un presupuesto que asciende a la suma de S/ 6,153,731.02 (Seis Millones Ciento Cincuenta y Tres
Mil Seiscientos Treinta y Uno con 02/100 soles);
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Que, con fecha 20 de agosto de 2018, se suscribio el CONTRATO N°014-2018/MDY/HVCA, efitre Ja = "~

Municipalidad Distrital de Yauli y el CONSORCIO HUANCAVELICA integrado por la empresa CONSTRUCTORA WE&N

S.A.C; la empresa GIR INGENIERIA Y CONSTRUCCION CONTRATISTAS GENERALES S.A.C; y la empresa

CONSTRUCTORA HINOSTROZA S.A.C; el cual, tiene por objeto la ejecucion de la obra: “MEJORAMIENTO Y

AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO CASTILLAPATA DISTRITO DE

YAULI- HUANCAVELICA- HUANCAVELICA";
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Que, con Resolucion Gerencial N°033-2019-GM-MDY/HVCA, de fecha 06 de abril de 2019, se resuelve en
su articulo primero, APROBAR , el Expediente Técnico de Adicional y Deductivo N°01 de la obra: "MEJORAMIENTO
Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO CASTILLAPATA DISTRITO DE
YAULI- HUANCAVELICA- HUANCAVELICA", (...); articulo Segundo: Aprobar la prestacion adicional N°01 al
CONTRATO M°014-2018/MDY/HVCA de fecha 20 de agosto de 2018, para la ejecucion de la obra (...), por un monto
econémico ascendente a la suma de S/. 143,057.17 incluido IGV, (...); Articulo Tercero: Aprobar el presupuesto
Deductivo Vinculante N°01 al CONTRATO N°°014-2018/MDY/HVCA de fecha 20 de agosto de 2018, para la ejecucion
de la obra (...), por un monto econémico ascendente a la suma de S/. 1,184,709.27, incluido IGV; Articulo Cuarto:
Aprobar la diferencia presupuestal resultante de la prestacion adicional y Deductivo Vinculante N°01, por el monto
economico de S/. 41,733.10, cuyo porcentaje resultante de incidencia acumulada contractual es de un -0.71% al
CONTRATO N°°014-2018/MDY/HVCA, (...);

4 ® N\ Que, a través de la Resolucion Gerencial N°397-2021-GM-MDY/HVCA, de fecha 15 de octubre de 2021, en
|\ su articulo Segundo se modifica en parte la Resolucion Gerencial N°033-2019-GM-MDY/HVCA, el cual, aprueba el

| Expediente Técnico del Adicional y Deductivo N°01 de la obra, con la finalidad de rectificar el adicional deductivo N°01
| de la obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA
DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO
CASTILLAPATA DISTRITO DE YAULI- HUANCAVELICA- HUANCAVELICA', de acuerdo a los costos del Expediente
Técnico Inicial y los costos ofertados en cumplimiento a la Resolucion N°04 del Laudo Arbitral, de fecha 15 fr setiembre
de 2020 y el acta de pactacion de precios de fecha 22 de julio del 2021, (...);

Que, por medio del INFORME N°34-2023/MDY-SUPERVISION, el Ing. Civil Raul Anyaipoma Bendezu-
Supervisor, comunica a la Entidad, la aprobacion de la Valorizacion N°3 Mayores Metrados N°1- enero 2023,

menciona que dicha valorizacién fue evaluado por la supervision cuyo sustento técnico detallado es parte de la

valorizacion, contrastado con el expediente técnico contractual, planos finales de replanteo y los metrajes realmente
ejecutados; informa también, que el avance fisico de la Valorizacion N°3 de Mayores Metrados N°1, es de 8.95% con
relacion al presupuesto de mayores metrados N°1, y de 0.63% con relacion al presupuesto contractual, cabe sefalar
que el balance de adicionales, deductivos y mayores metrados, no requiere la disposicion de mayores recursos
presupuestales, sino la resultante, sera el monto contractual;

_ Que, mediante el INFORME N°231-2023-MDY/GEDUR-RLL, el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural,
solicita la autorizacion y aprobacion del pago correspondiente a la valorizacion N°03 de Mayores Metrados N°01,
correspondiente al mes de enero de 2023, mediante acto resolutivo, comunica que, teniendo la aprobacion del
Supervisor de Obra a la valorizacion en mencion, se ratifica dicha aprobacion por lo que se otorga la conformidad
respectiva a la Valorizacion N°03 de mayores metrados 01, por el monto total de S/. 37,060.17 (Treinta y Siete Mil
Sesenta con 17/100 soles),

Que, con INFORME LEGAL N°077-2023-GAJ /MDY/HVCA, el Gerente de Asesoria Juridica, se pronuncia
respecto a la autorizacion y aprobacién del pago correspondiente a la valorizacion N°03 de mayores metrados N°01
correspondiente al mes de enero 2023, quien previo anélisis del expediente, en donde el punto 3.2. del Capitulo Ill del
presente informe precisa que, segun los informes se precisa que, para el pago correspondiente a la Valorizacion en
cuestion no se requiere de un presupuesto adicional por lo tanto se sustenta con la certificacion de crédito
presupuestario que agrega a fojas N°529 con la nota N°0000000142.; 3.3. Que, analizado y contrastado todos los
informes técnicos con el articulo 175° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aplicable para este
caso se concluye a la solicitud de pago por mayores metrados se encuentra acorde a'dicha normativa en razon de
que la empresa constructora sin el requerimiento de autorizacion previa para hacer su ejecucion ha cumplido con
ejecutar mayores metrados las mismas que han sido supervisadas por el responsable de acuerdo a la ley, (...); 3.4.
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embargo, se hace necesario que por intermedio de las areas competentes verifique la legalidad de dicho instrumento
e garantia. Por tanto, OPINA, por la procedencia de aprobacion del pago correspondiente a la Valorizacion N°03 de
Mayores Metrados N°01, correspondiente al mes de enero de 2023, de la obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO CASTILLAPATA DISTRITO DE YAULI-
HUANCAVELICA- HUANCAVELICA™;

Que, por los fundamentos expuesto, de conformidad a las facultades conferidas al Gerente Municipal en
mérito de la Resolucion de Alcaldia N° 010-2023-ALC-MDY/HVCA, y en concordancia con el Articulo 20° numeral 20
de la Ley Orgénica de Municipalidades - Ley N® 27972; y, con la visacion de la Sub Gerencia de Secretaria General,
Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y Gerencia de Asesoria Juridica;

SE RESUELVE:

Articulo Primero: APROBAR, el pago de la valorizacion N°03 de mayores metrados N°01, correspondiente al mes
de enero de 2023, de la obra: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E
INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN
EL CENTRO POBLADO CASTILLAPATA DISTRITO DE YAULI- HUANCAVELICA- HUANCAVELICA', por el monto
total de S/ 37,060.17 (Treinta y Siefe Mil Sesenta con 17/100 soles), por los fundamentos expuestos.

Articulo Segundo: ENCARGAR, a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural que dentro de sus funciones y
competencias deben tomar las acciones administrativas respecto pago de la valorizacién N°03 de mayores metrados
N°01, aprobado en el Articulo Primero de la Presente Resolucion.

Articulo Tercero: ENCARGAR, a la Gerencia de Administracion y Finanzas realizar la verificacion de legalidad de la
Carta Fianza N°218301397-R16, extendida por IN SUR S.A. compafiia de seguros a favor del Consorcia Huancavelica

con fecha 21 de abril de 2023.

Articulo Cuarto: NOTIFICAR, la presente Resolucion al Ing. Raul Anyaipoma Bendezu- Supervisor de la obra y los
demas drganos competentes de la Municipalidad Distrital de Yauli, para su cumplimiento, conforme a ley.

Articulo Quinto: ENCARGUESE, a la Unidad de Imagen Institucional y la Unidad de Estadistica e Informatica la
publicacion de la presente Resolucion en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Yaull

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
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