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—Huancavelica— Ano de Ia Lucha Contra Ia Corrupeién y 1a Impunidad obierno Para Todo

f  Rawluion CGerencial

N° 085 — 2019 - GM - MDY/HVCA

i

Yauli, 31 de Mayo del 2019
VISTOS:

EI INFORME N 042-2018/HVCA-MOY/SGOP/S0/J.L.SB de fecha de recepeidn U6 de Diciembre de 2018 presentado por el Ing. José Luis Salazar Barzole:
INFORME N° 4DI-2018-SGSyL/MDY-HVCA de fecha 17 de Diciembre de 20I8 emitido por la Sub Gerencia de Supervision v liguidacian: CARTA NE 704
201/MDY/GEDUR/AJCHP de facha 17 de Diciembre de 2018 emitido por la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural: CARTA N¢ D0I-2018/MDY/SUP-JLSE de fecha 10 de
Enero de 2019 emitido por el Ing. José Luis Salazar Barzala: CARTA N2 003-2018/ LECA-ING.CIVIL/R.D de fecha de recepcian 15 de Enero de 2019 presentado por la Ing,
Josselu Esmeralda Cabezas Ayugue: INFORME N2 DB2-2013-MOA/ SGSyL-JJ0 de fecha 15 de Febrero de 2019 emitida por la Sub Gerencia de Supervisian y Liquidacidn:
CARTA N° D44-2018/MDY/GEDUR/RSD de fecha I8 de Febrera de 2018 emitid por la Gerencia de Desarrallo Urbang y Rural; CARTA N2 001-2019/JE.CA-ING.CIVIL/R O de
fecha 20 de Febrero de 2019 presentado por la Ing. Josselu Esmeralda Cabezas Ayugue: MEMORANDUN N2 308-7013-MDY/ GEDUR-RSD de fecha 71 de Febrero de 2019
emitido por a Berencia de Desarrallo Urbano y Rural: INFORME 2 (14-2013-MDY/JSO-RAC de fecha 29 de Marzo de 7019 presentado por el Ing. Rudy Duispe Céndar;
INFORME H¢ D31-2015-MDA/SGSyL-FAH de fecha 29 de Marza de 2019 emitidg por la Sub Berencia de Supervisidn y Liguidacin; INFORME HE 343-2019-MDY/GEDUR-FAH de
fecha 01 de Abril de 2019 emitida por I Gerencia de Desarrollo Urbang y Rural; INFORME N |28-2013-SGC-SVT-MOY/HVCA de fecha 04 de Abril de 2019 emitido por la Sub
Gerencia de Contabilidad: INFORME N2 054-2019-MDA/ SGSyL-FAH de fecha I7 de Abril de 2019 emitido por la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacidn: CARTA N2 095-
2013/MDY/GEDLR/AEJAP de fecha 17 de Abril de 2019 emitida por la Gerencia de Desarrolla Urbana y Rural: CARTA Ne 003-2018/JE CA-ING.CVIL/ R.0 de fecha 27 de
Abril de 208 presentado por la Ing. Jossely Esmeralda Cabezas Ayuque: INFORME N2 025-2013-MDY/ JSD-ROC de fecha 73 de Abril de 2019 presentada por el Ing. Rudy
(uispe Condor: INFORME N2 058-2013-MDA/SGSyL-FAH de fecha 24 de Abril de 2018 emitido por |2 Sub Gerencia de Supervisian y Liquidacian: INFORME N2 487-7019-
MDY/GEDUR-EDV de fecha |6 d Abril de 2019 emitidg por | Gerencia de Desarrollo Urbana y Rural; INEORME N2 025-2013/MDY-HVCA/GAJ-rda con fechs de recepcin el
I7 de Mayo de 2019, emitida por Ja Gerencia de Asesoria Juridica; y demds documentos obrantes; y:

CONSIDERANDD:

Qug, las Municipalidades son drganos de Gobierno Local, can personeria juridica de Derecho Piblica tienen autonomia Palitica, Econdmica y Administrativa
en los esuntos de su competencia de conformidad con lo establecida en el Articuls 194° de la Constitucidn Politica modificada par la Ley de Reforma Constitucional - Ley
N® 276B0; y concardante con el Articula Il del titula preliminar de la Ley N® 27972 - Ley Drg4nica de Municipalidades. a autonamia que la Canstitucidn Palitica del Per
establece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de Babierno, administrativo y de administracian, con sujecidn &l ordenamiento juridico:

(e, conforme a I dispuesto en el incisa B), del Articulp 20° concordante con lo dispuesto en el Articulo 43 de la Ley N° 27972 Ley Orgénica de
Municipalidades, prescriben como una de las atribuciones del Alealde la de dictar Resaluciones de Alcaldia y por las cusles aprueba y resuelve, los asuntos de caracter

administrativo; sin embarga, Articuln 83° del Texto Unico Ordenada de I Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado mediante Decreto
Suprema N° D0B-2017-JUS, le permite desconcentrar competencias en otros drganos de I Entidad:

Que. las liguidacianes deben enmarcarse dentro del procedimient de la Ley N° 28708 - Ley General del Sistema Nacianal de Contabilidad: Ley N° 27972 -
Ley Organica de Municipalidades, Ley N° 27293 - Ley del Sistema Nacional de Inversion Publica: Ejecucion de Dbras Pablicas por Administracidn Directa aprabada por
Resalucidn de Contraloria N° 195-88-C6: Directiva General del Sistema Nacional de Inversidn Publica, aprabada mediante Resolucian Directaral ° 002-2011- EF/68.01:

(ue. I3 Resolucién de Contraloria N2 195-88-C6 - “Normas que Regulan |a ejecucion de Obras por Administracion Directa, lo establecido en el Articulo 12
Inc. Il dispone que: Concluida |z Obra, la Entidad designara una comisian para que formule el Acta de Recepeidn de los trabajos v se encargue de la liquidacion técnica y
financiera, en un plazo de 30 dias suscrita la referida acta, La misma Comision revisara la Memaria Descriptiva elaborada por el Ing, Residente y/o Inspector de la Obra,
gue servird de Bases de Tramitacién dz Ia Declaratoria de Fabrica por aparte de la Entidad, de ser el casa”. y en su inciso 129 sefala: “Posteriarmente 2 |a liquidacidn se

procederd a la entrega de la obra a la Entidad respectiva o Unidad Organica especializada la cual se encargara de su aperacidn y mantenimientr, asegurando el adecuado
funcionamiento de las instalaciones”

Oue, mediante la Resolucidn de Alcaldia N° 344 - ALC ~ MDY/HVEA - 2018 de fecha 31 de Mayn de 2018, se APRUEBA, el Expediente Técnico del proyecto
denominada: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTD BASICD Y AGUA POTABLE DEL INSTITUTD SUPERIOR TECNOLOGICO DE HUANCAVELICA, SEDE
HUANCAVELICA, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”, con Cadiga Unico N° 379787, can un plazo de ejecucion de 03 meses (30 dias calendarios),

por [ modalidad de ejecucin de Administracian Directa, con un presupuesto del costa total del proyecto que asciende a la suma de S/, 149,673.20 (Cienta Cuarenta y
Hueve Mil Seiscientos Veintitrés con 20/100 Sales).

Oue, con fecha 29 de Septiembre del 2018, la Ing. Josseu Esmeralda Cabezas Ayugue - Residente de Obra anota en el Asiento N* 106 del Cuaderno de Obra
comunicando la culminacion de Ia obra: “MEJORAMIENTD DE LOS SERVICIOS OF SANEAMIENTO BASICO Y AGUA POTABLE DEL INSTITUTD SUPERIOR TECHOLOGICO DE
HUANCAVELICA, SEDE HUANCAVELICA. DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”, par o que solicita la recepeidn de la misma. A su vez, el Ing. Jusé Luis Salazar
Barzola - Supervisor de I3 Obra ratifica o manifestado por el Residente de Obra en el Asiento N° 107 del Cuaderna de Obra, indicanda ademss que se concluyd dentro del
plazo establecido e indica que la supervisidn a su cargo da por aprabado |a lerminacidn de la abra sin observacion alguna, comunica la Entidad sobre la culminacidn de
trabajos en obra al 100% y proceder con a recepeion de la misma tal como indica la norma respectiva;

: www.munlyaull.gob.po
f Muni Yauli - Hvea . Av. 23 de Junio S/N Yauli - Huancavelid
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Gobierno Para Todos
Oue. el literal k) del Incisa 5.5.2 del Articulo 5.2 del Capitulo V de Ia DIRECTIVA PARA LA EJECUCIGN DE DBRAS. POR LA MODALIDAD DE EJECUCION

PRESUPUESTARIA DIRECTA (ADMINISTRACIGN DIRECTA), POR ENCARGD Y/0 CONVENID de la Municipalidad Distrital de Yauli, aprabado por Iz Resolucidn de Alealdia Ne 515-

. ALC-MDY/HVCA-2015, en cuando a la Pre - Liquidacion de Obra, sefala que: "(..) serd responsabilidad del Residente de Obra, Inspector o Supervisar de Obra quienes

i * elahararan dicha documento en un plazo no mayar de |5 dias calendarios, contados 8 partir de |a forma del Acta de Recepeidn de Dbra sin Observaciones, tal documenta

g lo remitiré al érea de la Sub Gerencia de Obras Publicas, Sub Berencia de Supervisidn y Liguidacian. para su revisidn y V2 B2 quien tendra un plazo de 05 diss. para
42 pemitirlo al drea de Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, para su liquidacidn fisica y financiera correspondiente...”:
x

{
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Por consiguiente, el Ing. José Luis Salazar Barzola - Supervisor de Dbra con fecha de recepcion 06 de Diciembre de 2018, presenta el INFORME Ne 042-
2018/HVCA-MDY/SGOP/80/.LLSB solicitando a la Gerencia de Desarrallo Urbang y Rural que sea revisado la Pre Liquidaciin Técnico y Financiero de la Obra:
“MEJORAMIENTO DE LDS SERVICIDS DE SANEAMIENTD BASICO Y AGUA POTABLE DEL INSTITUTD SUPERIOR TECNOLOGICO DE HUANCAVELICA, SEDE HUANCAVELICA. DISTRITO
DE YAULI -~ HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”, para su posterior elabaracion de la Liquidacidn de Obra por el Residente de Obra e los plazos establecidos;

Uue, la Gerencia de Desarrallo Urbana y Rural basanda en el INFORME Ne 401-201B-SGSyL/MDY-HVCA de la Sub Gerancia de Supervisidn y Liquidacidn,
elabora la CARTA N° 204-2018/MDY/BEDUR/AJCHP de fecha 17 de Diciembre de 2018 comunicando &l Ing. José Luis Salazar Barzola - Supervisor de Dbra que despuss
de haber revisada la Pre Liquidaci6n Téenico y Financiero de la Dbra; "MEJORAMIENTD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTD BASICOY AGUA POTABLE DELINSTITUTD SUPERIOR
TECNOLOGICO DE HUANCAVELICA, SEDE HUANCAVELICA. DISTRITD DE YALLI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA", aprueba la Pre Liquidacisn

de la Dbra en mencidn y autoriza
que se continde con la elaboracidn de Ja Liquidacion Tecnico y Financiern:

(ue. mediante CARTA N 00I-2019/MDY/SUD-JLSB d fecha 10 de Fnero de 2019 ¢l Ing. José Luis Salazar Barzola - Supervisor de Dbra remite & la Ing.

Josselu Esmeralda Cabezas Ayuque, Ia Pre Liguidacion Técnica y Financiera de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTD BASICO Y AGUA POTABLE DEL
INSTITUTO SUPERIOR TECNOLGBICO DE HUANCAVELICA, SEDE HUANCAVELICA, DISTRITD DE YAUL| - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA", aprobada y por ende solicita que en su

— | calidad de Residente de Dbra, debe elaborar la Liquidaaidn Técnico y Financiero de la Obra citada, 2 fin de que sea presentada en los plazos establecidos a la Municipalidad
Distrital de Yauli, para su aprabacidn posterior via acto resolutiv:

(lue, mediante la CARTA N2 003-2018/.JE.CA-ING.CVIL/R.O de fecha de recepeion 13 de Enero de 2019, presentada por la Ing. Josselu Esmeralda Cabezas
Ayuque - Residente de Obra, quien remite al despacho de Alcaldia la Liguidacian Tecnica y Financiera de la bra: “MEJORAMIENTD DE LOS SERVICIOS OF SANEAMIENTD
BASICO Y AGUA POTABLE DEL INSTITUTD SUPERIOR TECNOLOGICO DE HUANCAVELICA, SEDE HUANCAVELICA. DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA" para su

revision y posterior aprobacidn via acto resolutivo;

Oue. para ejecutar |a presente Liquidacitn Técnico y Financiera se ha realizado el andlisis de los documentos fuentes (contables)con cargo a la mencionada
obra, los que sustentan la adquisician de bienes (materiales de construccion), pago de remuneraciones y servicios en ejecucion de la obra en referencia. sisndo la
Liquidacidn Técnica a carga del Arg, Fernanda Alvara Huamén y la Liquidacidn Financiera a cargo del CPC. Siles Vargas Taipe;

(lue, la Gerencia de Desarrallo Urbana y Rural basanda en el INFORME e 062-2019-MDY/SGSyL-JJ0LJ de la Sub Berencia de Supervisidn y Liguidacian,
elabora la CARTA N° 044-203/MOY/GEDUR/RSI de fecha I8 de Febrera de 2019 comunicando a e Ing. Jossely Esmeralda Cabezas Ayuque - Residente de Obra, que
después de haber revisado la Liquidacion Técnico y Financiero de la Obra: "MEJORAMIENTD DF LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO ¥ AGUA ROTABLE DEL INSTITUTD
SUPERIDR TECNDLOGICO DE HUANCAVELICA, SEOE HUANCAVELICA. DISTRITO DE YAULI - HUANGAVELICA - HUANCAVELICA” se encuentra OBSERVADA por lo qua realiza la

devolucidn de toda la documentacidn a fin de que se sirva absolver las abservaciones encontradas en los plazos establecidos;

(ue. mediante la CARTA N2 001-2019/.E.CA-ING.CIVIL/R.D de fecha 20 de Febrera de 2018, presentado por la Ing. Josselu Esmeralda Cabezas Ayugue -
Residente de Obra, comunica al despacho de Alcaldia que dentra de los plazos establecidos se ha realizado el levantamients de todas las observaciones encontradas en
la Liquidacidn Técnico y Financiera de la Obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIDS OF SANEAMIENTD BASICO Y AGUA POTABLE DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICD DE
HUAHCAVELICA, SEDE HUANCAVELICA, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”, (en referencia al INFORME N® DB2-2013-MDY/ SG8yL-JJ0d de la Sub Gerencia

de Supervisidn y Liquidacidn) v solicita nuevamente su revisign correspondiente por la Sub Gerencia de Supervisidn y Liquidacidn para su posterior aprabacidn
correspondiente;

(lue, 3 efecto de realizar a liguidacidn técnica, los documentos fuente analizados fueran el expediente del perfil del proyecto, el expediente técnica aprabade
resolutivamente por |a entidad, el Infarme Final de la Obra presentada par el Residente:

Que. la Gerencia de Desarrollo Urbana y Rural mediante INFORME Ne 243-2013-MDY/GEDUR-FAH de fecha OI de Abril de 2019, tomando en referencia el
INFORME N° 031 - 2013 -MDY/SGSyL-FAH de la Sub Berencia de Supervision y Liquidacion, salizita a 1 Gerencia de Administracian y Finanzas. que se realice |3 evaluacidn

Financiers de la Liquidacidn de la obra: “MEJORAMIENTD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTD BASICO Y AGUA POTABLE DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO DE
HUANCAVELICA, SEDE HUANCAVELICA, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA” & fin de que se prosiga con los trémites correspondientes:

(ue. la Gerencia de Administracidn y Finanzas mediante Proveide S/N remite a la Gerencia de Desarrallo Urbang y Rural el INFORME e 128 - 2019 - SGC-
SVI-MDY/HVCA de fecha 04 de Abril de 201 de la Sub erancia de Cantabilidad, informa que con respecto a ka Liguidacion Financiera de la Dbra: “MEJORAMIENTO DF LOS
SERVICIDS DE SANEAMIENTO BASICD Y AGUA POTABLE DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICD DE HUANCAVELICA. SEDE HUANCAVELICA, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA
- HUANCAVELICA", esta conforme seqin el regorte de SIAF y basados en as comprobantes de pago adjuntos;

{ue. Ia Gerencia de Desarrallo Urbano y Rural basando en el INFORME Ne 054-2019-MDY/ SGSyL-FAH de la Sub Gerencia de Supervisian y Liquidacian, elabara
Ia CARTA N° 095-2013/MDY/GEDUR/EJAP de fecha (7 de Abril de 2018 comunicanda a fa Ing, Jasselu Esmeralda Cabezas Ayuque - Residente de Obra, que despus de

haber revisado la Liquidacidn Técnica de la Dbra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO Y AGUA POTABLE DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOBICD DE

www.muniyauil.gob.pe
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HUANCAVELICA, SEDE HUANCAVELICA, DISTRITD DE YAUL - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA” s encuentra DBSERVADA en la narte técnica, por |o que realiza la devalucidn
de toda la documentacidn a fin de que se sirva absalver las observaciones encantradas en los plazos establecidos:

5 ue. mediante la CARTA N° 003-2019/J.CA-ING.CIVIL/R.0 de fecha 17 de Abril de 2013. la Ing. Jossalu Esmeralda Cabezas Ayugue - Residente de Obra,
*comunica al despacho de Alcaldia que dentro de los plazos establecidos se ha realizado el levantamienta de todas las nbservacianes encontradas en la Liguidacian Tacnico

z- dela Obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASIC Y AGUA POTABLE DEL INSTITUTD SUPERIOR TECNOLGGICO DE HUANCAVELICA, SEDE HUANCAVELICA,

7 DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”, (en referencia al NFORME Ne D54-2019-MDY/SGSyL-FAH de la Sub Berencia de Supervisian y Liquidacidn) y solicita

W=/ nuevamente su revisidn correspondiente par la Sub Gerencia de Supervisidn y Liquidacin para su pesterior aprobacign correspondiente;

(ue, mediante INFORME N2 059 -2019-MDY/ SB8yL-FAH de fecha 24 de Abril de 2013 |a Sub Berencia de Supervisidn y Liquidacian comunica a la Berengia
de Desarrollo Urbana y Rural que basandase en el INFORME N8 025 -2018-MDY/JS-ROC del Ing. Rudy Ouispe Candor - Jefe de Supervisian. se aprueba la Liguidacisn
Técnico - Financizro de la obra: “MEJORAMIENTD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTD BASICO Y AGUA POTABLE DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNDLOBICO DE HUANCAVELICA,
SEDE HUANCAVELICA, DISTRITD DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”, ya que se ha ejecutada 2l 100% de acuerda a los componentes que se tiene en el expediente

técnico conforme se tiene al siguiente cuadro:

ITEM DESCRIPCION MONTD
| | DBRAS PROVISIONALES 3.464 88
2 | AGUA POTABLE 9.164.06 _
3 | BIODIGESTOR 24,242 14 ]
4 | TANQUE CISTERNA Y TAKDLE ELEVADD 34,059.34
3 | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA BASE 204937
B | EQUIPAMIENTD 6.000.00
7 | MITIGACION AMBIENTAL BALE0
8 | COSTO DIRECTO 107,815.70
9 | GASTOS GENERALES 23.01% 2480740
10| SUPERVISION 11.13% 12.000.00
Il | PRESUPUESTD TOTAL DE DBRA 144,623.20
12 | EXPEDIENTE TECNICO 500000
13 | PRESUPLESTD TOTAL DE DBRA 148,623.20
14 | monto certificado mediante nota N2 0239 148,623.18

Asimismo, a Sub Gerencia de Supervisidn y Liquidacidn menciona que edste un saldo de obra que asciende a Ia suma de §/.159.59 (Cienta Cincuenta ¥ Nueve con 52/100
Soles). conforme a la Certificacidn de Credito Presupuestario N2 239,

Que. la Berencia de Desarrollo Urbano y Rural mediante [NFORME N 4B7-2013-MDY/GEDUR-EDV de fecha 76 de Abril de 2019 eleva 1 Berencia Municipal el
INFORME Ne 059 -2013-MDY/SGSyL-FAH de la Sub Berencia de Supervisidn y Liquidacien, salicita que se apruebe mediante acto resolutivo s la Liquidacitn Tecnico -
Financiera de la obra: "MEJORAMIENTD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTD BASICO Y AGUA POTABLE DEL INSTITUTD SUPERIOR TECNOLOGICO DE HUANCAVELICA, SEDE
HUANCAVELICA, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA" ya que se ha ejecutado al 100%:

(ue, la Gerencia de Asesoria Juridica mediante el INFORME He 0025-2013/MDY-HVCA/GAJ-rda de fecha de recepcion |7 de Mayo de 2019, opina que no
amerita emisidn de opinidn legal sobre la aprobacian de la Liquidacian Técnica - Financiern de I obra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO ¥
AGUA POTABLE DEL INSTITUTD SUPERIOR TECHOLOEICO DE HUANCAVELICA, SEDE HUANCAVELICA. DISTRITD DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA", 1a misma que

mediante proveido S/N de Gerencia Municipal remite 3 la oficing de Secretaria General para proyectar su resalucion segun las normas:

Oue. la liquidacién técnico - financiero de obra cansiste en un proceso de caleulo técnica, bajo las condiciones normativas y contractuales aplicables al
contrato, que tiene por finalidad determinar, principalmente el casto real de ohrg y el salda econdmica que puede ser a favar o en contra del contratista o de la Entidad,
En este sentida, &l acto de liguidacian tiene como propdsito que se efectué un gjuste formal y final de cuentas, que establecerd, tenienda en consideracidn intereses,
actualizacianes y gastos generales, &l quantum final de las prestaciones ecandmicas a que haya lugar @ cargo de las partes del contrato, por ello frente a la evaluacidn,
podemos advertir que el contratists ejecutar de la obra: “MEJORAMIENTD DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTD BASICO Y AGUA POTABLE DEL INSTITUTD SUPERIDR
TECNOLAGICO DE HUANCAVELICA, SEDE HUANCAVELICA, DISTRITD DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA® habria cumplido con presentar Ia liquidacian

técnica y
financiera a la entidad dentro de los plazos establecidas;

Distrital de Yauli:

// Siw 4';-_- lue, mediante |a Resolucidn de Alcaldia N° 134-2013-ALC-MDY/HVCA, de fecha 07 de Marza de 2013, se DESIGNA 2l Gerente Municipal dz [ Municipalidad
$ ﬂv(\
2
\,,

Que, el Articulo 782 del Texta Unico Ordenada de la Ley N 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General prescribe que a titularidad y el ejercicia

/ L/ & competencia asignada a los drganos administrativos se desconcentra a otros jerdrquicamente dependiente de aquellos: de igual forma menciana que se les transfiere

e

_’,/ competencia para emitir resolucianes, con el objet de otorgar a los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Yauli las facultades administrativas que conciernen a
sus funciones, bajo estas premisas y conforme al aleance de los documentas de gestidn, los gerentes se encuentran facultados para emitir actos administrativos:

Creada el 23 de Junio de 19€

www.muniyaull.gob.pe
Av. 23 de Junio S/N Yauli - Hzancavelic
Telf: 067 - 830010
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Oue. mediante Resolucidn de Alcaldia N° 184 - 2019 - ALC- MDY/HVCA, de fecha 0F de Maya de 2019, se modifica la Resalucién de Alcaldia B2 135 -2019-
ALC-MDY/HVCA, que resuelve DELEGAR, las facultades administrativas, al Berente Municipal. en los extremos que se detalla en |a misma: y en uso de sus facultades ¥
atribuciones establecidas de conformidad con lo expuesto. asi coma el Articulo 272 de s Ley N® 27872, Ley Orgénica de Municipalidades, y contanda con el visto bueng
de Secretaria General, Gerencia de Administracién y Finanzas, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto; Gerencia de Desarrallo Urbano y Rural y la Berencia de Asesoria

ARTICULD PRIMERD: APROBAR, la Liquidacisn Técnico - Financiera de Ja bra: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTD BASICO Y AGUA
POTABLE DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLABICO DE HUANCAVELICA, SEDE HUANCAVELICA, DISTRITD DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA", gjecutada

por la Modalidad de Ejecucian Presupuestaria Directa, con una lnversidn Total de /. 148,236.57 (CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 57/100
SOLES). el mismo que consta en Tres (03) Archivadores y de acuerdo al siguiente detalle:

I. FICHA TECNICA:
DATOS DE UBICACION DE DBRA:
»  LUGAR : Malla
»  DISTRITD Yauli
- PROVINCIA : Huancavelica
~  DEPARTAMENTOD : Huancavelica
DATOS DE LA DBRA:
~  [DBRA

<"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OF SANEAMIENTO BASICO ¥ AGUA POTABLE DEL INSTITUTO SURERIDR TECNOLOGICD il

HUANCAVELICA SEDE HUANCAVELICA. DISTRITO DE YAULI, HUANCAVELICA- HUANCAVELICA"

UBICACION DE LA DBRA : Malla

CODIGD SHIP . 375787

APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICD : Mesolucitn de Alcaldia O 344-ALC-MDY/HVCA-2018

MODALIDAD : Por Administracion Directa.

MONTD SEGUIN EXPEDIENTE TECNICO .8/, MIG23.20

MONTO CERTIFICADD PARA DBRA -5/ MIB7316

CONTRATD DE SUPERVISOR :Ing. Salazar Barzola, Jose Luis CONTRATO N° BS4-2018/MOY/HVCA
CONTRATO DE RESIDENTE :Ing. Josselu Cabezas Ayugue CONTRATD N° BS5-2018/MDY/HVCA,

: Srta Ada Kelly Villa Espinoza CONTRATO H° 678-2018/MDY,HVCA
< 02 de Julia del 2018,
< 02 de Julia del 2018,

PLAZD DE EJECUCION - 90 dias calendarios.
CULMINACIGN DE OBRA - 29 de setiembre del 2018,
RECEFCION DE DBRA +29 de noviembre del 7018,
ESTADD DE LA DBRA < CULMINADD

- 03 de diciembre del 2018,
:|7 de diciembre del 20/8
+ 15 de enero del 2019

. BASTOS SEGUN ESPECIFICAS DE GASTO

ESPEC. BASTO DENOMINACIGN COSTO DIRECTD GASTO GENERAL TOTAL
26.23.53 | COSTOS POR ADMINISTRACIGN DIRECTA - PERSONAL §/. 2580311 §/. 258031
26.23.54 | COSTOS POR ADMINISTRACIGN DIRECTA - BIENES §/.61.485.08 §/.635.00 $/.62/80.06
26.23.55 | COSTOS POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS §/.20380.40 $/.24100.00 §/. 4448040
76.81.43 | COSTO POR CONSULTORIA DE SUPERVISICN §/.10.800.00 $/.10.800.00
268141 | £OST0 POR ELABORACION DE EXPEDIENTE TECHICO $/.5,000.00 §/.5,000.00
TOTAL $/.148,263.57
GASTOS REALIZADOS DE LA DBRA
TEM DESCRIPCIGN DEL GASTO SEGUN LIOUIDACIGN TECNICA SEGON LIOUIDACIGN DIFERENCIA
FiSICA FINANCIERA
I | COSTOS POR ADMINISTRACIN DIRECTA - PERSONAL §/.258031 §/. 2758031 §/.000
2 | COSTOS POR ADMINISTRACIGN DIRECTA - BIENES S/ 6148508 S/ 6148508 57,000
3 | COSTOS POR ADMINISTRACIGN DIRECTA - SERVICIDS §7. 2038040 $7.20.38040 5/.000
TOTAL COSTO DIRECTD S/ 10766857 $/. 10766857 §/.000
& | GASTOS GENERALES, EXPECIENTE Y SUPERVISION §/.40585.00 57, 4058500 §/.000
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| | COSTO TOTAL §/.148.263.57 §/.148.283.57 | §/.0.00
" MONTOS EJECUTADDS EN RELACION A LA CERTIFICACION PRESUPUESTAL
ITEM DESERIPCION DEL GASTO MONTOCERTIRCADD | WowTo ecurapg  ALORAION TOTAL O
|| COSTOS POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL §/.25858.95 8/. 258031 99.78%
2| COSTOS POR ADMINISTRACION DIREETA - BIENES §/.6226721 $/.62.80.08 99.85%
8 | COSTOS POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS $/.44.487.00 §/. 44,480.40 99.38%
TOTAL COSTO DIRECTD §/.13262316 §/.132.463.57 93.88%
& | EXPEDIENTE §/.5.000.00 §/.5.000.00 100.00%
SUPERVISION $/.12.000.00 8/.10,800.00 90.00%
MONTO A PAGAR AL SUPERVISOR DE OBRA POR APROBACION DF
LIGUIDACION FINAL $/.120000
COSTO TOTAL $/.148,623.6 §/.149,463.57 99.08%
. COMPONENTES EJECUTADDS DEACUERDD AL EXPEDIENTE TECNICO
. ITEM DESCRIPCION MONTD
I | DBRAS PROVISIONALES 348486
2 | AGUA POTABLE 916408
3 | BIODIGESTOR 2426214
4 | TANOUE CISTERNA Y TANOUE ELEVADD 34,558.34
§ | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA BASE 294937
B | EQUIPAMIENTD 6.000.00
7 | MITIGACION AMBIENTAL 89160
8 | COSTO DIRECTO 107,815.70
9 | GASTOS GENERALES 23.01% 2480750
10 | SUPERVISION 1L13% 12,000.00
Il | PRESUPLESTO TOTAL DE OBRA 16462320
12 | EXPEDIENTE TECNICD 5000.00
I3 | PRESUPUESTO TOTAL DE DBRA 149,62320
14 | MONTO CERTIFICADD MEDIANTE NOTA N° 0239 143,623

ARTICULD SEGUNDD: RECONDCER, que existe un saldo de abra que asciende a la suma de $/. 159.59 (Ciento Cincuenta y Nueve con 53/100 Sules),
conforme a la Certificacidn de Crédito Presupuestaria N2 729 y AUTORIZAR. & la Gerencia de Administracian y Finanzas que a través de la Sub Gerencia de Cantabilidad
de ser el caso efectu |a rebaja contable del monto total consignada y se inicie el Praceso de Transferencia Fisico - Cantable de la Dbra,

— ARTICULO TERCERD: AUTORIZAR 2 la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, proceda a la Transferencia de la Obra para su (peracidn y Mantenimienta,

ARTICULD CUARTD: ENCARGAR, a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, Gerencia de Administracitn y Finanzas y a los diferentes 6rganos estructurales,
para el cumplimiento de la presente resolucidn

ARTICULD OUINTO: ENCARGUESE, a Iz Sub Gerencia de Imagen Institucional, la publicacian de la presente Resolucicn en la pagina web oficial de |a
Municipalidad Distrital de Yauli,

Le

Mealdia

Gerencia Municipal

Gerencia de Administracidn y Finanzas
Gerencia de Plangamiznts y Presupusst
Sub Berencia de Tesoreria

Gerencia de Desarrolla Urbang ¢ Rural
ool

Imagen Ingtitucional
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