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Resolucion Gerencial

N° 090- 2023 — GM — MDY/HVCA
Yauli, 20 de marzo del 2023

VISTOS:

£l Informe Legal N° 080-2023-GAJ/MDY-HVCA Informe N° 219-2023-MDY/GEDUR-RLL
INFORME  N°075-2023-MDY/SGSyL-RLL, Carta N°015-2023/JATS-RC-EKAMAT, y demds
documentos aajuntos, sobre Aprobacion del Programa de Ejecucion de Obra; y

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son organos de Gobierno Local, con personeria juridica de
Derecho Publico tienen autonomia Politica, Econdmica y Administrativa en los asuntos de su
competencia de conformidad con lo establecido en el Articulo 194° de la Constitucion Politica
modificado por la Ley de Reforma Constitucional - Ley N° 27680, y concordante con el Articulo IT
del Titulo Preliminar de la Ley N© 27972 - Ley Organica de Municipalidades. La autonomia que Ia
Constitucion Politica del Perd establece para las Municipalidades radica en /a facultad de ejercer
actos de Goblerno, administrativo y de administracion, con sujecion al ordenamiento juridico;

: Que, de conformidad con lo previsto en la Ley N° 30225, que aprueba la nueva Ley de

. Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 344 - 2018 -
'/ EF, normas que con sus correspondientes modificatorias establecen las disposiciones )%
lineamientos que deben observar las Entidades del Estado para todos los actos derivados de I3
contratacion de bienes, servicios u obras,

Que, la Ley N° 31365, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023, es
el instrumento de gestion del Estado para el logro de resultados a favor de la poblacion, a traves
de la prestacion de servicios y el logro de metas de coberturas con eficacia y eficiencia por parte
de las Entidades, que comprende los créditos presupuestarios maximos correspondientes a los
pliegos presupuestarios del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y los Goblernos Locales,
agrupados en Gobierno Central e instancias descentralizadas, conforme a la Constitucion Politica
del Pert;

A Que, el articulo 175° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, dispone:

,"' literal b) Entregar el Programa de Ejecucion de Obra (CPM), el cual presenta la ruta critica yel
/ calendario de avance de obra valorizado Y ©) Entregar el calendario de adquisicion de materiales
0 Insumos necesarios para la ejecucion de obra, en concordancia con el calendario de avance de
obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en
concordancia con el calendario de avance de obra valorizado vigente Gl

Que, del mismo cuerpo legal el articulo 198, numeral 198.7. dispone: La ampliacion de
plazo obliga al contratista, como condicion para el pago de los mayores gastos generales, a
presentar al inspector o supervisor la programacion CPM que corresponda y Su respectivo
calendario de avance de obra valorizado actualizado y la programacion CPM correspondiente, la
lista de hitos no cumplidos, el detalle del riesgo acaecido, su asignacion asi como su impacto
considerando para ello solo las partidas que se han visto afectadas y en armonia con la ampliacion
de plazo concedida, en un plazo que no puede exceder de siete (7) dias contados a partir del dia
siguiente de la fecha de notificacion al contratista de la aprobacion de la ampliacion de plazo. Fl
inspector o supervisor los.eleva a la Entidad, con los reajustes que puedan concordarse con el
contratista, en un plazo maximo de siete (7) dias, contados a partir del dia siguiente de fa
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recepcion del nuevo calendario presentado por e/ contratista. £n un plazo no mayor de siete (7)
aias, contados a partir del dia siguiente de la recepcion del informe del inspector o supervisor, Ia
Entidad se pronuncia sobre dicho calendario, el mismo que, una vez aprobado, reemplaza en
todos sus efectos al anterior. De no pronunciarse la Entidad en el plazo senalado, se tiene por
aprobado el calendario elevado por el inspector o supervisor. (...);

Que, mediante INFORME N°006-2023-ETCH/RO-CM, de fecha 13 de febrero del 2023, el
residente de obra Ing. Edson Tovar Choccelahua, emite informe de la reprogramacion del
cronograma de avance de obra N°01 de cronograma PERT y CPM valorizado de obra, al
representante comun del CONSORCIO MERCURIO Sr. Edison Riveros Esplana de la obra
"CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL SECTOR DE NEGRO PUQUIO DEL DISTRITO
DE YAULT — PROVINCIA DE HUANCAVELICA — DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”

Que, mediante CARTA N°007-2023-/EQ-CONSORCIO-MERCURIO/EC-E-R-E, de fecha 13
de enero del 2023, el representante comun del CONSORCIO MERCURIO Sr. Edison Riveros
Esplana, remite Informe de la reprogramacion del cronograma de avance de obra N°0I,
cronograma PERT y CPM valorizado de obra a la supervisora de obra Ing. Veronica Llocclla
Lanazca.

Que, mediante INFORME N°010-2023/VLL-SD, de fecha 13 de febrero del 2023, la
supervisora de obra, aprueba el cronograma de obra N°01 y remite el informe representante
comun ael CONSORCIO FKAMAT Sr. Jose A. Torres Sueldo.

Que, mediante Carta N°013-2023/JATS-RS-EKAMAT, de fecha 13 de febrero del 2023, e/
representante comun del CONSORCIO EKAMAT, remite el informe del cronograma reprogramado
N°01 a la Municipalidad Distrital de Yaull.

Que, mediante INFORME N°048-2023-MDY/SGSyL-RLL, con fecha 17 de febrero del
2023, el (e) Sub Gerente de Supervision y Liquidacion de Obras, emite observaciones al
cronograma reprogramado de ejecucion de obra N°01, :

Que, con Carta Multiple N° 015-2023-MDY/GM/GEDUR-RLL, de fecha 17 de febrero la
\ Gerencla de Desarrollo Urbano y Rural, notifica las observaciones del cronograma reprogramado
-\ a/ representante comun del CONSORCIO EKAMAT y al representante comun del CONSORCIO
" || MERCURIO.
Mediante, INFORME N°13-2023/VLL-50, de fecha 20 de febrero del 2023, la supervisora
de obra, comunica la absolucion de observaciones del cronograma reprogramado de ejecucion
N°01 al representante comun del CONSORCIO EKAMAT.

Mediante Carta N°015-2023/JATS-RS-EKAMAT, con fecha 20 de febrero del 2023, el
representante comun del CONSORCIO EKAMAT, remite el informe de absolucion de observaciones
del cronograma reprogramado de ejecucion N°01 a la Municipalidad Distrital de Yauli.

Mediante INFORME N°219-2023-MDY/GEDUR-RLL, el Gerente de Desarrollo Urbano y
Rural, solicita Aprobacion del cronograma reprogramado N°01 de Ejecucion de Obra N°01 de
ejecucion de obra (CPM) y Calendario valorizado reprogramado mediante Acto Resolutivo, de la
obra "CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL SECTOR DE NEGRO PUQUIO DEL
DISTRITO DE YAULI — PROVINCIA DE HUANCAVELICA — DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”,
y con Informe Legal N° 080-2023-GAJ/MDY-HVCA, el Gerente de Asesoria Legal, Opina. que
resulta procedente la Aprobacion del Cronograma de ejecucion de obra actualizado y cronograma
valorizado de reinicio N°01 de la obra "CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL
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SECTOR DE NEGRO PUQUIO DEL DISTRITO DE YAULI — PROVINCIA DE HUANCAVELICA -
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”

Estando a lo informado y contando con la visacion de la Sub Gerencia de Secretaria
General, Gerencia de Administracion y Finanzas, Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y la
Gerencia de Asesoria Juridica.

En uso de las facultades conferidas al Gerente Municipal en meérito de la Resolucion de
Alcaldia N° 010-2023-ALC-MDY/HVCA, y en concordancia con el Articulo 20° numeral 20 y
Articulo 43° de la Ley Organica de Municipalidades - Ley N° 27972.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: "APROBAR, e/ cronograma de ejecucion de obra actualizado y
cronograma valorizado de reinicio N°01 de la Obra: "CREA CION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS
EN EL SECTOR DE NEGRO PUQUIO DEL DISTRITO DE YAULI — PROVINCIA DE HUANCAVELICA
— DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA’, por las consideraciones expuestas y documentos que
en calidad de anexos en (61) folios forman parte integrante de la presente resolucion. Conforme
- al siguiente detalle:

MES- | Z9MES- | 3OMES- WBMES- | SOMES- | BOMES | 7OMES-
RESUMEN COSTOTOTAL | SETIEMBRE | OCTUBRE(0I | NOVIEMBRE(DI | DICIEMBRE(D! | ENERD(DIAL | FEBRERD(DIAL | MARZO(DI AL
(BAL3D) | AL3Y AL 30) AL3) 3) 20 02)
S 5/ 7 VT - 5/ . — S/
COSTOOREETD | /175436893 | puoniy | ggpgpig | ¥/ 28800 | 97508 | gt | w/amanas | it
COSTO DBRA 7 o
ADJUDICADD | S/ 745303340 | 5/ 34310100 §/3%98806 | §/i04gsas | . §/52335587 | §/15138457
oo 466.32230 537.027.24
AVANE RE"R”?E,:;”“”” MENSUAL | pogee | jami% 1333 % 8% A89% 233% BT %
AVANCE REPR"“”(‘;:]”‘"" ACUMULADD | 20e | 3300% i633% S081% 7250 % 9383% | 10000%

ARTICULO SEGUNDO: NOTIFICAR, al CONSORCIO MERCURIO, a fin de que cumpla con
ampliar la vigencia de la carta flanza de fiel cumplimiento en un plazo no mayor de tres dias
calendarios, de conformidad al acta de suspension de plazo de ejecucion de obra N°01.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR, a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y a la Sub
Gerencia de Supervision y Liquidacion de la Municipalidad Distrital de Yauli, que dentro de sus
funciones y competencias deben tomar las acciones administrativas respecto a la aprobacion de

cronograma de ejecucion de obra (CPM) y calendario de avance de obra actualizado, aprobado
en el Articulo Primero de la Presente Resolucion.

ARTICULO CUARTO®.- NOTIFICAR, ¢/ presente Acto Resolutivo a los organos competentes
ae la Municipalidad Dfsmra/ ae Yaulj, conforme a Ley para su cumplimento.

ARTICULO QUINTO: ENCARGUESE, a la Unidad de Imagen Institucional y la Unidad de
Estadistica e Informatica la publicacion de la presente Resolucion en el portal institucional de /a
Municipalidad Distrital de Yaull,

REGISTRESE, COMUNIQUESE .YAIECHI VESE.

CREADA EL 23 DE JUNIO DE 1962, SEGUN LEY N° 14164



