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Resolucion Gerencial

N° 096— 2023 — GM — MDY/HVCA

Yaul, 20 de marzo del 2023

VISTOS:

: ‘-’/’ £l INFORME N° 63-2023-GAJ/MDY/HVCA de fecha 27 de febrero de 2023 emitido por la
Gerenci

8 de Asesoria Juridica; INFORME N° 190-2023-MDY/GEDUR-RLL, de fecha 17 de febrero
de 2023 emitido por la Gerencia de Desarroflo Urbano y Rural, INFORME N°055-2023-
MDY/SGSyL-RLL, de fecha 17 de febrero de 2023 y demds documentos que escoltan el
expediente administrativo, y;

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son organos de Gobierno Local, con personeria juridica de
Derecho Publico tienen autonomia Politica, Economica y Administrativa en los radica en la facultad
de ejercer actos de Gobierno, administrativo y de administracion, con sujecion al ordenamiento
Juridico; asuntos de su competencia de conformidad con lo establecido en el Articulo 194° de la
Constitucion Politica modificado por la Ley de Reforma Constitucional - Ley N° 27680, y
concordante con el Articulo Il del titulo preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Organica de
Municipalidades. La autonomia que la Constitucion Politica del Perd establece para las
Municipalidades,

Que, de conformidad con lo previsto en la Ley N° 30225, que aprueba /a nueva Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado por €/ Decreto Supremo N° 377-2019-EF,
normas que con sus correspondientes modificatorias establecen las disposiciones y lineamientos
que deben observar las Entidades del Estado para todos los actos derivados de la contratacion
de bienes, servicios u obras;

Que, el articulo 142° del Decreto Supremo N© 377-2019-EF, senala que: 142.7. Cuando
se proauzcan eventos no atribuibles a las partes que originen la paralizacion de la ejecucion de
las prestaciones, estas pueden acordar por escrito la suspension del plazo de ejecucion
contractual, hasta la culminacion de dicho evento, sin que ello suponga €l reconocimiento de
mayores gastos generales y/o costos directos, segun corresponda al objeto de la contratacion,
salvo aguellos que resulten necesarios para viabilizar la suspension. 142.8. Reiniciado el plazo de
gjecucion corresponde a la Entidad comunicar al contratista la modificacion de las fechas de
ejecucion, respetando los términos en los que se acordo la suspension,

Que, €l articulo 178° del Decreto Supremo N° 377-2019-EF, sefiala que: 178.1. Cuando
se produzca la suspension del contrato de obra segun lo previsto en el numeral 192.7 del articulo
142, corresponde también la suspension del contrato de supervision. Esta disposicion tambien se
aplica en caso la suspension de la ejecucion de la obra se produzca como consecuencia del
sometimiento a arbitraje de una controversia. 178.2. El contratista puede suspender la ejecucion
de la prestacion en caso la Entidad no cumpla con el pago de tres (3) valorizaciones consecutivas,
para tal efecto, el contratista requiere mediante comunicacion escrita que la Entidad pague por
lo menos una (1) de las valorizaciones pendientes en un plazo no mayor de diez (10) dias. Si
vencido el plazo e/ incumplimiento continua, el residente anota en el cuaderno de obra la decision
de suspension, que se produce al dia siguiente de la referida anotacion. 178.3. La suspension del
plazo regulado en el numeral anterior da lugar al pago de mayores gastos generales variables,
directamente vinculados,  debidamente acreditados. En este caso también corresponde Ia
suspension del contrato de supervision, aplicandose la regla contenida en la presente numeral,
178.4. £n caso se resuelva el contrato de ejecucion de obra, las partes pugden acordar suspender
el piazo de supervision hasta que se contrate la ejecucion del saldo de obra. 178.5. Cuando se
resuelva el contrato de supervision, las partes pueden acordar suspender el plazo de ejecucion
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del contrato de ejecucion de obra, hasta que se contrate un nuevo supervisor; 178.6. Lo dispuesto
en los numerales 178.4 y 178.5 resulta aplicable a otros contratos que por su naturaleza requieran
supervision. 178.7. Durante la suspension del plazo de ejecucion, las partes pueden realizar

\ [ramites propios de la gestion de contrato, tales como aquellos destinados a la aprobacion de

Y/ Que, mediante Acta de Suspension del Plazo de Ejecucion de Obra, de fecha 11 de febrero

del 2023, se acuerda suspender /a ejecucion de Obra "Ampliacion y Equipamiento de los Servicios
de Educacion Secundaria en la LE. San Martin de Porres, Distrito de Yauli Provincia de
Huancavelica — Departamento de Huancavelica’, a partir del 11 de febrero del 2023, a causa de/
factor climatologico, habiendo constatado que las lluvias intensas y continuas, generan retrasos
considerables durante la ejecucion de la obra, imposibilitando la continuacion de los trabajos
hasta la culminacion de los eventos que la originaron.

Que, en tal sentido, en atencion a la normativa de Contrataciones del Fstado, se tiene
que las partes (Entidad y Contratista) puedan acordar otras modificaciones al contrato siempre
que las misma deriven de hechos sobrevinientes al perfeccionamiento del contrato que no sean
imputables de alguna de las partes; asi’'como tambien, preve la posibilidad de que las partes
(Entigad y Contratista) acuerden la suspension del plazo de ejecucion de la obra, hasta que las
condicliones climatologicos sean favorables;

Mediante Informe N°026-2023-CONSORCIO YAULI/RO-VILGP de fecha 11 de
febrero de 2023 la Residente de Obra Ing. Vilma Liliana Gamarra Pacheco presenta el
informe sustentatorio respecto a la Suspension de Plazo de Ejecucion de obra N°04 al
Representante Comtin de/ "Consorcio YAULI”.

Segun Carta N°0034-2023/CONSORCIO YAULI-GATS de fecha 11 de febrero de
2023, el representante Comun del "Consorcio YAULI”, el Sr. Grover Alex Tristan Silva
solicita Suspension del Plazo de Ejecucion de obra N°04 al Representante Comun del
"Consorcio SAN MARTIN”.

Mediante Informe N°15-2023/SO-SUPERVISION/U.C.Z. de fecha 13 de febrero de
2023, el Supervisor de Obra Arq. Ulises Vidal Cuba Zamudio comunica al representante
comun del Consorcio San Martin Ing. José Antonio Pérez Ramos de la Suscripcion de Acta
de Suspension N°04.

Segun Carta N°016-2023/RC-SUPERVISION-SAN MARTIN/J.A.P.R. de fecha 13 de
febrero de 2023, el representante comun del "Consorcio SAN MARTIN” el Ing. José Antonio
Pérez Ramos en funcion al Informe N°15-2023/SO-SUPERVISION/U.C.Z, comunica a la
Municipalidad Distrital de Yaulj, el Acta de Suspension de Plazo de Ejecucion N°04.

Mediante Informe N°055-2023-MDY/SGSyL-RLL de fecha 17 de febrero de 2023 el
Arq. Ronald Lopez Laurente (e) Sub Gerente de Supervision y Liguidacion de obras,; emite
la Aprobacion de la Suspension de Plazo de Ejecucion de Obra N°04, via Acto Resolutivo,
de la Obra "AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION
SECUNDARIA EN LA LE. SAN MARTIN DE PORRES, DISTRITO DE YAULI- PROVINCIA DE
HUANCAVELICA- DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”

Mediante Informe N°190-2023-MDY/GEDUR-RLL de fecha 17 de febrero de 2023,

el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, solicita aprobacion de Suspension de Plazo de
Ejecucion de Obra N°04, mediante Acto Resolutivo al Gerente Municipal.

EADA EL 23 DE JUNIO DE 1962, SEGUN LEY N° 141640
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Que, en el Informe iegaf N® 063-2023-GAJ/MDY/HVCA, el Gerente de Asesoria Juffd.-’fé‘
concluye procedente la Suspension de Plazo de Ejecucion de Obra N°04 de la Obra: 'AMPLIACION
Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. SAN MARTIN DE
ORRES, DISTRITO DE YAULI- PROVINCIA DE HUANCAVELICA- DEPARTAMENTO DE
MUANCAVELICA”. precisando que esta paralizacion no debe reconocer mayores gastos.

Que, el numeral 17.1 del articulo 17° del Texto Unico Ordenado de la Ley del
6 rocedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS,

establece que la autoridad podrd o’faponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia
am‘rcrpada a su emision, solo si fuera mas favorable a los administrados, y siempre gue no lesione
derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera
en a fecha a la que pretenda retrotraerse /a eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo
para su adopcion, por lo que, con el proveido de visto se autoriza la emision del presente acto
N resolutivo;

Fstando a lo informado y;

/ Con la visacion de la Sub Gerencia de Secretaria General, Gerencia de Desarrollo Urbano
y Rural y la Gerencia de Asesoria Juridica;

En uso de las facultades conferidas al Gerente Municipal en mérito de la Resolucion de
Alcaldia N° 010-2023-ALC-MDY/HVCA, v en concordancia con el Articulo 20° numeral 20 y
Articulo 43° de la Ley Organica de Municipalidades - Ley N° 27972,

SE RESUELVE:

Articulo 1°.- SUSPENDER con EFICACIA ANTICIPADA, el Plazo de Ejecucion de Obra N° 04
de la obra: 'MMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA
EN LA LE. SAN MARTIN DE PORRES, DISTRITO DE YAULI- PROVINCIA DE HUANCAVELICA-
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”. el cual rige a partir del 11 de febrero del 2023, hasta /a
finalizacion de la causal que genero la suspension, PRECISANDO, gue la aprobacion de la
paralizacion del plazo no supone el reconocimiento de mayores gastos generales y costos
directos.

Articulo 2°.- ENCARGAR, a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y a la Sub Gerencia de
Supervision y Liquidacion que dentro de sus funciones y competencias deben tomar las acciones
administrativas respecto a la aprobacion de la suspension el plazo de ejecucion de la obra
aprobado en el Articulo Primero de la presente Resolucion.

Articulo 3°.- CONFORME, al Principio de Responsabilidad, debe advertirse en caso de
negligencia u otro analogo, sera de Responsabilidad Administrativa, Civil y Penal, de la Gerencia
de Desarrollo Urbano y Rural, Sub Gerencia de Supervision y Liguidacion, Supervisor de Obra y
deimds que emitieron sus informes, quienes de acuerdo a su especialidad emitieron informes
favorables sobre los hechos materia de la presente Resolucion y sirvieron de fundamento para la
emision de la Resolucion Gerencial, sobre posibles hechos e indicios desvirtuados a futuro.

Articulo 4°.- SUSPENDER con EFICACIA ANTICIPADA, el contrato de supervision, a
cargo del Arg. Ulises Vidal Cuba Zamudio, sin que ello suponga el reconocimiento de mayores
gastos generales y costos directos.

Articulo 5°- NOTIFICAR, e/ presente Acto Resolutivo a los drganos competentes de la
Municipalidad Distrital de Yaulj, conforme a Ley para su cumplimento.

Articulo 6°.- ENCARGAR, a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural la notificacion del presente
Acto Administrativo al Residente de Obra y al Representante Comun del "Consorcio San Martin v
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27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General,

Articulo 7°.- ENCARGAR, a la Unidad de Imagen Institucional y Unidad de Estadistica e
Informatica la publicacion de la presente Resolucion en €/ portal institucional de la Municipalidad
Distrital de Yaull.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.




