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Resolucion Gerencial

N°097— 2023 — GM — MDY/HVCA
Yauli, 20 de marzo del 2023

VISTOS:
El Informe Legal N° 078-2023-GAI/MDY-HVCA Informe N° 189-2023-MDY/GEDUR-RLL INFORME N°048-2023-

$I0Y/SGSYL-RLL, Carta N°007-2023/KPVC-CSGMAVECA.E.LR.L.-GG, y demds documentos adiuntos, sobre Aprobacion del

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidgades son organos de Gobierno Local, con personeria juridica de
Derecho Publico tienen autonomia Politica, Economica y Administrativa en los asuntos de su
competencia de conformidad con lo establecido en el Articulo 194° de la Constitucion Politica
modificado por la Ley de Reforma Constitucional - Ley N° 27680, y concordante con el Articulo 11
del Titulo Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades. La autonomia que /a
Constitucion Politica del Peru establece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer
actos de Gobierno, administrativo y de administracion, con sujecion al ordenamiento juridico;

Que, de conformidad con lo previsto en la Ley N° 30225, gue aprueba la nueva Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 344 - 2018 -
EF, normas que con sus correspondientes modificatorias establecen las disposiciones y
hineamientos que deben observar las Entidades del Estado para todos los actos derivados de la
contratacion de bienes, servicios u obras;

Que, la Ley N° 31365, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Ario Fiscal 2023, es
el instrumento de gestion del Estado para el logro de resultados a favor de la poblacion, a traves
de la prestacion de servicios y el logro de metas de coberturas con eficacia y eficiencia por parte
de las Entidades, que comprende los creditos presupuestarios maximos correspondientes a los
pliegos presupuestarios del Gobierno Naclional, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locéfes,
agrupados en Gobierno Central e instancias descentralizadas, conforme a la Constitucion Politica
ael Pert;

Que, el articulo 175° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, dispone:
literal b) Entregar el Programa de Ejecucion de Obra (CPM), el cual presenta la ruta critica y el
calenaario de avance de obra valorizado y c) Entregar el calendario de adquisicion de materiales
0 InsuMmos necesarios para la ejecucion de obra, en concordancia con el calendario de avance de
obra valorizado. Este calendario se actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en
concordancia con e/ calendario de avance de obra valorizado vigente (... );

Que, del mismo cuerpo legal el articulo 198, numeral 198.7. dispone: La ampliacion de
plazo obliga al contratista, como condicion para el pago de los mayores gastos generales, a
presentar al inspector o supervisor la programacion CPM que corresponda y su respectivo
calendario de avance de obra valorizado actualizado y la programacion CPM correspondiente, /a
lista de hitos no cumplidos, el detalle del riesgo acaecido, su asignacion asi como su impacto
considerando para ello sole las partidas que se han visto afectadas y en armonia con la ampliacion
de plazo concedida, en un plazo que no puede exceder de siete (7) dias contados a partir de! dia
siguiente de la fecha de notificacion al contratista de la aprobacion de la ampliacion de plazo. Fl
inspector o supervisor los eleva a la Entidad, con los reajustes que puédan concordarse con el
contratista, en un plazo maximo de siete (7) dias, contados a partir del dia siguiente de /a
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— recepcion del nuevo calendario presentado por el contratista. £n un plazo no mayor de siete (7)
dias, contados a partir del dia siguiente de la recepcion del informe del inspector o supervisor, la
Entidad se pronuncia sobre dicho calendario, el mismo que, una vez aprobado, reemplaza en
todos sus efectos al anterior. De no pronunciarse /a Entidad en el plazo senalado, se tiene por
aprobado el calendario elevado por el inspector o supervisor. (...);

Que, mediante INFORME N°007-2023/MAVECA/RO-WVT, de fecha 04 de febrero del
\ J073, el residente de obra Ing. Wilder Valderrarna Torre, presenta la subsanacion de las
N observaciones al cronograma de ejecucion de obra "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
>4 SEGURIDAD CIUDADANA DE LA LOCALIDAD DE YAULIL, DISTRITO DE YAULI — PROVINCIA DE
HUANCAVELICA - HUANCAVELICA®, al Gerente General de la Constructora y Servicios Generales
MAVECA E.LR.L. sra Karina Pilar Veldsquez Carhuamaca, para su aprobacion mediante acto
resolutive.

Que, mediante INFORME N°002-2023-MAVECA/RO-WVT, de fecha 13 de enero del 2023,
el residente de obra Ing. Wilber Valderrama Torre, remite cronograma actualizade con fecha de
reinicio de ejecucion N°01, al Gerente General de la CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES
MAVECA E.LR.L., para su aprobacion mediante acto resolutivo.

Que, mediante Carta N°002-2023/KPVC-CSGMAVECA-E.L.R.L.-GG, de fecha 13 de enero
del 2023, la Gerente General de la CONSTRUCTORA Y SERVICIOS GENERALES MAVECA E.LR.,
presenta cronograma reprogramado con fecha de reinicio de plazo de ejecucion de obra N°01, a/
supervisor de obra Arq. Darwin Isidoro Dolorier Lizana.

Que, mediante Carta N° 002-2023-/SO/DIDL, de fecha 13 de enero del 2023, el
supervisor de la obra, remite cronograma actualizado con fecha de reinicio de plazo de ejecucion
N°01, al Gerente de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Yaull.

Que, mediante INFORME N°048-2023-MDY/SGSyL, con fecha 17 de febrero def 2023, el
(e)S ub Gerente de Supervision y Liguidacion de Obras, remite la aprobacion de cronograma de
ejecucion de obra reprogramadeo con fecha de reinicio de obra N°01 de Ja Onra "MEJORAMIENTO
DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA LOCALIDAD DE YAULI DEL DISTRITO DE
YAULT — PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”.

Que, con Carta N° 003-2023-GM/MDY/HVCA, el Gerente Municipal, eleva documentos
para levantamiento de observaciones al residente de obra Ing. Wilder Valderrama Torre.

Mediante, INFORME N°035-2023-MDY/GEDUR-RLL, de fecha 24 de enero del 2023, /a
Gerencia de Desarroflo Urbano y Rural, remite a la Gerencia Municipal las observaciones al
cronograma de Ejecucion de Obra actualizado y calendario de adquisicion de materiales y
utflizacion de equipos con fecha de reinicio de plazo de ejecucion N°01 de la obra.

Mediante, INFORME N°189-2023-MDY/GEDUR-RLL, de fecha 17 de febrero del 2023, el
Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, solicita Aprobacion del cronograma reprogramado N°01
de Ejecucion de Obra N°01 de ejecucion de obra (CPM) y Calendario valorizado reprogramado
mediante Acto Resolutivo, y con Informe Legal N° 078-2023-GAJ/MDY-HVCA, el Gerente de
Asesoria Legal, Opina: que resulta procedente la Aprobacion del Cronograma de ejecucion de
obra actualizado y calendario de adquisiciones de materiales y utilizacion de equipos con fecha
de reinfcio de plazo de efecucion N°01 de Ejecucion de Obra (CPM) y Calendario Valorizado
reprogramado de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA
DE [A LOCALIDAD DE YAULI DEL DISTRITO DE YAULT — PROVINCIA DE HUANCAVELICA -
HUANCAVELICA”.

'CREADA EL 23 DE JUNIO DE 1962, SEGUN LEY N° 14164
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Estando a lo informado -y contando con la visacion de la Sub Gerencia de Secretaria
General, Gerencia de Administracion y Finanzas, Gerencia de Desarroflo Urbano y Rural y la
erencia de Asesoria Juridica.

-
: g En uso de las facultades conferidas al Gerente Municipal en mérito de la Resolucion de
4 Alcaldia N° 010-2023-ALC-MDY/HVCA, y en concordancia con el Articulo 20° numeral 20 y
7 Articulo 43° de la Ley Organica de Municipalidades - Ley N° 27972,

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: APROBAR, el Cronograma de ejecucion de obra actualizado y

calendario de adquisiciones de materiales y utilizacion de equipos con fecha de reinicio de plazo

de ejecucion N°01 de Ejecucion de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE

SEGURIDAD CIUDADANA DE LA LOCALIDAD DE YAULI DEL DISTRITO DE YAULI — PROVINCIA

DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA®, por las consideraciones expuestas y documentos que en

N calidad de anexos en (83) folfos forman parte integrante de la presente resolucion. Conforme al
N\ .fb-.‘\ siguiente detalle:

A ,.: ) RESUMEN COSTO TOTAL 12 MES-DICIEMBRE | 2% MES-ENERD | 32 MES-FEBRRO | 42 MES-MARZD | 52 MES-ABRIL
/'| cosTo DIRECTD §/2308570.33 5413.885.30 S/IB4B28.55 | S/29653308 | S/SB4ETESE | S/45254370 |
COSTO DBRA
ADJUDICADD §/3.241,634 47 5/0BUITT 74 | §/75825042( §/416.40018 5/7828319.38 §/B3546187
CONTRATADD
AVANCE REPROGRAMADD MENSUAL (%) 793% 800% 12 B5% 2118% 34.06%
AVANCE REPROGRAMADD ACLIMULADD (%) 1793% 20.33% 38.78% 65.36% 100.00%

ARTICULO SEGUNDO: DISPONER, /a imposicion de las penalidades correspondiente a la
Empresa Constructora y Servicios Generales MAVECA E.LR.L, y al supervisor de obra, con los
calculos y formalidades de Ley, por incumplir con los plazos establecidos en el Art. 202° del
Decreto Supremo N°344-2018-EF y su meodificatoria.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR, a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y a la Sub
Gerencia de Supervision y Liquidacion de la Municipalidad Distrital de Yauli, que dentro de sus
funciones y competencias deben tomar las acciones administrativas respecto a la aprobacion de
cronograma de ejecucion de obra (CPM) y calendario de avance de obra actualizado, aprobado
en el Articulo Primero de la Presente Resolucion.

ARTICULO CUARTO: DISPONER, /a remision de copias de todo /o actuado al Ministerio Publico
y al Organo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE), para los fines de Ley, por los actos
en contra de la Fe Publica:

ARTICULO QUINTO: REQUERIR, 3/ Supervisor de Obra, el cumplimiento difigente de sus
funciones, bajo el apremio de resolver el contrato.

ARTICULO SEXTO. - NOTIFICAR, e/ presente Acto Resolutivo a los drganos competentes de
la Municipalidad Distrital de Yaul], conforme a Ley para su cumplimento.

ARTICULO SEPTIMO: ENCARGUESE, a la Unidad de Imagen Institucional y la Unidad de
Estadistica e Informatica la publicacion de la presente Resolucion en el portal institucional de /a
Municipalidad Distrital de Yaull.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE,
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