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Resolucion Gerencial

N°107—-2023 — GM — MDY/HVCA

Yauli, 22 de marzo del 2023

VISTOS:

: El INFORME LEGAL N°© 88-2023-GAJ/MDY/HVCA de fecha 13 de marzo de 2023 emitido por la
(®eibncia de Asesoria Juridica; INFORME N° 266-2023-MDY/GEDUR-RLL, de fecha 07 de marzo de 2023

ey

Wtido por la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, INFORME N°111-2023-MDY/SGSyL-RLL, de fecha 04

s escoltan el expediente agministrative, y;

CONSIDERANDO:

Que, las Municipalidades son organos de Gobierno Local, con personeria juridica de

) Derecho Publico tienen autonomia Politica, Economica y Administrativa en los radica en la facultad

de ejercer actos de Gobierno, administrativo y de administracion, con sujecion al ordenamiento
Juridico; asuntos de su competencia de conformidad con lo establecido en e/ Articulo 194° de la
Constitucion Politica modificado por la Ley de Reforma Constitucional - Ley N° 27680, y
concordante con el Articulo II del titulo preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Organica de
Municipalidades. La autonomia que la Constitucion Politica del Peri establece para las
Municipalidades,

Que, de conformidad con lo previsto en la Ley N° 30225, que aprueba /a nueva Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N° 377-2019-EF,
normas que con sus correspondientes modificatorias establecen las disposiciones y lineamientos
que deben observar las Entidades del Estado para todos los actos derivados de la contratacion
de bienes, servicios u obras,

Que, el articulo 142° del Decreto Supremo NC 377-2019-EF, senala que: 142.7. Cuando
se produzcan eventos no atribuibles a las partes que originen la paralizacion de la ejecucion de
las prestaciones, estas pueden acordar por escrito la suspension del plazo de ejecucion
contractual, hasta la culminacion de dicho evento, sin que ello suponga el reconocimiento de
mayores gastos generales y/o costos directos, segun corresponda al objeto de la contratacion;,
salvo aguellos que resulten necesarios para viabilizar la suspension. 142.8. Reiniciado el plazo de
gjecucion corresponde a la Entidad comunicar al contratista la modificacion de las fechas de
ejecucion, respetando los términos en los que se acordo la suspension;

Que, el articulo 178° del Decreto Supremo N° 377-2019-EF, senala que. 178.1. Cuando
se produzca la suspension del contrato de obra segun lo previsto en el numeral 142.7 del articulo
1492, corresponde tambien la suspension del contrato de supervision. Esta disposicion tambien se
aplica en caso la suspension de la ejecucion de la obra se produzca como consecuencia del
sometimiento a arbitraje de una controversia. 178.2. El contratista puede suspender la ejecucion
de la prestacion en caso la Entidad no cumpla con el pago de tres (3) valorizaciones consecutivas;
para tal efecto, el contratista requiere mediante comunicacion escrita que la Entidad pague por
lo menos una (1) de las valorizaciones pendientes en un plazo no mayor de diez (10) dias. Si
vencido el plazo el incumplimiento continda, €l residente anota en el cuaderno de obra la decision
de suspension, que se produce al dia siguiente de la referida anotacion. 178.3. La suspension de/
plazo regulado en el numeral anterior da lugar al pago de mayores gastos generales variables,
directamente vinculados, debidamente acreditados. En este caso también corresponde la
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178.4. En caso se resuelva el contrato de ejecucion de obra, 1as partes pueden acordar suspender
\€/ plazo de supervision hasta que se contrate la ejecucion del saldo de obra. 178.5. Cuando se
j °'==§."esuefva €/ contrato de supervision, las partes pueden acordar suspender el plazo de ejecucion
f del contrato de ejecucion de obra, hasta que se contrate un nuevo supervisor; 178.6. Lo dispuesto
; .-‘;;fién los numerales 178.4 y 178.5 resulta aplicable a otros contratos que por su naturaleza requieran

3 supervision. 178.7. Durante la suspension del plazo de ejecucion, las partes pueden realizar
' tramites propios de la gestion de contrato, tales como aguellos destinados a la aprobacion de
prestaciones adicionales u otro tipo de modificaciones contractuales, siempre que ello resulte
posible y no contravenga otras disposiciones del presente Reglamento,

Que, mediante Asiento N°83, de fecha 28 de febrero del 2023, el residente de obra, a
través de cuaderno de obra digital, presenta el informe sustentatorio de solicitud de suspension
de plazo de ejecucion N°01, por causas no atribuibles a las parte, de la obra "CREACION DE LOS
SERVICIOS DEPORTIVOS RECREACIONALES CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO
DE AMBATO DEL DISTRITO DE YAULL PROVINCIA DE HUANCAVELICA. DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA’, debido a eventos climatologicos extraordinarios, 'precipitaciones fluviales
fuertes”, imposibilitando la continuacion de los trabajos hasta la culminacion de los eventos gue
/a originaron.

Que, en tal sentido, en atencion a la normativa de Contrataciones del Estado, se tiene
que las partes (Entidad y Contratista) puedan acordar otras modificaciones al contrato siempre
que las misma detiven de hechos sobrevinientes al perfeccionamiento del contrato que no sean
imputables de alguna de Jas partes; asi como tambien, preve la posibilidad de que las partes
(Entidad y Contratista) acuerden la suspension del plazo de ejecucion de la obra, hasta que las
condiciones climatologicos sean favorables;

Que, mediante Carta N° 007-2023/CONSORCIO AMBATO, de fecha 28 de febrero del
2023, el representante comun de "CONSORCIO AMBATO’, presenta el informe de Suspension de
Plazo de Ejecucion de Obra N°01 al supervisor de obra.

Que, mediante Informe N° 005-2023-ERP-RO/CSDA, de fecha 28 de febrero del 2023.,
el resigente de obra del CONSORCIO AMBATO, comunica suspension de plazo de ejecucion de
obra N°01, al representante comun del CONSORCIO AMBATO.

Que, con Carta N° 006-2023/JBA/S0, de fecha 01 de marzo, el supervisor de obra, remite
el informe de suspension de plazo de ejecucion de obra N°01 a la Municipalidad Distrital de Yauli
con el expediente N°1163, de la obra "CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS
RECREACIONALES CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO DE AMBATO DEL DISTRITO
DE YAULIL, PROVINCIA DE HUANCAVELICA. DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”.

Que, mediante Informe N° 111-2023-MDY/GEDUR-RLL, de fecha 06 de marzo del 2023,
el (e) de la Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion de obras, emite la aprobacion de la
suspension de plazo de ejecucion N°01 de obra "CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS
RECREACIONALES CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO DE AMBATO DEL DISTRITO
DE YAULL, PROVINCIA DE HUANCAVELICA. DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”.

Que, mediante informe N°266-2023-MDY/GEDUR-RLL, de fecha 07 de marzo de 2023,
el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, solicita al Gerente Municipal, aprobacion de suspension
de plazo de ejecucion de obra N°01, mediante acto resolutivo.
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Que, en el Informe Legal N° 088-2023-GAl/MDY/HVCA, el Gerente de Asesoria Juridica,
concluye procedente la Suspension de Plazo de Ejecucion de Obra N°01, "CREACION DE LOS

i’-l- E AMBATO DEL DISTRITO DE YAULL PROVINCIA DE HUANCAVELICA. DEPARTAMENTO DE
7= J<YHUANCAVELICA”. precisando que esta paralizacion no debe reconocer mayores gastos.

A Que, el numeral 17.1 del articulo 17° del Texto Unico Ordenado de la Ley del
Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N© 004-2019-JUS,
N\ establece que la autoridad podrd disponer en el mismo acto administrativo que tenga eficacia

\-, anticipada a su emision, solo si fuera mas favorable a los administrados, y siempre que no lesione

derechos fundamentales o intereses de buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera
J en la fecha a la que pretenda retrotraerse la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo
para su adopcion, por lo gue, con el proveido de visto se autoriza la emision del presente acto
resolutivo,;

B Estando a lo informado y;

Con la visacion de la Sub Gerencia de Secretaria General, Gerencia de Desarrollo Urbano
v Rural y la Gerencia de Asesoria Juridica,

£n uso de las facultades conferidas al Gerente Municipal en mérito de la Resolucion de
Alcaldia N° 010-2023-ALC-MDY/HVCA, y en concordancia con el Articulo 20° numeral 20 y
Articulo 43° de la Ley Organica de Municipalidades - Ley N° 27972.

SE RESUELVE:

Articulo 1°.- SUSPENDER con EFICACIA ANTICIPADA, el Plazo de Ejecucion de Obra N° 01
de la obra: "CREACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS RECREACIONALES CON GRASS
SINTETICO EN EL CENTRO POBLADO DE AMBATO DEL DISTRITO DE YAULL, PROVINCIA DE
HUANCAVELICA. DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA”. el cual rige a partir del 01 de marzo del
2023, hasta la finalizacion de la causal que genero la suspension. PRECISANDO, que /a
aprobacion de la paralizacion del plazo no supone el reconocimiento de mayores gastos generales
y costos directos.

Articulo 2°.- ENCARGAR, a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y a la Sub Gerencia de
Supervision y Liquidacion que dentro de sus funciones y competencias deben tomar las acciones
administrativas respecto a la aprobacion de la suspension el plazo de ejecucion de la obra
aprobado en el Articulo Primero de la presente Resolucion.

Articulo 3°.- CONFORME, al Principio de Responsabilidad, debe advertirse en caso de
negligencia u otro analogo, sera de Responsabilidad Administrativa, Civil y Penal, de la Gerencia
de Desarrollo Urbano y Rural, Sub Gerencia de Supervision y Liquidacion, Supervisor de Obra y
demds que emitieron sus informes, quienes de acuerdo a su especialidad emitieron informes
favorables sobre los hechos materia de la presente Resolucion y sirvieron de fundamento para la
emision de la Resolucion Gerencial, sobre posibles hechos e indicios desvirtuados a futuro.

Articulo 4°.- SUSPENDER con EFICACIA ANTICIPADA, al consorcio encargado de la
supervision, de conformidad al art. 178 y 178.1, del reglamento de la ley de contrataciones de/
Estado, sin que ello suponga el reconocimiento de mayores gastos generales y costos directos.
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it

s i) Al

Articulo 6°.- NOTIFICAR, e/ presente Acto Resolutivo a los organos competentes de la
Municipalidad Distrital de Yauli, conforme a Ley para su cumplimento.

?

@\ Articulo 7°.- ENCARGAR, a Gerencia de Desarroflo Urbano y Rural Ia notificacion del presente
| Acto Administrativo al Residente de Obra y al representante comun del CONSORCIO AMBATO ,

" en los domicilios que cormﬁpono’a, conforme al previsto en el Texto Unico Ordenado de la Ley N°
- 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

Articulo 8°.- ENCARGAR, a la Unidad de Imagen Institucional, la publicacion de la presente
Resolucion en el portal institucional de la Municipalidad Distrital de Yaul.

y REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

;T MUNICIPALIDAD DIST!
YAL HUANCAY
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