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) s imptuancavelica—_ Gobierno Para Tod.s
Resolucion Gerencial

N° 153 - 2019 - GM - MDY/ HYVCA

Yauli, 12 de Septiembre del 203
VISTOS:

La CARTA N° 002 - 2019 - EPAR - MDY/GEDUR/RD de fecha de 08 de Agosto de 2019 presentado par el Arq. Esaias Paul Angles Rogue - Residente de Obra; CARTA
N° DI - 2019/CONSORCIOMATIPACANA/GG de fecha 09 de Agosto de 2019 emitida por el Seror Elvis Francisco Loz Chilquilla - Representante Legal de CONSORCID
MATIPACANA: CARTA N° 04 - 2019/RL/CONSORCIO SUPERVISOR HUANCAVELICA de fecha de recepcion 03 de Septiembre de 2019 presentado por Arg, Antonio Balvez
Vilcahuaman - Supervisar de Obra: INFORME Ne 279 - 201 - MDY/SGSyL - FAH de fecha 0B de Setiembre de 2019 emitido por la Sub Gerencia de Supervisidn y Liquidacidn;
INFORME N2 {134 - 2019 - MDY/GEDUR/EJAP de fecha 09 de Septiembre de 2019 emitidos por la Gerencia de Desarrolla Urbano y Rural y demis documentos que escoltan
el expediente administrativo, y;

CONSIDERANDD:

ue, las Municipalidades son drganos de Gobierno Lozal, con persaneria juridica de Derecho Pablica tienen autonomia Palitica, Exondmica y Administrativa en
los asuntos de su competencia de conformidad con lg establecido en el Articulo 184° de |a Constituzidn Politica modificada par la Ley de Reforma Canstitucional - Ley N°
27680; y concordante con el Articula Il del titulg preliminar de la Ley N 27972 - Ley Orgénica de Municipalidades. La autanamia que la Constitucian Politica dzl Perg
establece para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de Gabierno, administrativg y de administracidn, con sujecion al ardenamienta juridico

Due. de conformidad con lo previsto en la Ley N° 30225, que aprueba la nueva Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobado por el Decreto
Suprema N° 350-2015-EF, narmas que con sus correspondientes modificatorias establecen Jas disposiciones y lineamientos que deben observar las Entidades del
Estado para todos los actos derivados de la contratacitn de bienes. servicios  obras:

Que, mediante Resolucion de Alealdia N2 670 - ALL - MDY/HVCA - 2018 de fecha 20 de diciembre de 2018, se aprobd el Expediente Téonico del Proyectn
denominado: "MEJORAMIENTD DE LA ATENCION DEL SERVICID DE SALUD DEL CENTRO POBLADD DF SAN ANTONID DE MATIPACANA. DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA -
HUANCAVELICA®, con Cddiga Unico N® 2198444, can un plaza de ejecucion de 120 dias calendarios (04 meses), por la Modalidad de Ejecucitn por Administracidn Indirecta,
£on un presupuesta que asciende a la suma de §/. |, 197.495.45 (Un Milldn Ciento Noventa y Siete Mil Cuatrocientos Noventa ¥ Cinco con 45/100 Soles);

(ue, asimismo mediante Resolucidn Gerencial N° 055 - 2013 - GM - MDY/HVCA de fecha I6 de Mayo de 203 se aproba el Expedients Tacnica Reformulado del
proyecto: “MEJORAMIENTO DE LA ATENCIGN DEL SERVICID DE SALUD DEL CENTRO POBLADD DE SAN ANTONIO DE MATIFACANA, DISTRITO DE YAUL| - HUANCAVELICA -
HUANCAVELICA”, con Cadiga Unificada N 2196444, con un presupuesto total que asciende a la suma de $/. |, 335,875.58 (Un Milldn Trescientos Treinta Cinco Mi
Novecientos Setenta y Cinca con 56/00 Soles), con un plazo de ejecucidn de 120 dias calendarios (04 meses) y a ejecutarse par la modalidad de Indirecta;

Oue. mediante el CONTRATO de EJECUCION DE OBRA H° 00Z - MDY - HVCA - 2019, la Municipalidad Distrital de Yaul, suscribid contrata de Ejecucian de obra
(como resultado de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA Ne 0DB - 2019 - MDY LS (Primera Convocatoria), con el CONSORCIO MATIPACANA, para la ejecucicn de la obra:
"MEJORAMIENTO DE LA ATENCIGN DEL SERVICIO DE SALUD DEL CENTRO POBLADD DE SAN ANTONID DE MATIPACANA, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA™
par un manto ascendente a la suma de S/. 1,248,098.58 (Un Milldn Doscientos Cuarenta y Ocha Mil Noventa ¥ Ocho con S6/100 Soles):

—_— Oue, el Sefior Ehis Francisco Loza Chilquilla - Representante Legal Comin del CONSORCID MATIPACANA, mediante CARTA Ne 00| -
2013/CONSORCIDMATIPACANA/GE fecha 09 de Agosto de 2019, realiza la entrega del Cronograma fisico y financiero de |a obra: "MEJORAMIENTO DE LA ATENCION DEL
SERVICID DE SALUD DEL CENTRD POBLADD DE SAN ANTONID DE MATIPACANA, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA™, para su revisidn correspondiente;

Oue, mediante CARTA N2 D4 - 2019/RL/ CONSORCID SUPERVISOR HUANCAVELICA de fecha de rececpion 03 de Septiembre de 2019 el Arg, Antanio Gélvez

Vilcahuaman - Supervisor de Obra, eleva al despacha de Alcaldia el Calendario de Avance Valorizada de Obra y Diagrama PERT - CPM de [ abra: “"MEJORAMIENTO DE LA
ATENCIGN DEL SERVICID DE SALLID DEL CENTRO POBLADD DE SAN ANTONID DE MATIPACANA, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA® para su revisidn y
aprobacidn correspondiente:

{lue, el Anexa linico - Definiziones da I3 Nueva Ley de Contrataciones del Estada N° 30275 ¥ su Reglamento aprobada con Decreta Supremo Ne 350-2015-
EF. madificada por el Decreto Supremo N¢ 344 - 2018 - EF sefiala al Calendario de hvance de Obra valorizado com: (_.) &/ documents en el que consta Iz valorizaciin de
las partidss de |5 obra, por perisdss determinadss en las basgs 0 £n el contrata y que se formula 2 partir del Fragrama de Becucivn de fbra;

Oue, el Calendario de Avance de Dbra Valorizada es: “(...) el documento en el que constala programacidn valorizada de |z ejecucion de la abra, por periodos
determinados en las Bases o en el Contrata”. EI CPM expone la ruta critica de un proyects, reflejando con mayer claridad v detalle cdma se desarrolla la ejecucidn de
partida por el contratista con sujecidn al Calendari de Avance de Obra Valorizado. Del misma moda se puedz ver si el proyecto se puede retardar en |a ejecucitn de sug
partidas y las consecuencias de diversos problemas que pudiera presentarse coma problemas climéticos y de acuerdo a la flexibilidad permitira por los tiempos de
halgura de las actividades no criticas, permite que el Gerente de Obras propuests para la ejecuciin de la obra puede tomar decisiones para aliviar y/o

corregir los
problemas, del mismo mada el CPM nos permite proporcionar una herramienta para contralar ¥ monitorear el progreso del prayecta™

c'li'eada el 23 de Junio de
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Que, el calendaria de avance de obra valorizado y la programacion PERT - CPM tiere por finglidad que la Entidad contrale el avance de la obra, pues le

permite identifivar atrasos en su ejecucion, programar el presupuests para &l pago de las valorizaciones y de ser el caso, toma las decisiones que sean necesarias para
culminar la obra en el plaza previsto:

Oue, la Sub Gerencia de Supervisidn v Linuidacidn mediante el INFORME N2 279 - 201 - MDY/SESyL - FAH de fecha OB de Septiembre de 209, tomando
camo referencia el CARTA Ne 04 - 2019/RL/ CONSORCID SUPERVISOR HUANCAVELICA del Arg. Antonia Galvez Vilcahuaman - Supervisor de Dbra, hace de conocimiento al
Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, que se ha revisado el Calendario de Avance Valarizada de Obra y Diagrama PERT - CPM del ADICIONAL ¥ DEDUCTIVD Ko 0 de la Dbra:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICID DF AGUA POTABLE E INSTALACIGN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADD Y PLANTA DE TRATAMIENTD DE AGUAS RESIDUALES EN EL
CENTRO POBLADD CASTILLAPATA DISTRITD DE YALL| - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”. par I que en su cumplimiento de sus funciones aprueba el

mismo, solicitanda |a
- emisifin del acto resalutivo pertinente:

GERENC) ' Oue, con INFORME Ne 1194 - 2019 - MDY/GEDUR - EJAP de fecha de 09 de Septiembre de 2019, &l Berente de Desarrollo Urbana y Rural, hace de conocimiznta
ADRINS L] i al Gerente municipal, que en mérito al Informe de Is Sub Gerancia de Supervisisn y Liquidacidn ¥ &n atencidn a la Carta del Supervisor de Obra y en alusidn a las normas
: sobre la materia, recomienda aprobar mediante acto resolutivo el Calendarin de Avance Valorizado de Dbra y Diagrama PERT - CPM de la obra: “MEJORAMIENTD ¥
AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIGN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADD Y PLANTA DE TRATAMIENTD DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADD
CASTILLAPATA DISTRITO DE YAULI - HUANCAYELICA - HUANCAVELICA", la misma que mediante proveido 8/N de fecha [0 de Septiembre de 2019, Gerenci

a Municipal remite
a la Sub Gerencia de Secretarfa Benaral para proyectar la Resolucion de acuerd a las normas vigente;

Oue, mediante la Resalucitn de Alcalda N° [34-2013-ALC-MDY/HVEA, de fecha 07 de Marzo de 2019, se DESIGNA &l Gerente Municipal dz |a Municipalidad
Distrital de Yauli;

Oue, el Articulo 782 del Texta Unico Ordenado de Ia Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativa General, prescribe que la titularidad y el ejercicio
de competencia asignada a los drganos administrativas s descancentra a otras jerdrquicamente dependiente de aquellos; de igual forma menciona que se les transfiere
competencia para emitir resoluciones, can el objeto de otorgar a los funcionarios de la Municipalided Distrital de Yauli las facultades administrativas que conciernen a
sus funciones, bajo estas premisas y conforme al alcance de los documentos de gestion, los gerentes se encuentran facultados para emitir actos administrativos:

(ue, mediante Resolucidn de Alcaldia N° 184 - 2019 - ALC- MDY/HVECA, de fecha 05 de Maya de 2019, se madifica la Resalucidn de Alcaldia N° 135 -7019-
ALC-MDY/HVEA, que resuelve DELEGAR, fas facultades administrativas, al Gerente Municipal, en los extremos que se detalla en Ja misma; y en uso de sus facultades y

atribuciones establecidas de conformidad can lo expuesto, asf como el Articulo 279 da |a Ley N© 27977 - Ley Orgénica de Municipalidades, y contanda can el vista bueng
de la Sub Gerencia de Secretaria General, Gerencia de Administracidn y Finanzas, Gerencia de Desarrollo Urbang y Rural y |a Gerencia de Asesaria Juridica:

SE RESUELVE:

ARTICULD PRIMERD: APROBAR, ¢l CRONDGRAMA OE EJECUCION DE DBRA Y DIAGRAMA PERT - CPM de Ja obra; "MEJORAMIENTO DE LA ATENCION DEL
SERVICID DE SALUD DEL CENTRO POBLADD DE SAN ANTONIO DE MATIPACANA, DISTRITO DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”, presentada por el Seror

Elvis Francisco Loza Chilguillo - Representante Legal del CONSORCID MATIPACANA, de acuerds 2 Ia parte considerativa de la presente Resolucian y de acuerdo al
siguiente detalle:

CRONDGRAMA DE EJECUCIGN DE DBRA Y DIAGRAMA PERT - CPM
FECHA DE CRONOGRAMA Y PORCENTAUE DE AVANCE

e DEL AL MONTO % MES
= o 06-08-2019 31-08-2019 §/.81953.78 10.52 AGOSTO
02 01-08-2013 31-09-2019 §/.324483.05 37 SETIEMBRE
03 01-10-2oi9 30-10-701 §/.198,577.66 27 OCTUBRE
04 0l-1-201 3I-11-201 S/. 2ITBE7.65 2481 NOVIEMBRE
05 01-12-201 28-12-2019 S/ 417074 477 DICIEMBRE

ARTICULD SEGUNDD: ENGARGAR, 3 Ja Gerencia de Desarrallo Urbano y Rural
plasmado en el Articulo primera de I presente resolucidn.

v @ la Sub Gerencia de Supervisidn y Liguidacidn el cumplimiento de lo

ARTICULD TERCERD: NOTIFICAR, la presente resolucidn & los 6rganos competentes de la Municipalidad Distrital de Yauli, para su cumplimianto, confarma

aley.

ARTICULD CUARTD: NOTIFICAR, e presente acto administrativ al Sefior Elvis Francisco Loz Chilguillo - Representante Legal del CONSORCID MATIPACANA,
conforme a Ley.

ARTICULD DUINTO: ENCARGUESE, 2 1a Dficina de la Imagen Institucional, la publicacidn nte Resolucidn en la pagina weh oficial de s Municipalidad
Distrital de Yaul,

www.muniyauli.gob.pe
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