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Reasolucion Gerencial

N°190 - 2019 - GM - MDY/HVCA

Yauli, 28 de Octubre de 2019
VISTOS:

£l INFORME N2 138 - 2018 - PPM/MDY - HVCA de fecha 07 de Octubre de 2013 emitido por la Oficina de Procuraduria Publica Municipal; MEMORANDUN Ne 500-
" 2013 - GM/MDY - HVCA de fecha de recepeidn 5 de Dctubre de 2013 emitido por Gerencia Municipal; INFORME N° 362 - 201 - MDY/ SGSyL - FAH de fecha 22 de Octubre
de 2019 emitida por la Sub Gerencia de Supervisidn y Liquidacion; INFORME N2 1474 - 2019 - MOY/GEDUR - EJAP de fecha 22 de Octubre de 2019 emitido por la Gerencia
de Desarrollo Urbana y Rural y demas documentos que escoltan el expediente administrativo, y;

CONSIDERANDD:

Que, las Municipalidades son drganos de Gobierno Local, can personeria juridica de Derecho Pablico tienen autonomia Palitica, Econémica y Administrativa
| en los radica en la facultad de ejercer actos de Gobierno. administrativo y de administracidn, con sujecién al ardenamiento juridico; asuntos de su competencia de
I conformidad con lo establecido en el Articula 194° de la Constitucian Politica madificada por la Ley de Reforma Constitucional - Ley N° 27680; y concardante can el Articuln
II del titulo preliminar de la Ley N 27972 - Ley Organica de Municipalidades. La autonomia que la Constitucién Politica del Perd establece para las Municipalidades

Due. mediante la Resolucidn de Alcaldia N° 807 - ALC - MDY/HVCA - 2017 de fecha 27 de Diciembre del 2017, se aprab, el Expedienta Técnica del proyecto:
“MEJORAMIENTD Y AMPLIACIEN DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LE. FRANCISCO [ZOUIERDD RIOS DEL CENTRO POBLADD DE SANTA ROSA DE
PACHACCLLA-CUNYACC DISTRITO DE YAULI-HUANCAVELICA- HUANCAVELICA”, con Cadign SHIP N 373151, con un plazo de ejecucién de 04 meses (120 dias

calendarios), por la modalidad de ejecucidn por Contrata a Suma Alzada, con un presupuesto del costn total del proyecta que asciends a la suma de S/, D40,12252
{Novecientos Cuarenta Mil Ciento Veintidas con 62/100 Sales):

Que, mediante el Contrato N° 009 - 2018/MDY/HVCA. la Municipalidad Distrital de Yauli, suscribia contrat de Ejecucidn de obra (coma resultado de la
Adjudicacion Simplificada N® D02-2018-CS/MDY/HVEA - 1), con el CONSORCID CUNYACC, para la ejecucion de Ia abra: “MEJORAMIENTO ¥ AMPLIACIGN DE LA OFERTA DE
SERVICIOS EOUCATIVOS DE LE. FRANCISCO IZOUIERDD RIDS DEL C.P. SANTA ROSA DE PACHACCLLA-CUNYALE, DISTRITD DF YAULI-HUANCAVELICA- HUANCAVELICA", por un
monto ascendente a la suma de 8/. B76.397.62 (Dchocientas Setenta y Seis Mil Trescientos Noventa y Siete con B2/100 Sales);

(lue. se tiene el Acta de Inicio de Obra. de fecha 9 de Junio de 2018, suscrita por el representente d la Municipalidad Distrital de Yauli, cama Inspector de
Obra el Ing. Diego Quispe Bendezu y su representante de la Empresa Contratista Consorcio CUNYACE y el Residente de Obra el Ing. Marco Antonio Gamboa Delgado, tanto

como es asi el Acta de Entrega de Terreno de fecha 31 de Junio del 2018, donde el representant de la |E. Francisca lzquierdo Rios y representantes del Consorcio
CUNYACE:

lue. mediante el Articulo I78° del Reglamenta de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 350- 2015- EF, sefzla en la
fecha de la culminacin d la nhra, el residente anata tal hecha en el cuaderno de obra y solicita la recepeion de s misma. El inspector o supervisor, en un plazo no mayor
de cinco (3] dias posteriores a la anotacion sefalada, loinforma a la Entidad, ratificando o no o Indicado par el residente, previa anotacidn en el cuaderna de obra de los
alcances de su Informe. Asimismo, sefiala en su segundo parrafo, en caso que el inspectar o supervisor informe 3 la Entidad que la obra ha culminado, la Entidad debe

designar un comité de recepeion dentra de los (7) dias siquientes a la recepcion de la comunicacin del Inspector o supervisor, precepto narmativo que en el presente
caso se ha cumplida;

(e, en el Asiento N 201 del Cuaderna de Dbra de fecha OB de Octubre de 2018, &l Residente de Dbra - Ing. Marco Antonio Gamboa Delgado anota que 2l dia
de la fecha se comunica al Supervisor de Obra la culminacian de los trabajos en abra al 100% conforme al Expediente Técnica asimismo solicita al Supervisar la verificacion
de los trabajos concluidos e infarmar a |a Entidad para la recepcian de abra de acuerda ala Ley de Contrataciones;

lue, con el Asiento N® 202 del Cuaderna de Obra de fecha 0 de Octubre de 208, del Supervisor de Obra - Ing. Julio Cesar Navincopa Jufo, anota ue la
A DE pervision verifica que los trabajos en obra culminaron al 100% el dia OB de Octubre del 2018, indicando ademés que se concluyi dentro del plazo establecido e indica
; e la supervisidn a su carga da par aprobado la terminacidn de la abra sin observacisn alguna, comunica a Entidad sobre la culminacidn de trabajos en abra al 100% ¥
= )Q‘ roceder con la recepoidn de la misma tal coma indica la norma respectiva;

&/

hia e AEi

(ue. mediante el Articulo [79° del Reglamenta de a Ley de Cantrataciones del Estado aprobada mediante el Decreto Supremo N° 350-2015-EF, preceptia
que Ia Liuidacién del Contrato de Obea (.) el contratista presentard la liquidacian debidamente sustentada con la documentagidn y célculos detallados, dentro de un
plaza de sesenta (B0) dias o el equivalente a un décima (1/10) del plazo vigente de ejecucidn d la obra, el que resulte mayor. contado desde el dia siguiante de la recepcidn
de |a abra. Dentro del plazo méximo de sesenta (B0) dias de recibida, |a Entidad deberd pranunciarse, ya sea observando |a liquidacidn presentada por el contratista o,
de considerarlo pertinente, elaboranda otra, y natificara al contratista para que este se pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes. §i el cantratista no presenta
Ia liquidacidn en el plazo previsto, su elaboracion sera responsatilidad exclusiva de la Entidad en idéntico plazo, siendo los gastos de carqo del contratista, La Entidad
notificard la liquidacidn al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (13) dias siquientes, |a liquidacian quedars consentida cuando, practicada por una
e las partes. no sea observada por la atra dentra del plazo establecido. Cuando una de las partes abserve la liquidacian presentada por la otra, ésta deberd pronunciarse
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dentro de Ipsqince .(IS,'I dias de haber recibido la ohservacion; de no hacerlo, se considera aprobada o consentida, sequn corresponds, la liquidacidn con las observaciones
farmutadas;
lue. mediante la Resolucidn de Alcaldia N° 588 - ALL - MDY/HVCA - 2018, de fecha 29 de Dctubre de 2018, se designd, al Comité de Recepcién de Obra

denominada; "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LE. FRANCISCO IZOUIERDD RIDS DEL C.P. SANTA ROSA DE PACHACCLLA-CUNYACE,
DISTRITD DE YAULI-HUANCAVELICA- HUANCAVELICA”, cuya modalidad de ejecucion fuz par Contrato;

Que, se advierte que revisado los actuadas de 2 obra: “MEJORAMIENTD Y AMPLIACION OF LA DFERTA DE SERVICIDS EDUCATIVOS DE IE. FRANCISCO 120UIERDD
RIDS DEL C.P. SANTA ROSA DE PACHACCLLA-CUNYACE, DISTRITD DE YAULI - HUANCAVELICA - HUANCAVELICA”, se tiene como fecha de tarming el O de Dctubre de 2018,
sabre el hecho, habienda el acta de recepcidn de obra, suscrito el 26 de Diciembre de 2018 entre los representantes de la entidad ¥ la empresa ejecutora
donde se sefiala I siquiente: "(..) si bien es cierto fisicamente los equipos se encuentran en el ambiente destinado para el centro de computo, no se puds verificar la
misma  falta de enerqia eléctrica, por lo que la comisidn determing rececprionar Ia obra fisica al 100%. el componente de equipamientn al 99%, quedanda solo

pendiente de verificacién los equipos de cmputn, recomendando a la entidad su posterior verificacion”: y en base al Articulo 1782 del Reglamenta de |a ley de

Contrataciones del Estado se estaria vulnerando este principio ya que no fue recepcionada la obra al 100% y tampoco en las bases estipulaba una recepeidn parcial de

obra. por lo cual no se acepta el Acta de Recepcidn de obra al |00 %.por lo cual esté activa el procedimienta establecimiento en el Articula 1782y 179 del Reglamento de
1a Ley de Contrataciones del Estado, debiendo recepcionar el faltante mencionada en el Acta de recepcion de Obra de fecha 76 de Diciembre de 2018:

Oue. la Sub Gerencia de Supervisian y Liguidacian mediante INFORME He 108-2013-M0Y/ SGSyL-FAH de fecha 24 de Mayo de 2019, comunica a la Berencia de
Desarrollo Urhano y Rural que después d haber realizado una visita de campo 2 la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE IE.
- FRANCISCO [ZQUIERDD RIDS DEL C.P. SANTA ROSA DE PACHACCLLA-CUNYACE, DISTRITO DE YAULI-HUANCAVELICA- HUANCAVELICA",
(PARTIDAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULID Y AGOSTO del 2018) no fueran ejecutadas al 100%, por
Recepcidn de Obra, ya que en el Acta firmada por el Comité de Recepcidn de obra menciana: "(_.)si
destinado para el centro de camputo, no se puda verificar la misma a falta de enengfa eléctrica, por lo que |a comisidn determina rececpeionar la obra fisica al 100%, el
componente de equipamiento al 33%, quedando sol pandiente de verificacisn los equipos de computo, recomendando a la entidad su posterior verificacidn”, y en base
al Articulo 782 del Reglamenta de la Ley de Contrataciones con el Estado se estari vulnerando este principio ya que no fue recepcionada la obra al [00% y tampaco en
las bases estipulsba una recepcion parcial de Obra por o cual no se acepta el Acta de Recepeidn de Obra &l 100%, por lo cual ests activa el procedimiento establecido en

el Articulo N® 1782 y 179 del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estada, debiendo recepeionar el faltante mencionada en el Acta de Recepeion de Dbra de fecha
26 de Diciembre del 2018;

se ha verificado que las partidas
ln cual existe una discrepancia con respecto al Acta de
bien es cierto fisicamente los equipos se encuentran en el ambiente

Oue. en base a ello se comunicd al representante comin del CONSORCID CUNYACE. mediante CARTA N® 074 - 2019 - GM/MDY /HVEA de fecha 0 de mayo

” de 2013 el cual no se tuvo respuesta por parte del representante COMUN, ASI TAMBIEN SE COMUNICO AL Supervisar de Obra - Ing. Julia Cesar Ravincopa Jusia mediante
y CARTA N 074 - 2019 - GM/MOY /HVCA de fecha 05 de Mayo de 2019, el cual tampoca se tuvo respueste;

Que, el §r. José Carlos Escobar Taype - Representante Coman del CONSORCID CUNYACC & través del CENTRO DE CONCILIACION “ILDAC". realiza 2 la
Municipalidad Distrital de Yauli, Ia invitacién para conciliar, donde se tiene como pretensidn: i) se cetermine el consentimiento de |a Liquidacidn de Contrata de Obra
presentada por el CONSORCIO CUNYACE con la subsanacién de las observaciones presentadas el dia 28 de Enero de 2019 materializada el dia 31 de enero de 205: i) A
consecuencia del consentimiento se reconozcan el reajuste de precios de acuerdo a la (formula polinomica) gastos generales y demés conceptos que se anexan al
expediente de la Liguidacian e Obra; iii) Sobre el 01 % que resta la prueba de fluido elactrico; el CONSORCID CUNYACE se compromete a realizar
para la puesta en funcionamiento, no sienda necesarias de verificar por |z entidad los aspectas diferentas a ello: iv) Se pague y/a se efectué la d
en el plazo de 07 dias calendarins: v) se reconozean los intereses legales por la demora en la devolucidn de las garantias - Carta Fianza, desde el dfa 16 de Febrero de
2019, hasta la fecha en la que se deposite en la cuenta de la Empresa o se le entrague el chegue de devalucidn de Tondo de garantfa; iv) se reconozca el resarcimiento de
los dafios ocasionados. hasta por el importe de S/ 52.000.00 Soles ¥ vii) se determing en el acusrda conciliat
planteadas sean ejecutadas en el plazo méxima de 10 dias calendaris bajo apercibiendo de ejecutar ante el Poder
de acuerda con la capia simple de la Solicitud de Congiliacign y anexos que se adjunta en |a presente invitacion:

las pruebas necesarias
evalucidn de |a garantia

orio o Acta de Conciliacidn que las pretensiones antes
Judicial e iniciar el embargo de los bienes de la Entidad,

(ue. mediante Resolucidn de Alcaldia N2 237 - 2019 - AL - MOY/HVEA de fecha 20 de Septiembre de 2013 se autoriza al Abog, REENE DE LA CRUZ ACEVEDD
- () PROCURADDR PUBLICO MUNICIPAL de Ia Municipalidad Distrital de Yauli, para que pueda asistir a la Audiencia de Concilizcidn Extrajudicial programada para el dia 20
de Septiembre de 2019, ante el Centra de Conciliacidn Extrajudicial "ILDAC", para transigir o canciliar con el CONSORTID CUNYACE ejecutora de |a obra: "MEJORAMIENTD
¥ AMPLIACION DF LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE IE. FRANCISCO IZQUIERDD RIDS DEL C.P. SANTA ROSA DE PACHACCLLA-CUNYACE, DISTRITD DE YALLI-
HUANCAVELICA- HUANCAVELICA". sobre lus puntas controvertidos, teniéndose en cuenta los lineamiantos establecidos en el INFORME N2 (238 - 2013 - MDY/GEDUR - EJAP
de |a Gerencia de Desarrallo Urbana y Rural y el INFORME N2 768 - MDY/ SGSyL - FAH de la Sub Gerencia de Supervisian y Liquidacion de la Municipalidad Distrital de Yauli

y asimismo PLANTEAR, por parte de la Municipalidad Distrital de Yauli, en la Audiencia de la Conciliacidn con el Sr, José Carlos Escobar Taype - Representante Coman del
CONSORCIO CUNYACE, las siguientes contra - pretensiones:

. Se debera dejar SIN EFECTO el Acta de Recepeion de obra elaborads par el comité de Recepcion suscrita el 26 de Diciembre del 2008,

2 Sedebers dejar SIN EFECTO el acta de PUEGD O OBSERVACIONES formulados par el comité de recepcion de Obra.

3. Se deberd reiniciar el proceso de Recepcidn de |a abra conformado par un nueva camité de rece
recepeion de obra,

La entidad na reconocerd al contratista mayores gastos generales que pueda plantear el Consorzio Cunyace.

peidn, para o cual se deberd reconformar el comit de
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Municipalidad Distrital .

Due, mediante CONSTANCIA DE SUSPENSION DE AUDIENCIA DE CONCILIACION de fecha 20 de Septiembre de 209, el Sr. José Carlos Escobar Taype -
Representante Comun del CONSORCIO CUNYACE y &l Abog. REENE DE LA CRUZ ACEVEDD - PROCURADDR PUBLICD MUNICIPAL de la Municipalidad Distrital de Yauli. acordaron
suspender I3 Audiencia de Conciliacian conforme al Articul 12 de Ia Ley de Conciliacidn N 26872, modificada por el Articulo 1? del Decreta Legislativa 1070, fijanda como

na.nuva fecha para la continuacion de la Audiencia el dia 04 de Octubre del 2018 a horas 04:00 P.M la misma que la Abog. Iraida Davila Chumbes - Conciliador
trajudicial del CENTRO DE CONCILIACION “ILDAC" firma en sefal de conformidad;

Oue, & fojas 16 2 13 del presente expediente administrativa, aparece el INFORME N° 138 - 2013/MDY-HVCA/PPM de Ia Oficina de Pracuraduria Publica
#Municipal, la copia simple del Acta de Conciliacian Parcial N2 EXP. N® 027 - 2019 elabarad &l 04 de Detubre de 203 por la Abog, Iraida Davila Chumbes en su condicidn de
Conciliador Extrajudicial (Centeo de Conciliacion “ILDAC” autorizada por la Resolucion Directoral N9 025 - 2012-JUS/DGPAJ-DCMA) en Ia que participa el CONSORCID
CUNYACE representado por el Sr. José Carlos Escobar Taype y I Municipalidad Distrital de Yauli representada por su () Procurador Publico Municipal - Abog, Reene
Dela Cruz Acevedo, en el que establecieron los siguientes acuerdos conciliatorios sobre la gbra: "MEJORAMIENTD Y AMPLIACION OF LA DFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS
OE LE. FRANCISCO IZOUIERDD RIDS DEL C.P. SANTA ROSA DE PACHACCLLA-CUNYACE, DISTRITO DE YAULI-HUANCAVELICA- HUANCAVELICA":

PRIMERD: SOBRE EL ACTA DE RECEPCIGN DE OBRA.- Ambas partes de mutuo acuerdo convinieron en dejar sin efecta el Acta de Recepcitn de Obra
elaborado por el Comité de Recepcitn suscrita el 76 de

Diciembre de 2018, de conformidad a la Resolucion Autoritativa para conciliar Resolucitn de Alealdia Ne 297 -
2013 - AL - MOY/HVCA(...);

SECUNDO: SOBRE EL ACTA DE PLIEGD DE DBSERVACIONES.- Ambas partes de mutuo acuerdn convinieron en dejar sin efecto el Acta de Pliegn de

Dbservacianes formulados por el Comité de Recepcicn de Dbra, de confarmidad a la Resolucidn Autoritativa para conciliar Resolucitn de Alcaldia NE 797 - 2019 - ALL -
MOY/HVCA(...)

TERCERD: SOBRE EL PROCESD DE RECEPCION DE DBRA.- Ambas partes dz mutuo acuerdo convinieron en reiniciar el proceso de Recepcion de |a Dbra

onformada por un nueva Comité de recepeisn, para lo cual se debera reconformar el Comité de recepeidn de obra de conformidad a la Resolucidn Autoritativa para

congiliar Resolucion de Alcaldia N 297 - 2019 - ALE - MOY/HVEA ().

CUARTD: DE LOS GASTOS GENERALES - Ambas partes de mutuo acuerda en que |a entidad no reconocerd al Conteatista mayores gastos ganerales que
pueda plantear el CONSORCID CUNYACE, de conformidad a la Resolucian Autaritativa para conciliar Resolucidn de Alealdia N 297 - 2019 - ALC - MDY/HVEA ()

Due. la Sub Gerencia de Supervisicn y Liquidacidn, mediante e INFORME N° 283 - 2019 - MOY/SBSyL - FAH de fecha 22 de Dctubre de 2019, tomando como
referencia el MEMORANDM N2 500 - 2019 - GM/MDY - HVCA de Gerencia Municipal y el Acta dz Conciliacian Parcial N9 EXP. N2 077 - 2018, propone alos nuevos profesionales
para la conformacicn del Camité dz Recepcidn de la Dbra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIGN DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE 1.E, FRANCISCO 1Z0UIERDD RIOS DEL
C.P. SANTA ROSA DE PACHACCLLA-CUNYACE, DISTRITO DE YAULI-HUANCAVELICA- HUANCAVELICA", para reiniciar el procedimiento de Recepeidn de Obra:

(lue, el Camité designado canjuntamente con el Contratista y el Supervisor de Dbra procedersn  verificar

especificaciones técnicas de la Obra, y las que sean necesarias para comprobar el funcionamiento de las instalaciones
siguientes de realizada la designacian;

el cumplimiento establecido en los planas y
¥ equipos en un plazo no mayor a 20 dias de

(ue, el referido comité luego de culminada |a verificasidn levantara un Acta que serd suscrita por Miembros Integrantes y el Contratista. En el Acta incluiran

las observaciones si las hubiera, de no existic observaciones se procederd & la recepeidn de [a abra. teniéndose por concluida en la fecha indicada por el Contratista;

Oue. mediante el INFORME N° 1474 - 2018 - MOY/BEDUR-EJAP de fecha 22 de Dctubre de 2010 15 Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, quien luega de hacer
la evalugcidn ratifica a los profesionales de esta Entidad para la conformacisn del nueve Comité de Recepeién de la obra: "MEJORAMIENTD Y AMPLIACIGN DE LA DFERTA DE

SERVICIOS EDUCATIVOS DE LE. FRANCISCO IZOUIERDO RIOS DEL C.P. SANTA ROSA DE PACHACCLLA-CUNYACL, DISTRITD DE YAULI-HUANCAVELICA- HUANCAVELICA", y solicita
su aprobacidn mediante via Acto Resalutive:

lue, asimismo es necesario sefialar que &l acta de la recepeidn de obra es un acte de contral que se produce con posterioridad a la culminacidn de la ohra,
cuya actividad implica las verificaciones del fiel cumplimientn de lo establecido por los planos y especificaviones técnicas. dentro del cuya contexto, de ser necesaria se
efectuaran las pruebas necesarias para comprobar el funcionamiento de las instalaciones y equipos:

(ue, mediante la Resolucidn de Alcaldra N° 134-2019-ALC-MDY/ HVCA. de fecha 07 de Marzo de 2019, se DESIGNA al Berente Municipal de la Municipalidad
-/ Distrital de Yauli,

Que, el Articulo 789 del Texto Unico Ordenada de | Ley N° 27444 - Ley del Procedimienta Administrativa General, prescribe que |z titularidad y el ejercicio
de competencia asignada a los drganos administrativas se descancentra a otros Jerdrguicamente dependiente de aquellos: de igual forma menciona que se les transfiere
competencia para emitic resoluciones, con el objeta de otorgar a los funcionarios de |a Municipalidad Distrital de Yaul

las facultedes administrativas que conciernen
sus funciones, bajo estas premisas y conforme al alcance de

los documentos de gestian, los gerentes se encuentran facultados para emitir actos administrativos:

Que. mediante Resolucidn de Alcaldia N° 184 - 201 - ALC- MDY/HVEA, de fecha UF de Maya de 203, se madifica la Resolucian de Alcaldia N2 135 -2019-
ALC-MDY/HVCA, que resuelve DELEGAR, las facultades administrativas, al Gerente Municipal, en los extremos que se deta
atribuciones establecidas de conformidad con lo expuesta, asf como el Articula 772
de LA Sub Gerencia de Secretaria Beneral, Berencia de
Gerencia de Asesoria Juridica:

fla en la misma; y en uso de sus facultades y
de la Ley N2 27972, Ley Drganica de Municipalidades, y contando con el visto bueno
Administracidn y Finanzas, Gerencia de Planeamiento y Presupuesto Berencia de Desarralla Urbano y Ruraly la
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SE RESUELVE:

ARTICULD PRIMERD: DEJAR SIN EFECTO, en todos su extremos la Resalucign de Alcaldia N° 588 - ALL - MDY/HVCA - 2018, de fecha 79 de Octubre de 2018,

dondz se conforma, &l Comité de Recepcitn de Obra denominada: “MEJORAMIENTD Y AMPLIACION DE LA OFERTA DE SERVICIDS EDUCATIVOS DE [£ FRANCISCO IZauiERDD
RIOS DELCP. SANTA ROSA DE PACHACCLLA-CUNYACE, DISTRITO DE YAULI-HUANCAVELICA- HUANCAVELICA".

ARTICULD SEGUNDD. CONFORMAR, el COMITE DE RECEPCIAN de la obra: "MEJORAMIENTD Y AMPLIACION DE LA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS
DE LE. FRANCISCO IZ0UIERDA RIDS DEL C.P. SANTA ROSA DE PACHACELLA - CU NYACC, DISTRITO DE YAULI-HUANCAVELICA- HUAN CAVELICA", conforme al siguiente
detalle:

TITULARES

- Arq. Felipe, MARTINEZ DE LA CRUZ - PRESIDENTE
Sub Gerante de Dbras

~  Arq. Fernando, ALVARD HUAMAN :MIEMBROD |
Sub Gerente de Supervisitn y Liquidacidn

~  Arq. Edgar Jorgencio, ASTO PERA : MIEMBRO If
Gerente de Desarrallo Urhang y Rural

~ Ing. Julio Cesar, Ravincopa Juo : ASESOR TECNICO
Supervisor de Obra
Ing. Felimon, ICHPAS LOAYZA : SUPLENTE |
Sub Berente de Estudios y Proyectos
Ing. Rudy OUISPE CONDOR : SUPLENTE Il
Feje de Supervisidn
Lic/Adm. William, ORTIZ ZEVALLDS : SUPLENTE Il

Garente de Administracidn y Finanzas

ARTICULD TERCERD: ENCARGUESE al Comitg designado en el Articulo precedente obsarvar los procedimientos y plazas que a Ley de Contrataciones del
Estado y su Reglamento establecen, para la recepcidn de ohra,

ARTICULD CUARTO: RETROTRAER, el procedimienta hasta I etapa en que el Ing. Julio Cesar. favincopa Jufio - Supervisor de Obra presenta 3 3
Municipalidad Distrital de Yauli la CARTA N° 008 - 2018/MDY - HVCA/ZJCNA - SO de fecha 13 de Octubre de 2018, salicitanda I3 canformacidn del Comite de Recepcidn de
Obra: "MEJORAMIENTD Y AMPLIACIGN D A OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE I FRANCISCO IZQUIERDD RIDS DEL C.P. SANTA ROSA DE PACHACCLLA-CUNYACC, DISTRITD
OE YAULI-HUANCAVELICA- HUANCAVELICA”, a razdn que se encuentra culminada Ia ejecucién al 100% (de acuerdn al Expediente Tecnica), en forma debida y con arreglo a
Ley, tenienda en consideracisn lo sefialado en |a presente Resolugidn,

ARTICULD DUINTD: ENCARGAR, 3 Ia Gerencia de Desarrallg Urbana y Rural la notificacidn del presente Acta Administrativo al Ing, Julio Cesar fiavincopa
Jufia - Supervisor de Dbra y al Sr. Joss Carlos Escabar Taipe - Representante Legal del “CONSORCID CUNYACE®. conforme aley.

ARTICULD SEXTD: NOTIFICAR, el presente Acto Resolutiv 3 lns integrantes ya los drganos competentes de [a Municipalidad Distrital de Yauli, conforme a
Ley.

ARTICULD SEPTIMD: ENCARGUESE, a Is Dficina de Imagen Institucional, Ia publicacisn d |a presente Resolucidn en la pagina web oficial de |a Municipalidad
Distrital de Yauli.

LL.

Hicaldia

Gerencia Municipal

Gerencia de Administracidn  Finanzas
Gerencia de Desarralla Urbang y Rural
Gerencia e Planamientn y Prasupuesin
Sub Gerencia da Dbras

Sub Berencia de Supervisian y Liquidacign
Dficing de Imapen Institucipnal
Integrantes

i}
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Creada el 23 de Junio de 1962
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