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Resolucion Gerencial

N° 193 - 2019 - GM - MOY/HVCA

Yauli, 29 de Dctubre del 2019
_VISTOS:

La CARTA N° 004 - CONSORCIOVISTAALEGRE/MDY - 2019 de fecha de recepeidn 13 de Octubre del 2019 presentado por el Serar Rafael Alfonso Zarate Auila -
/ Representante Legal Comin del CONSORCID VISTA ALEGRE: CARTA e 002 - 7019 - SO/YAULI/GRUPOECRSAC de fecha |6 de Dctubre de 2019 presentado por el GRUPD
\-’ ECR SAL - Supervisor de Obra; INFORME N2 105 - 2019 - MDY/JS - ROC de fecha 22 de Octubre de 2019 emitido por el Ing. Rudy Quispe Condor - Jefe de Supervisidn:

“" INFORME Ne 380 - 2019 - MDY/SGSyL - FAH de fecha 75 de Octubre de 2013 emitido por la Sub Berencia de Supervisian y Liquidacion; INFORME Ne (301 - 2019 -

MDY/GEDUR/EJAP de fecha de recepcidn 28 de Dctubre de 2019 emitidos por |z Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y demas documentas que escoltan el expediente
administrativo, y:

CONSIDERANDD:

Que, las Municipalidades son 6rganos de Bobierno Local, con persaneria juridica de Derecho Publico tienen autonomia Palitica, Econamica y Administrativa en
’,", asuntos de su competencia de confarmidad con lo establecido en el Articulo 134° de |2 Canstitucion Palitica modificado por la Ley de Refarma Constituional - Ley K°
. 27680: y concordante con el Articulo I1 del titulo preliminar de la Ley N® 27972 - Ley Orgénica de Municipalidades. La autonomia que la Constitucidn Politica del Peri
S potablace para las Municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de Gobierno, administrativa y de administracidn, con sujecidn al ordenamiento jurfdico

Que. de conformidad con lo prevista en la Ley N° 30275, que aprueba la nueva Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento aprobada por el Decreto

344 - 2018 - EF, normas que con sus correspandientes modificatarias establecen las disposiciones y lineamientos que deben observar las Entidades del
% |Estado para todos los actos derivados de |a contratacin de bienes, servicios u obras;

premo N°

Oue. mediante Resolucitn Gerencial N° 096 - 2019 - GM - MDY/HVEA de fecha 21 de Junio de 2019, se aprobd el Expediente Téanica del proyecta: "CREACIGN
DE LA LOSA CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRO POBLADD DF SANTA ROSA DE CHOPCCA DEL DISTRITO OF YAUL! - PROVINGIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE
HUARCAVELICA", con Cadigo Unificado N2 2447833, con un presupuesto total que asciende a la suma de S/. 341, 486.41 (Trescientos Cuarenta y Una Mil Cuatracientos
Dchenta y Seis con 41/100 Soles), con un plaza de ejecucian de 45 dias calendarios (1.0 meses) y a ejecutarse por la modalidad de Indirecta,

Que, mediante el CONTRATO de EJECUCION DE DBRA N° 004 - MOY - HVCA - 2019, Ia Municipalidad Distrital de Yauli, suscribis contrata de Ejecucion de obra
Ncomao resultado de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA Ne D10 - 2018 - MDY - CS (Primera Convacatoria), con el "CONSORCID VISTA ALEGRE", para la ejecucitn d la obra:
= ACREACION DE LA LOSA CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRO POBLADD DE SANTA ROSA D CHOPCCA DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTE
R S /O HUANCAVELICA”, par un manto ascendente a s suma de 8/, 288,292.53 (Doscientos Dchenta y Ocho Mil Doscientos Noventa y Dos con 53/100 Soles) y con un

i
¢ plazo de ejecucicn de cuarenta y Cinca (45) dias calendarios.

(ue. el Sefior Rafael Alfonso Zarate Avila - Representante Legal Comin del CONSORCIO VISTA ALEGRE mediante CARTA N 004 - CONSORCIOVISTAALEGRE/MDY
- 2018 de fecha de recepcitn 13 de Dctubre de 2019, realiza la entrega del Calendario de Avance de Obra valorizada y de programacion GANNT y PERT - CPM de I obra:

"CREACIGN DE LA LOSA CON GRASS SINTETICO EN L CENTRO POBLADD DE SANTA ROSA DE CHOPCCA DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTD
OE HUANCAVELICA", al GRUPO ECR S.AL en su calidad de Supervisor de Obra, para su revisign correspondiente:

Oue. mediante CARTA N 002 - 2019 - SO/YAULI/GRUPOECRSAC de fecha I6 de Octubre del 2019 el Sr. José Luis Fscobar Riveras - Reprasentante Legal del
GRUPD ECR S.AC en su calidad de Supervisor de Obra, remite a la Municipalidad Distrital de Yauli el Calendario del Avance de Dbra Valorizada y Programa PERT - CPM de

la obra: “CREACION DE LA LOSA CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRO POBLADD DF SANTA ROSA DE CHOPCCA DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA -
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA", v el Acta de Inicio de Obra para su revisidn y aprobacitn correspondiente;

Oue, el Anexo lnica - Definicianes de la Nueva Ley de Contrataciones del Estado N2 30275 y su Reglamenta aprabado con el Decreto Supremo NO 344 -
2018 - EF sefiala al Calendario de Avance de Obra valorizada como: (..)el documento en el que consta la valorizacion de las partidas de a obra, por periodos determinadas
en las bases o en el contrato y que se formula & partic del Programa de Ejecucion de Dbra:

ue. el Calendaria de Avance de Dbra Valorizada es: *(..) el dacumento en &l que consta | programacidn valarizada de la ejecucitn de la obra, por periodos
determinados en las Bases o en el Contrato”, I CPM expone la ruta critica de un proyecto, reflejando con mayar claridad y detalle cimo se desarrolla la ejecucidn de
partida por el contratista con sujecién al Calendaria de Avance de Obra Valarizado, Del misma mado se puede ver si el proyecto se puade retardar en la gjecucidn de sus
partidas y las consecuencias de diversos problemas que pudiera presentarse como problemas climiticos y de acuerda a la flexibilidad permitira par los tiempos de
holgura de las actividades nu criticas, permite que el Gerente de Dbras propuesto para la ejecucion de la obra puede tomar decisiones para aliviar y/a corregir los
problemas, del mismo modo el CPM nos permite proporcionar una herramienta para controlar y monitarear el progreso del proyecta”;

Que, el calendarin de avance de obra valarizadg y la programacidn PERT - CPM tiene por finalidad que la Entidad

permite identificar atrasos en su ejecucion, programar el presupuesto para el pago de las valarizaciones y de ser el caso, toma |z
culminar fa obra en el plazo pravisto:

controle el avance de la obra, pues e
s decisiones que sean necesarias para
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Nue. la Sub Berencia de Supervisicn ¥ Liguidaciin mediante el INFORME N¢ 380 - 2019 - MDY/SESyL - FAH de fecha 25 de Dotubre de 2018, tomandn como

s, referencia el INFORME Ne 106 - 2019 - MDY/JS - ROC del Ing. Rudy Quispe Candar - Jefe de Supervisidn, hace de conocimiento al Berente de Desarrollo Urbano y Rural,
" Ngue se ha revisado el Calendaria del Avance de Obra Valorizado y Pragrama PERT - CPM de Ia obra: “CREACIGN DE LA LOSA CON GRASS SINTETICO EN EL CENTRO PDBLADD
¢ SANTA ROSA DE CHOPCCA DEL DISTRITD DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO OF HUANCAVELICA", presentado por el CONSORCI VISTA ALEGRE, y

safcluye que en el cumplimiento de sus funciones aprueba el mismo, solicitanda Iz emisién del acta resolutivo pertinente;

) Que, con INFORME N2 1501 - 2019 - MDY/ GEDUR - EJAP de fecha de receprion 28 de Octubre de 2013, el Gerente de Desarrallo Urbann y Rural, hace de
# conocimiento al Berente municipal, que en mérito al Informe de la Sub Berencia de Supervisidn y Liquidacion y en atencidn al Infarme del Supervisor de Obra y en alusign
a las normas sobre la materia, recomianda aprobar mediante acta resolutivo el Calendaria del Avance de Obra Valorizado y Programa PERT - CPM de a obra: “CREACION

OE LA LOSA CON GRASS SINTETICO EN L CENTRO POBLADD DE SANTA ROSA DE CHOPCCA DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTD DE
HUANCAVELICA";

Oue. mediante [a Resolucion de Alcaldra N° 134-Z018-ALC-MDY/HVEA. de fecha 07 de Marzg de 2019, se DESIGNA al Gerente Municipal de la Municipalidad

Oue. el Articulo 782 del Texta Unica Ordenado de Ia Ley N° 27444 - Ley del Procedimienta Administrativa General, prescribe que |2 titularidad v el ejercicio
de competencia asignada a los trganos administrativos se desconcentra a otros [erérquicamente dependiente de aquellos: de igual forma menciona que se les transfiere
competencia para emitir resoluciones, con el abjeta de otorgar a los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Yaul lss facultades administrativas que canciernen a
sus funciones, bajo estas premisas y conforme al alcance de los documentas de gestidn, los gerentes se encusntran facultados para emitir actos administrativos:

(ue, mediante Resalucisn de Alcaldia N° 184 - 2013 - ALC- MDY/HVCA, de fecha 0 de Mayo de 2019, se madifica la Resolucian de Alcaldia K¢ 135 -2019-
ALC-MDY/HVCA. que resuelve DELEGAR, las facultades administrativas, al Gerente Municipal, en los extremos gue se detalla en la misma: y en usa de sus facultades y
& atribuciones establecidas de conformidad con o expuesto, asi como el Articuls 272 de la Ley N° 27872 - Ley Orgénica de Municipalidades, y contanda con el vista bueng

la Sub Berencia de Secretaria General, Gerencia de Administracidn y Finanzas, Gerencia de Desarrlly Urbano y Rural y I Gerencia de Asesaria Juridica;

SE RESUELVE:

ARTICULD PRIMERD: APROBAR, ¢! CALENDARIO DEL AVANCE DE DBRA VALORIZADD Y PROGRAMA PERT - CPM de la Obra: “CREACIGN DE LA LOSA CON
GRASS SINTETICO EN EL CENTRO POBLADD DE SANTA ROSA DE CHOPCCA DEL DISTRITO DE YAULI - PROVINCIA OE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE

HUANCAVELICA”; presentado par el Sefior Rafael Alfanso Zarate Avila - Representante Legal Comdn de! CONSOREID VISTA ALEGRE, de acuerdo a 2 parte considerativa
de la presente Resolucidn y de acuardo 2l siguiente detalle:

CRONDGRAMA DE EJECULIGN DE OBRA Y DIAGRAMA PERT - CPM
FECHA DE CRONOGRAMA Y PORCENTAJE DE AVANCE
LA EE LWONCLAMA ¥ PORCENTAJE DE AVANCE

Ne OEL AL MONTD % MES
al 10-10-2019 31-10-2019 §/.102.719.9 35.63 (CTUBRE
0z 0I-11-2003 23-11-2018 5/.189,573.34 64,37 NOVIEMBRE

ARTICULD SEGUNDD: ENGARGAR, a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural y a la Sub Gerencia de Supervisian y Liquidacion el cumplimiento de lo
plasmada en el Articulo primero d 2 presente resolucion,

ARTICULD TERCERD: NOTIFICAR, Iz presente resolucién a los drganas competentes de la Municipalidad Distrital de Yauli para su cumplimiento, conforme

2 ley.

ARTICULD CUARTD: NOTIFICAR, el presente acto administrativo al Sefior Rafael Alfanse Zarate Avils - Representante Legal Coman del CONSORCID VISTA
ALEGRE, conforme a Ley,

%

ARTICULO BUINTO: ENCARGUESE, 3 I3 Dficing de la Imagen Institucional, |a publicacidn de |a presente Resolucion en la pagina web oficial de |a Municipalidad
Distrital de Yauli
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REGISTRESE, COMUNIQUESE Y COMPLASE
Distribucidn
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